UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE TERMINACIÓN (CUMPLIMIENTO DE PLAZO O CUMPLIMIENTO DEL OBJETO)			
	Código: FO-GBS-18	*Versión: 02*	*Fecha de aprobación: 10/07/2026*	*Página: 1 de 1*

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:				
NIT o C.C DEL CONTRATISTA	NIT. 901.485.705-3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	M.H MUEBLES MODULARES S.A.S.			
NUMERO DE CONTRATO	1259 DE 2026			
CLASE	COMPRAVENTA			
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS			
NIT DEL CONTRATANTE	892000757-3			
OBJETO	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO DE LA SALA EVA DEL INSTITUTO TECNICO DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIAC 08 0409 2025 ACTUALIZACION.			
FECHA DE SUSCRIPCION	25/09/2026			
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MCTE ($12.999.263)			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES CALENDARIO Y VIGENCIA: CUATRO (04) MESES MAS.			
FECHA DE INICIO	25/09/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24/11/2026			
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°1663	**FECHA**	14/09/2026	
COMPROMISO PRESUPUESTAL	N°7321	**FECHA**	25/09/2026	
SUPERVISOR	ANGELICA SOFIA GONZALEZ PULIDO			

2. MODIFICACIONES, ACLARACIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES, SUSPENSIONES, REINICIO, CESIONES					
ACTA MODIFICATORIA:	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	N/A		
ACTA ACLARATORIA:	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	N/A		
PRÓRROGA:	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN**	N/A
ADICIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	N/A		
VALOR ADICIÓN	N/A				
CDP	N/A		N/A	**CP**	N/A
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	N/A		
ACTA DE REINICIO:	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	N/A		
CESIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A				

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

Que el contratista cumplió con el objeto de contrato, por lo que se suscribe la presente acta de terminación, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En constancia de todo lo anterior se firma la presente en Villavicencio el: 5/10/2026

Supervisor:

ANGELICA SOFIA GONZALEZ PULIDO
Directora Técnica Instituto de Educación Abierta y a Distancia

Contratista:

Franci Liliana Guzman H.

M.H MUEBLES MODULARES S.A.S.
R/L FRANCI LILIANA GUZMAN HERNANDEZ
NIT. 901.485.705-3