No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de los insumos.	Variación de costos de mantenimiento de equipo, mano de obra y pago honorarios.	1	2	3	Bajo	Contratista	Para el mantenimiento el contratista deberá contar con materia prima de primera para evitar retrasos en los mantenimientos.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	materiales defectuosos y/o de segunda	Derivados por el mantenimientos de los equipos	1	2	3	Medio Bajo	Contratista	El contratista deberá llevar una permanente vigilancia de los materiales que usa en los equipos para evitar accidentes y retrasos, en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Durante la ejecución	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista.	Costos de Financiamiento para la compra de equipos, pago de honorarios, y demás requerimientos que le permitan cumplir con el objeto del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Para la finalización y liquidez del contrato, el contratista debe cumplir con lo pactado en el contrato, se le realiza seguimiento mediante informes de supervisión .	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor FAC y contratista	Durante la ejecución	Plazo ejecución contrato	A través de los informes de supervisión.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Naturales, inundaciones, terremotos, incendios ocurridos en las instalaciones donde se prestara el servicio	Ocurridos en la temporada de lluvia	1	3	4	Medio Bajo	Contratista	El contratista deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del servicio sin alteración en tiempo y costos, de acuerdo al contrato, en una eventualidad natural, para esta región es la temporada de lluvia	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Entrega a satisfacción de lo contratado	A través de los informes de supervisión.	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato por falta de oferentes u oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Demora en el inicio de la ejecución del contrato y satisfacción de la necesidad	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Definición de especificaciones técnicas realistas y claras y verificación del cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité estructurador, comité jurídico, comité evaluador, Asesor contractual	Durante la elaboración del Estudio y Documento Previo y en la entrega de la oferta y las garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	4	5	9	Riesgo alto	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución de póliza de cumplimiento	2	4	6	Riesgo medio	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto contractual	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal idóneo requerido	En cada actividad a ejecutar

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago y los informes de supervisión	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales y entrega y uso de elementos de protección personal a los operarios que prestarán el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Con la definición de los requisitos para la ejecución y la legalización del contrato	Durante la ejecución del contrato	Informes de supervisión	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación del servicio requerido	Afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Con la definición de los requisitos para la ejecución y la legalización del contrato	Durante la ejecución del contrato	Informes de supervisión	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento en la normatividad ambiental en la protección de los recursos naturales	Afectación al componente ambiental al no cumplirse con buenas prácticas ambientales	2	4	6	Riesgo medio	Contratista y supervisor del contrato	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Con el vencimiento de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Informes de supervisión	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectaciones generadas por enfermedades que afecten masivamente la población o pandemias, ya sea por decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, la institución contratante o el personal contratado por prevención o mitigación del riesgo de contagio	Incumplimiento técnico y legal del objeto contractual	5	5	10	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisor y Contratista	Desde el momento que se detecte la ocurrencia del riesgo	Cuando se cumplan todos los requisitos contractuales	Informes de supervisión	Mensual