MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapa					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
														M/PIO	proponente/adjudicatari	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	X			X	X	Económico	La fluctuación de los precios del Servicio.	Los bienes o servicios se tendrían que cancelar a	2	4	6	Riesgo Alto	0	10 0%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	SI	Personal encargado de	Fecha de recibo final	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | |

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | |

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	12	11	10
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Interno / Externo
	X		
	X		
	X	X	
X			X
X		X	
Especificaciones técnicas deficientes de insumos y/o bienes a contratar	Reclamos de terceros sobre el informe de evaluación que retrasan el perfeccionamiento	Cuando los insumos y bienes entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega.
Las obras realizadas no satisfagan los requerimientos	Retraso en la selección del contratista y en el inicio de las	Detrimento de los recursos públicos y generación de responsabilidades	No dar inicio a la ejecución de la obra o retardar el
3	3	3	3
1	1	4	5
4	4	7	8
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Extremo
0 %	50 %	20 %	0 %
100%	50%	80 %	100%
Revisión de las especificaciones por parte de la supervisión.	Atención, observación y respuesta oportuna.	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.
3	3	2	2
1	1	3	4
4	4	5	6
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto
SI	NO	SI	SI
supervisión / contratista	proponente / entidad	supervisor / contratista	Profesional encargado del
Fecha de Liquidación	suscripción	Fecha de Liquidación y revisiones	Etapa de Contratación
Revisión durante la etapa de ejecución.	atención y observaciones oportunas	Revisión durante la etapa de ejecución.	Aplicación del debido proceso para la
Durante el término o plazo.	inicial	Durante el término o plazo.	Por Evento

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | |

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | |

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | |