INFORME DE CUARTO PAGO
AVANCE DEL 83,22% DE ACTIVIDADES
DE ABRIL A MAYO 2026

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

BPIN: 2024005500264

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° EMTEL-CAU-IT.IP05-079-2025
SUSCRITO ENTRE EMTEL S.A. E.S.P. Y CORPORACIÓN TALENTUM

Cali, Valle, julio 2026

Dirección: Calle 7 No. 26-42 Cali
Teléfono: (602) 890 2163
gerencia@corporaciontalentum.com
www.talentum.edu.co

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
2. DETALLES DEL CONTRATO 5
3. COMPONENTE TÉCNICO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 6
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 15
GASTOS ADMINISTRATIVOS 15
COMITÉS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO 17
5. COMPONENTE FINANCIERO 17
6. COMPONENTE LEGAL 18
7. ANEXOS 19

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS
01	3 de julio de 2026	Se realizan los ajustes solicitados.
02	10 de julio de 2026	

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: *"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"* identificado con BPIN: 2024005500264.

Objetivo del Proyecto: Fortalecer el entorno digital escolar en las sedes educativas oficiales priorizadas de los municipios no certificados del departamento del Meta.

Alcance del proyecto: El proyecto contempla beneficiar una población objetivo de 29.045 estudiantes y 60 docentes, mediante una dotación de herramientas tecnológicas y pedagógicas de 60 aulas en 59 sedes educativas oficiales, ubicadas en 23 municipios no certificados en educación del departamento del Meta. Cuyos propósitos son incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas y aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas, para dinamizar el desarrollo de habilidades y competencias digitales en la comunidad educativa de las sedes educativas públicas en el departamento, que generen procesos de innovación en sus prácticas educativas y su contexto.

A continuación, se señalan las 59 sedes educativas oficiales beneficiadas:

Tabla 1. *Sedes educativas oficiales beneficiadas.*

No.	MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDES EDUCATIVAS	No. AULAS
1	ACACÍAS	I.E. CAMPESTRE SAN JOSÉ	SEDE PRINCIPAL CAMPESTRE SAN JOSÉ	1
2	ACACÍAS	I.E. DINAMARCA	SEDE PRINCIPAL DINAMARCA	1
3	ACACÍAS	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACÍAS	SEDE PRINCIPAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACÍAS	2
4	ACACÍAS	I.E. GABRIELA MISTRAL	SEDE PRINCIPAL GABRIELA MISTRAL	1
5	ACACÍAS	I.E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	SEDE PRINCIPAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	1
6	ACACÍAS	I.E. MARÍA MONTESSORI	SEDE PRINCIPAL MARÍA MONTESSORI	1
7	ACACÍAS	I.E. SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	SEDE PRINCIPAL SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	1
8	CABUYARO	C.E. SAN FELIPE	SEDE PRINCIPAL SAN FELIPE	1
9	CABUYARO	C.E. YARICO	SEDE PRINCIPAL YARICO	1
10	CASTILLA LA NUEVA	I.E. HENRY DANIELS	SEDE PRINCIPAL HENRY DANIELS	1
11	CUMARAL	C.E. JOSÉ MARÍA GUIOTH	SEDE SANTA LUCÍA	1
12	CUMARAL	I.E. AGRÍCOLA DE GUACAVIA	SEDE PRINCIPAL AGRÍCOLA DE GUACAVIA	1
13	CUMARAL	I.E. SAN ISIDRO DE VERACRUZ	SEDE PRINCIPAL SAN ISIDRO DE VERACRUZ	1
14	CUMARAL	I.E. TENIENTE CRUZ PAREDES	SEDE PRINCIPAL TENIENTE CRUZ PAREDES	1

No.	MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDES EDUCATIVAS	No. AULAS
45	PUERTO RICO	I.E. ALICIO AMADOR ELVIRA	SEDE PRINCIPAL ALICIO AMADOR ELVIRA	1
46	PUERTO RICO	I.E. LA PRIMAVERA	SEDE PRINCIPAL BARRANCO COLORADO	1
47	RESTREPO	C.E. RURAL DE RESTREPO	SEDE PRINCIPAL CANEY ALTO	1
48	RESTREPO	I.E. FRANCISCO TORRES LEÓN	SEDE PRINCIPAL FRANCISCO TORRES LEÓN	1
49	SAN CARLOS DE GUAROA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	SEDE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR	1
50	SAN JUAN DE ARAMA	I.E. SAN JUAN DE ARAMA	SEDE PRINCIPAL SAN JUAN DE ARAMA	1
51	SAN LUIS DE CUBARRAL	C.E. DE CUBARRAL	SEDE PRINCIPAL DE CUBARRAL	1
52	SAN MARTÍN	I.E. INTEGRADO DE SAN MARTÍN	SEDE ENRIQUE GÁLVEZ ÁLVAREZ	1
53	SAN MARTÍN	I.E. INTEGRADO DE SAN MARTÍN	SEDE PRINCIPAL INTEGRADO DE SAN MARTÍN	1
54	SAN MARTÍN	I.E. MANUELA BELTRÁN	SEDE PRINCIPAL MANUELA BELTRÁN	1
55	URIBE	I.E. RAFAEL URIBE URIBE	SEDE PRINCIPAL RAFAEL URIBE URIBE	1
56	VISTAHERMOSA	I.E. GABRIELA MISTRAL	SEDE PRINCIPAL GABRIELA MISTRAL	1
57	VISTAHERMOSA	I.E. PEDRO NEL JIMÉNEZ OBANDO	SEDE PRINCIPAL PEDRO NEL JIMÉNEZ OBANDO	1
58	VISTAHERMOSA	I.E. LOS CENTAUROS	SEDE PRINCIPAL LOS CENTAUROS	1
59	VISTAHERMOSA	I.E. RAMÓN ARROYAVE	SEDE PRINCIPAL LA PALESTINA	1
TOTAL				**60**

2. DETALLES DEL CONTRATO

Tabla 2. *Detalles del contrato.*

Contrato de Prestación de Servicios N° EMTEL-CAU-IT.IP05-079-2025.	
FECHA	11 de julio de 2025.
CONTRATANTE	Empresa de telecomunicaciones de Popayán S.A EMTEL E.S.P. Nit: 891.502.163-1.
CONTRATISTA	Corporación Talentum. Nit: 805.023.202-0.
FECHA ACTA DE INICIO	22 de julio de 2025.
OBJETO	Contratar la ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META" identificado con BPIN: 2024005500264.

VALOR DEL CONTRATO	($27.501.463.500) Veintisiete mil quinientos un millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte.
GARANTÍA CUMPLIMIENTO	No. 8001008900 suscrita con AXA COLPATRIA el 15 de julio de 2025. El 25 de julio de 2025 se aprueba y actualiza la vigencia de los amparos, de acuerdo con el acta de inicio desde el 22 de julio 2025.
GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL	No. 8001084366 suscrita con AXA COLPATRIA el 15 de julio de 2025. El 25 de julio de 2025 se aprueba y actualiza la vigencia de los amparos, de acuerdo con el acta de inicio desde el 22 de julio 2025.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1725 del 12 de junio de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC 1725 del 16 de julio de 2025.
FUENTE DE FINANCIACIÓN	Sistema General de Regalías – Asignaciones directas 20% del Departamento del Meta bienio 2025-2026
PLAZO	Dieciocho (18) meses y hasta la ejecución del 100% de las actividades del proyecto contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa suscripción del acta de inicio.

3. COMPONENTE TÉCNICO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

En el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° EMTEL-CAU-IT.IP-05-079-2025, suscrito entre EMTEL S.A. E.S.P. y la Corporación Talentum, cuyo objeto es "Fortalecer el entorno digital escolar en las sedes educativas oficiales priorizadas de los municipios no certificados del departamento del Meta", se presenta el informe de avance del 83,22%, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo de abril a mayo del año 2026.

A continuación, se relaciona a manera de resumen, las subactividades que se han desarrollado durante el periodo en mención, así como su producto/entregable y su respectivo verificador.

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
1.1.1.2	Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/líderes que apropiarán las aulas STEAM.	Ruta de Formación	Una (1) Base de datos con los 60 docentes participantes en la ruta de formación, en los meses cuatro (4), siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10)	**SE.15**	Abril 2026 Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
			de ejecución del proyecto.		
			Un (1) informe de seguimiento y monitoria de las actividades en la modalidad virtual para los 60 docentes, en los meses siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10) de ejecución del proyecto.	**SE.17**	Abril 2026 Mayo 2026
			Una (1) Asistencia y/o grabación y registro fotográfico de los encuentros sincrónicos para los 60 docentes, en los meses siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10) de ejecución del proyecto.	**SE.18**	Abril 2026 Mayo 2026
			60 Guías de contenidos y Materiales de Apoyo enfocados a la temática: "Prototipando soluciones en el aula/laboratorio STEAM", en el mes diez (10) de ejecución del proyecto.	**SE.19**	Mayo 2026
			Plan de contingencia.	**SE.20**	Mayo 2026
			Certificado de la ruta de formación a los docentes, en el mes diez (10) de ejecución del proyecto.	**SE.21**	Mayo 2026
1.1.1.3	Realizar jornadas de acompañamiento pedagógico para el uso y gestión de los elementos de dotación que conforman las aulas STEAM de las sedes educativas oficiales focalizadas.	Acompañamiento Pedagógico	Guía metodológica para el desarrollo de cada jornada, en el mes diez (10) de la ejecución del proyecto.	**SE.22**	Mayo 2026
			Una (1) Hoja de vida del profesional a cargo del acompañamiento pedagógico, en el mes diez (10) de la ejecución del proyecto.	**SE.23**	Mayo 2026
			Un (1) Acta de reunión con el	**SE.24**	Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
			directivo docente y registro fotográfico de la concertación del cronograma de jornadas, en el mes diez (10) de la ejecución del proyecto.		
1.1.2.2	Suministrar libro de trabajo interactivo para los estudiantes de las aulas focalizadas que contengan actividades de aprendizaje STEAM.	Entrega paquetes de libros de trabajo interactivo para los estudiantes	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (300 Mes 7, 300 Mes 8, 300 Mes 9 y 300 Mes 10). • Oficio de delegación.	**SE.44**	Abril 2026 Mayo 2026
2.1.1.1	Suministrar kit módulo laboratorio que responda a la estrategia metodológica y didáctica que promueva la apropiación en el aula de los recursos tecnológicos requeridos para la experimentación e innovación STEAM.	Entrega e instalación de kit modulo laboratorio	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los	**SE.51**	Abril 2026 Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
			elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (15 Mes 7, 15 Mes 8, 15 Mes 9 y 15 Mes 10). • Oficio de delegación.		
2.1.1.2	Suministrar carro de carga inteligente que sea fácilmente transportable de un aula a otra con seguridad y sin riesgo para las personas o los equipos, en las sedes educativas oficiales focalizadas.	Entrega, instalación y configuración de carro de carga inteligente	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (15 Mes 7, 15 Mes 8, 15 Mes 9 y 15 Mes 10). • Oficio de delegación.	**SE.53**	Abril 2026 Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
2.1.1.3	Suministrar computadores portátiles.	Entrega, instalación y configuración de computadores portátiles	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (300 Mes 7, 300 Mes 8, 300 Mes 9 y 300 Mes 10). • Oficio de delegación.	**SE.55**	Abril 2026 Mayo 2026
2.1.1.4	Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas, con herramientas y funciones que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas focalizadas.	Entrega, instalación y configuración de pantalla interactiva	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la	**SE.57**	Abril 2026 Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
			entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (15 Mes 7, 15 Mes 8, 15 Mes 9 y 15 Mes 10). • Oficio de delegación.		
2.1.1.5	Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A.	Entrega, instalación y configuración de Estación de Trabajo Docente Tipo A.	55 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (14 Mes 7, 14 Mes 8, 14 Mes 9 y 14 Mes 10). • Oficio de delegación.	**SE.59**	Abril 2026 Mayo 2026
2.1.1.7	Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi) con autonomía eléctrica y un contenedor local de material multimedial con acceso a contenidos educativos mediante una plataforma de administración y gestión de aprendizaje, que trabaje en modo off-line	Entrega, instalación y configuración de solución de Punto de Acceso de Aprendizaje Portable	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y	**SE.63**	Abril 2026 Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
	y on-line, en las aulas focalizadas.		garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (15 Mes 7, 15 Mes 8, 15 Mes 9 y 15 Mes 10). • Oficio de delegación.		
2.1.1.8	Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos requeridos para el despliegue de las experiencias STEAM en cada foco.	Entrega, instalación y configuración de recursos de apoyo digitales y físicos	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (15 Mes 7, 15 Mes 8, 15 Mes 9 y 15 Mes 10). • Oficio de delegación.	**SE.65**	Abril 2026 Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
2.1.1.9	Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos: Emprendimiento, Sostenibilidad Ambiental, Comunidad y Convivencia, y Apropiación y Uso Responsable de Tecnologías.	Parrilla de 96 Experiencias STEAM elaboradas	**Entregable cargue de guías con los recursos de apoyo para cada experiencia STEAM diseñadas dentro de los cuatro (4) focos definidos.** • Plan de contingencia.	**SE.69**	Mayo 2026
			Entregable ejecutar pruebas de usabilidad en la plataforma digital para el acceso a guías y recursos de apoyo para experiencias STEAM. • Un (1) Informe que evidencia las pruebas de usabilidad en la plataforma digital para el acceso a guías y recursos de apoyo para experiencias STEAM. • Plan de contingencia.	**SE.70**	Mayo 2026
			Entregable servicio de instalación de plataforma en puntos de acceso de aprendizaje portable suministrados en el proyecto. • Plan de contingencia.	**SE.71**	Mayo 2026
			Entregable servicio de suministro de las guías metodológicas en digital para entregar en cada sede educativa beneficiada. • Plan de contingencia.	**SE.72**	Mayo 2026

No.	SUBACTIVIDAD	ENTREGABLE	VERIFICADORES	CARPETA	MES
			Entregable servicio de suministro de ruta de apropiación virtual en manejo de LMS. • Plan de contingencia.	**SE.73**	Mayo 2026
2.1.1.10	Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de los establecimientos educativos oficiales focalizadas.	Entrega, instalación y configuración de Licencias de sincronización	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. (15 Mes 7, 15 Mes 8, 15 Mes 9 y 15 Mes 10). • Oficio de delegación. • Correos electrónicos por sede educativa para concertación del cronograma. • Acta aclaratoria de documentos complementarios a las sedes que corresponden. • Plan de contingencia.	**SE.76**	Abril 2026 Mayo 2026