EMTEL mi empresa	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR Proceso: INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA|GESTIÓN DE PROYECTOS	Código: FR.12.PY Versión: 02 Fecha: 03/06/2022 Pagina 1 de 3

Acta de pago parcial	X	Acta de pago final	N/A
Nombre del Contratista	UNIÓN TEMPORTAL AULAS META		
No. CC. o NIT.	901.964.971-1	Número y fecha del Contrato	EMTEL-CAU-IT.IP 06-080-2025
Fecha de suscripción del contrato	11 de julio de 2025	Fecha acta de inicio	22 de julio de 2025
Plazo de contrato	19 meses	No. acta de pago	03
Comprendido Desde	1/12/2025	Hasta	31/03/2026
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264		
Valor inicial del Contrato	$ 1.925.999.482,00	Valor de la Adición No. 1	N/A
No. CDP	1825 de 12/06/2025	No. CDP	N/A
No. RDP	2025 de 18/07/2025	No. RDP	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$		1.925.999.482,00
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: La Empresa de Telecomunicaciones de Popayán EMTEL S.A. E.S.P. efectuará los pagos de la siguiente manera: PRIMER PAGO: Un primer pago por el valor de: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 674.099.819) correspondientes al 35% del valor del contrato, una vez perfeccionado y se cumplan requisitos de ejecución, es decir, después de suscrita el acta de inicio y se haga entrega a EMTEL S.A. E.S.P. del plan de acción que incorpore: cronograma de trabajo, objetivos, actividades a desarrollar, metodología y contratación de los profesionales establecidos en los ítems 1°, 2° y 3° de la Cláusula Quinta, numeral 5.3., Personal Mínimo; previa aprobación de la supervisión. SEGUNDO PAGO: Un segundo pago por el valor de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 481.499.871), equivalente al 25% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 30% de las actividades pactadas, del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. TERCER PAGO: Un tercer pago por el valor de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 385.199.896), correspondientes al 20% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 60% de las actividades pactadas, del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. UN CUARTO PAGO: Un cuarto pago por el valor de: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 288.899.922) equivalente al 15% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 80% de las actividades pactadas del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, previo concepto favorable de la interventoría, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato. UN QUINTO Y ÚLTIMO PAGO: Un quinto y último pago por el valor de: NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($96.299.974) equivalente al 5% del valor del contrato, una vez se verifique ejecución del 100% y/o lo efectivamente ejecutado, de las actividades pactadas del contrato en la plataforma de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías GESPROY, previo concepto favorable de la interventoría, aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del contrato.		

GARANTIAS	
Empresa aseguradora	No. Póliza:
Seguros del Estado S.A	33-44-101264957

Anexo No.	0	Vigencia Cumplimento:	Desde 11/07/2025 hasta 11/07/2027
		Vigencia Calidad y Correcto Funcionamiento del Servicio:	Desde 11/07/2025 hasta 11/07/2027
		Vigencia Sal. Prestaciones Sociales:	Desde 11/07/2025 hasta 11/01/2030
Fecha de Aprobación de pólizas:		17/07/2025	
Anexo No.	1	Vigencia Cumplimento:	Desde 22/07/2025 hasta 22/07/2027
		Vigencia Calidad y Correcto Funcionamiento del Servicio:	Desde 22/07/2025 hasta 22/07/2027
		Vigencia Sal. Prestaciones Sociales:	Desde 22/07/2025 hasta 22/01/2030
Fecha de Aprobación de pólizas:		28/07/2025	
Anexo No.	2	Vigencia Cumplimento:	Desde 22/07/2025 hasta 22/07/2027
		Vigencia Calidad y Correcto Funcionamiento del Servicio:	Desde 22/07/2025 hasta 22/07/2027
		Vigencia Sal. Prestaciones Sociales:	Desde 22/07/2025 hasta 22/01/2030
Fecha de Aprobación de pólizas:		28/07/2025	
Anexo No.	3	Vigencia Cumplimento:	Desde 22/07/2025 hasta 22/08/2027
		Vigencia Calidad y Correcto Funcionamiento del Servicio:	Desde 22/07/2025 hasta 22/08/2027
		Vigencia Sal. Prestaciones Sociales:	Desde 22/07/2025 hasta 22/02/2030
Fecha de Aprobación de pólizas:		15/08/2025	

MODIFICACIONES, ADICIONES, OTROSI, SUSPENSIÓN, REINICIO			
Fecha de modificación 1	15/08/2025 plazo 19 meses	Fecha de modificación 2	22/09/2025
Fecha Acta de Suspensión	N/A	Acta de Reinicio	N/A

9681-5082 y

EMTEL S.A. E.S.P. RADICADO CENTRAL Folios 20 MAY 2026 Recibido por 9:32 a.m.

CUADRO BALANCE

CONCEPTO		VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	SALDO POR EJECUTAR
Contratado:		$ 1.925.999.482,00			
Certificación	1		$ 674.099.819,00		$ 1.251.899.663,00
Certificación	2		$ 481.499.871,00		$ 770.399.792,00
Certificación	3		$ 385.199.896,00		$ 385.199.896,00
Total		$ 1.925.999.482	$ 1.540.799.586	$ 0	$ 385.199.896,00

SEGURIDAD SOCIAL

Paga Empresa ☐ SI	Valor a Descontar	N/A
Paga Contratista ☑ SI	Numero de Planilla	Diciembre Planilla No. 521436 Tiglobal Enero Planilla No. 46893481 Tiglobal Febrero Planilla No. 63416908 Tiglobal Marzo Planilla No. 63416908 Tiglobal Diciembre Planilla No. 8392399619 Funda pacífico Enero Planilla No. 8345364992 Funda pacífico Febrero Planilla No. 8364975610 Funda pacífico Marzo Planilla No. 8375647140 Funda pacífico

LIQUIDACIÓN

Valor Autorizado para pago:	$ 385.199.896,00
Valor Autorizado para pago (letras)	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	FUENTE DE VERIFICACION
ACTIVIDADES TÉCNICAS	**Actividad 1.1.1. Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de las sedes educativas focalizadas:** Se verificó el cumplimiento en la ejecución de la siguiente subactividad: **Subactividad 1.1.1.2.** Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores ... **Actividad 1.1.2. Realizar taller de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las sedes públicas.** ***Subactividad 1.1.2.2.*** Suministrar libro de trabajo interactivo... **Actividad 2.1.1. Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas** **Subactividad 2.1.1.1.** Kit modulo laboratorio **Subactividad 2.1.1.2.** Suministrar carro de carga inteligente **Subactividad 2.1.1.3.** Suministrar computadores portátiles **Subactividad 2.1.1.4.** Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas	Informe consolidado 3er Pago - UT AULAS META

	Subactividad 2.1.1.5. Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A. **Subactividad 2.1.1.6.** Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo B **Subactividad 2.1.1.7.** Implementar solución Wifi (Wi-Fi) Con autonomía eléctrica **Subactividad 2.1.1.8.** Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales **Subactividad 2.1.1.9.** Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos **Subactividad 2.1.1.10.** Suministrar un sistema de licencias a 5 años **Subactividad 2.1.1.11.** Implementar Sistema de Energía Solar	
	Presentación al equipo supervisor un total de cuatro (4) informes mensuales, los cuales fueron validados y debidamente aprobados para su radicación, de conformidad con las directrices impartidas por la supervisión.	
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	***Comité de Seguimiento Técnico Operativo.*** Participación en cuatro (4) Comités de Seguimiento Técnico Operativo (CSTO). ***Mesas Técnicas:*** Participación de una Mesa de Trabajo.	Actas de CSTO Registros de Asistencia
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES	Trámite del tercer pago operador	Informe consolidado 3er Pago - UT AULAS META
ACTIVIDADES LEGALES	Se aportaron los siguientes documentos: - Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales de UT Aulas Meta - Planillas de Seguridad social de UT Aulas Meta y representante legal - Cambio de RPL de UT Aulas Meta - Planillas de Seguridad social de personal mínimo	• Copia de resolución vigente DIAN aprobando el rango de facturación • Certificado de aporte sa seguridad social y parafiscales • Copia de cédula del representante legal • Copia del RUT – Se adjunta RUT de la UT y de las dos empresas que la componen: TI GLOBAL y FUNDAPACIFICO. • Copia del certificado de existencia y representación legal de los UNIONISTAS • Copia acuerdo consorcial/unión temporal • Contratos del personal mínimo de acuerdo con lo aprobado en Modificatorio No.2 al contrato • Certificado de gastos generales - administrativos • Soporte de Cambio de personal

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

El contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades definidas en el contrato haciendo las actividades de seguimiento a la ejecución del contrato del operador de acuerdo a como lo establece el contrato en la Clausula CUARTA: FORMA DE PAGO.

INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al periodo de ejecución expresados en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORMES DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta; informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y las obligaciones contraídas, certifico que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

El Supervisor certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo comprendido entre el 01/12/2025 hasta el 31/03/2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social por lo que se autoriza el TERCER PAGO.

EMTEL mi empresa	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS SGR Proceso: INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA|GESTIÓN DE PROYECTOS	Código: FR.12.PY Versión: 02 Fecha: 03/06/2022 Pagina 1 de 3

OBSERVACIÓN DE LA SUPERVISION

• Se recibe a satisfacción los servicios prestados para el periodo definido.
• Se deja la claridad de que hubo un cambio en la representación legal de Fundapacífico, por lo cual la interventoría allego un documento como soporte donde presento la situación y como supervisión se procede a validar que los documentos soportes sean correspondientes a este cambio.
• En relación con el porcentaje de ejecución exigido contractualmente, se precisa que el avance considerado para efectos del desembolso es el reportado en el aplicativo Gesproy, calculado exclusivamente con base en las actividades avaladas por la interventoria.

DOCUMENTOS ANEXOS	• Factura No. FEAM 6 • Informe de actividades correspondientes al periodo facturado • Copia de resolución vigente DIAN aprobando el rango de facturación • Certificado de aporte sa seguridad social y parafiscales • Copia de cédula del representante legal • Copia del RUT – Se adjunta RUT de la UT y de las dos empresas que la componen: TI GLOBAL y FUNDAPACIFICO. • Copia del certificado de existencia y representación legal de los UNIONISTAS • Copia acuerdo consorcial/unión temporal • Contratos del personal mínimo de acuerdo con lo aprobado en Modificatorio No.2 al contrato • Certificado de gastos generales - administrativos • Soporte de Cambio de personal
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL FERNANDO CAMAYO ORTÍZ
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	

Dado en Popayán a los 19/05/2026

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

N/A

FIRMA INTERVENTORÍA (SI APLICA)