informó que no fue posible cumplir con la totalidad de las actividades programadas para el mes de mayo de 2026, conforme al cronograma de ejecución aprobado para el proyecto. En consecuencia, mediante correo electrónico del 1 de junio de 2026, remitió a la Interventoría el correspondiente Plan de Contingencia, con el propósito de establecer las acciones necesarias para la reprogramación y ejecución de las actividades pendientes. Dicho plan fue objeto de revisión por parte de la Interventoría y aprobado en la misma fecha mediante oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0041-2026.

El Plan de Contingencia presentado por el Operador se fundamentó en situaciones de fuerza mayor y riesgo inminente ocasionadas por las alteraciones de orden público registradas en el departamento del Meta, las cuales impactaron el desarrollo normal de algunas actividades del proyecto. Como resultado, las subactividades 1.1.1.2, 2.1.1.9, 2.1.1.10 y 2.2.1.1 presentaron afectaciones en la ejecución de algunos de sus productos verificadores programados para el mes de mayo. En el desarrollo del presente informe se identifica la trazabilidad de dichas afectaciones, así como la programación aprobada para su ejecución, en concordancia con el Plan de Contingencia autorizado por la Interventoría.

Entre abril y mayo de 2026 se dio seguimiento a la ejecución de los siguientes objetivos, actividades, subactividades, productos entregables y productos verificadores del proyecto, tal como se presenta en la estructura desglosada de trabajo (EDT):

SEGUIMIENTO A LA EDT – CRONOGRAMA

Objetivo: 1.1 Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de las sedes educativas oficiales focalizadas.

Subactividad: 1.1.1.2 Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/lideres que apropiaran las aulas STEAM.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Porcentaje Programado según Plan de Contingencia	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
1.1.1.2 Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/lideres que apropiaran las aulas STEAM.	Ruta de Formación.	Una (1) Base de datos con los 60 docentes participantes en la ruta de formación.	Abril 2026	13%	NA	Abril 2026	13%
		Un (1) informe de seguimiento y monitoria de las actividades en la modalidad virtual para los 60 docentes.	Abril 2026				
		Una (1) Asistencia y/o grabación y registro fotográfico de los encuentros sincrónicos para los 60 docentes.	Abril 2026				
		Una (1) Base de datos con los 60 docentes participantes en la ruta de formación.	Mayo 2026	52%	35%	Mayo 2026	35%
		Un (1) informe de seguimiento y monitoria de las actividades en la modalidad virtual para los 60 docentes.	Mayo 2026				
		Una (1) Asistencia y/o grabación y registro fotográfico de los encuentros sincrónicos para los 60 docentes.	Mayo 2026				
		60 guías de contenidos y Materiales de Apoyo enfocados a la temática: "Prototipando soluciones en el aula/laboratorio STEAM"	Mayo 2026				
		Certificado de la ruta de formación a los 60 docentes.	Mayo 2026				

Objetivo: 1.1 Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de las sedes educativas oficiales focalizadas.

Subactividad: 1.1.1.3 Realizar jornadas de acompañamiento pedagógico para el uso y gestión de los elementos de dotación que conforman las aulas STEAM de las sedes educativas oficiales focalizadas.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
1.1.1.3 Realizar jornadas de acompañamiento pedagógico para el uso y gestión de los elementos de dotación que conforman las aulas STEAM de las sedes educativas oficiales focalizadas.	Jornadas de acompañamiento	Guía metodológica para el desarrollo de cada jornada.	Mayo 2026	10%	Mayo 2026	10%
		Una (1) Hoja de vida del profesional a cargo del acompañamiento pedagógico.	Mayo 2026			
		Un (1) Acta de reunión con el directivo docente y registro fotográfico de la concertación del cronograma de jornadas.	Mayo 2026			

Objetivo: 1.1 Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 1.1.2 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las sedes públicas.

Subactividad: 1.1.2.2 Suministrar libro de trabajo interactivo para los estudiantes de las aulas focalizadas que contengan actividades de aprendizaje STEAM.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
1.1.2.2 Suministrar libro de trabajo interactivo para los estudiantes de las aulas focalizadas que contengan actividades de aprendizaje STEAM.	Entrega paquetes de libros de trabajo interactivo para los estudiantes	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.1 Suministrar kit modulo laboratorio que responda a la estrategia metodológica y didáctica que

promueva la apropiación en el aula de los recursos tecnológicos requeridos para la experimentación e innovación STEAM.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.1 Suministrar kit modulo laboratorio que responda a la estrategia metodológica y didáctica que promueva la apropiación en el aula de los recursos tecnológicos requeridos para la experimentación e innovación STEAM.	Entrega e instalación de kit modulo laboratorio	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.2 Suministrar carro de carga inteligente que sea fácilmente transportable de un aula a otra con seguridad y sin riesgo para las personas o los equipos, en las sedes educativas oficiales focalizadas.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.2 Suministrar carro de carga inteligente que sea fácilmente transportable de un aula a otra con seguridad y sin riesgo para las personas o los equipos, en las sedes educativas oficiales focalizadas.	Entrega, instalación y configuración de carro de carga inteligente	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.3 Suministrar computadores portátiles.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.3 Suministrar computadores portátiles.	Entrega, instalación y configuración de computadores portátiles	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.4 Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas, con herramientas y funciones que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas focalizadas.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.4 Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas, con herramientas y funciones que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas focalizadas.	Entrega, instalación y configuración de pantalla interactiva	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.5 Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.5 Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A.	Entrega, instalación y configuración de Estación de Trabajo Docente Tipo A.	55 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		55 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.7 Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi) con autonomía eléctrica y un contenedor local de material multimedial con acceso a contenidos educativos mediante una plataforma de administración y gestión de aprendizaje, que trabaje en modo off-line y on-line, en las aulas focalizadas.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.7 Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi) con autonomía eléctrica y un contenedor local de material multimedial con acceso a contenidos educativos mediante una plataforma de administración y gestión de aprendizaje, que trabaje en modo off-line y on-line, en las aulas focalizadas.	Entrega, instalación y configuración de solución de Punto de Acceso de Aprendizaje Portable	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.8 Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos requeridos para el despliegue de las experiencias STEAM en cada foco.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.8 Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos requeridos para el despliegue de las experiencias STEAM en cada foco.	Entrega, instalación y configuración de recursos de apoyo digitales y físicos	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	Mayo 2026	25%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.9 Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos: Emprendimiento, Sostenibilidad Ambiental, Comunidad y Convivencia, y Apropiación y Uso Responsable de Tecnologías.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Porcentaje Programado según Plan de Contingencia	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.9 Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos: Emprendimiento, Sostenibilidad Ambiental, Comunidad y Convivencia, y Apropiación y Uso Responsable de Tecnologías.	Parrilla de 96 Experiencias STEAM elaboradas.	Un (1) Informe que evidencia las pruebas de usabilidad en la plataforma digital para el acceso a guías y recursos de apoyo para experiencias STEAM.	Mayo 2026	7%	0.9%	Mayo 2026	0.9%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

Subactividad: 2.1.1.10 Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de los establecimientos educativos oficiales focalizadas.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Porcentaje Programado según Plan de Contingencia	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.1.1.10 Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de los establecimientos educativos oficiales focalizadas.	Entrega, instalación y configuración de Licencias de sincronización	59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Abril 2026	25%	25%	Abril 2026	25%
		59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya: • Compromiso de cuidado y uso. • Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas. • Proceso de gestión de garantías. • Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador.	Mayo 2026	25%	23.96%	Mayo 2026	23.96%

Objetivo: 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 2.2.1 Integración del enfoque educativo STEAM al proyecto educativo institucional y al currículo de las sedes educativas focalizadas.

Subactividad: 2.2.1.1: Acompañamiento en la integración del enfoque educativo STEAM al Proyecto Educativo Institucional y al Currículo de las sedes educativas focalizadas.

Subactividad	Producto Entregable	Producto verificador	Periodo programado	Porcentaje programado	Porcentaje Programado según Plan de Contingencia	Periodo de ejecución	Porcentaje Ejecutado
2.2.1.1: Acompañamiento en la integración del enfoque educativo STEAM al Proyecto Educativo Institucional y al Currículo de las sedes educativas focalizadas.	Acompañamientos en la integración educativa	Un (1) Archivo del proceso de asistencia técnica para la identificación de la línea base en cada sede educativa, en total 59 visitas con registro de asistencia, registro fotográfico e informe de diagnóstico con los resultados de la aplicación del instrumento de valoración.	Mayo 2026	17%	13.25%	Mayo 2026	13.25%

En el mes de mayo de 2026, correspondiente al periodo 10 del proyecto, se alcanzó una ejecución ponderada total para el proyecto del 80,71% en conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del contrato.

Con el fin de identificar oportunamente posibles riesgos o alertas y garantizar que la ejecución del proyecto se mantenga alineada con los objetivos establecidos, la Interventoría diseñó e implementó una herramienta visual de seguimiento (tablero de control), la cual permite monitorear de manera mensual el estado general y el progreso del proyecto. A continuación, se presenta la herramienta consolidada a partir del porcentaje de avance alcanzado por el operador al corte de mayo de 2026:

Tablero de Control Con Corte mayo 2026


TABLERO DE CONTROL AULAS STEAM META
OBJETIVO GENERAL
1
OBJETIVO ESPECIFICO
2
PRODUCTOS
2
ACTIVIDAD
5
SUBACTIVIDAD
19
ENTREGABLE
30
OBJETIVO GENERAL
% Objetivo - General
% Aprobado
100,00%
0,00%
OBJETIVOS ESPECIFICOS
% Aprobado
% Objetivo - Producto
0,00%
79,76%
0,00%
20,24%
PRODUCTOS
% Objetivo - Producto
% Aprobado
20,24%
0,00%
79,76%
0,00%
ACTIVIDAD
% Actividad
% Aprobado
5,75%
0,00%
7,70%
0,00%
6,79%
6,79%
70,55%
0,00%
9,21%
0,00%
SUBACTIVIDAD
% Sub Actividad
% Aprobado



Cada aprobación emitida para los productos verificadores tuvo su correspondiente ejercicio analítico y evaluativo evidenciado en los anexos de los oficios de aceptación a los mismos. Además de los conceptos de aprobación emitidos respecto a las subactividades ejecutadas.

A continuación, se presenta la trazabilidad de los oficios de aprobación y conceptos remitidos por cada subactividad del proyecto durante el periodo que cubre el presente informe.

b) Trazabilidad de la validación técnica del proyecto

Objetivo: 1.1 Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas.

Actividad: 1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de las sedes educativas oficiales focalizadas.

Subactividad: 1.1.1.2 Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/lideres que apropiaran las aulas STEAM.

Subactividad	Producto Entregable	Producto Verificador	Seguimiento técnico de la interventoria
1.1.1.2 Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/lideres que apropiaran las aulas STEAM.	Ruta de Formación.	Una (1) Base de datos con los 60 docentes participantes en la ruta de formación.	Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0038-2026 del 08/05/2026
		Un (1) informe de seguimiento y monitoria de las actividades en la modalidad virtual para los 60 docentes.	Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0038-2026 del 08/05/2026
		Una (1) Asistencia y/o grabación y registro fotográfico de los encuentros sincrónicos para los 60 docentes.	Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0038-2026 del 08/05/2026
		Una (1) Base de datos con los 60 docentes participantes en la ruta de formación.	Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0046-2026 del 11/06/2026
		Un (1) informe de seguimiento y monitoria de las actividades en la modalidad virtual para los 60 docentes.	Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0046-2026 del 11/06/2026