| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Una (1) Asistencia y/o grabación y registro fotográfico de los encuentros sincrónicos para los 60 docentes. | Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0046-2026 del 11/06/2026 |
| | | 60 guías de contenidos y Materiales de Apoyo enfocados a la temática: "Prototipando soluciones en el *aula/laboratorio STEAM*" | Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0046-2026 del 11/06/2026 |
| | | Certificado de la ruta de formación a los 60 docentes. | Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0046-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 1.1 Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de las sedes educativas oficiales focalizadas.

**Subactividad:** 1.1.1.3 Realizar jornadas de acompañamiento pedagógico para el uso y gestión de los elementos de dotación que conforman las aulas STEAM de las sedes educativas oficiales focalizadas.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoria |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3 *Realizar jornadas de* acompañamiento pedagógico para el uso y gestión de los elementos de dotación que conforman las aulas STEAM de las sedes educativas oficiales focalizadas. | Jornadas de acompañamiento | Guía metodológica para el desarrollo de *cada jornada.* | Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0044-2026 del 11/06/2026 |
| | | Una (1) Hoja de vida del profesional a cargo del acompañamiento pedagógico. | Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0044-2026 del 11/06/2026 |
| | | Un (1) Acta de reunión con el directivo docente y registro fotográfico de la concertación del cronograma de jornadas. | Oficio STEAMMET-UTAMTALEM-0044-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 1.1 Incrementar el uso apropiado de dispositivos y herramientas tecnológicas en el aula de las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 1.1.2 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las sedes públicas.

**Subactividad:** 1.1.2.2 Suministrar libro de trabajo interactivo para los estudiantes de las aulas focalizadas que contengan actividades de aprendizaje STEAM.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoria |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.2 Suministrar libro de trabajo interactivo para los estudiantes de las aulas focalizadas que contengan actividades de aprendizaje STEAM. | *Entrega paquetes de libros de* trabajo interactivo para los estudiantes | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026 del 08/05/2026 |
| | | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026 del 11/06/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | transportable de un aula a otra con seguridad y sin riesgo para las personas o los equipos, en las sedes educativas oficiales focalizadas. | inteligente | con registro fotográfico, que incluya:<br><br>• Compromiso de cuidado y uso.<br><br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br><br>• Proceso de gestión de garantías.<br><br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | 08/05/2026 |
| | | | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br><br>• Compromiso de cuidado y uso.<br><br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br><br>• Proceso de gestión de garantías.<br><br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

**Subactividad:** 2.1.1.3 Suministrar computadores portátiles.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoría |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.3 Suministrar computadores portátiles. | Entrega, instalación y configuración de computadores portátiles | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br><br>• Compromiso de cuidado y uso.<br><br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br><br>• Proceso de gestión de garantías.<br><br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026 del 08/05/2026 |
| | | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br><br>• Compromiso de cuidado y uso.<br><br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br><br>• Proceso de gestión de garantías.<br><br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

**Subactividad:** 2.1.1.4 Suministrar pantalla interactiva de 75" pulgadas, con herramientas y funciones que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas focalizadas.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoria |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.4 *Suministrar pantalla* interactiva de 75" pulgadas, con herramientas y funciones que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas focalizadas. | Entrega, instalación y configuración de pantalla interactiva | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la *entrega efectiva en cada sede educativa* incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026 del 08/05/2026 |
| | | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

**Subactividad:** 2.1.1.5 Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoria |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.5 Suministrar Estación de Trabajo Docente Tipo A. | Entrega, instalación y configuración de Estación de Trabajo Docente Tipo A. | 55 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026 del 08/05/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | y control por parte del Operador. | |
| | | 55 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br><br>• Compromiso de cuidado y uso.<br><br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br><br>• Proceso de gestión de garantías.<br><br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

**Subactividad:** 2.1.1.7 Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi) con autonomía eléctrica y un contenedor local de material multimedial con acceso a contenidos educativos mediante una plataforma de administración y gestión de aprendizaje, que trabaje en modo off-line y on-line, en las aulas focalizadas.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoría |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.7 Implementar solución de conectividad wifi (Wi-Fi) con autonomía eléctrica y un contenedor local de material multimedial con acceso a contenidos educativos mediante una plataforma de administración y gestión de aprendizaje, que trabaje en modo off-line y on-line, en las aulas focalizadas. | Entrega, instalación y configuración de solución de Punto de Acceso de Aprendizaje Portable | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br><br>• Compromiso de cuidado y uso.<br><br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br><br>• Proceso de gestión de garantías.<br><br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026 del 08/05/2026 |
| | | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br><br>• Compromiso de cuidado y uso.<br><br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br><br>• Proceso de gestión de garantías.<br><br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

**Subactividad:** 2.1.1.8 Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos requeridos para el despliegue de las experiencias STEAM en cada foco.

**Producto Entregable:** Adquisición de recursos de apoyo digitales y físicos.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoria |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.8 Implementar y suministrar recursos de apoyo digitales y físicos requeridos para el despliegue de las experiencias STEAM en cada foco. | Adquisición de recursos de apoyo digitales y físicos | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026 del 08/05/2026 |
| | | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

**Subactividad:** 2.1.1.9 Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos: Emprendimiento, Sostenibilidad Ambiental, Comunidad y Convivencia, y Apropiación y Uso Responsable de Tecnologías.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoria |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.9 Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos: Emprendimiento, Sostenibilidad Ambiental, Comunidad y Convivencia, y Apropiación y Uso Responsable de Tecnologías. | Parrilla de 96 Experiencias STEAM elaboradas. | Un (1) Informe que evidencia las pruebas de usabilidad en la plataforma digital para el acceso a guías y recursos de apoyo para experiencias STEAM. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0045-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas.

**Subactividad:** 2.1.1.10 Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de los establecimientos educativos oficiales focalizadas.

| Subactividad | Producto Entregable | Producto Verificador | Seguimiento técnico de la interventoría |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.10 Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de los establecimientos educativos oficiales focalizadas. | Entrega, instalación y configuración de Licencias de sincronización | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega *efectiva en cada sede educativa incluyendo el* proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026 del 08/05/2026 |
| | | 59 actas de entrega firmadas por el rector/delegado de las sedes educativas con registro fotográfico, que incluya:<br>• Compromiso de cuidado y uso.<br>• Revisión de las condiciones óptimas de los elementos entregados y garantizando su funcionamiento de los elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas.<br>• Proceso de gestión de garantías.<br>• Registro fotográfico que evidencie la entrega efectiva en cada sede educativa incluyendo el proceso de embalaje, gestión y control por parte del Operador. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0043-2026 del 11/06/2026 |

**Objetivo:** 2.1 Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales priorizadas.

**Actividad:** 2.2.1 Integración del enfoque educativo STEAM al proyecto educativo institucional y al currículo de las sedes educativas focalizadas.

**Subactividad:** 2.2.1.1: Acompañamiento en la integración del enfoque educativo STEAM al Proyecto Educativo Institucional y al Currículo de las sedes educativas focalizadas.

| *Subactividad* | *Producto Entregable* | *Producto Verificador* | *Seguimiento técnico de la interventoría* |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.1: Acompañamiento en la integración del enfoque educativo STEAM al Proyecto Educativo Institucional y al Currículo de las sedes educativas focalizadas. | Acompañamientos en la integración educativa | Un (1) Archivo del proceso de asistencia técnica para la identificación de la línea base en cada sede educativa, en total 59 visitas con registro de asistencia, registro fotográfico e informe de diagnóstico con los resultados de la aplicación del instrumento de valoración. | Oficio STEAMMET-UTAM-TALEM-0047-2026 del 11/06/2026 |

## c) Consolidado de actividades de acompañamiento en campo

De acuerdo con las actividades programadas durante el periodo comprendido entre abril y mayo de 2026, el equipo de Interventoría realizó acompañamientos en campo a las actividades ejecutadas por el Operador del proyecto, como parte del proceso de seguimiento a la ejecución, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones previstas en el plan de acción.

A continuación, se presenta la relación de los acompañamientos realizados por el equipo técnico.

| Mes/Periodo | Actividad | Objetivo de acompañamiento | Informe de acompañamiento |
|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de las sedes educativas oficiales focalizadas.<br><br>1.1.2 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las sedes públicas.<br><br>2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas. | Durante el mes de abril de 2026, el equipo técnico de la Interventoría realizó acompañamiento en campo durante la entrega de quince (15) aulas STEAM, dentro de las cuales se incluyen tres (3) con estación de trabajo tipo B.<br>De igual manera, se efectuó el acompañamiento al desarrollo de los encuentros sincrónicos de la ruta de formación. | Informe mensual No.10 Unión Temporal Aulas Meta - Corte abril 2026. |
| Mayo 2026 | 1.1.1 Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de las sedes educativas oficiales focalizadas.<br><br>1.1.2 Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC para los estudiantes de las sedes públicas.<br><br>2.1.1 Realizar la dotación de nuevas tecnologías para uso en las sedes educativas públicas focalizadas. | Durante el mes de mayo de 2026, el equipo técnico de la Interventoría realizó acompañamiento en campo durante la entrega de quince (15) aulas STEAM. De igual manera, se efectuó el acompañamiento al desarrollo del encuentro sincrónico de la ruta de formación. Asimismo, realizó acompañamiento a las Pruebas de Usabilidad de la LMS en dos sedes educativas priorizadas y por último acompañó la Jornada de Integración del enfoque educativo STEAM al Proyecto Educativo Institucional y al Currículo de las sedes educativas focalizadas. | Informe mensual No.11 Unión Temporal Aulas Meta - Corte mayo 2026. |

## d) Observaciones y Conclusiones del componente técnico

- ✓ Entre abril y mayo de 2026, el equipo técnico de la Interventoría emitió concepto de aprobación a dos (2) informes mensuales remitidos por el Operador.
- ✓ Durante este mismo periodo, se emitieron un total de once (11) oficios remitidos al Operador entre los que se encuentran conceptos de aprobación a los productos verificadores ejecutados que dan alcance al cuarto pago del proyecto.
- ✓ Como parte del proceso de seguimiento al cumplimiento de las actividades ejecutadas por el Operador, la Interventoría participó en dos (2) comités técnicos y realizó acompañamiento en campo durante cuatro (4) actividades generales relacionadas con la ejecución del proyecto: entrega de los elementos de las Aulas STEAM, el desarrollo de encuentros sincrónicos de la ruta de formación, la ejecución de pruebas de usabilidad de la plataforma LMS y acompañamientos orientados a la integración del enfoque educativo STEAM en las instituciones beneficiarias.
- ✓ Como evidencia del trabajo realizado por la Interventoría, durante el periodo de ejecución comprendido entre abril y mayo de 2026, se presentaron al equipo supervisor un total de dos (2) informes mensuales, los cuales fueron validados y debidamente aprobados para su radicación, de conformidad con las directrices impartidas por la supervisión.

## 4.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

### a) Cumplimiento de programación: actividades

Las actividades relacionadas en el presente componente corresponden a las planificadas para ser ejecutadas durante el periodo comprendido entre **abril del 2026 y mayo de 2026**, no obstante, con el fin de reflejar la trazabilidad dada hasta la aceptación al informe del Operador con corte a mayo de 2026, se incluyen comunicados generados hasta el **11 de junio de 2026**:

- **Cambios de perfiles del personal mínimo**:

| Comunicado | Fecha | Dirigido a | Asunto |
|---|---|---|---|
| STEAMMET-UTAM-EMTEL-0025-2026 | 30/04/2026 | EMTEL | Solicitud autorización para cambio de perfil presentado en los pliegos de condiciones para la Interventoría del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264. |

Durante el periodo objeto del presente informe, esta Interventoría, en ejercicio de sus facultades de control y seguimiento administrativo, procedió a la reorganización de la estructura organizacional del equipo de trabajo.

En virtud de lo anterior, y conforme a lo radicado en el requerimiento formal STEAMMET-UTAM-EMTEL-0025-2026, se procedió a realizar el cambio de perfil del Coordinador Pedagógico de interventoría como se describe a continuación.

- **Personal mínimo**

Durante el periodo del presente informe la Interventoría solicitó los siguientes cambios sobre el personal mínimo presentado:

| Perfil | Profesional Presentado en Pliegos | Profesional Presentado para Cambio | Comunicado Solicitud | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Coordinador Pedagógico de interventoría | Claudia Yolima Rodríguez | Ana Fabiola Rincón | STEAMMET-UTAM-EMTEL-0025-2026 | 30/04/2026 |

- **Correspondencia generada:**

En la ejecución del proyecto, la Interventoría en el período comprendido entre **10 abril del 2026 y el 11 de junio del 2026** ha elaborado 17 comunicados, que van desde conceptos de aceptación, remisión de facturas, Aval, solicitudes, y remisión de informes; así, hacía EMTEL, se generaron 6 radicados y hacia TALENTUM 11 radicados. A continuación, el detalle de los comunicados remitidos:

**SUPERVISIÓN – EMTEL**

| No. | Consecutivo | Descripción | Fecha de envío |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | STEAMMET-UTAM-EMTEL-0023-2026 | Aval para cobro del tercer pago de la Corporación Talentum en el marco del Contrato No. EMTEL-CAU-IT. IP 05-079-2025, durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264. | 22/04/26 |
| 2 | STEAMMET-UTAM-EMTEL-0024-2026 | Remisión de Factura Electrónica y Soportes para el tercer pago del Contrato No. EMTEL-CAU-IT. IP 06-080-2025, durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264. | 22/04/26 |
| 3 | STEAMMET-UTAM-EMTEL-0025-2026 | Solicitud autorización para cambio de perfil presentado en los pliegos de condiciones para la Interventoría del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264. | 30/04/26 |
| 4 | STEAMMET-UTAM-EMTEL-0026-2026 | Aprobación Factura Electrónica y Soportes de pago presentados por la Corporación Talentum para el tercer pago del Contrato No. EMTEL-CAU-IT. IP 05-079-2025, durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264. | 4/05/26 |
| 5 | STEAMMET-UTAM-EMTEL-0027-2026 | Remisión informe mensual No.10 de la Interventoría corte abril de 2026, para el proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264. | 9/05/26 |
| 6 | STEAMMET-UTAM-EMTEL-0028-2026 | Remisión informe mensual No.11 de la Interventoría corte mayo de 2026, para el proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264. | 11/06/26 |

## OPERADOR - TALENTUM

| No. | Consecutivo | Descripción | Fecha de envío |
|---|---|---|---|