1	STEAMMET-UTAM-TALEM-0038-2026	Concepto de aprobación a los productos verificadores de la Ruta de Formación que componen el 13% de la Subactividad 1.1.1.2 "Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/líderes que apropiarán las aulas STEAM." presentados por el Operador en el mes de abril de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	8/05/26
2	STEAMMET-UTAM-TALEM-0039-2026	Concepto de aceptación a la Entrega e instalación de los elementos del aula STEAM, según cronograma presentado por el Operador para el mes de abril de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	8/05/26
3	STEAMMET-UTAM-TALEM-0040-2026	Concepto de aceptación al informe No.10 del Operador, versión 2, corte abril de 2026 – proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	8/05/26
4	STEAMMET-UTAM-TALEM-0041-2026	Concepto de aprobación sobre el Plan de Contingencia presentado por el Operador, la Corporación Talentum, en el marco del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264	01/06/26
5	STEAMMET-UTAM-TALEM-0042-2026	Concepto de aceptación a la Entrega e instalación de los elementos del aula STEAM, según cronograma presentado por el Operador para el mes de mayo de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	11/06/26
6	STEAMMET-UTAM-TALEM-0043-2026	Concepto de aceptación al 23,96% del Entregable "Entrega, instalación y configuración de un sistema de licencias a 5 años de integración de información..." que hace parte de la Subactividad 2.1.1.10 "Suministrar un sistema de licencias a 5 años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de los establecimientos educativos oficiales focalizadas." presentado por el Operador en el mes de mayo de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	11/06/26

7	STEAMMET-UTAM-TALEM-0044-2026	Concepto de aprobación a los productos verificadores de las Jornadas de acompañamiento pedagógico que componen el 10% de la Subactividad 1.1.1.3 "Realizar jornadas de acompañamiento pedagógico para el uso y gestión de los elementos de dotación que conforman las aulas STEAM de las sedes educativas oficiales focalizadas" presentados por el Operador en el mes de mayo de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	11/06/26
8	STEAMMET-UTAM-TALEM-0045-2026	Concepto de aprobación al producto verificador "Un (1) Informe que evidencia las pruebas de usabilidad en la plataforma digital para el acceso a guías y *recursos de apoyo para experiencias STEAM" que compone el 0.9% de la* Subactividad 2.1.1.9 "Elaborar experiencias STEAM para cuatro (4) focos: Emprendimiento, Sostenibilidad Ambiental, Comunidad y convivencia y Apropiación y Uso Responsable de Tecnologías" presentado por el Operador en el mes de mayo de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	11/06/26
9	STEAMMET-UTAM-TALEM-0046-2026	Concepto de aprobación a los productos verificadores de la Ruta de Formación que componen el 35% de la Subactividad 1.1.1.2 "Realizar ruta de formación que fundamente los procesos educativos innovadores a los docentes/líderes que apropiarán las aulas STEAM." presentados por el Operador en el mes de mayo de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	11/06/26
10	STEAMMET-UTAM-TALEM-0047-2026	Concepto de aprobación al 13,25% de la Subactividad 2.2.1.1 "Acompañamiento en la integración del enfoque educativo STEAM al Proyecto Educativo Institucional y al Currículo de las sedes educativas focalizadas." presentada por el Operador en el mes de mayo de 2026 durante la ejecución del proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	11/06/26
11	STEAMMET-UTAM-TALEM-0048-2026	Concepto de aceptación al informe No.11 del Operador, versión 2, corte mayo de 2026 – proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.	11/06/26

- **Validación y Aceptación Informes del Operador:**

Se tiene la siguiente trazabilidad con respecto a la aceptación de los informes mensuales del Operador durante el período del presente informe.

No. Comunicado	Fecha	Asunto
STEAMMET-UTAM-TALEM-0040-2025	08/05/26	Concepto de aceptación al informe No.10 del Operador, versión 2 corte abril de 2026 – proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.
STEAMMET-UTAM-TALEM-0048-2026	11/06/26	Concepto de aceptación al informe No.11 del Operador, versión 2, corte mayo de 2026 – proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.

- **Matriz de seguimiento avance ejecución Operador:**

Mensualmente la Interventoría remite a la Supervisión, como anexo al Informe mensual, la Matriz de seguimiento financiero en la cual confirma el porcentaje alcanzado por parte del Operador en la ejecución mensual y acumulada del proyecto:

No Comunicado	Fecha	Periodo Matriz	Porcentaje Mes	Porcentaje Acumulado
STEAMMET-UTAM-EMTEL-0027-2026	09/05/2026	Abril 2026	10.24%	71.22%
STEAMMET-UTAM-EMTEL-0028-2026	11/06/2026	Mayo 2026	12 %	83.22%

- **Elaboración y remisión a Supervisión de los Informes de Interventoría:**

Mensualmente la Interventoría remite a la Supervisión los informes de la Interventoría, en los cuales detalla las actividades realizadas durante el periodo:

N° Comunicado	Fecha	Informe N°
STEAMMET-UTAM-EMTEL-0027-2025	09/05/2026	*Remisión informe mensual No.10 de la Interventoría corte abril de 2026, para el proyecto de* "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.
STEAMMET-UTAM-EMTEL-0028-2026	11/06/2026	Remisión informe mensual No.11 de la Interventoría corte mayo de 2026, para el proyecto de "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.

b) Relación de actas y compromisos

Durante el período comprendido de este informe la Interventoría participó en los siguientes encuentros:

Comités de Seguimiento Técnico Operativos:

Comité Técnico Operativo No.	Fecha Realización	Mes Seguimiento	Modalidad
10	13/04/2026	Abril 2025	Encuentro virtual mediante plataforma Google Meet
11	11/05/2026	Mayo 2026	Encuentro virtual mediante plataforma Google Meet

c) Observaciones y Conclusiones del componente administrativo

La Interventoría ha ejercido un control administrativo riguroso, focalizado en la gestión del recurso humano, el aseguramiento contractual y la transparencia operacional del proyecto, evidenciando un fortalecimiento progresivo de la estructura de control y una verificación efectiva de los cumplimientos del Operador.

- Se ha dado cumplimiento al seguimiento de los requisitos mínimos de personal tanto de la Interventoría como del Operador.
- Se ha verificado que el Operador ha certificado el pago oportuno de los aportes a seguridad social y parafiscales.
- Para garantizar una gestión óptima y completa del proyecto, la Interventoría ejecutó ajustes contractuales y operativos esenciales, por medio del ajuste contractual y presupuestal.
- En cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta interventoría confirma la conformación y permanencia del equipo profesional mínimo exigido. Se hace constar que, a pesar de las novedades y cambios de personal presentados, se ha garantizado en todo momento la idoneidad y calidad de los perfiles vinculados.
- La Interventoría adjuntó las planillas del mes actual o inmediatamente anterior al corte de cada informe para el equipo mínimo vinculado
- La Interventoría ha verificado y dado su aval en la ejecución a conformidad del proyecto por parte del operador, generando así un buen flujo de entregables y cumplimiento al cronograma de trabajo planteado por el operador, así como también del plan de contingencia para el mes de mayo donde no se logró el cumplimiento de las actividades planeadas.
- La Interventoría ha tenido la trazabilidad de las comunicaciones del proyecto, generando así confiabilidad en el manejo de la información.
- La Interventoría ha llevado a cabo su función de acompañamiento a las reuniones que se han programado, dando soporte para apoyar la ejecución del proyecto.
- La Interventoría cumplió con la remisión mensual de su informe y sus anexos de soporte. Se destaca que la dedicación del equipo de Interventoría contribuyó a que el seguimiento se realizara de manera exhaustiva y oportuna, favoreciendo la transparencia en la ejecución del mismo.

4.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO

a) Matriz de seguimiento financiero

Balance financiero de los rubros asignados a cada una de las partes y del total del proyecto en el periodo comprendido entre **abril 2026 – mayo 2026:**

Entidad	Valor total del contrato	Valor Ejecutado del periodo	% Avance del periodo
OPERADOR - CORPORACIÓN TALENTUM	$27.501.463.500	$6.117.203.975	22.24%
INTERVENTORÍA - UT AULAS META	$1.925.999.482	$200.000.000	10.38%
APOYO A LA SUPERVISIÓN	$572.400.000	$57.240.000	10.00%
TOTAL	**$29.999.862.982**	**$6.374.443.975**	**21.25%**

b) Ejecución por Entregable

A continuación, detalle de la ejecución por entregable en el periodo **abril 2026 – mayo 2026:**

Subactividad	Producto Entregable	Total presupuesto por entregable	Presupuesto programado	Presupuesto ejecutado	% Progr.	% Ejecu.
1.1.1.2	Ruta de Formación	$437.443.092	$284.338.010	$209.972.684	65,00%	48,00%
1.1.1.3	Acompañamiento Pedagógico	$404.326.421	$40.432.642	$ 40.432.642	10,00%	10,00%
1.1.2.2	Entrega paquetes de libros de trabajo interactivo para los estudiantes	$599.654.016	$299.827.008	$299.827.008	50,00%	50,00%
2.1.1.1	Entrega e instalación de kit modulo laboratorio	$827.927.552	$413.963.776	$413.963.776	50,00%	50,00%
2.1.1.2	Entrega, instalación y configuración de carro de carga inteligente	$435.273.877	$217.636.939	$217.636.939	50,00%	50,00%
2.1.1.3	Entrega, instalación y configuración de computadores portátiles	$4.020.751.870	$2.010.375.935	$2.010.375.935	50,00%	50,00%
2.1.1.4	Entrega, instalación y configuración de pantalla interactiva	$693.112.506	$346.556.253	$346.556.253	50,00%	50,00%
2.1.1.5	Entrega, instalación y configuración de Estación de Trabajo Docente Tipo A.	$616.662.923	$308.331.462	$308.331.462	50,00%	50,00%
2.1.1.7	Entrega, instalación y configuración de solución de Punto de Acceso de Aprendizaje Portable	$336.221.728	$168.110.864	$168.110.864	50,00%	50,00%
2.1.1.8	Entrega, instalación y configuración de recursos de apoyo digitales y físicos	$3.123.785.027	$1.561.892.514	$1.561.892.514	50,00%	50,00%

	2.1.1.9	Parrilla de 96 Experiencias STEAM elaboradas	$1.676.593.331	$117.361.533	$15.089.340	7,00%	0,90%
	2.1.1.10	Entrega, instalación y configuración de Licencias de sincronización	$386.605.775	$193.302.888	$189.294.016	50,00%	48,96%
	2.2.1.1	Integración Educativa	$2.532.929.925	$430.598.087	$335.720.543	17,00%	13,25%
				$6.392.727.909	**$6.117.203.975**		

c) Descripción de los pagos al Contrato de la Interventoría y Operador a la fecha

Pagos al operador definidos contractualmente:

Pagos	(%)	Valor	Requisitos	Realizado
Primer pago	35%	$ 9.625.512.225	Perfeccionamiento del contrato, suscrita acta de inicio, presentado el plan de acción que incorpore: cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y presentación de los contratos de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones.	SI
Segundo pago	25%	$ 6.875.365.875	Verificada ejecución del 30% de las actividades pactadas.	SI
Tercer pago	20%	$ 5.500.292.700	Verificada ejecución del 60% de las actividades pactadas.	SI
Cuarto pago	15%	$ 4.125.219.525	Verificada ejecución del 80% de las actividades pactadas.	NO
Quinto pago	5%	$ 1.375.073.175	Verificada ejecución del 100% de las actividades pactadas.	NO
Total Contrato	**100%**	**$ 27.501.463.500**		

Pagos a la interventoría definidos contractualmente:

Pagos	(%)	Valor	Requisitos	Realizado
Primer pago	35%	$674.099.819	Perfeccionamiento del contrato, suscrita acta de inicio, presentado el plan de acción que incorpore: cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y presentación de los contratos de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones y previa autorización de la supervisión	SI
Segundo pago	25%	$481.499.871	Verificada ejecución del 30% de las actividades pactadas.	SI
Tercer pago	20%	$385.199.896	Verificada ejecución del 60% de las actividades pactadas.	SI
Cuarto pago	15%	$ 288.899.922	Verificada ejecución del 80% de las actividades pactadas.	NO
Quinto pago	5%	$ 96.299.974	Verificada ejecución del 100% de las actividades pactadas.	NO
Total Contrato	**100%**	**$ 1.925.999.482**		

d) Observaciones y Conclusiones del componente financiero

- La Interventoría confirmó para el corte de mayo de 2026 que sobre el contrato del operador se alcanzó un porcentaje de avance técnico mensual del 12% y acumulado del 83.22%.
- Se confirma que, al corte de mayo de 2026, sobre la totalidad de actividades planificadas a cargo del operador, apoyo a la Supervisión e Interventoría el proyecto alcanzó un avance técnico mensual del 11.43% y acumulado del 80.71%.
- Se confirma un avance financiero de pagos al operador del 80% del valor del contrato.
- Se confirma un avance financiero de pagos al Interventor del 80% del valor del contrato

4.4 SEGUIMIENTO JURÍDICO

a) Cumplimiento de programación: actividades

De manera general, durante el periodo de abril de a mayo 2026, se adelantaron las actividades de seguimiento jurídico al operador, las cuales incluyeron la revisión integral de los informes mensuales presentados, con el fin de analizar la documentación aportada y verificar su pertinencia, vigencia y cumplimiento de los requisitos contractuales. En este proceso se evaluaron las observaciones generadas y las respuestas entregadas por el operador frente a los asuntos señalados en el componente legal.

Así mismo, se llevaron a cabo las verificaciones del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, mediante el análisis de las certificaciones aportadas por el operador y la revisión de las planillas correspondientes al personal mínimo exigido contractualmente y al representante legal de la entidad operadora.

De igual forma, se brindó acompañamiento jurídico a los espacios de comités técnicos desarrollados en el periodo mencionado y se revisaron las actas correspondientes, con el fin de validar las decisiones, acuerdos y recomendaciones adoptadas en el marco del desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, en el componente jurídico del Informe Consolidado se validaron diferentes anexos que corresponden a las actividades realizadas entre los meses de abril y mayo de 2026. Dichos anexos hacen parte de la documentación presentada por el operador y fueron debidamente revisados por la Interventoría, conforme se relaciona a continuación:

SOPORTES DIGITALES COMPONENTE JURÍDICO PERIODO ABRIL A MAYO 2026

MES	ANEXO	Anexo Digital
ABRIL 2026	• Certificación de pagos parafiscales de abril de 2026 • Certificado de la junta de contadores • Fotocopia cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador • Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal • Planillas seguridad social del representante legal y del personal mínimo requerido	✓
MAYO 2026	• Certificación de pagos parafiscales de mayo de 2026 • Certificado de la junta de contadores • Fotocopia cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador • Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal • Planillas seguridad social del representante legal y del personal mínimo requerido	✓

b) Garantías:

El contrato de operación cuenta con las siguientes garantías las cuales a la fecha no han sido afectadas.

1. **Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:**

Póliza No.	80001008900	**Aseguradora**	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
Fecha de Expedición	Anexo No. 0 – 15/07/2025 Anexo No. 1 – 25/07/2025	**Tomador**	CORPORACION TALENTUM
Asegurado	EMTEL E.S.P.	**Aprobación**	25 de julio de 2025
Amparo	**Cobertura desde**	**Cobertura hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	22/07/2025	22/07/2027	$5.500.292.700,00
Prestaciones Sociales	22/07/2025	22/01/2030	$1.375.073.175,00
Calidad del Servicio	22/07/2025	22/07/2027	$5.500.292.700,00

2. **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:**

Póliza Responsabilidad Civil Extracont. No.	8001084366	**Aseguradora**	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
Fecha de Expedición	Anexo No. 0 – 15/07/2025 Anexo No. 1 – 25/07/2025	**Tomador**	CORPORACION TALENTUM
Asegurado	TERCEROS AFECTADOS	**Aprobación**	25 de julio de 2025
Amparo	**Cobertura desde**	**Cobertura hasta**	**Valor Asegurado**
Predios, labores y operaciones	22/07/2025	22/01/2027	$711.750.000,00
Contratistas y subcontratista	22/07/2025	22/01/2027	$711.750.000,00
Vehículos Propios y no Propios	22/07/2025	22/01/2027	$711.750.000,00
Patronal Sublimite Por Persona	22/07/2025	22/01/2027	$711.750.000,00
Patronal Sublimite Varias Personas	22/07/2025	22/01/2027	$711.750.000,00
Gastos Médicos Sublimite Una Persona	22/07/2025	22/01/2027	$142.350.000,00
Gastos Médicos Sublimite Varias Persona	22/07/2025	22/01/2027	$142.350.000,00

Se validaron las garantías emitidas por la aseguradora Axa Colpatria S.A, en cumplimiento de los porcentajes establecidos para cada tipo de amparo, conforme a lo previsto en la cláusula octava del Contrato No. EMTEL-CAU-IP 05-079-2025. Lo anterior, de acuerdo con la aceptación de las pólizas manifestada mediante comunicación suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., con fecha dieciséis (16) de julio de dos mil veinticinco (2025).

c) Observaciones y Conclusiones del componente legal

Tras la revisión de la documentación precontractual y contractual del proyecto, incluyendo las pólizas, en el marco del Contrato No. EMTEL-CAU-IT.IP05-079-2025, se concluye que, desde el enfoque jurídico, a la fecha se han cumplido las condiciones previstas en los pliegos de la Invitación Pública No. 05-2025. En consecuencia, se espera que la ejecución del proyecto se lleve a cabo conforme a lo acordado en el contrato, observando los principios de

legalidad, cumplimiento y buena fe.

d) Modificaciones, ajustes, prórrogas y/o adiciones (si aplica)

Durante la ejecución del proyecto se han efectuado modificaciones y/o ajustes al contrato EMTEL-CAU-IT.IP 05-079-2025 del 11 de julio de 2025, con acta de inicio del 22 de julio de 2025, las cuales son:

- Mediante Acta Aclaratoria de fecha 08 de agosto de 2025, se aprueban las aclaraciones al Anexo Técnico y al Presupuesto Detallado para las actividades MGA: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 2.1.1, relacionadas con procesos de formación y dotación en TIC, dirigidas a docentes, estudiantes y la comunidad educativa de sedes públicas focalizadas. Estas acciones se enmarcan en la Ley 2056 de 2020 del Sistema General de Regalías, el Decreto 1821 de 2020 y el Acuerdo 07 de mayo de 2022.
- Se realiza modificatorio No. 1, suscrito el 15 de agosto de 2025, el cual modifica la cláusula Segunda, plazo de ejecución del contrato EMTEL-CAU-IT.IP 06-080-2025, a diecinueve (19) meses.
- Se realiza modificatorio No. 2, suscrito el 22 de septiembre de 2025, el cual modifica la cláusula Quinta, numeral 5.3, personal mínimo, en el cual se incluyen nuevos perfiles para el contrato EMTEL-CAU-IT.IP 06-080-2025.

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con el fin de comprobar cada una de las acciones y actividades contractuales estipuladas para la Interventoría, se sugiere revisar la carpeta de seguimiento compartida con el ente Supervisor mes a mes junto con los informes mensuales y donde se podrán evidenciar:

1. Oficios (tanto los enviados a EMTEL como a la Corporación Talentum junto con anexos correspondientes)
2. Informes mensuales de Interventoría (y anexos)
3. Pagos (con la evidencia documental de lo radicado para el primer y segundo pago a la Interventoría)

Enlace de acceso: Supervisión Seguimiento INTV META 2025

Cordialmente,

CARLOS FELIPE HERRERA LOZANO
Director de Interventoría
Proyecto de STEAM Gobernación del Meta
UNIÓN TEMPORAL AULAS META - STEAM 2025