MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 14

Radicado No. 2026890037914033: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR14-BITER14

Lugar y fecha. Puerto Berrío, Antioquia. 20 de noviembre del 2026

Señora Teniente Coronel
INGRID YAZMIN CIRCA TOLOSA
Directora Central Administrativa y Contable Medellín
Medellín Antioquia

ASUNTO: Solicitud y viabilidad modificación contratos 062 y 063 de 2026 – Kit de incorporación.

Con toda atención, me permito solicitar a la Ordenación del Gasto la solicitud de modificación de los contratos de Kit de incorporación, teniendo en cuenta el siguiente antecedente:

1. Que el 27 de julio de 2026 se suscribió contrato No. 062 de 2026 cuyo objeto es LOTE 2: Adquisición DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN MILITAR, DISTINTIVOS INSTITUCIONALES, PRENDAS COMPLEMENTARIAS DE DOTACIÓN Y ARTÍCULOS DE USO PERSONAL QUE INTEGRAN EL KIT DE INCORPORACIÓN, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($256.109.100,00), con fecha de ejecución hasta 20 noviembre 2026 con la empresa INVERSIONES BLUCHER S.A.S NIT:900838631-1.

2. Que el día 31 de julio 2026 se suscribió contrato No. 063 de 2026 cuyo objeto es LOTE 1: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y SEGURIDAD QUE INTEGRAN EL KIT DE INCORPORACIÓN, por un valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($225.684.823,00) M/CTE con fecha de ejecución hasta 20 noviembre 2026 con la empresa UNION TEMPORAL CENAC MEDELLIN NIT:902090449-1, representada legalmente por AMANDA GUZMAN PEREZ C.C.28717448 de espinal, Tolima, conformada por AMANDA GUZMAN PEREZ NIT 28717448-6, participación del 60% y COMERCIALIZADORA CDT SAS, NIT. 809010652-1, participación del 40%, Domicilio: CR 31 6A - 110 BRR SICOMORO, Melgar, Tolima.

Al contestar, cite este número

Radicado N°.2026890037914033: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR14-BITER14-29.57

3. Que se solicita a esa Dirección, la modificación del plazo de ejecución, ya que hubo delimitación de la necesidad en los contratos 62 y 63 y no se alcanzó inicialmente a cubrirla al 100%, por lo que el Comando Superior envió los recursos para subsanar los faltantes del 2,3 y 4 contingente 2026, sin embargo, en razón a que son varios rubros y varias Unidades, la redistribución de dichos recursos requieren el tiempo necesario para organizarlos presupuestalmente, por lo que se hace necesario modificar el plazo y una vez aclarado el tema presupuestal se procederá a la adición en valores, las cuales preliminarmente se proyectan así:

LOTE 1: ASEO

	2C	3C	4C	
RUBRO PRESUPUESTAL	**ADICION**	**ADICION**	**ADICION**	**TOTAL ADICION**
A-02-02-01-003-002		$ 1.516.155,00	$ 10.331.595,00	**$ 11.847.750,00**
A-02-02-01-003-005			$ 21.020.496,00	**$ 21.020.496,00**
A-02-02-01-003-006			$ 3.614.621,00	**$ 3.614.621,00**
A-02-02-01-003-008			$ 7.836.060,00	**$ 7.836.060,00**
A-02-02-01-004-002		$ 116.319,00	$ 14.739.279,00	**$ 14.855.598,00**
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 1.632.474,00**	**$ 57.542.051,00**	**$ 59.174.525,00**

LOTE 2: PRENDAS

	2C	2C	3C	4C	
RUBRO PRESUPUESTAL	**ADICION**	**PENDIENTE AUTORIZACION REDISTRIBUCION**	**ADICION**	**ADICION**	**TOTAL ADICION**
A-02-02-01-002-007				$ 35.109.732,00	**$ 35.109.732,00**
A-02-02-01-002-008	$ 3.604.793,34	$ 17.053.830,16	$ 31.071.040,00	$ 30.188.049,00	**$ 81.917.712,50**
A-02-02-01-003-002					**$ -**
A-02-02-01-003-005					**$ -**
A-02-02-01-003-006					**$ -**
A-02-02-01-003-008					**$ -**
A-02-02-01-004-002			$ 70.276,50	$ 8.905.036,50	**$ 8.975.313,00**
TOTAL	**$ 3.604.793,34**	**$ 17.053.830,16**	**$ 31.141.316,50**	**$ 74.202.817,50**	**$ 126.002.757,50**

4. Así las cosas, se requiere ampliar el plazo de ejecución de los dos contratos hasta el 22 de diciembre 2026 con el fin de que los contratistas tengan el tiempo necesario para organizar la ejecución de la próxima adición presupuestal, la cual se proyecto en el numeral anterior, de igual manera es viable modificar la forma de pago en pagos parciales.

Al contestar, cite este número

Radicado N°.2026890037914033: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR14-BITER14-29.57

CONCEPTO DE VIABILIDAD

Teniendo en cuenta que lo que se busca es satisfacer el interés general, garantizar el desarrollo del objeto contractual con la correcta inversión de los recursos asignados, entregar a los soldados el kit de incorporación completo, es viable realizar la adición del presupuesto, la modificación de la forma de pago a pagos parciales y realizar la prorroga hasta el 22 de diciembre 2026 de los contratos que componen el kit de incorporación, es decir, de los contratos 62 y 63 de 2026

BITER 14

Atentamente,

MAYOR SANCHEZ AMAYA CRISTIAN ANDRES
Ejecutivo y Segundo Comandante del BITER14
Supervisor de los Contratos 062 y 063 de 2026 – Kit de incorporación