CRONOGRAMA DE LA ACTUALIZACIÓN PLAN VIAL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE									
N°	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1 26oct-30oct	SEMANA 2 16nov-20nov	SEMANA 3 23nov-27nov	SEMANA 4 30nov-4dic	SEMANA 5 7dic-11dic	SEMANA 6 14dic-18dic	SEMANA 7 21dic-25dic	SEMANA 8 26dic-31dic
1	Documento técnico								
2	Estudio de mercado								
3	Estudio previo								
4	Publicación de Proceso								
5	Documento consolidado con diagnóstico, relación de eje viales existentes en el plan vial y nuevas vías a incluir.								
6	Documento entregable ministerio para conceptos ambientales y diligenciamiento de las fichas PNVIR.								
7	Georreferenciación de las nuevas vías a incluir en el plan vial municipal actualizada, incluyendo Mapas de la red del plan vial municipal, clasificación, conectividad, corredores estratégicos.								
8	Entrega de archivos editables requeridos como Documentos Word/Excel, bases de datos, cartografía, archivos SIG, fotografías, información GPS y demás soportes utilizados.								
9	Acompañamiento tramites Institucionales ante las instituciones como CDA, mesas técnicas avance de información con la supervisión y Ministerio de transporte.								
10	Liquidacion								