No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Negocio	Que el contratista se retire, antes del plazo de ejecución del contrato	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato	1	4	5	Medio	Compartido	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes	1	2	3	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción bien	Informe de supervisor	Cuando ocurra el evento
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencia entre la oferta presentada y la verificación técnica del bien de acuerdo a la ficha técnica.	No cumplimiento del objeto del proceso	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar el riesgo/ inspección técnica de los componentes del vehículo de prevención con la documentación de la oferta presentada	1	3	4	Bajo	Si	Si	Supervisor del contrato	A la recepción de los vehículos	Recibido a satisfacción bien	Firma factura recibido a satisfacción, por jefe almacén	De acuerdo a la cronología del proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Riesgos en la ejecución del contrato por causas de la naturaleza.	Efectos o causas derivadas de la naturaleza	2	3	5	Medio	Contratista	Ninguno por ser riesgo exógeno	2	3	5	Medio	Si	No	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción bien	Asumir el riesgo	Cuando ocurra el evento
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precios de las tarifas del mercado	Incremento de los precios del mercado o en el transporte de mercancías	1	4	5	Medio	Contratista	Ninguno por ser riesgo exógeno	1	4	5	Medio	Si	Si	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción bien	Asumir el riesgo	Cuando ocurra el evento
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida del bien en instalaciones del contratista y/o desplazamiento para la entrega del mismo.	No cumplimiento del objeto del proceso	1	4	5	Medio	Contratista	Transporte y parqueos con seguros a cargo del contratista	1	3	4	Bajo	Si	Si	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción bien	Ninguno por ser riesgo exógeno	Cuando ocurra el evento

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no entrega o entrega tardía de las motocicletas debido a inconvenientes en la importación de partes, componentes o accesorios necesarios para su fabricación, ensamble o alistamiento.	Retrasos en la ejecución del contrato y en la disponibilidad de las motocicletas requeridas para fortalecer las capacidades operativas y de movilidad de la Policía Nacional.	1	3	4	Medio	Contratista	El contratista deberá realizar seguimiento permanente a la cadena de suministro, trámites aduaneros, procesos de importación y disponibilidad de partes y componentes, informando oportunamente al supervisor cualquier novedad que pueda afectar el cronograma de entregas.	1	3	4	Bajo	Si	Si	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción bien	Comunicaciones por parte del contratista	Cuando ocurra el evento
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de la tasa de cambio	Afecte o altere el equilibrio económico	1	3	4	Medio	Contratista	El contratista deberá prever esta situación y en caso de presentarse asumirá los costos financieros que ellos le Representen	1	3	4	Bajo	Si	Si	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción bien	Comunicaciones por parte del contratista	Cuando ocurra el evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Disponibilidad de cantidad de vehículos en los concesionarios colombianos	No cumplimiento de la entrega de los vehículos	1	3	4	Medio	Contratista	El contratista deberá contar con la disponibilidad de los vehículos	1	3	4	Medio	Si	No	Contratista	Desde la estructuración del Contrato	Recibido a satisfacción bien	Comunicaciones por parte del contratista	Cuando ocurra el evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad permanente o fallecimiento del personal clave o representante legal del contratista	Que se generen retrasos o traumatismos en la ejecución contractual, afectando la prestación oportuna del servicio de policía	1	4	5	Medio	Contratista	Mantener personal de respaldo, designar representante legal suplente, implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), contar con planes de contingencia para garantizar la continuidad del contrato y reemplazo oportuno del personal afectado	1	3	4	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	Desde la aprobación de la garantía única	Terminación del Contrato	Comunicación oficial al Ordenador del Gasto	Cuando ocurra el evento

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de repuestos o discontinuidad de la referencia de motocicleta por parte del fabricante, ensamblador o importador durante la ejecución contractual o el periodo de garantía y mantenimiento.	Dificultades para realizar mantenimientos preventivos y correctivos, aumento de tiempos de inmovilización de las motocicletas, afectación de la operatividad institucional y posible incumplimiento de obligaciones de garantía y soporte posventa.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar la disponibilidad de repuestos originales, accesorios y componentes durante la vigencia de la garantía y del mantenimiento ofertado; acreditar la existencia de canales de suministro y soporte técnico autorizados; informar oportunamente cualquier novedad relacionada con cambios de referencia, descontinuación de modelos o restricciones de abastecimiento, implementando medidas de contingencia que aseguren la continuidad del soporte posventa.	1	3	4	Bajo	SI	SI	Contratista y Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Terminación de la garantía y obligaciones posventa	Verificación periódica de inventarios de repuestos, reportes del fabricante, comunicaciones del contratista y seguimiento del supervisor.	Trimestralmente y cuando se presente una novedad relacionada con repuestos o descontinuación del modelo.

NOTA: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales y tecnológicos.

Intendente **EDGAR ALFREDO VELÁSQUEZ LÓPEZ**
Estructurador Estudio Previo

Teniente coronel **GUSTAVO ALEJANDRO SÁNCHEZ MORALES**
Jefe Grupo de Movilidad DILOF