N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad.	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio	Finaliza	Monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Económico	Variación significativa de los precios de los insumos agropecuarios antes de la adjudicación.	Desfinanciación del proceso o necesidad de declararlo desierto.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Estudio de mercado actualizado, pluralidad de cotizaciones y Subasta Inversa.	4	Sí	Entidad	Publicación del proceso	Adjudicación	Verificación permanente del mercado.	Semanal
2	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento del contratista en la entrega de los bienes.	Retrasos en la ejecución del proyecto.	3	5	8	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento, supervisión y aplicación de multas.	3	Sí	Contratista	Firma del contrato	Entrega final	Seguimiento al cronograma.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de insumos que no cumplen especificaciones técnicas.	Afectación de las unidades productivas.	2	5	7	Alto	Contratista	Recepción técnica, rechazo y reposición de bienes defectuosos.	2	Sí	Contratista	Entrega parcial	Reposición	Inspección física de cada elemento.	Cada entrega
4	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Demoras en el transporte hasta el lugar de entrega.	Incumplimiento del plazo contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Programación logística y seguimiento al transporte.	3	Sí	Contratista	Inicio del suministro	Entrega	Control del cronograma.	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Bloqueos viales, derrumbes o condiciones climáticas.	Retrasos en el suministro.	2	4	6	Medio	Compartido	Programación flexible y rutas alternas.	3	Sí	Entidad y Contratista	Inicio ejecución	Terminación	Reporte de movilidad.	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Semillas, colinos o material vegetal de baja calidad.	Baja productividad del proyecto.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir certificaciones de calidad y supervisión técnica.	2	Sí	Contratista	Recepción de bienes	Entrega total	Verificación técnica.	Cada entrega

7	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Errores en la elaboración de estudios previos o documentos del proceso.	Observaciones, suspensión o nulidad del proceso.	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Revisión jurídica y técnica previa a la publicación.	2	No	Entidad	Elaboración estudios	Publicación	Lista de chequeo.	Una vez
8	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Observaciones que obliguen modificar el proceso.	Ampliación del cronograma.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Respuesta oportuna y publicación de adendas.	2	No	Entidad	Publicación	Cierre	Seguimiento SECOP II.	Diario
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el trámite del pago.	Afectación del flujo de caja del contratista.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Gestión oportuna de cuentas y supervisión administrativa.	2	No	Entidad	Radicación cuenta	Pago	Control documental.	Según cuentas
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Deterioro de fertilizantes o alimentos por almacenamiento inadecuado.	Pérdida de calidad de los bienes.	2	4	6	Medio	Contratista	Empaque adecuado y almacenamiento conforme a fichas técnicas.	2	Sí	Contratista	Despacho	Entrega	Inspección visual.	Cada entrega
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Situaciones de orden público.	Suspensión temporal de entregas.	2	5	7	Alto	Compartido	Coordinación con autoridades locales y reprogramación.	3	Sí	Entidad y Contratista	Inicio ejecución	Terminación	Informes de seguridad.	Semanal