ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°051 DE 2026

GENERALIDADES	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIPATA SANTANDER
MUNICIPIO:	CHIPATÁ
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	202600000016016
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
PROCESO N°:	INT-SMC-020-2026
CONTRATO N°:	051 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/08/2026
CONTRATISTA:	JEISON LEANDRO CAMACHO ÁVILA
C.C:	1.054.682.134 expedida en Moniquirá
VALOR:	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($123.284.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	26/08/2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JESÚS PORTILLO MARTÍNEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN:	08/09/2026

A los 8 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
JEISON LEANDRO CAMACHO ÁVILA	N/A	- Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante
JESÚS PORTILLO MARTÍNEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la Supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°051 de 2026, a efecto de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

C O N S I D E R A N D O.

1. Que el día 26 de AGOSTO de 2026, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la garantía No. CED-100000140 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS MUNDIAL

2. Que el Contrato de Interventoría N°051 de 2026 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	**NUMERO**	**FECHA DE EXPEDICION**	**VALOR**
C.D.P.	26R00024	24/07/2026	$ 1.669.137.464,77
C.D.P.-P	26-00096	24/07/2026	$ 850.000.000,00
C.D.P.	2426	24/07/2026	$ 1.669.137.464,77
C.D.P.	26R00024	24/07/2026	$ 1.669.137.464,77
R.P.	26-00298	01/09/2026	$ 123.284.000,16
R.P.	5226	28/08/2026	$ 1.669.137.464,77

A C U E R D A N

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°051 de 2026, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°051 de 2026, el 8 de SEPTIEMBRE de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°051 de 2026, el 7 de MARZO de 2027.

CUARTO: JEISON LEANDRO CAMACHO ÁVILA deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°051 de 2026, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°051 DE 2026, por los que en ella intervinieron, a los 8 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2026

JEISON LEANDRO CAMACHO ÁVILA
Contratista de Interventoría

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante

JESUS PORTILLO MARTÍNEZ
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante