ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Radicado N° I-2021-7650
Fecha: 30-01-2021 - 09:32
Folios: 1 Anexos: 18
Radicador: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: SILTM

Bogotá D.C., enero de 2021

Ingeniera
MARI AYDE JIMENEZ
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.
Secretaría de Educación
Ciudad.

Asunto: LISTADO DE CHEQUEO DE ACTAS DE OBRA Y CONSULTORIA PARA LOS SUPERVISORES. CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.217439 CORTE No. 43

1	REVISION DE FORMATO DE ACTA PARCIAL UTILIZADO DE ACUERDO CON EL TRÁMITE Y ESTADO DE CTO. (ACTA PARCIAL SIN ITEM ADICIONALES, CON ITEM ADICIONALES, PERO SIN ADICION Y CON ADICION E ITEM ADICIONALES)	OK
2	CHEQUEO DEL CONTRATO PARA VERIFICAR SI LA FORMA DE PAGO DEL MISMO ESTÁ ACORDE CON EL TRÁMITE A EFECTUAR	OK
3	VERIFICACION DE PERIODOS DEL CORTE VS PLAZOS DEL CONTRATO. (ADICIONES, SUSPENSION Y PRORROGAS)	OK
4	CHEQUEO DE PARAFISCALES DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO DE CIRCULAR 021 DE LA SED PARA TAL FIN	OK
5	CERTIFICACION EN EL CASO DE QUE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE ENCUENTREN CLASIFICADOS EN PASIVOS EXIGIBLES.	OK
6	CONSECUCION DE Vo. Bo. DE LOS RESPONSABLES Y SU APROBACION	OK

NOTA: de acuerdo al correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2014, del Director de Construcciones: Ing. Pablo Felipe Estrada Duque, se aclara lo siguiente:

1. El listado de chequeo aplica para una revisión de forma y no de fondo, de las cuentas de los contratistas que deben venir completas para su pago, revisadas por la interventoría
2. Este listado de chequeo tiene como objetivo agilizar el trámite de cuentas de los contratistas, dado que, si de primera mano el supervisor detecta falta de documentos o errores de forma, podrá solicitar al interventor que efectúe los ajustes necesarios para continuar sui tramite
3. En los casos particulares donde algunos de los miembros del equipo sean supervisores de contratos de consultoría, la revisión continúa siendo de forma y no de fondo
4. La lista de chequeo es un apoyo a la gestión de los contratistas de obra o de consultoría, pero en ningún memento busca reemplazar las funciones del equipo de control y estadística

Cordialmente,

Arq. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
Supervisor Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.217439/17
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - SED

Anexos:

- Diecisiete (17) folios.

ANEXO TECNICO N° 2 SUPERVISOR RECURSOS PASIVOS EXIGIBLES

FECHA:	Noviembre 05-2020

1. RESUMEN CONTRACTUAL

CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.1043417 - 2017**	VALOR INICIAL	$ 811.634.726
FECHA FIRMA CONTRATO (dd/mm/aa)	30/10/2017	ADICIONES	$ 678.521.135
PLAZO INICIAL	TRECE (13) MESES	VALOR FINAL	$ 1.490.155.860,72
FECHA ACTA DE INICIO (dd/mm/aa)	13/12/2017		
FECHA TERMINACION INICIAL (dd/mm/aa)	12/01/2019	FECHA APROBACIÓN POLIZAS (según ultima novedad)	10/01/2021
PRORROGAS (DIAS)	330 DIAS		
SUSPENSIONES (DIAS)	463 DIAS		
FECHA TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	28/032021		

1.1. EXPLICACIÓN BREVE DE LAS PRÓRROGAS, MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y DEL PORQUE SE MANTIENE VIGENTE EL CONTRATO:

Debido a las dificultades de indole social para el inicio de las Obras.

2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. CUAL ES LA OBLIGACION QUE SE ESTA RECONOCIENDO COMO PASIVO EXIGIBLE?

ACTA	PARCIAL NO. 43	PERIODO	20 NOVIEMBRE A 4 DE DICIEMBRE-2020 Y 15 DE DICIEMBRE A 14 DE ENERO DE 2021.
VALOR	77.109.181	% AVANCE (SEGÚN ACTA)	82,25

2.2. RAZONES POR QUE NO SE PAGO EL CONTRATO EN LA VIGENCIA

El contrato de obra CO1.PCCNTR.235224 de 2017 tuvo fecha de inicio el 18 de diciembre de 2017 y el contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.1043417 - 2017tuvo fecha de inicio el 17 de diciembre-2017, por cuanto no se alcanzó a tramitar ningún pago en el año 2017.

2.3. RAZONES POR QUE NO SE PAGO EL CONTRATO EN LA RESERVA

La negativa recepción del proyecto por parte de la comunidad vecina manifiesta a través de las distintas acciones judiciales y vías de hecho, obligaron a la suspensión del contrato de obra desde el día 13 de febrero de 2018. Posteriormente, el 24 de abril del mismo año Juzgado 58 Administrativo del circuito Judicial de Bogotá, decretó medida cautelar consistente en la suspensión provisional de las obras en el predio del proyecto, hasta que se emita el fallo de la acción popular 2016-751. Luego de la apelación presentada por el Distrito, el Tribunal Superior de Cundinamarca resuelve REVOCAR el auto del 24 de abril de 2018 proferido por el juzgado 58 Administrativo ordenando la suspensión provisional de las obras del proyecto Techo I, con lo cual se da inicio a la obra a partir del 18 de febrero de 2019, pero ante la necesidad de ejecutar actividades no previstas propias de la obra no pudo ser culminada en el año 2019.

Nota: Si existe incumplimiento imputable al contratista se debe precisar el mismo para verificar la viabilidad del pago

2.4. SI HAY PROCESOS SANCIONATORIOS PENDIENTES, Y / O PROCESOS JUDICALES O SOLICITUD DE CONCILIACION EN CURSO O TRAMITADAS

SI	
NO	**X**

Si la respuesta es si, por favor indique las razones

2.5. CERTIFICAR RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, LAS CUALES ESTAN DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA INTERVENTORIA CONFORME AL ACTA.

En cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.235224 de 2017 e Interventoría CO1.PCCNTR.1043417 - 2017 , mediante el recibo a satisfacción por parte del Interventor de este contrato, INPLAYCO SAS, remitido mediante oficio se autoriza el pago correspondiente al acta parcial No. 17 presentada por la firma CONSORCIO LB CONSTRUCCIONES, así como la entrega de los Informes correspondientes.

2.6. INFORME SI EL CONTRATO QUE GENERA EL PAGO DE ESTE PASIVO , SE ENCUENTRA INCLUIDO EN UN ACCION DE MEJORAMIENTO QUE ESTE VIGENTE.

SI	
NO	**X**

De ser afirmativa la respuesta, informe si este pago es coherente con la accion propuesta y que la misma no genera una limitante para este tramite.

NOMBRE
APOYO A LA SUPERVISION

JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
SUPERVISOR DESIGNADO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 42

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.1043417 del 26 de julio del 2019

Correspondiente al periodo: del **20 de noviembre de 2020 al 4 de diciembre de 2020 y del 15 de diciembre al 14 de enero de 2021,** con base en los Soportes anexos.

En Bogotá D.C., al 14 de enero de 2021, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ALBERTO MORENO ALDANA**, en su calidad de Supervisor, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, jurídica y financiera al contrato de construcción de la nueva planta física y cerramiento del colegio Techo I, ubicado en la localidad 8ª Kennedy del distrito capital, identificado con el CPF 0887L, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**Valor inicial**: OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CETAVOS M/CTE **($811.634.725,72** incluido IVA 19 %**),** y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato**.** • **Valor adición No.1**: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M7CTE $187.300.310, incluido IVA y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato**.** • **Valor adición No 2.** CUATROCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($**405.817.363**.00 incluido IVA del 19%), y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato**.** • **Valor adición No 3.** OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($**85.403.462** incluido IVA del 19%), y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato**.** **Valor Total:** MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS (**$1.490.155.860.72** incluido IVA del 19%) y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO:	EL valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a) **PAGO MENSUAL:** Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo de ejecución de la etapa de obra, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. b) **PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA:** Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de Interventoría. La SED pagará mensualmente de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría. c) **LIQUIDACIÓN:** El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de interventoría, una vez se suscriba el acta de terminación del contrato de obra como de interventoría
PLAZO PACTADO **(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):**	**Plazo inicial:** Trece (13) meses, dividido en tres etapas así: a) Elaboración del informe detallado, durante los primeros quince (15) días calendario. b) Ejecución de la interventoría a la etapa de obra (12 meses). **c)** Etapa de liquidación dentro de los siguientes quince (15) días calendario **Prórroga No.1**: Tres (3) meses. **Prórroga No.2**: Seis (6) meses y quince (15) días calendario. **Prórroga No.3**: Cuarenta y cinco (45) días calendario. **Plazo final:** Veintidós (22) meses y sesenta (60) días calendario contados a partir del acta de inicio de interventoría para la presentación del informe, veintiún (21) meses y quince (15) de etapa de obra y Quince (15) días de etapa de liquidación.
FECHA DE INICIO:	13 de diciembre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 de febrero de 2021
APOYO SUPERVISIÓN	N/A

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago **No. 43**, el cual corresponde a un avance del **82,25%** de ejecución el cual corresponde un valor de **$ 77.109.181 M/Cte.**, el porcentaje total de avance técnico del contrato a la fecha es de **95,30 %.**

El supervisor verificó que el personal dispuesto para el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1043417 de 2019 prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana.
Supervisor del Contrato.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

Bogotá D.C., enero 29 de 2021

INP-SED-TEC-2017- 305

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
ING. FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66- 63
Bogotá D.C

REF: CONTRATO CO1.PCCNTR.217439- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

ASUNTO: CORTE No. 43 DE INTERVENTORÍA

Respetado Ingeniero,

Reciba de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente se hace envío el del corte de interventoría No 43 el cual contiene los siguientes documentos para su aprobación:

- Recibo a satisfacción supervisión de la SED
- Acta parcial No. 43
- Resolución de Facturación
- Registro único tributario- RUT
- Certificación bancaria
- Certificaciones parafiscales
- Documentación contadora
- Información en digital

Agradezco su amable atención. Cordialmente,

ING. GONZALO LIEVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S.
Realizo Arq. Edwin Báez

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO SAS
NIT 860.524.168-
CRA 16A 82 13 OFC 201
Tel: (031) 6180878
Bogotá - Colombia
inplayco@yahoo.com.ar

Factura electrónica de venta
No. FV-547

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3241000
Dirección	AVDA EL DORADO # 66-63 PISO 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2021-01-29	2021-01-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, jurídica y financiera al contrato de ejecución de la construcción de la nueva planta física y cerramiento del colegio techo I, Ubicado en la localidad 8 Kennedy del Distrito Capital, identificado con el CPF 0887L, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaria de Educación del Distrito. Corte Obra 43.	1.00	77,109,181.40

Valor en Letras:
Setenta y siete millones ciento nueve mil ciento ochenta y uno pesos m/cte con 0.4

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 77,109,181.40

Total Bruto	64,797,631.43
IVA 19%	12,311,549.97
Total a Pagar	77,109,181.40

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 033-524168-08 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE INPLAYCO SAS

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005114423 aprobado en 20201001 prefijo FV desde el número 501 al 580 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 43

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE NOVIEMBRE A 4 DE DICIEMBRE Y DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A 14 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **CO1.PCCNTR.217439/17**

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA :	INPLAYCO S.A.S.	**OBJETO:**	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.				
DIRECCION :	CRA 16A No.82 -13						
C.C. ó NIT :	860.524.168- 8	**ESTABLECIMIENTO :**	TECHO I	**PLAZO INICIAL :**	13 MESES		
TELEFONO :	618 11 67	**LOCALIZACION :**	LOCALIDAD 8	**FECHA INICIACION :**	13 de diciembre de 2017		
SUPERVISOR :	JORGE ALBERTO MORENO ALDANA	**VR. INICIAL :**	$ 811.634.725,72	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	12 de enero de 2019		
DIRECCION :	AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3	**ANTICIPO** **0%**	$ 0,00	**PLAZO ADICIONAL N° 1 :**	3 MESES		
C.C. ó NIT :	74.334.222	**VR. ADICIONAL N° 1 :**	$ 187.300.310,00	**PLAZO ADICIONAL N° 2 :**	6 MESES 15 DIAS		
TELEFONO :	3241000 EXT.3149	**VR. ADICIONAL N°2 :**	$ 405.817.363,00	**PLAZO ADICIONAL N° 3 :**	45 DIAS		
		VR. ADICIONAL N°3 :	$ 85.403.462,00	**TIEMPO SUSPENDIDO :**	442 DIAS		
		VR. FINAL :	$ 1.490.155.860,72	**PLAZO TOTAL :**	Veintidós (22) meses y sesenta (60) días.		
				FECHA FINAL :	26 DE FEBRERO DE 2021		

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2100	22-jun-17	5299	3-nov-17	$ 811.661.210,00	$ 226.688.337,72	$ 77.109.181,00	$ 149.579.156,72
3727	27-dic-19	6203	31-dic-19	$ 187.300.310,00			$ 0,00
1981	18-mar-20	3156	30-may-20	$ 405.817.363,00	$ 29.510.416,00		$ 29.510.416,00
4782	10-dic-20	6420	31-dic-20	$ 85.403.462,00	$ 85.403.462,00	$ 0,00	$ 85.403.462,00
	TOTALES			$ 1.490.182.345,00	$ 341.602.215,72	$ 77.109.181,00	$ 264.493.034,72

A PAGAR $ 77.109.181,00 SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN							
REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nª		ICA	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nª		CODIGO	7110

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO	BANCOLOMBIA	SUCURSAL	POLO CLUB	CUENTA CORRIENTE	X	CUENTA DE AHORROS		CTA. Nª	03352416808

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PAGOS MENSUALES (30%)** A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	13,00	$ 15.739.522,80	$ 204.613.796,40
2	**PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%)**. SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	$ 409.227.592,80	$ 409.227.592,80
3	**LIQUIDACION**	GL	1,00	$ 68.204.598,80	$ 68.204.598,80
	COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO				**$ 682.045.988,00**

CONSULTORIA EJECUTADA

ITEM	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %EJEC.
1		$ 0,00	13,00	$ 204.613.796,40	13,00	$ 204.613.796,40	100,0%
2	3,68%	$ 15.059.575,42	86,27%	$ 353.040.644,31	89,95%	$ 368.100.219,72	89,95%
3		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
		$ 15.059.575,42		**$ 557.654.440,71**		**$ 572.714.016,12**	**84,0%**

MODIFICACIÓN No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PAGOS MENSUALES (30%)** A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	3,00	$ 15.739.521,85	$ 47.218.565,55
2	**PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%)**. SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	$ 94.437.131,09	$ 94.437.131,09
3	**LIQUIDACION**	GL	1,00	$ 15.739.521,85	$ 15.739.521,85

CONSULTORIA EJECUTADA

ITEM	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %EJEC.
1		$ 0,00	3,00	$ 47.218.565,55	3,00	$ 47.218.565,55	100,0%
2	3,68%	$ 3.475.286,42	86,27%	$ 81.470.912,99	89,95%	$ 84.946.199,42	89,95%
3		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%

COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO	$ 157.395.218,49	$ 3.475.286,42	$ 128.689.478,54	$ 132.164.764,97	84,0%

MODIFICACIÓN No. 2

CONSULTORIA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %EJEC.
1	**PAGOS MENSUALES (30%)** A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	6,50	$ 15.739.522,81	$ 102.306.898,27		$ 0,00	6,50	$ 102.306.898,27	6,50	$ 102.306.898,27	100,0%
2	**PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%)**. SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	$ 204.613.796,45	$ 204.613.796,45	3,68%	$ 7.529.787,71	86,27%	$ 176.520.322,20	89,95%	$ 184.050.109,91	89,95%
3	**LIQUIDACION**	GL	1,00	$ 34.102.299,39	$ 34.102.299,39		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO					**$ 341.022.994,11**		**$ 7.529.787,71**		**$ 278.827.220,47**		**$ 286.357.008,18**	**84,0%**

MODIFICACIÓN No. 3

CONSULTORIA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %EJEC.
1	**PAGOS MENSUALES (30%)** A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	1,50	$ 14.353.523,03	$ 21.530.284,54		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
2	**PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%)**. SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	$ 43.060.569,08	$ 43.060.569,08	89,95%	$ 38.732.981,88		$ 0,00	89,95%	$ 38.732.981,88	89,95%
3	**LIQUIDACION**	GL	1,00	$ 7.176.761,51	$ 7.176.761,51		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO					**$ 71.767.615,13**		**$ 38.732.981,88**		**$ 0,00**		**$ 38.732.981,88**	**54,0%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		**$ 1.252.231.815,73**	**$ 64.797.631,43**	**$ 965.171.139,72**	**$ 1.029.968.771,15**	**82,25%**
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 237.924.045,00**	**$ 12.311.549,97**	**$ 183.382.516,49**	**$ 195.694.066,46**	**82,25%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 1.490.155.860,73**	**$ 77.109.181,40**	**$ 1.148.553.656,21**	**$ 1.225.662.837,61**	**82,25%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006			**-$ 0,40**	**-$ 11,21**	**-$ 11,61**	
VALOR A PAGAR EN ACTA			**$ 77.109.181,00**	**$ 1.148.553.645,00**	**$ 1.225.662.826,00**	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**264.493.034,72**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**	

CONTRATISTA — INPLAYCO S.A.S.
Nit/ C.C — 860.524.168- 8
REP. LEGAL — GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. — 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.

SUPERVISOR — JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
Nit/ C.C — 79.464.447

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS
PARA PAGOS DIFERENTES A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

IDENTIFICACIÓN

Número de Identificación Tributaria (NIT):	DV	Tipo de Persona	Tipo de Documento
860524168	8	Persona Jurídica	Nit

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo
LIEVANO	HOYOS	GONZALO		GONZALO LIEVANO HOYOS

Razón Social (Solo para Personas Juridicas)	Nombre del Representante Legal (Solo para Personas Jurídicas)
INPLAYCO S.A.S	GONZALO LIEVANO HOYOS

DIRECCION REPORTADA EN EL RUT	CARRERA 16A N° 82-13 OF 201

País	Departamento (Solo para Colombia)	Municipio (Solo para Colombia)	Código Postal
COLOMBIA	Bogotá D.C	Bogota D.C	

Correo Electrónico Reportado en el RUT	Teléfono fijo	Teléfono celular
INPLAYCO@YAHOO.COM.MX	6181167	3124498563

Consignar a una persona diferente al contratista o beneficiario del pago?	SI	NO	Condición especial para el abono
		X	

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO

Banco	Sucursal	Tipo Cuenta	Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCOLOMBIA	POLO CLUB	CORRIENTE	860524168-8	03352416808

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CESION ECONOMICA DE CONTRATO, PAGO A TERCEROS, APODERADO O REPRESENTANTE

TITULAR DE CUENTA	IDENTIFICACION	BANCO	Tipo Cuenta	Cuenta Bancaria

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS

CONTRIBUYENTE DE RENTA	DECLARANTE DE RENTA	AUTORETENEDOR DE RENTA	REGIMEN SIMPLE	RESPONSABLE DE IVA	GRAN CONTRIBUYENTE O AGENTE DE RETENCION DE IVA
SI	SI	NO	NO	RESPONSABLE DE IVA	NO


ACTIVIDAD ECONOMICA RIT (para este contrato)	ENTIDAD CON 50% O MAS DE PARTICIPACION ESTATAL	TIPO DE ENTIDAD PUBLICA
71101		

DATOS DEL CONTRATO

No contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Fecha Acta de Inicio			CODIFICACION INTERNA OTC
			Año	Mes	Día	
217439	2017	$ 1.404.752.398,00	2017	12	13	JRIR

Área Funcional de la SED	Nombre del Jefe del área / Interventor Contrato	Cargo
Dirección de construcción y conservación de establecimientos educativos	JORGE ALBERTO MORENO ALDANA	SEPERVISOR DE CONTRATO

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es veridica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys y la información reportada a la DIAN.



FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
Nombre: GONZALO LIEVANO HOYOS

Como Jefe del area y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidación de los FURC

FIRMA JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA

Fecha: 19/01/2021

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764005114423

(415)7707212489984(8020) 001876400511442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8				

11. Razón social
INPLAYCO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 16 A 82 13 OF 201

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-10-01 / 05:49:20 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LIEVANO HOYOS GONZALO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 19100962 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INPLAYCO SAS

997. Fecha formalización 2020-10-01 17:49:20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764005114423

(415)7707212489984(8020) **001876400511442 3**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8				

11. Razón social

INPLAYCO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INPLAYCO SAS CR 16 A 82 13 OF 201	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	501	580	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C
Secretaria
EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RECIBIDO POR:

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?		No.	CO1.PCCNTR.217439/17	Fecha:	30	10	2017
Contratista	INPLAYCO S.A.S.			NIT	X	C.C.		No.	860.524.168-8
Dirección :	CARRERA 16A No. 82- 13 OF 201			Teléfonos	6181167				
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte a Pensión		NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco		

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	3	3	5	2	4	1	6	8	0	8					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	4112
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?									
Beneficiario								NIT		C.C.		No.							
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente	

Fecha	19	1	2021

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762011284928

(415)7707212489984(8020) 001876201128492 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8				

11. Razón social

INPLAYCO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INPLAYCO SAS CR 16 A 82 13 OF 201	PAPEL	1	FV	1	500	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14633599322

(415)7707212489984(8020) 000001463359932 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
INPLAYCO SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal:
CR 16 A 82 13 OF 201

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
inplayco@yahoo.com.mx		6 1 8 0 8 7 8	3 1 2 4 4 9 8 5 6 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 5 0 1 2 4	4 2 9 0	1 9 8 5 0 1 2 4	4 1 1 2	4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7		9	1	1	4	4	0	4	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 2 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: LIEVANO HOYOS GONZALO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-06-2019 12:19:01PM

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

CERTIFICACION

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS CERTIFICAR QUE LA FIRMA **INPLAYCO SAS,** IDENTIFICADA CON **NIT. No. 860.524.168-8, A** LA FECHA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, VIENE CUMPLIENDO Y DESDE YA HACE MAS DE SEIS MESES, CON LOS PAGOS DE APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CON LO NATERIOR SE DA CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, ART. 1º DE LA LEY 828 DE 2003 Y DEL ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES, CORRESPONDEN A LAS SUMAS QUE POR LEY DEBIERON SER COTIZADAS.

ASI MISMO SE CERTIFICO QUE LA FIRMA ES RESPONSABLE DE TRIBUTAR AL CREE Y SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SALARIOS Y OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A INPLAYCO SAS.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA
C.C. 52.410.795 de Bogotá D.C.
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 143896-T

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.410.795**

ORTIZ QUIROGA
APELLIDOS

DIANA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1981**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

23-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
[illegible]

A-1500110-45117241-F-0052410795-20040406 **00122**04090I 02 144996155

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

143896-T



DIANA PATRICIA
ORTIZ QUIROGA
C.C. 52410795
RESOLUCION INSCRIPCION 215 FECHA 06/08/2009
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 154325

67873

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 0 B 5 E 2 E 2 A D C 8 2 1 4 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52410795 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 143896-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860524168
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INPLAYCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201	TELÉFONO:	6180878
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7776921539**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/01/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			858191963

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 843.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843.000	$ 0	$ 843.000
SUBTOTALES:										**$ 1.124.000**	**$ 0**	**$ 1.124.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 70.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 105.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 70.400
SUBTOTALES:													**$ 281.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 281.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.800	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 36.800
SUBTOTALES:									**$ 36.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 281.600	$ 0	$ 281.600
SUBTOTALES:			**$ 281.600**	**$ 0**	**$ 281.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860524168
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INPLAYCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201	TELÉFONO:	6180878
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7776921539**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/01/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			858191963

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 93287054	CERON JIMENEZ JUAN MANUEL	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 93449028	VARGAS GUZMAN JOSE OMAR	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF24-COMPENSAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.724.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860524168
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INPLAYCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201	TELÉFONO:	6180878
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7776921539**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero
	AÑO:	2020		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/01/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		858191963

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 281.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 843.000
SUBTOTAL:			8	**$ 1.124.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 105.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 70.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 35.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 70.400
SUBTOTAL:			8	**$ 281.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 281.600
SUBTOTAL:			8	**$ 281.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 36.800
SUBTOTAL:			8	**$ 36.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.724.000**