# ACTA DE RECIBO FINAL

# ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Consejo superior de la judicatura seccional de administración seccional judicial Barranquilla |
| **CONTRATO No.** | CONTRATO No. 072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNT. 1853226 |
| **OBJETO** | Contratar en nombre de la Nación - CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (Tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio De Justicia De Soledad. |
| **CONTRATISTA:** | CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S<br>NIT. 901.069.828-7<br>Representante Legal: RAFAEL ANTONIO PÉREZ YUNEZ<br>Con C.C. No. 7.443.949 de barranquilla |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 762.788.987 |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | $ 305.115.595 (Correspondiente al 40% del Valor del Contrato) |
| **FECHA DE INICIO:** | 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| **PLAZO DEL CONTRATO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **PRORROGA No. 1** | HASTA EL 01 DE MARZO DE 2021 |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACION:** | 01 DE MARZO DE 2021 |
| **SUPERVISOR:** | ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE |

En Barranquilla, a los dos (2) días del mes de marzo de 2021, se reunieron en las oficinas del Consejo Superior de la Judicatura seccional Barranquilla, el Ing. **RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ,** en representación de **CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S,** (Contratista) y el Ing. **ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE**, Supervisor del Contrato en representación del Consejo Superior de la judicatura, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL del CONTRATO No. 072-2020 celebrado entre las partes, quienes acuerdan recibir las cantidades finales ejecutadas del Contrato bajo los siguientes términos:

1. **Relación de inversión del contrato:**

| No. | DESCRIPCION | VALOR TOTAL | AMORTIZACION | VALOR POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 762.788.987,00 | | |
| | ANTICIPO (40%) | $ 305.115.595,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ACTA FINAL DE COBRO** | $ 761.729.591,00 | $ 305.115.595,00 | $ 456.613.996,00 |
| | **TOTALES** | $ 761.729.591,00 | $ 305.115.595,00 | $ 456.613.996,00 |

## 2. Balance de inversión

| No. | DESCRIPCION | VALOR CONTRATADO | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| 1. | Contratar en nombre de la Nación - CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (Tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio De Justicia De Soledad. | $ 762.788.987,00 | $ 761.729.591,00 |
| | **TOTALES** | $ 762.788.987,00 | $ 761.729.591,00 |

Mediante el ACTA FINAL DE COBRO se reciben las cantidades finales ejecutadas, con un avance físico del 100% y avance financiero de 99,86%, por lo cual se evidencia un saldo a favor del contrato de UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 1.059.396,00).

## 3. Anticipo (40,00%)

Valor total concedido: $ 305.115.595,00
Valor total amortizado y/o legalizado: $ 305.115.595,00

## 4. Cuentas pendientes del contrato

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 762.788.987,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | | $ 761.729.591,00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATO** | | $ 1.059.396,00 |
| MENOS PAGOS PARCIALES | | $ 0,00 |
| VALOR A COBRAR ACTA FINAL DE COBRO | | **$ 761.729.591,00** |
| AMORTIZACION ANTICIPO | | $ 305.115.595,00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | | **$ 456.613.996,00** |

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BARRANQUILLA – ATLANTICO adeuda a CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S la suma de: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML/CTE. ($ 456.613.996,00)**

- Mediante la suscripción del Acta de recibo final de las obras, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de calidad del servicio, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BARRANQUILLA – ATLANTICO deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de Estabilidad correspondiente.

- El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas de acuerdo con el ACTA DE RECIBO FINAL.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes:

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S

RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN SECCIONAL D
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN

**ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE**
Supervisor contratante
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S
Interventor

# ACTA FINAL DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL L[illegible]MINISTRACION SECCIONAL JUDICIAL BARRANQUILLA.

CPJ

## ACTA FINAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | 072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNT.1853226 |
| CONTRATISTA: | CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S |
| CONTRATANTE: | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL DE ADMINISTRACION SECCIONAL JUDICIAL BARRANQUILLA. |
| OBJETO: | Contratar en nombre de la Nación - CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparacion e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (Tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio De Justicia De Soledad. |
| INTERVENTOR: | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CIVILES CF S.A.S |
| SUPERVISOR: | ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE. |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 762.788.987,00 |
| VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO: | $ 761.729.591,00 |
| PLAZO: | Hasta el 31 de Diciembre de 2020 |
| PLAZO ADICIONAL: | Hasta el 01 de Marzo de 2021 |
| FECHA DE INICIACION: | 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 01 DE MARZO DEL 2021 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 02 DE MARZO DEL 2021 |
| VALOR ANTICIPO (40%) | $ 305.115.595,00 |
| VALOR ACUMULADO | $ 761.729.591,00 |
| % DE AVANCE FINANCIERO | 99,86% |
| % DE AVANCE FISICO | 100,00% |
| PERIODO | 23 NOVIEMBRE DE 2020 - 01 DE MARZO DE 2021. |

En Barranquilla, a los dos (2) dias del mes de marzo de 2021, se reunieron en las oficinas del Consejo Superior de la Judicatura seccional Barranquilla, el Ing. RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ, en representacion de CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S, Contratista de Obra, la Ing. PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO, en representacion de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CIVILES CF S.A.S, Interventor y el Ing. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE, Supervisor del Contrato en representación del Consejo Superior de la judicatura, con el objeto de evaluar y cuantificar las obras ejecutadas del contrato de la referencia, segun el siguiente cuadro:

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VLR. UNITARIO | VLR TOTAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL |
| 1 | CENTRO CIVICO | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Desmonte y retiro de láminas en cubierta (incluye retiro de escombros). | m2 | 1.957,00 | $ 7.517,00 | $ 14.710.769,00 | 1.915,88 | $ 14.401.670,00 | 1.915,88 | $ 14.401.670,00 | 1.915,88 | $ 14.401.670,00 |
| 1.1.2 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 3.089,00 | $ 7.477,00 | $ 23.096.453,00 | 2.372,24 | $ 17.737.238,00 | 2.372,24 | $ 17.737.238,00 | 2.372,24 | $ 17.737.238,00 |
| 1.1.3 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.930,63 | $ 13.563,00 | $ 26.185.135,00 | 1.742,52 | $ 23.633.799,00 | 1.742,52 | $ 23.633.799,00 | 1.742,52 | $ 23.633.799,00 |
| 1.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 1.930,63 | $ 28.286,00 | $ 54.609.800,00 | 1.086,71 | $ 30.738.679,00 | 1.086,71 | $ 30.738.679,00 | 1.086,71 | $ 30.738.679,00 |
| 1.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 1.930,63 | $ 5.950,00 | $ 11.487.249,00 | 1.136,40 | $ 6.761.580,00 | 1.136,40 | $ 6.761.580,00 | 1.136,40 | $ 6.761.580,00 |
| 1.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 1.857,00 | $ 35.949,00 | $ 66.757.293,00 | 1.913,44 | $ 68.786.255,00 | 1.913,44 | $ 68.786.255,00 | 1.913,44 | $ 68.786.255,00 |
| 1.2.4 | Impermeabilización con recubrimiento elástico (incluye tela de polipropileno de refuerzo y sellador elástico de alto desempeño) . | m2 | 1.232,00 | $ 49.661,00 | $ 61.182.352,00 | 1.367,63 | $ 67.917.873,00 | 1.367,63 | $ 67.917.873,00 | 1.367,63 | $ 67.917.873,00 |
| 1.2.5 | Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 777,04 | $ 2.978,00 | $ - | 777,04 | $ 2.314.025,00 | 777,04 | $ 2.314.025,00 | 777,04 | $ 2.314.025,00 |
| 1.2.6 | Mejoramiento de superficie en mortero 1:3 impermeabilizado con Sika Latex e=max 2cm (incluye escarificación de superficie existente) | m2 | 655,81 | $ 21.300,00 | $ - | 655,81 | $ 13.968.753,00 | 655,81 | $ 13.968.753,00 | 655,81 | $ 13.968.753,00 |

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 1 | | PRESENTE ACTA | | ACU[illegible]O TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VLR. UNITARIO | VLR TOTAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL |
| 1.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 6,00 | $ 49.206,00 | $ 295.236,00 | 33,00 | $ 1.623.798,00 | 33,00 | $ 1.623.798,00 | 33,00 | $ 1.623.798,00 |
| | | | | SUB-TOTAL CENTRO CIVICO | $ 258.324.287,00 | - | $ 247.883.670,00 | | $ 247.883.670,00 | | $ 247.883.670,00 |
| 2 | TELECOM | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 972,00 | $ 7.477,00 | $ 7.267.644,00 | 938,30 | $ 7.015.669,00 | 938,30 | $ 7.015.669,00 | 938,30 | $ 7.015.669,00 |
| 2.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 583,00 | $ 13.563,00 | $ 7.907.229,00 | 177,26 | $ 2.404.177,00 | 177,26 | $ 2.404.177,00 | 177,26 | $ 2.404.177,00 |
| 2.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 583,00 | $ 28.286,00 | $ 16.490.738,00 | 177,26 | $ 5.013.976,00 | 177,26 | $ 5.013.976,00 | 177,26 | $ 5.013.976,00 |
| 2.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 972,00 | $ 5.950,00 | $ 5.783.400,00 | 938,30 | $ 5.582.885,00 | 938,30 | $ 5.582.885,00 | 938,30 | $ 5.582.885,00 |
| 2.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 972,00 | $ 35.949,00 | $ 34.942.428,00 | 938,30 | $ 33.730.947,00 | 938,30 | $ 33.730.947,00 | 938,30 | $ 33.730.947,00 |
| 2.2.4 | Mejoramiento de superficie en mortero 1:3 impermeabilizado con Sika Latex e=max 2cm (incluye escarificacion de superficie existente) | m2 | 564,20 | $ 21.300,00 | $ - | 564,20 | $ 12.017.460,00 | 564,20 | $ 12.017.460,00 | 564,20 | $ 12.017.460,00 |
| 2.2.5 | Mejoramiento de superficie con Sikatop 121 y Sika Latex, e:max 2 cm (incluye escarificación de superficie existente) | m2 | 181,20 | $ 26.500,00 | $ - | 181,20 | $ 4.801.800,00 | 181,20 | $ 4.801.800,00 | 181,20 | $ 4.801.800,00 |
| 2.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 10,00 | $ 49.206,00 | $ 492.060,00 | 9,00 | $ 442.854,00 | 9,00 | $ 442.854,00 | 9,00 | $ 442.854,00 |
| | | | | SUB-TOTAL TELECOM | $ 72.883.499,00 | - | $ 71.009.768,00 | | $ 71.009.768,00 | | $ 71.009.768,00 |
| 3 | LARA BONILLA | | | | | | | | | | |
| 3.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 766,00 | $ 7.477,00 | $ 5.727.382,00 | 945,91 | $ 7.072.569,00 | 945,91 | $ 7.072.569,00 | 945,91 | $ 7.072.569,00 |
| 3.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 460,00 | $ 13.563,00 | $ 6.238.980,00 | 121,58 | $ 1.648.990,00 | 121,58 | $ 1.648.990,00 | 121,58 | $ 1.648.990,00 |
| 3.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 460,00 | $ 28.286,00 | $ 13.011.560,00 | 244,03 | $ 6.902.633,00 | 244,03 | $ 6.902.633,00 | 244,03 | $ 6.902.633,00 |
| 3.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 766,00 | $ 5.950,00 | $ 4.557.700,00 | 948,65 | $ 5.644.468,00 | 948,65 | $ 5.644.468,00 | 948,65 | $ 5.644.468,00 |
| 3.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 766,00 | $ 35.949,00 | $ 27.536.934,00 | 948,65 | $ 34.103.019,00 | 948,65 | $ 34.103.019,00 | 948,65 | $ 34.103.019,00 |
| 3.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 10,00 | $ 49.206,00 | $ 492.060,00 | 5,00 | $ 246.030,00 | 5,00 | $ 246.030,00 | 5,00 | $ 246.030,00 |
| | | | | SUB-TOTAL LARA BONILLA | $ 57.564.616,00 | - | $ 55.617.709,00 | | $ 55.617.709,00 | | $ 55.617.709,00 |
| 4 | PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD | | | | | | | | | | |
| 4.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.031,00 | $ 7.477,00 | $ 7.708.787,00 | 482,99 | $ 3.611.316,00 | 482,99 | $ 3.611.316,00 | 482,99 | $ 3.611.316,00 |
| 4.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 457,00 | $ 13.563,00 | $ 6.198.291,00 | 471,41 | $ 6.393.734,00 | 471,41 | $ 6.393.734,00 | 471,41 | $ 6.393.734,00 |
| 4.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 457,00 | $ 28.286,00 | $ 12.926.702,00 | 471,41 | $ 13.334.303,00 | 471,41 | $ 13.334.303,00 | 471,41 | $ 13.334.303,00 |
| 4.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 1.031,00 | $ 5.950,00 | $ 6.134.450,00 | 502,19 | $ 2.988.030,50 | 502,19 | $ 2.988.031,00 | 502,19 | $ 2.988.031,00 |
| 4.2.4 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 1.031,00 | $ 35.949,00 | $ 37.063.419,00 | 1.019,70 | $ 36.657.195,00 | 1.019,70 | $ 36.657.195,00 | 1.019,70 | $ 36.657.195,00 |
| 4.2.5 | Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m3 | 517,51 | $ 2.978,00 | $ - | 517,51 | $ 1.541.145,00 | 517,51 | $ 1.541.145,00 | 517,51 | $ 1.541.145,00 |
| 4.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 6,00 | $ 49.206,00 | $ 295.236,00 | 4,00 | $ 196.824,00 | 4,00 | $ 196.824,00 | 4,00 | $ 196.824,00 |
| | | | | SUB-TOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD | $ 70.326.885,00 | - | $ 64.722.547,50 | | $ 64.722.548,00 | | $ 64.722.548,00 |
| 5 | TRIBUNAL SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 5.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.525,00 | $ 7.477,00 | $ 11.402.425,00 | 1.270,45 | $ 9.499.155,00 | 1.270,45 | $ 9.499.155,00 | 1.270,45 | $ 9.499.155,00 |
| 5.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.381,00 | $ 13.563,00 | $ 18.730.503,00 | 1.125,02 | $ 15.258.646,00 | 1.125,02 | $ 15.258.646,00 | 1.125,02 | $ 15.258.646,00 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA 1 | | PRESENTE ACTA | | ACU DO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VLR. UNITARIO | VLR TOTAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL |
| 5.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 1.381,00 | $ 28.286,00 | $ 39.062.966,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 1.525,00 | $ 5.950,00 | $ 9.073.750,00 | 1.303,77 | $ 7.757.431,50 | 1.303,77 | $ 7.757.432,00 | 1.303,77 | $ 7.757.432,00 |
| 5.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 1.525,00 | $ 35.949,00 | $ 54.822.225,00 | 1.586,78 | $ 57.043.154,00 | 1.586,78 | $ 57.043.154,00 | 1.586,78 | $ 57.043.154,00 |
| 5.2.4 | Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 283,01 | $ 2.978,00 | $ - | 283,01 | $ 842.804,00 | 283,01 | $ 842.804,00 | 283,01 | $ 842.804,00 |
| 5.2.5 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de 3000 psi; slump de 6" a 8", grava 3/4" impermeabilizado para construcción de plantilla e=4cm (incluye servicio de bomba) | m2 | 1.169,15 | $ 37.410,00 | $ - | 1.169,15 | $ 43.737.974,00 | 1.146,95 | $ 42.907.400,00 | 1.146,95 | $ 42.907.400,00 |
| 5.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 10,00 | $ 49.206,00 | $ 492.060,00 | 13,00 | $ 639.678,00 | 13,00 | $ 639.678,00 | 13,00 | $ 639.678,00 |
| 5.3.2 | Adecuación de bajantes (incluye demolición y/o sellado). | und | 2,00 | $ 23.000,00 | $ 46.000,00 | 2,00 | $ 46.000,00 | 2,00 | $ 46.000,00 | 2,00 | $ 46.000,00 |
| 5.3.3 | Suministro e instalación de bajante tubería 4" PVC (incluye accesorios). | ml | 16,00 | $ 97.425,00 | $ 1.558.800,00 | 17,65 | $ 1.719.551,00 | 17,65 | $ 1.719.551,00 | 17,65 | $ 1.719.551,00 |
| 5.3.4 | Suministro e instalación de cubierta en acrílico (incluye desmonte y retiro). | m2 | 13,50 | $ 277.284,00 | $ 3.743.334,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.3.5 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato (incluye desmonte y retiro). | m2 | 10,40 | $ 277.284,00 | $ - | 10,40 | $ 2.883.754,00 | 10,40 | $ 2.883.754,00 | 10,40 | $ 2.883.754,00 |
| 5.3.6 | Desmonte y retiro de cubierta (incluye retiro de escombros) | m2 | 78,75 | $ 17.500,00 | $ - | 78,75 | $ 1.378.125,00 | 78,75 | $ 1.378.125,00 | 78,75 | $ 1.378.125,00 |
| 5.3.7 | Suministro e instalación de láminas en policarbonato alveolar blanco opal de 8 mm de espesor en estructura para cubierta existente, consta de conectores para junta, perfiles finalizadores en U en aluminio de espesor 8 mm, cinta porosa para protección de los alveolo, silicona neutra para sellamiento de las juntas, anclajes con tornillos autoperforantes y tornillos en acero inoxidable de 10x2" | m2 | 78,75 | $ 228.462,00 | $ - | 78,75 | $ 17.991.383,00 | 78,75 | $ 17.991.383,00 | 78,75 | $ 17.991.383,00 |
| | SUB-TOTAL TRIBUNAL SUPERIOR | | | | $ 138.932.063,00 | | $ 158.797.655,50 | | $ 157.967.082,00 | | $ 157.967.082,00 |
| | SUBTOTAL (1) | | | | $ 598.031.350,00 | | $ 598.031.350,00 | | $ 597.200.777,00 | | $ 597.200.777,00 |
| | ADMINISTRACION | | | 16,60% | $ 99.273.204,10 | | $ 99.273.204,10 | | $ 99.135.328,98 | | $ 99.135.328,98 |
| | IMPREVISTOS | | | 5,00% | $ 29.901.567,50 | | $ 29.901.567,50 | | $ 29.860.038,85 | | $ 29.860.038,85 |
| | UTILIDAD | | | 5,00% | $ 29.901.567,50 | | $ 29.901.567,50 | | $ 29.860.038,85 | | $ 29.860.038,85 |
| | SUBTOTAL (2) | | | | $ 757.107.689,00 | | $ 757.107.689,00 | | $ 756.056.184,00 | | $ 756.056.184,00 |
| | CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) | | | 0,50% | | | | | | | |
| | CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA | | | 5,00% | | | | | | | |
| | IVA/UTILIDAD | | | 19,00% | $ 5.681.297,83 | | $ 5.681.297,83 | | $ 5.673.407,38 | | $ 5.673.407,38 |
| | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | $ 762.788.987,00 | | $ 762.788.987,00 | | $ 761.729.591,00 | | $ 761.729.591,00 |
| | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | 40,00% | $ 305.115.595,00 | | $ 305.115.594,80 | | $ 305.115.594,80 | | $ 305.115.594,80 |
| | VALOR TOTAL A PAGAR | | | | $ 457.673.392,00 | | $ 457.673.392,00 | | $ 456.613.996,00 | | $ 456.613.996,00 |

RAFAEL ANTONIO PÉREZ YUNEZ
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S
Interventor

RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO

ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.
Supervisor Contratante
Consejo Superior de la Judicatura.

# ACTA MODIFICATIVA No.1

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL - ...IISTRACION SECCIONAL JUDICIAL BARRANQUILLA.

**ACTA MODIFICATORIA No. 1**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | 072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNT.1853226 |
| **CONTRATISTA:** | CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S |
| **CONTRATANTE:** | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL DE ADMINISTRACION SECCIONAL JUDICIAL BARRANQUILLA. |
| **OBJETO:** | Contratar en nombre de la Nación - CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparacion e impermeabilización de cubiertas de la antigua loteria del atlántico (Tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio De Justicia De Soledad. |
| **INTERVENTOR:** | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CIVILES CF S.A.S |
| **SUPERVISOR:** | ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 762.788.987,00 |
| **PLAZO:** | Hasta el 31 de Diciembre de 2020 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |
| | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION ADICIONAL:** | 01 DE MARZO DEL 2021 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 11 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **VALOR ANTICIPO (40%)** | $ 305.115.595,00 |
| **VALOR ACUMULADO** | $ 762.788.987,00 |

En Barranquilla, a los once (11) dias del mes de diciembre de 2020, se reunieron en las oficinas del Consejo Superior de la Judicatura seccional Barranquilla, el Ing. RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ, en representacion de CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S, Contratista de Obra, la Ing. PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO, en representacion de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CIVILES CF S.A.S, Interventor y el Ing. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE, Supervisor del Contrato en representación del Consejo Superior de la judicatura, con el objeto de evaluar y cuantificar las obras ejecutadas del contrato de la referencia, segun el siguiente cuadro:

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CANTIDADES TOTALES | | MAYORES CANTIDADES | | MENORES CANTIDADES | | ITEMS NO PREVISTOS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VLR. UNITARIO | VLR TOTAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL |
| 1 | CENTRO CIVICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Desmonte y retiro de láminas en cubierta (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.957,00 | $ 7.517,00 | $ 14.710.769,00 | 1.915,88 | $ 14.401.670,00 | | $ - | 41,12 | -$ 309.099,00 | | | 1.915,88 | $ 14.401.670,00 |
| 1.1.2 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 3.089,00 | $ 7.477,00 | $ 23.096.453,00 | 2.372,24 | $ 17.737.238,00 | | $ - | 716,76 | -$ 5.359.215,00 | | | 2.372,24 | $ 17.737.238,00 |
| 1.1.3 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.930,63 | $ 13.563,00 | $ 26.185.135,00 | 1.742,52 | $ 23.633.799,00 | | $ - | 188,11 | -$ 2.551.336,00 | | | 1.742,52 | $ 23.633.799,00 |
| 1.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 1.930,63 | $ 28.286,00 | $ 54.609.800,00 | 1.086,71 | $ 30.738.679,00 | | $ - | 843,92 | -$ 23.871.121,00 | | | 1.086,71 | $ 30.738.679,00 |
| 1.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 1.930,63 | $ 5.950,00 | $ 11.487.249,00 | 1.136,40 | $ 6.761.580,00 | | $ - | 794,23 | -$ 4.725.669,00 | | | 1.136,40 | $ 6.761.580,00 |
| 1.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 1.857,00 | $ 35.949,00 | $ 66.757.293,00 | 1.913,44 | $ 68.786.255,00 | 56,44 | $ 2.028.962,00 | | $ - | | | 1.913,44 | $ 68.786.255,00 |
| 1.2.4 | Impermeabilización con recubrimiento elastico (incluye tela de polipropileno de refuerzo y sellador elástico de alto desempeño) . | m2 | 1.232,00 | $ 49.661,00 | $ 61.182.352,00 | 1.367,63 | $ 67.917.873,00 | 135,63 | $ 6.735.521,00 | | $ - | | | 1.367,63 | $ 67.917.873,00 |
| 1.2.5 | Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | | $ 2.978,00 | | 777,04 | $ 2.314.025,00 | | $ - | | $ - | 777,04 | $ 2.314.025,00 | 777,04 | $ 2.314.025,00 |
| 1.2.6 | Mejoramiento de superficie en mortero 1:3 impermeabilizado con Sika Latex e=max 2cm (incluye escarificación de superficie existente) | m2 | | $ 21.300,00 | $ - | 655,81 | $ 13.968.753,00 | | $ - | | $ - | 655,81 | $ 13.968.753,00 | 655,81 | $ 13.968.753,00 |
| 1.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 6,00 | $ 49.206,00 | $ 295.236,00 | 33,00 | $ 1.623.798,00 | 27,00 | $ 1.328.562,00 | | $ - | | $ - | 33,00 | $ 1.623.798,00 |
| | | | | SUB-TOTAL CENTRO CIVICO | $ 258.324.287,00 | | $ 247.883.670,00 | - | $ 10.093.045,00 | - | -$ 36.816.440,00 | - | $ 16.282.778,00 | - | $ 247.883.670,00 |
| 2 | TELECOM | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 972,00 | $ 7.477,00 | $ 7.267.644,00 | 938,30 | $ 7.015.669,00 | | $ - | 33,70 | -$ 251.975,00 | | $ - | 938,30 | $ 7.015.669,00 |
| 2.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 583,00 | $ 13.563,00 | $ 7.907.229,00 | 177,26 | $ 2.404.177,00 | | $ - | 405,74 | -$ 5.503.052,00 | | $ - | 177,26 | $ 2.404.177,00 |
| 2.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 583,00 | $ 28.286,00 | $ 16.490.738,00 | 177,26 | $ 5.013.976,00 | | $ - | 405,74 | -$ 11.476.762,00 | | $ - | 177,26 | $ 5.013.976,00 |
| 2.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 972,00 | $ 5.950,00 | $ 5.783.400,00 | 938,30 | $ 5.582.885,00 | | $ - | 33,70 | -$ 200.515,00 | | $ - | 938,30 | $ 5.582.885,00 |
| 2.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 972,00 | $ 35.949,00 | $ 34.942.428,00 | 938,30 | $ 33.730.947,00 | | $ - | 33,70 | -$ 1.211.481,00 | | $ - | 938,30 | $ 33.730.947,00 |
| 2.2.4 | Mejoramiento de superficie en mortero 1:3 impermeabilizado con Sika Latex e=max 2cm (incluye escarificación de superficie existente) | m2 | | $ 21.300,00 | $ - | 564,20 | $ 12.017.460,00 | | $ - | | $ - | 564,20 | $ 12.017.460,00 | 564,20 | $ 12.017.460,00 |
| 2.2.5 | Mejoramiento de superficie con Sikatop 121 y Sika Latex, e:max 2 cm (incluye escarificación de superficie existente) | m2 | | $ 26.500,00 | $ - | 181,20 | $ 4.801.800,00 | | $ - | | $ - | 181,20 | $ 4.801.800,00 | 181,20 | $ 4.801.800,00 |
| 2.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 10,00 | $ 49.206,00 | $ 492.060,00 | 9,00 | $ 442.854,00 | | $ - | 1,00 | -$ 49.206,00 | | $ - | 9,00 | $ 442.854,00 |
| | | | | SUB-TOTAL TELECOM | $ 72.883.499,00 | | $ 71.009.768,00 | - | $ - | - | -$ 18.692.991,00 | - | $ 16.819.260,00 | - | $ 71.009.768,00 |
| 3 | LARA BONILLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 766,00 | $ 7.477,00 | $ 5.727.382,00 | 945,91 | $ 7.072.569,00 | 179,91 | $ 1.345.187,00 | | $ - | | $ - | 945,91 | $ 7.072.569,00 |
| 3.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 460,00 | $ 13.563,00 | $ 6.238.980,00 | 121,58 | $ 1.648.990,00 | | $ - | 338,42 | -$ 4.589.990,00 | | $ - | 121,58 | $ 1.648.990,00 |
| 3.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 460,00 | $ 28.286,00 | $ 13.011.560,00 | 244,03 | $ 6.902.633,00 | | $ - | 215,97 | -$ 6.108.927,00 | | $ - | 244,03 | $ 6.902.633,00 |
| 3.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 766,00 | $ 5.950,00 | $ 4.557.700,00 | 948,65 | $ 5.644.468,00 | 182,65 | $ 1.086.768,00 | | $ - | | $ - | 948,65 | $ 5.644.468,00 |
| 3.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 766,00 | $ 35.949,00 | $ 27.536.934,00 | 948,65 | $ 34.103.019,00 | 182,65 | $ 6.566.085,00 | | $ - | | $ - | 948,65 | $ 34.103.019,00 |
| 3.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 10,00 | $ 49.206,00 | $ 492.060,00 | 5,00 | $ 246.030,00 | | $ - | 5,00 | -$ 246.030,00 | | $ - | 5,00 | $ 246.030,00 |
| | | | | SUB-TOTAL LARA BONILLA | $ 57.564.616,00 | | $ 55.617.709,00 | - | $ 8.998.040,00 | - | -$ 10.944.947,00 | - | $ - | - | $ 55.617.709,00 |

| | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CANTIDA | ALES | MAYORES CANTIDADES | | MENORES CANTIDADES | | ITEMS NO PREVISTOS | | CO | ES ACTUALIZADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VLR. UNITARIO | VLR TOTAL | CANT. | ARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | CANT. | V. PARCIAL | C. | V. PARCIAL |
| 4 | PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.031,00 | $ 7.477,00 | $ 7.708.787,00 | 482,99 | $ 3.611.316,00 | | $ - | - 548,01 | -$ 4.097.471,00 | | $ - | 482,99 | $ 3.611.316,00 |
| 4.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 457,00 | $ 13.563,00 | $ 6.198.291,00 | 471,41 | $ 6.393.734,00 | | $ - | 14,41 | $ 195.443,00 | | $ - | 471,41 | $ 6.393.734,00 |
| 4.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 457,00 | $ 28.286,00 | $ 12.926.702,00 | 471,41 | $ 13.334.303,00 | | $ - | 14,41 | $ 407.601,00 | | $ - | 471,41 | $ 13.334.303,00 |
| 4.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 1.031,00 | $ 5.950,00 | $ 6.134.450,00 | 502,19 | $ 2.988.030,50 | | $ - | - 528,81 | -$ 3.146.419,50 | | $ - | 502,19 | $ 2.988.030,50 |
| 4.2.4 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 1.031,00 | $ 35.949,00 | $ 37.063.419,00 | 1.019,70 | $ 36.657.195,00 | | $ - | 11,30 | -$ 406.224,00 | | $ - | 1.019,70 | $ 36.657.195,00 |
| 4.2.5 | Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | | $ 2.978,00 | $ - | 517,51 | $ 1.541.145,00 | | $ - | | $ - | 517,51 | $ 1.541.145,00 | 517,51 | $ 1.541.145,00 |
| 4.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 6,00 | $ 49.206,00 | $ 295.236,00 | 4,00 | $ 196.824,00 | | $ - | - 2,00 | -$ 98.412,00 | | $ - | 4,00 | $ 196.824,00 |
| | SUB-TOTAL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD | | | | $ 70.326.885,00 | | $ 64.722.547,50 | - | $ - | - | -$ 7.145.482,50 | | $ 1.541.145,00 | - | $ 64.722.547,50 |
| 5 | TRIBUNAL SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | DESMONTE DE MANTO EXISTENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Desmonte y retiro de manto existente (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.525,00 | $ 7.477,00 | $ 11.402.425,00 | 1.270,45 | $ 9.499.155,00 | | $ - | - 254,55 | -$ 1.903.270,00 | | $ - | 1.270,45 | $ 9.499.155,00 |
| 5.1.2 | Demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) | m2 | 1.381,00 | $ 13.563,00 | $ 18.730.503,00 | 1.125,02 | $ 15.258.646,00 | | $ - | - 255,98 | -$ 3.471.857,00 | | $ - | 1.125,02 | $ 15.258.646,00 |
| 5.2 | IMPERMEABILIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Plantilla de direccionamiento en mortero 1:3 e=4cm. | m2 | 1.381,00 | $ 28.286,00 | $ 39.062.966,00 | - | $ - | | $ - | - 1.381,00 | -$ 39.062.966,00 | | $ - | - | $ - |
| 5.2.2 | Imprimación con emulsión asfáltica (base acuosa). | m2 | 1.525,00 | $ 5.950,00 | $ 9.073.750,00 | 1.303,77 | $ 7.757.431,50 | | $ - | - 221,23 | -$ 1.316.318,50 | | $ - | 1.303,77 | $ 7.757.431,50 |
| 5.2.3 | Impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | 1.525,00 | $ 35.949,00 | $ 54.822.225,00 | 1.586,78 | $ 57.043.154,00 | 61,78 | $ 2.220.929,00 | | $ - | | $ - | 1.586,78 | $ 57.043.154,00 |
| 5.2.4 | Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm. | m2 | | $ 2.978,00 | $ - | 283,01 | $ 842.804,00 | | $ - | | $ - | 283,01 | $ 842.804,00 | 283,01 | $ 842.804,00 |
| 5.2.5 | Suministro y colocación de concreto hidráulico de 3000 psi; slump de 6" a 8", grava 3/4" impermeabilizado para construcción de plantilla e=4cm (incluye servicio de bomba) | m2 | | $ 37.410,00 | $ - | 1.169,15 | $ 43.737.974,00 | | $ - | | $ - | 1.169,15 | $ 43.737.974,00 | 1.169,15 | $ 43.737.974,00 |
| 5.3 | OBRAS DE REPARACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula. | und | 10,00 | $ 49.206,00 | $ 492.060,00 | 13,00 | $ 639.678,00 | 3,00 | $ 147.618,00 | | $ - | | $ - | 13,00 | $ 639.678,00 |
| 5.3.2 | Adecuación de bajantes (incluye demolición y/o sellado). | und | 2,00 | $ 23.000,00 | $ 46.000,00 | 2,00 | $ 46.000,00 | | $ - | - | $ - | | $ - | 2,00 | $ 46.000,00 |
| 5.3.3 | Suministro e instalación de bajante tubería 4" PVC (incluye accesorios). | ml | 16,00 | $ 97.425,00 | $ 1.558.800,00 | 17,65 | $ 1.719.551,00 | 1,65 | $ 160.751,00 | | $ - | | $ - | 17,65 | $ 1.719.551,00 |
| 5.3.4 | Suministro e instalación de cubierta en acrílico (incluye desmonte y retiro). | m2 | 13,50 | $ 277.284,00 | $ 3.743.334,00 | - | $ - | | $ - | - 13,50 | -$ 3.743.334,00 | | $ - | - | $ - |
| 5.3.5 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato (incluye desmonte y retiro). | m2 | | $ 277.284,00 | $ - | 10,40 | $ 2.883.754,00 | | $ - | | $ - | 10,40 | $ 2.883.754,00 | 10,40 | $ 2.883.754,00 |
| 5.3.5 | Desmonte y retiro de cubierta (incluye retiro de escombros) | m2 | | $ 17.500,00 | $ - | 78,75 | $ 1.378.125,00 | | $ - | | $ - | 78,75 | $ 1.378.125,00 | 78,75 | $ 1.378.125,00 |
| 5.3.6 | Suministro e instalación de laminas en policarbonato alveolar blanco opal de 8 mm de espesor en estructura para cubierta existente, consta de conectores para junta, perfiles finalizadores en U en aluminio de espesor 8 mm, cinta porosa para protección de los alveolo, silicona neutra para sellamiento de las juntas, anclajes con tornillos autoperforantes y tornillos en acero inoxidable de 10x2" | m2 | | $ 228.462,00 | $ - | 78,75 | $ 17.991.383,00 | | $ - | | $ - | 78,75 | $ 17.991.383,00 | 78,75 | $ 17.991.383,00 |
| | SUB-TOTAL TRIBUNAL SUPERIOR | | | | $ 138.932.063,00 | | $ 158.797.655,50 | | $ 2.529.298,00 | | -$ 49.497.745,50 | | $ 66.834.040,00 | | $ 158.797.655,50 |
| | SUBTOTAL (1) | | | | $ 598.031.350,00 | | $ 598.031.350,00 | | $ 21.620.383,00 | | -$ 123.097.806,00 | | $ 101.477.223,00 | | $ 598.031.350,00 |
| | ADMINISTRACION | | | 16,6% | $ 99.273.204,10 | 16,6% | $ 99.273.204,10 | | $ 3.588.983,58 | | -$ 20.434.202,60 | | $ 16.845.219,02 | | $ 99.273.204,10 |
| | IMPREVISTOS | | | 5,0% | $ 29.901.567,50 | 5,0% | $ 29.901.567,50 | | $ 1.081.019,15 | | -$ 6.154.880,30 | | $ 5.073.861,15 | | $ 29.901.567,50 |
| | UTILIDAD | | | 5,0% | $ 29.901.567,50 | 5,0% | $ 29.901.567,50 | | $ 1.081.019,15 | | -$ 6.154.880,30 | | $ 5.073.861,15 | | $ 29.901.567,50 |
| | SUBTOTAL (2) | | | | $ 757.107.689,00 | | $ 757.107.689,00 | | $ 27.371.405,00 | | -$ 155.841.569,00 | | $ 128.470.164,00 | | $ 757.107.689,00 |
| | CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) | | | 0,50% | | | | | | | | | | | |
| | CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA | | | 5,00% | | | | | | | | | | | |
| | IVA/UTILIDAD | | | 19,00% | $ 5.681.297,83 | | $ 5.681.297,83 | | $ 205.393,64 | | -$ 1.169.427,26 | | $ 964.033,62 | | $ 5.681.297,83 |
| | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | $ 762.788.987,00 | | $ 762.788.987,00 | | $ 27.576.799,00 | | -$ 157.010.996,00 | | $ 129.434.198,00 | | $ 762.788.987,00 |

RAFAEL ANTONIO PÉREZ YUNEZ
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S
Interventor

RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO

ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE
Superviso Contratante
Consejo Superior de la Judicatura

# MEMORIAS DE CÁLCULO SEMANAL

Tel: +57 (5) 386-5207 • capeju@hotmail.com • Calle 86 No. 73 - 27 • Barranquilla / Atlántico

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1 **DESCRIPCIÓN** CENTRO CIVICO

**ÍTEM Nº** 1.1.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1915,88 **C.CONTRACTUAL** 1915,88

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DESMONTE Y RETIRO DE LÁMINAS DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **712,50** |
| TRAMO 2 | | | | | **712,50** |
| AREA 1 | 28,50 | 8,50 | | | 242,25 |
| AREA 2 | 28,50 | 8,00 | | | 228,00 |
| AREA 3 | 28,50 | 8,50 | | | 242,25 |
| **PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **395,93** |
| TRAMO 1 | 4,80 | 7,70 | | | 36,96 |
| TRAMO 2 | 7,40 | 14,30 | | | 105,82 |
| TRAMO 3 | 0,60 | 13,50 | | | 8,10 |
| TRAMO 4 | 7,40 | 14,30 | | | 105,82 |
| CUADROS DE VIDRIO TRAMO 5 | 2,00 | 2,00 | | | 12,00 |
| TRAMO 5 | 7,10 | 21,30 | | | 139,23 |
| **TERRAZAS PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **807,45** |
| TRAMO 1 | | | | | **251,27** |
| AREA 1 | 13,70 | 8,60 | | | 117,82 |
| AREA 2 | 15,70 | 8,50 | | | 133,45 |
| TRAMO 2 | | | | | **556,18** |
| AREA 1 | 37,40 | 8,30 | | | 293,14 |
| CUADROS DE CEMENTO | 3,20 | 2,70 | | | 17,28 |
| AREA 2 | 37,20 | 8,00 | | | 263,04 |
| CUADROS DE CEMENTOS | 3,20 | 2,70 | | | 34,56 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1915,88 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1915,88 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1 **DESCRIPCIÓN** CENTRO CIVICO

**ÍTEM N°** 1.1.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 2372,24 **C.CONTRACTUAL** 2372,24

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **1142,94** |
| TRAMO 1 | | | | | **487,13** |
| AREA 1 | 5,80 | 8,10 | | | 46,98 |
| AREA 2 | 8,50 | 5,20 | | | 44,20 |
| AREA 3 | 10,30 | 8,50 | | | 87,55 |
| AREA 4 | 13,80 | 8,45 | | | 116,61 |
| AREA 5 | 24,20 | 4,70 | | | 113,74 |
| AREA 6 | 20,00 | 1,30 | | | 13,00 |
| AREA 7 | 4,50 | 1,60 | | | 3,60 |
| AREA 8 | 7,60 | 5,20 | | | 39,52 |
| CUADRITOS | | | | | 21,93 |
| TRAMO 2 | | | | | **655,81** |
| AREA 1 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 2 | 8,60 | 25,70 | | | 221,02 |
| AREA 3 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 4 | 2,75 | 0,20 | | | 0,55 |
| AREA 5 | 8,20 | 0,20 | | | 1,64 |
| AREA 6 | 4,20 | 0,20 | | | 0,84 |
| **PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **395,93** |
| TRAMO 1 | 4,80 | 7,70 | | | 36,96 |
| TRAMO 2 | 7,40 | 14,30 | | | 105,82 |
| TRAMO 3 | 0,60 | 13,50 | | | 8,10 |
| TRAMO 4 | 7,40 | 14,30 | | | 93,82 |
| CUADROS DE VIDRIO TRAMO 5 | 2,00 | 2,00 | | | 12,00 |
| TRAMO 5 | 7,10 | 21,30 | | | 151,23 |
| **TERRAZAS PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **833,37** |
| TRAMO 1 | | | | | **251,27** |
| AREA 1 | 13,70 | 8,60 | | | 117,82 |
| AREA 2 | 15,70 | 8,50 | | | 133,45 |
| TRAMO 2 | | | | | **582,10** |
| AREA 1 | 37,40 | 8,30 | | | 293,14 |
| CUADROS DE CEMENTO | 3,20 | 2,70 | | | 17,28 |
| AREA 2 | 37,20 | 8,00 | | | 288,96 |
| CUADROS DE CEMENTOS | 3,20 | 2,70 | | | 8,64 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 2372,24 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 2372,24 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1 **DESCRIPCIÓN** CENTRO CIVICO

**ÍTEM N°** 1.1.3 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1742,52 **C.CONTRACTUAL** 1742,52

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **1121,01** |
| TRAMO 1 | | | | | **465,20** |
| AREA 1 | 5,80 | 8,10 | | | 46,98 |
| AREA 2 | 8,50 | 5,20 | | | 44,20 |
| AREA 3 | 10,30 | 8,50 | | | 87,55 |
| AREA 4 | 13,80 | 8,45 | | | 116,61 |
| AREA 5 | 24,20 | 4,70 | | | 113,74 |
| AREA 6 | 20,00 | 1,30 | | | 13,00 |
| AREA 7 | 4,50 | 1,60 | | | 3,60 |
| AREA 8 | 7,60 | 5,20 | | | 39,52 |
| TRAMO 2 | | | | | **655,81** |
| AREA 1 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 2 | 8,60 | 25,70 | | | 221,02 |
| AREA 3 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 4 | 2,75 | 0,20 | | | 0,55 |
| AREA 5 | 8,20 | 0,20 | | | 1,64 |
| AREA 6 | 4,20 | 0,20 | | | 0,84 |
| **PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **395,93** |
| TRAMO 1 | 4,80 | 7,70 | | | 36,96 |
| TRAMO 2 | 7,40 | 14,30 | | | 105,82 |
| TRAMO 3 | 0,60 | 13,50 | | | 8,10 |
| TRAMO 4 | 7,40 | 14,30 | | | 105,82 |
| CUADROS DE VIDRIO TRAMO 5 | 2,00 | 2,00 | | | 12,00 |
| TRAMO 5 | 7,10 | 21,30 | | | 139,23 |
| **TERRAZAS PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **225,58** |
| TRAMO 1 | | | | | **225,58** |
| AREA 1 | 8,14 | 6,93 | | | 56,41 |
| AREA 2 | 21,12 | 8,01 | | | 169,17 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1742,52 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1742,52 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1 **DESCRIPCIÓN** CENTRO CIVICO

**ÍTEM N°** 1.2.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1086,71 **C.CONTRACTUAL** 1086,71

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e:4cm

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **465,20** |
| TRAMO 1 | | | | | **465,20** |
| AREA 1 | 5,80 | 8,10 | | | 46,98 |
| AREA 2 | 8,50 | 5,20 | | | 44,20 |
| AREA 3 | 10,30 | 8,50 | | | 87,55 |
| AREA 4 | 13,80 | 8,45 | | | 116,61 |
| AREA 5 | 24,20 | 4,70 | | | 113,74 |
| AREA 6 | 20,00 | 1,30 | | | 13,00 |
| AREA 7 | 4,50 | 1,60 | | | 3,60 |
| AREA 8 | 7,60 | 5,20 | | | 39,52 |
| **PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **395,93** |
| TRAMO 1 | 4,80 | 7,70 | | | 36,96 |
| TRAMO 2 | 7,40 | 14,30 | | | 105,82 |
| TRAMO 3 | 0,60 | 13,50 | | | 8,10 |
| TRAMO 4 | 7,40 | 14,30 | | | 105,82 |
| CUADROS DE VIDRIO TRAMO 5 | 2,00 | 2,00 | | | 12,00 |
| TRAMO 5 | 7,10 | 21,30 | | | 139,23 |
| **TERRAZAS PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **225,58** |
| TRAMO 1 | | | | | **225,58** |
| AREA 1 | 8,14 | 6,93 | | | 56,41 |
| AREA 2 | 21,12 | 8,01 | | | 169,17 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1086,71 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1086,71 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1

**ÍTEM N°** 1.2.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1136,40 **C.CONTRACTUAL** 1136,40

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (Base Acuosa)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **1136,40** |
| AREA 1 | 24,20 | 4,70 | | | 113,74 |
| AREA 2 | 5,20 | 8,50 | | | 44,20 |
| AREA 3 | 8,10 | 5,80 | | | 46,98 |
| AREA 4 | 8,40 | 3,80 | | | 31,92 |
| AREA 5 | 4,58 | 10,00 | | | 45,80 |
| AREA 6 | 8,00 | 6,00 | | | 48,00 |
| AREA 7 | 8,50 | 10,30 | | | 87,55 |
| AREA 8 | 10,00 | 4,35 | | | 43,50 |
| AREA 9 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 10 | 8,60 | 25,70 | | | 221,02 |
| AREA 11 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| CUADROS DE CEMENTOS | | | | | 21,93 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1136,40 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1136,40 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1

**ÍTEM N°** 1.2.3 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1913,44 **C.CONTRACTUAL** 1913,44

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3mm.

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **1913,44** |
| AREA 1 | 24,20 | 4,70 | | | 113,74 |
| AREA 2 | 5,20 | 8,50 | | | 44,20 |
| AREA 3 | 8,10 | 5,80 | | | 46,98 |
| AREA 4 | 8,40 | 3,80 | | | 31,92 |
| AREA 5 | 4,58 | 10,00 | | | 45,80 |
| AREA 6 | 8,00 | 6,00 | | | 48,00 |
| AREA 7 | 8,50 | 10,30 | | | 87,55 |
| AREA 8 | 10,00 | 4,35 | | | 43,50 |
| AREA 9 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 10 | 8,60 | 25,70 | | | 221,02 |
| AREA 11 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 12 | 10,75 | 31,00 | | | 333,25 |
| AREA 13 | 10,75 | 31,00 | | | 333,25 |
| AREA 14 | 29,00 | 1,63 | | | 47,27 |
| AREA 15 | 29,00 | 1,63 | | | 47,27 |
| AREA 16 | 20,00 | 1,60 | | | 16,00 |
| CUADROS DE CEMENTOS | | | | | 21,93 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1913,44 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1913,44 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar en nombre de la Nación - CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparacion e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (Tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio De Justicia De Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1 **DESCRIPCIÓN** CENTRO CIVICO

**ÍTEM Nº** 1.2.4 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1367,63 **C.CONTRACTUAL** 1367,63

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPERMEABILIZACION CON RECUBRIMIENTO ELASTICO


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **430,46** |
| AREA 1 | 38,00 | 7,60 | | | 273,08 |
| AREA 2 | 14,40 | 7,50 | | | 108,00 |
| AREA 3 | 7,50 | 4,75 | | | 30,83 |
| AREA 4 | 0,80 | 13,25 | | | 10,60 |
| AREA 5 | 0,60 | 13,25 | | | 7,95 |
| **TERRAZAS PISO 2 CENTRO CIVICO** | | | | | **937,17** |
| TRAMO 1 | | | | | **601,20** |
| AREA 1 | 8,70 | 36,00 | | | 313,20 |
| AREA 2 | 8,00 | 36,00 | | | 288,00 |
| TRAMO 2 | | | | | **335,97** |
| AREA 3 | 9,00 | 7,10 | | | 63,90 |
| AREA 4 | 9,00 | 22,40 | | | 204,30 |
| AREAS MUROS | 67,77 | | | | 67,77 |
| **TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA** | | | | | **1367,63** |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1367,63 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar en nombre de la Nación - CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparacion e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (Tribunal superior), edificación centro civico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio De Justicia De Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1 **DESCRIPCIÓN** CENTRO CIVICO

**ÍTEM Nº** 1.3.1 **UNIDAD** UND **CANTIDAD** 33,00 **C.CONTRACTUAL** 33,00

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE DESAGUE TIPO CÚPULA

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS


**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8** | | | | | **11,00** |
| TRAMO 1 | | | | 1,00 | 1,00 |
| TRAMO 2 | | | | 10,00 | 10,00 |
| **PISO 2** | | | | | **4,00** |
| AREA 1 | | | | 4,00 | **4,00** |
| **TERRAZAS** | | | | | |
| TRAMO 1 | | | | | **4,00** |
| AREA 1 | | | | 2,00 | 2,00 |
| AREA 2 | | | | 2,00 | 2,00 |
| TRAMO 2 | | | | | **14,00** |
| AREA 1 | | | | 7,00 | 7,00 |
| AREA 2 | | | | 7,00 | 7,00 |
| **TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA** | | | | | **33,00** |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 33,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1

**ÍTEM N°** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 777,04 **C.CONTRACTUAL** 777,04

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm.

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **777,04** |
| AREA 12 | 10,75 | 31,00 | | | 333,25 |
| AREA 13 | 10,75 | 31,00 | | | 333,25 |
| AREA 14 | 29,00 | 1,63 | | | 47,27 |
| AREA 15 | 29,00 | 1,63 | | | 47,27 |
| AREA 16 | 20,00 | 1,60 | | | 16,00 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 777,04 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 777,04 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 72 DE 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 1 **DESCRIPCIÓN** CENTRO CIVICO

**ÍTEM Nº** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 655,81 **C.CONTRACTUAL** 655,81

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA LATEX e:max 2 cm (incluye escarificación de superficie existente)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 8 CENTRO CIVICO** | | | | | **655,81** |
| AREA 1 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 2 | 8,60 | 25,70 | | | 221,02 |
| AREA 3 | 8,40 | 25,70 | | | 215,88 |
| AREA 4 | 2,75 | 0,20 | | | 0,55 |
| AREA 5 | 8,20 | 0,20 | | | 1,64 |
| AREA 6 | 4,20 | 0,20 | | | 0,84 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 655,81 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 655,81 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM Nº** 2.1.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 938,30 **C.CONTRACTUAL** 938,30

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (incluye retiro de escombros

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 653,40 | | | | 653,40 |
| AREA 2 | 59,77 | | | | 59,77 |
| AREA 3 | 57,33 | | | | 57,33 |
| AREA 4 | 13,95 | | | | 13,95 |
| AREA 5 | 119,99 | | | | 119,99 |
| MUROS | 33,86 | | | | 33,86 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 938,30 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 938,30 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM N°** 2.1.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 177,26 **C.CONTRACTUAL** 177,26

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 93,20 | 0,80 | | | 74,56 |
| AREA 2 | 90,70 | | | | 90,70 |
| AREA 3 | 4,30 | | | | 4,30 |
| AREA 4 | 7,70 | | | | 7,70 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 177,26 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 177,26 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM Nº** 2.2.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 177,26 **C.CONTRACTUAL** 177,26

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e=4cm


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 93,20 | 0,80 | | | 74,56 |
| AREA 2 | 90,70 | | | | 90,70 |
| AREA 3 | 4,30 | | | | 4,30 |
| AREA 4 | 7,70 | | | | 7,70 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 177,26 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 177,26 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM N°** 2.2.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 938,30 **C.CONTRACTUAL** 938,30

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA (BASE ACUOSA)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 653,40 | | | | 653,40 |
| AREA 2 | 59,77 | | | | 59,77 |
| AREA 3 | 57,33 | | | | 57,33 |
| AREA 4 | 13,95 | | | | 13,95 |
| AREA 5 | 119,99 | | | | 119,99 |
| MUROS | 33,86 | | | | 33,86 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 938,30 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 938,30 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM Nº** 2.2.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 938,30 **C.CONTRACTUAL** 938,30

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3mm


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 653,40 | | | | 653,40 |
| AREA 2 | 59,77 | | | | 59,77 |
| AREA 3 | 57,33 | | | | 57,33 |
| AREA 4 | 13,95 | | | | 13,95 |
| AREA 5 | 119,99 | | | | 119,99 |
| MUROS | 33,86 | | | | 33,86 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 938,30 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 938,30 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM Nº** 2.3.1 **UNIDAD** UND **CANTIDAD** 9,00 **C.CONTRACTUAL** 9,00

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE DESAGUE TIPO CÚPULA

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS


**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | | | | 7,00 | 7,00 |
| AREA 2 | | | | 2,00 | 2,00 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 9,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 9,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM Nº** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 564,20 **C.CONTRACTUAL** 564,20

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA LATEX e:max 2 cm (incluye escarificación de superficie existente)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 392,64 | | | | 392,64 |
| AREA 2 | 59,77 | | | | 59,77 |
| AREA 3 | 42,55 | | | | 42,55 |
| AREA 4 | 13,95 | | | | 13,95 |
| AREA 5 | 55,29 | | | | 55,29 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 564,20 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 564,20 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 2 **DESCRIPCIÓN** TELECOM

**ÍTEM Nº** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 181,20 **C.CONTRACTUAL** 181,20

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE CON SIKATOP 122 Y SIKA LATEX e:max 2 cm (incluye escarificación de superficie existente)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 10,00 | | | | 10,00 |
| AREA 2 | 21,50 | | | | 21,50 |
| AREA 3 | 21,50 | | | | 21,50 |
| AREA 4 | 21,50 | | | | 21,50 |
| AREA 5 | 21,00 | | | | 21,00 |
| AREA 6 | 33,00 | | | | 33,00 |
| AREA 7 | 52,7 | | | | 52,70 |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 181,20 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 181,20 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES C.E.S.A.S
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 3 **DESCRIPCIÓN** LARA BONILLA

**ÍTEM N°** 3.1.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 945,91 **C. CONTRACTUAL** 945,91

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 13 LARA BONILLA** | | | | | **823,46** |
| AREA 1 | 4,00 | 3,10 | | | 11,40 |
| AREA 2 | 11,50 | 3,40 | | | 39,10 |
| AREA 3 | 1,40 | 4,60 | | | 6,44 |
| AREA 4 | 18,60 | 27,50 | | | 511,50 |
| AREA 5 | 4,15 | 4,60 | | | 19,09 |
| AREA 6 | 1,80 | 2,30 | | | 4,14 |
| AREA 7 | 4,35 | 10,40 | | | 45,24 |
| AREA 8 | 5,70 | 5,90 | | | 33,63 |
| AREA 9 | 2,80 | 7,80 | | | 21,84 |
| AREA 10 | 3,20 | 4,80 | | | 15,36 |
| AREA 11 | 2,83 | 11,60 | | | 32,83 |
| AREA 12 | 2,30 | 3,00 | | | 6,90 |
| AREA 13 | 3,80 | 8,00 | | | 30,40 |
| AREA 14 | 10,35 | 2,40 | | | 24,84 |
| AREA 15 | 8,30 | 2,50 | | | 20,75 |
| **PISO 1 LARA BONILLA (AREA DE ADICION)** | | | | | **122,45** |
| TRAMO 1 | 22,60 | 5,00 | | | 113,00 |
| TRAMO 2 | 3,50 | 2,70 | | | 9,45 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 945,91 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 945,91 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPITULO** 3 **DESCRIPCIÓN** LARA BONILLA

**ÍTEM N°** 3.1.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 121,58 **C. CONTRACTUAL** 121,58

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 13 LARA BONILLA** | | | | | **121,58** |
| AREA 1 | 24,84 | | | | 24,84 |
| AREA 2 | 1,96 | 4,80 | | | 9,41 |
| AREA 3 | 3,30 | 5,00 | | | 16,50 |
| AREA 13 | 5,90 | 5,70 | | | 33,63 |
| AREA 14 | 7,80 | 2,80 | | | 21,84 |
| AREA 15 | 4,80 | 3,20 | | | 15,36 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 121,58 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 121,58 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPITULO** 3 **DESCRIPCIÓN** LARA BONILLA

**ÍTEM Nº** 3.1.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 244,03 **C. CONTRACTUAL** 244,03

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e:4cm

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 1 LARA BONILLA (AREA DE ADICIÓN)** | | | | | **122,45** |
| TRAMO 1 | 22,60 | 5,00 | | | 113,00 |
| TRAMO 2 | 3,50 | 2,70 | | | 9,45 |
| **PISO 13 LARA BONILLA** | | | | | **121,58** |
| AREA 1 | 24,84 | | | | 24,84 |
| AREA 2 | 1,96 | 4,80 | | | 9,41 |
| AREA 3 | 3,30 | 5,00 | | | 16,50 |
| AREA 13 | 5,90 | 5,70 | | | 33,63 |
| AREA 14 | 7,80 | 2,80 | | | 21,84 |
| AREA 15 | 4,80 | 3,20 | | | 15,36 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 244,03 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 244,03 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 3 **DESCRIPCIÓN** LARA BONILLA

**ÍTEM Nº** 3.2.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 948,65 **C. CONTRACTUAL** 948,65

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (BASE ACUOSA)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 13 LARA BONILLA** | | | | | **824,46** |
| AREA 1 | 4,00 | 3,10 | | | 11,40 |
| AREA 2 | 10,35 | 2,40 | | | 24,84 |
| AREA 3 | 1,40 | 4,60 | | | 6,44 |
| AREA 4 | 18,60 | 27,50 | | | 511,50 |
| AREA 5 | 4,15 | 4,60 | | | 19,09 |
| AREA 6 | 1,80 | 2,30 | | | 4,14 |
| AREA 7 | 2,30 | 3,00 | | | 6,90 |
| AREA 8 | 3,80 | 8,00 | | | 30,40 |
| AREA 9 | 8,30 | 2,50 | | | 20,75 |
| AREA 10 | 11,50 | 3,40 | | | 39,10 |
| AREA 11 | 11,60 | 2,83 | | | 32,83 |
| AREA 12 | 4,35 | 10,40 | | | 45,24 |
| AREA 13 | 5,70 | 5,90 | | | 33,63 |
| AREA 14 | 2,80 | 7,80 | | | 21,84 |
| AREA 15 | 3,20 | 4,80 | | | 15,36 |
| CUADRITOS | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 |
| **PISO 1 LARA BONILLA (AREA DE ADICION)** | | | | | **124,19** |
| TRAMO 1 | 22,65 | 5,00 | | | 113,25 |
| TRAMO 2 | 3,10 | 3,53 | | | 10,94 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 948,65 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 948,65 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 3 **DESCRIPCIÓN** LARA BONILLA

**ÍTEM Nº** 3.2.3 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 948,65 **C. CONTRACTUAL** 948,65

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPERMEABILIZACION CON MANTO FOIL

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 13 LARA BONILLA** | | | | | **824,46** |
| AREA 1 | 4,00 | 3,10 | | | 11,40 |
| AREA 2 | 10,35 | 2,40 | | | 24,84 |
| AREA 3 | 1,40 | 4,60 | | | 6,44 |
| AREA 4 | 18,60 | 27,50 | | | 511,50 |
| AREA 5 | 4,15 | 4,60 | | | 19,09 |
| AREA 6 | 1,80 | 2,30 | | | 4,14 |
| AREA 7 | 2,30 | 3,00 | | | 6,90 |
| AREA 8 | 3,80 | 8,00 | | | 30,40 |
| AREA 9 | 8,30 | 2,50 | | | 20,75 |
| AREA 10 | 11,50 | 3,40 | | | 39,10 |
| AREA 11 | 11,60 | 2,83 | | | 32,83 |
| AREA 12 | 4,35 | 10,40 | | | 45,24 |
| AREA 13 | 5,70 | 5,90 | | | 33,63 |
| AREA 14 | 2,80 | 7,80 | | | 21,84 |
| AREA 15 | 3,20 | 4,80 | | | 15,36 |
| CUADRITOS | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 |
| **PISO 1 LARA BONILLA (AREA DE ADICION)** | | | | | **124,19** |
| TRAMO 1 | 22,65 | 5,00 | | | 113,25 |
| TRAMO 2 | 3,10 | 3,53 | | | 10,94 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 948,65 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 948,65 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 3 **DESCRIPCIÓN** LARA BONILLA

**ÍTEM N°** 3.3.1 **UNIDAD** UND **CANTIDAD** 5,00 **C. CONTRACTUAL** 5,00

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE DESAGUE TIPO CÚPULA

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS


**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PISO 13 LARA BONILLA** | | | | | **5,00** |
| AREA 1 | | | | 5,00 | 5,00 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 5,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 5,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 4 **DESCRIPCIÓN** SOLEDAD

**ÍTEM N°** 4.1.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 482,99 **C.CONTRACTUAL** 482,99

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYENDO RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 16,25 | 11,05 | | | 179,56 |
| AREA 2 | 32,28 | 9,40 | | | 303,43 |
| M | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 482,99 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 482,99 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 4 **DESCRIPCIÓN** SOLEDAD

**ÍTEM N°** 4.1.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 471,41 **C.CONTRACTUAL** 471,41

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 16,05 | 11,00 | | | 176,55 |
| AREA 2 | 32,05 | 9,20 | | | 294,86 |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 471,41 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 471,41 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 4 **DESCRIPCIÓN** SOLEDAD

**ÍTEM N°** 4.2.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 471,41 **C.CONTRACTUAL** 471,41

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e=4cm

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 16,05 | 11,00 | | | 176,55 |
| AREA 2 | 32,05 | 9,20 | | | 294,86 |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 471,41 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 471,41 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 4 **DESCRIPCIÓN** SOLEDAD

**ÍTEM N°** 4.2.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 502,19 **C.CONTRACTUAL** 502,19

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA (BASE ACUOSA)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS


**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 16,25 | 11,05 | | | 179,56 |
| AREA 2 | 32,28 | 9,40 | | | 303,43 |
| MUROS | 19,20 | | | | 19,20 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 502,19 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 502,19 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 4 **DESCRIPCIÓN** SOLEDAD

**ÍTEM N°** 4.2.3 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1019,70 **C.CONTRACTUAL** 1019,70

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3mm

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 16,25 | 11,05 | | | 179,56 |
| AREA 2 | 32,28 | 9,40 | | | 303,43 |
| AREA 3 | 25,30 | 12,40 | | | 313,72 |
| AREA 4 | 1,00 | 1,50 | | | 1,50 |
| AREA 5 | 3,45 | 9,10 | | | 26,33 |
| AREA 6 | 1,50 | 1,50 | | | 2,25 |
| AREA 7 | 13,50 | 15,30 | | | 173,72 |
| MUROS | 19,20 | | | | 19,20 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1019,70 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1019,70 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 4 **DESCRIPCIÓN** SOLEDAD

**ÍTEM N°** 4.3.1 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 4,00 **C.CONTRACTUAL** 4,00

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** Suministro e instalación de rejilla de desagüe tipo cúpula.


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 1,00 | | | | 1,00 |
| AREA 2 | 3,00 | | | | 3,00 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 4,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | 0,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 4,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 4 **DESCRIPCIÓN** SOLEDAD

**ÍTEM Nº** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 517,51 **C.CONTRACTUAL** 517,51

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 3 | 25,30 | 12,40 | | | 313,72 |
| AREA 4 | 1,00 | 1,50 | | | 1,50 |
| AREA 5 | 3,45 | 9,10 | | | 26,33 |
| AREA 6 | 1,50 | 1,50 | | | 2,25 |
| AREA 7 | 13,50 | 15,30 | | | 173,72 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 517,51 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 517,51 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA



**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ITEM N°** 5.1.1 **UNIDAD** M2 **CANTIDAD** 1270,45 **C.CONTRACTUAL** 1270,45

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO 1 | | | | | 175,50 |
| AREA 1 | 12,6 | 12,80 | | | 158,68 |
| AREA 2 | 5,9 | 2,85 | | | 16,82 |
| TRAMO 2 | | | | | 134,27 |
| AREA 1 | 3,3 | 3,00 | | | 9,90 |
| AREA 2 | 6,3 | 1,50 | | | 9,45 |
| AREA 3 | 3,8 | 3,30 | | | 12,54 |
| AREA 4 | 7,1 | 2,10 | | | 14,91 |
| AREA 5 | 6,7 | 5,25 | | | 35,18 |
| AREA 6 | 6,3 | 8,30 | | | 52,29 |
| TRAMO 3 | | | | | 58,10 |
| AREA 1 | 6,5 | 7,20 | | | 43,02 |
| AREA 2 | 6,8 | 2,30 | | | 15,08 |
| TRAMO 4 | | | | | 756,91 |
| AREA 2.1 | 12,62 | 2,60 | | | 32,81 |
| AREA 3 | 8,20 | 8,20 | | | 67,24 |
| AREA 4 | 5,38 | 1,80 | | | 9,68 |
| AREA 5 | 12,50 | 5,98 | | | 74,75 |
| AREA 6 | 20,35 | 18,00 | | | 366,30 |
| AREA 7 | 7,60 | 6,25 | | | 47,50 |
| AREA 8 | 3,45 | 2,08 | | | 7,18 |
| AREA 9 | 2,50 | 4,78 | | | 11,95 |
| AREA 10 | 4,05 | 1,00 | | | 4,05 |
| AREA 11 | 3,45 | 2,70 | | | 9,32 |
| AREA 12 | 7,00 | 6,80 | | | 47,60 |
| PERIMETRAL 1 | 105,67 | 0,55 | | | 58,12 |
| PERIMETRAL 2 | 12,3 | 0,45 | | | 5,54 |
| PERIMETRAL 3 | 37,2 | 0,40 | | | 14,88 |
| TRAMO 5 | | | | | 145,68 |
| AREA 1 | 18 | 1,80 | | | 32,40 |
| AREA 2 | 12,7 | 3,50 | | | 44,45 |
| AREA 3 | 12,7 | 1,80 | | | 22,86 |
| AREA 4 | 7,5 | 4,60 | | | 34,50 |
| AREA 5 | 3,7 | 3,10 | | | 11,47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1270,45 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1270,45 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM Nº** 5.1.2 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1125,02 **C.CONTRACTUAL** 1125,02

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO 1 | | | | | 168,75 |
| AREA 1 | 12,4 | 12,60 | | | 153,64 |
| AREA 2 | 5,7 | 2,65 | | | 15,11 |
| TRAMO 2 | | | | | 123,44 |
| AREA 1 | 3,1 | 2,80 | | | 8,68 |
| AREA 2 | 6,1 | 1,30 | | | 7,93 |
| AREA 3 | 3,6 | 3,10 | | | 11,16 |
| AREA 4 | 6,9 | 1,90 | | | 13,11 |
| AREA 5 | 6,5 | 5,10 | | | 33,15 |
| AREA 6 | 6,1 | 8,10 | | | 49,41 |
| TRAMO 3 | | | | | 39,20 |
| AREA 1 | 5,6 | 6,30 | | | 31,50 |
| AREA 2 | 5,9 | 1,40 | | | 7,70 |
| TRAMO 4 | | | | | 680,76 |
| AREA 2.1 | 12,7 | 2,60 | | | 33,02 |
| AREA 3 | 8,20 | 8,20 | | | 67,24 |
| AREA 4 | 5,4 | 1,80 | | | 9,72 |
| AREA 5 | 12,50 | 6,00 | | | 75,00 |
| AREA 6 | 20,4 | 18,00 | | | 367,20 |
| AREA 7 | 7,60 | 6,25 | | | 47,50 |
| AREA 8 | 3,45 | 2,10 | | | 7,25 |
| AREA 9 | 2,50 | 4,80 | | | 12,00 |
| AREA 10 | 4,1 | 1,00 | | | 4,10 |
| AREA 11 | 3,5 | 2,70 | | | 9,45 |
| AREA 12 | 7,1 | 6,80 | | | 48,28 |
| TRAMO 5 | | | | | 112,88 |
| AREA 1 | 8,8 | 1,80 | | | 15,84 |
| AREA 2 | 9,1 | 1,50 | | | 13,65 |
| AREA 3 | 12,10 | 1,50 | | | 18,15 |
| AREA 4 | 12,1 | 3,20 | | | 38,72 |
| AREA 5 | 6,8 | 3,90 | | | 26,52 |
| AREA 6 | 3,5 | 2,60 | | | 9,10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1125,02 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1125,02 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

ITEM Nº 5.2.2 UNIDAD m2 CANTIDAD 1303,77 C.CONTRACTUAL 1303,77

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (BASE ACUOSA)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO 1 | | | | | 175,50 |
| AREA 1 | 12,6 | 12,60 | | | 158,68 |
| AREA 2 | 5,9 | 2,85 | | | 16,82 |
| TRAMO 2 | | | | | 134,27 |
| AREA 1 | 3,3 | 3,00 | | | 9,90 |
| AREA 2 | 6,3 | 1,50 | | | 9,45 |
| AREA 3 | 3,8 | 3,30 | | | 12,54 |
| AREA 4 | 7,1 | 2,10 | | | 14,91 |
| AREA 5 | 6,7 | 5,25 | | | 35,18 |
| AREA 6 | 6,3 | 8,30 | | | 52,29 |
| TRAMO 3 | | | | | 58,10 |
| AREA 1 | 6,5 | 7,20 | | | 43,02 |
| AREA 2 | 6,8 | 2,30 | | | 15,08 |
| TRAMO 4 | | | | | 758,91 |
| VIGA CANAL | 23,10 | 1,10 | | | |
| AREA 1 | 22,00 | 8,05 | | | |
| AREA 2 | 10,00 | 8,05 | | | |
| AREA 2.1 | 12,62 | 2,60 | | | 32,81 |
| AREA 3 | 8,20 | 8,20 | | | 67,24 |
| AREA 4 | 5,38 | 1,80 | | | 9,68 |
| AREA 5 | 12,50 | 5,98 | | | 74,75 |
| AREA 6 | 20,35 | 18,00 | | | 366,30 |
| AREA 7 | 7,40 | 6,35 | | | 47,00 |
| AREA 8 | 3,45 | 2,08 | | | 7,18 |
| AREA 9 | 2,50 | 4,78 | | | 11,95 |
| AREA 10 | 4,05 | 1,00 | | | 4,05 |
| AREA 11 | 3,45 | 2,70 | | | 9,32 |
| AREA 12 | 7,00 | 6,80 | | | 47,60 |
| PERIMETRAL 1 | 105,67 | 0,55 | | | 58,12 |
| PERIMETRAL 2 | 12,3 | 0,45 | | | 5,54 |
| PERIMETRAL 3 | 37,2 | 0,40 | | | 14,88 |
| TRAMO 5 | | | | | 145,68 |
| AREA 1 | 18 | 1,80 | | | 32,40 |
| AREA 2 | 12,7 | 3,50 | | | 44,45 |
| AREA 3 | 12,7 | 1,80 | | | 22,86 |
| AREA 4 | 7,5 | 4,60 | | | 34,50 |
| AREA 5 | 3,7 | 3,10 | | | 11,47 |
| TRAMO 6 | | | | | 33,32 |
| AREA 1 | 9,8 | 3,40 | | | 33,32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1303,77 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1303,77 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM N°** 5.2.3 **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1586,78 **C.CONTRACTUAL** 1586,78

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3mm


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO 1 | | | | | 175,50 |
| AREA 1 | 12,6 | 12,60 | | | 158,68 |
| AREA 2 | 5,9 | 2,85 | | | 16,82 |
| TRAMO 2 | | | | | 134,27 |
| AREA 1 | 3,3 | 3,00 | | | 9,90 |
| AREA 2 | 6,3 | 1,50 | | | 9,45 |
| AREA 3 | 3,8 | 3,30 | | | 12,54 |
| AREA 4 | 7,1 | 2,10 | | | 14,91 |
| AREA 5 | 6,7 | 5,25 | | | 35,18 |
| AREA 6 | 6,3 | 8,30 | | | 52,29 |
| TRAMO 3 | | | | | 58,10 |
| AREA 1 | 6,5 | 7,20 | | | 43,02 |
| AREA 2 | 6,8 | 2,30 | | | 15,08 |
| TRAMO 4 | | | | | 1039,92 |
| VIGA CANAL | 23,10 | 1,10 | | | 25,41 |
| AREA 1 | 22,00 | 8,05 | | | 177,10 |
| AREA 2 | 10,00 | 8,05 | | | 80,50 |
| AREA 2.1 | 12,62 | 2,60 | | | 32,81 |
| AREA 3 | 8,20 | 8,20 | | | 67,24 |
| AREA 4 | 5,38 | 1,80 | | | 9,68 |
| AREA 5 | 12,50 | 5,98 | | | 74,75 |
| AREA 6 | 20,35 | 18,00 | | | 366,30 |
| AREA 7 | 7,40 | 6,25 | | | 47,60 |
| AREA 8 | 3,45 | 2,08 | | | 7,18 |
| AREA 9 | 2,50 | 4,78 | | | 11,95 |
| AREA 10 | 4,05 | 1,00 | | | 4,05 |
| AREA 11 | 3,45 | 2,70 | | | 9,32 |
| AREA 12 | 7,00 | 6,80 | | | 47,60 |
| PERIMETRAL 1 | 105,67 | 0,55 | | | 58,12 |
| PERIMETRAL 2 | 12,3 | 0,45 | | | 5,54 |
| PERIMETRAL 3 | 37,2 | 0,40 | | | 14,88 |
| TRAMO 5 | | | | | 145,68 |
| AREA 1 | 18 | 1,80 | | | 32,40 |
| AREA 2 | 12,7 | 3,50 | | | 44,45 |
| AREA 3 | 12,7 | 1,80 | | | 22,86 |
| AREA 4 | 7,5 | 4,60 | | | 34,50 |
| AREA 5 | 3,7 | 3,10 | | | 11,47 |
| TRAMO 6 | | | | | 33,32 |
| AREA 1 | 9,8 | 3,40 | | | 33,32 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1586,78 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1586,78 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM N°** 5.3.1 **UNIDAD** UND **CANTIDAD** 12,00 **C.CONTRACTUAL** 12,00

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE DESAGUE TIPO CÚPULA

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | | | | 3,00 | 3,00 |
| AREA 2 | | | | 2,00 | 2,00 |
| AREA 4 | | | | 5,00 | 5,00 |
| AREA 5 | | | | 1,00 | 1,00 |
| AREA 6 | | | | 1,00 | 1,00 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 12,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 12,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM N°** 5.3.2 **UNIDAD** UND **CANTIDAD** 2,00 **C.CONTRACTUAL** 2,00

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** ADECUACION DE BAJANTES (INCLUYE DEMOLICÓN Y/O SELLADO)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | | | | 1,00 | 1,00 |
| AREA 6 | | | | 1,00 | 1,00 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 2,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 2,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM N°** 5.3.3 **UNIDAD** ML **CANTIDAD** 17,65 **C.CONTRACTUAL** 17,65

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TUBERIA 4" PVC (INCLUYE ACCESORIOS)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 12 | | | | 12 |
| AREA 2 | 3 | | | | 3 |
| AREA 4 | 2,65 | | | | 2,65 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 17,65 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 17,65 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM N°** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 10,40 **C.CONTRACTUAL** 10,40

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 3 | 1,05 | 0,83 | | 8,00 | 6,93 |
| AREA 5 | 1,05 | 0,83 | | 4,00 | 3,47 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 10,40 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 10,40 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PÉREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM N°** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 78,75 **C.CONTRACTUAL** 78,75

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** DESMONTE Y RETIRO DE LÁMINAS DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS


**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 6,3 | 6,25 | | 2,00 | 78,75 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 78,75 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 78,75 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM Nº** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 78,75 **C.CONTRACTUAL** 78,75

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN POLICARBONATO ALVEOLAR BLANCO OPAL DE 8 mm DE ESPESOR EN ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EXISTENTE, CONSTA DE CONECTORES PARA JUNTA, PERFILES FINALIZADORES EN U EN ALUMINIO DE ESPESOR 8 mm, CINTA POROSA PARA PROTECCIÓN DE LOS ALVEOLOS, SILICONA NEUTRA PARA SELLAMIENTO DE LAS JUNTAS, ANCLAJES CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 10X2


**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 6,3 | 6,25 | | 2,00 | 78,75 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 78,75 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 78,75 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM N°** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 1146,95 **C.CONTRACTUAL** 1194,87

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI; SLUMP DE 6" A 8", GRAVA 3/4" IMPERMEABILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA e=4cm (incluye servicio de bomba)

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO 1 | | | | | 168,75 |
| AREA 1 | 12,4 | 12,60 | | | 153,64 |
| AREA 2 | 5,7 | 2,65 | | | 15,11 |
| TRAMO 2 | | | | | 123,44 |
| AREA 1 | 3,1 | 2,80 | | | 8,68 |
| AREA 2 | 6,1 | 1,30 | | | 7,93 |
| AREA 3 | 3,6 | 3,10 | | | 11,16 |
| AREA 4 | 6,9 | 1,90 | | | 13,11 |
| AREA 5 | 6,5 | 5,10 | | | 33,15 |
| AREA 6 | 6,1 | 8,10 | | | 49,41 |
| TRAMO 3 | | | | | 39,20 |
| AREA 1 | 5,6 | 6,30 | | | 31,50 |
| AREA 2 | 5,9 | 1,40 | | | 7,70 |
| TRAMO 4 | | | | | 680,76 |
| AREA 2.1 | 12,7 | 2,60 | | | 33,02 |
| AREA 3 | 8,20 | 8,20 | | | 67,24 |
| AREA 4 | 5,4 | 1,80 | | | 9,72 |
| AREA 5 | 12,50 | 6,00 | | | 75,00 |
| AREA 6 | 20,4 | 18,00 | | | 367,20 |
| AREA 7 | 7,60 | 6,25 | | | 47,50 |
| AREA 8 | 3,45 | 2,10 | | | 7,25 |
| AREA 9 | 2,50 | 4,80 | | | 12,00 |
| AREA 10 | 4,1 | 1,00 | | | 4,10 |
| AREA 11 | 3,5 | 2,70 | | | 9,45 |
| AREA 12 | 7,1 | 6,80 | | | 48,28 |
| TRAMO 5 | | | | | 112,88 |
| AREA 1 | 8,8 | 1,80 | | | 15,84 |
| AREA 2 | 9,1 | 1,50 | | | 13,65 |
| AREA 3 | 12,10 | 1,50 | | | 18,15 |
| AREA 4 | 12,1 | 3,20 | | | 38,72 |
| AREA 5 | 6,8 | 3,90 | | | 26,52 |
| AREA 6 | 3,5 | 2,60 | | | 9,10 |
| TRAMO 6 | | | | | 21,93 |
| AREA 1 | 8,6 | 2,55 | | | 21,93 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 1146,95 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 1146,95 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor

**FORMATO**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**CONTRATO No** 72 **DE** 2020

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato de mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y El Palacio de Justicia de Soledad.

**ACTA DE RECIBO FINAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/11/2020 **HASTA** 28/02/2021

**CAPÍTULO** 5 **DESCRIPCIÓN** TRIBUNAL SUPERIOR

**ÍTEM Nº** **UNIDAD** m2 **CANTIDAD** 283,01 **C.CONTRACTUAL** 283,01

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** Precalentamiento de manto existente para impermeabilización con manto foil aluminio de 3mm.

**CONTRATISTA** CPJ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

**INTERVENTOR** CONCONSULTING SAS

**SUPERVISOR (A)** ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE.

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO 4 | | | | | 283,01 |
| VIGA CANAL | 23,10 | 1,10 | | | 25,41 |
| AREA 1 | 22,00 | 8,05 | | | 177,10 |
| AREA 2 | 10,00 | 8,05 | | | 80,50 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 283,01 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 283,01 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | 0,00 |

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFÍA




**OBSERVACIONES**

**AVALO**

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNEZ**
Representante Legal
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Obra

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
Interventor


# REGISTRO FOTOGRÁFICO

# REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CIVICO

CAPITULO 1

*ITEM 1.1.1 DESMONTE Y RETIRO DE LÁMINAS DE CUBIERTAS*













*ITEM 1.1.2 DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*











*ITEM 1.1.3 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*









*ITEM 1.2.1 PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e:4cm*













*ITEM 1.2.2 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (Base Acuosa)*












*ITEM 1.2.3 IMPERMEABILIZACION CON MANTO FOIL ALUMINIO 3 mm.*












*ITEM 1.2.4 IMPERMEABILIZACIÓN CON RECUBRIMIENTO ELÁSTICO (INCLUYE TELA DE POLIPROPILENO DE REFUERZO Y SELLADOR ELÁSTICO DE ALTO DESEMPEÑO)*

















*PRECALENTAMIENTO DE MANTO EXISTENTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3MM.*
















*MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA LATEX E=MAX 2CM (INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE EXISTENTE)*










TELECOM


CAPITULO 2

*ITEM 2.1.1 DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (incluye retiro de escombros)*












*ITEM 2.1.2 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*















ITEM 2.2.1 PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e:4cm














*ITEM 2.2.2 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (Base Acuosa)*












*ITEM 2.2.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3MM.*











*MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA LATEX E=MAX 2CM (INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE EXISTENTE)*











*MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE CON SIKATOP 121 Y SIKA LATEX, E:MAX 2 CM (INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE EXISTENTE)*









LARA BONILLA


CAPITULO 3

*ITEM 3.1.1 DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*










*ITEM 3.1.2 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*










*ITEM 3.2.1 PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e:4cm*













*ITEM 3.2.2 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (BASE ACUOSA)*














*ITEM 3.2.3. IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3mm*









PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD

CAPITULO 4

*ITEM 4.1.1 DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*







*ITEM 4.1.2 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*




CPL

*ITEM 4.2.1 PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO 1:3 e:4cm*














*ITEM 4.2.3. IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3mm*











*PRECALENTAMIENTO DE MANTO EXISTENTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3MM.*














TRIBUNAL SUPERIOR


CAPITULO 5


*ITEM 5.1.1 DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)*











ITEM 5.1.2 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)













SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 3000 PSI; SLUMP DE 6" A 8", GRAVA 3/4" IMPERMEABILIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=4CM (INCLUYE SERVICIO DE BOMBA)
















*ITEM 5.2.2 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (BASE ACUOSA)*















ITEM 5.2.3. IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO DE 3mm













ITEM 5.3.2. ADECUACIÓN DE BAJANTES (INCLUYE DEMOLICIÓN Y/O SELLADO).









ITEM 5.3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TUBERÍA 4" PVC (INCLUYE ACCESORIOS).




SANITARI




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO).






DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)











SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS EN POLICARBONATO ALVEOLAR BLANCO OPAL DE 8 MM DE ESPESOR EN ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EXISTENTE, CONSTA DE CONECTORES PARA JUNTA, PERFILES FINALIZADORES EN U EN ALUMINIO DE ESPESOR 8 MM, CINTA POROSA PARA PROTECCIÓN DE LOS ALVEOLO, SILICONA NEUTRA PARA SELLAMIENTO DE LAS JUNTAS, ANCLAJES CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 10X2"











# MEMORIAS DE CÁLCULO SEMANAL

# DOCUMENTOS LEGALES

- Certificación bancaria
- Copia cedula del representante legal
- RUT
- Copia del contrato
- Certificación de disponibilidad
- Pólizas
- Certificado paz y salvo parafiscales
- Acta de inicio
- Planillas de pago de seguridad social

DAVIVIENDA

**A QUIEN INTERESE**

BARRANQUILLA, COLOMBIA 2020/10/23

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CPJ ING Y CONST SAS, identificada con nit 9010698287

Posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| Numero | 0284-6999-2102 |
| Fecha Apertura | 2020/10/22 |
| ESTADO: | ACTIVA |

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0284 - OFICINA ALTO PRADO

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.443.949
PEREZ YUNES

APELLIDOS
RAFAEL ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1948
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

10-DIC-1969 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0300100-00392157-M-0007443949-20120809 00307 48813A 1 1041902342

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14701680958

(415)7707212489984(8020) 000001470168095 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 0 6 9 8 2 8 | 7 | Impuestos de Barranquilla 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | CPJ ING&CONS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 77 B 57 141 OF 503 ED CENTRO EMPRESARIAL LAS AMERICAS I

| Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| cpjingenieriayconstsas@gmail.com | | 3 0 9 3 1 3 6 | 3 0 0 3 2 4 0 2 3 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 2 0 1 7 0 4 0 7 | 4 2 9 0 | 2 0 1 7 0 4 0 7 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 04 / 16 : 30: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 072-2020 |
| **CLASE DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIO – Conexo con OBRA |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | MENOR CUANTIA S.A.M.C. NO. 001-2020 |
| **ORDENADOR DEL GASTO/DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** | CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163 1996 expedido por la Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, actuando en nombre y representación de la NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con Nit: No. 800.165.799-6, en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÒN JUDICIAL DE BARRANQUILLA. |
| **CONTRATISTA** | CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT 901.069.828-7, Rep. Legal Rafael Antonio Pérez Yunez identificado con la C.C. No. 7443949 de Barranquilla. |
| **NOTIFICACIONES** | CL 77B # 57 - 141 OF 503 Centro Empresarial Las Américas I Municipio: Barranquilla – Atlántico<br>Correo electrónico: cpjlicitaciones@gmail.com<br>Teléfono comercial 1: 3093136 |
| **SUPERVISOR** | El Profesional Universitario Grado 11 o quien haga sus veces de la Oficina De Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial Barranquilla. |
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** | |

| CDP | FECHA | RUBRO | REC | SIT | UNIDAD | VALOR total CDP | VALOR A EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5420 | 2020-07-06 | C-2701-0800-28-0-2701019-02 | 16 | SSF | 2 | $305.202.165 | |
| 5420 | 2020-07-06 | C-2701-0800-28-0-2701019-02 | 16 | CSF | 2 | $ 457.803.248 | |
| | | | | | TOTAL | $ 763.005.413 | $762.788.987 |

**CLAUSULAS CONTRACTUALES**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **OBJETO** | El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad. |
| **2.** | **VALOR** | El valor del contrato es de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L, $ 762.788.987,00, incluidos impuestos y contribuciones de ley. |
| **3.** | **FORMA DE PAGO** | La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial realizará el pago de la presente contratación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Éste será efectuado directamente al contratista, por parte de La Dirección General del Tesoro Nacional, mediante dos pagos parciales, dependiendo la disponibilidad del PAC, así: un primer pago como anticipo, correspondiente al 40% del valor del contrato para lo cual deberá presentar un plan de inversión y garantía de buen manejo del anticipo; un pago final del sesenta por ciento (60%) al recibo satisfactorio de la actividad contratada. La presentación de la factura o cuenta de cobro, debe estar respaldada por los siguientes documentos: • Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando haya lugar. • Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar. En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral se sujetarán a los recursos que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. |

<table>
<tr><td>4.</td><td>IMPUTACION PRESUPUESTAL Y SUJECION DEL PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>CDP</th><th>FECHA</th><th>RUBRO</th><th>REC</th><th>SIT</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR total CDP</th><th>VALOR A EJECUTAR</th></tr>
<tr><td>5420</td><td>2020-07-06</td><td>C-2701-0800-28-0-2701019-02</td><td>16</td><td>SSF</td><td>2</td><td>$305.202.165</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>5420</td><td>2020-07-06</td><td>C-2701-0800-28-0-2701019-02</td><td>16</td><td>CSF</td><td>2</td><td>$ 457.803.248</td></tr>
<tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>$ 763.005.413</td><td>$762.788.987</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, contado a partir de la suscripción del acta de Inicio por parte del Supervisor del contrato, previo registro presupuestal, aprobación de la garantía y desembolso del anticipo. Para efecto de lo anterior el proponente adjudicatario deberá suscribir acta de inicio en la misma fecha señalada en el cronograma para la aprobación de la póliza, sin dilaciones en la constitución de esta última que impidan el inicio de la ejecución del contrato el día señalado en el cronograma fijado en el SECOP</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DECLARACIONES DEL CONTRATISTA</td><td>El contratista hace las siguientes declaraciones: Conoce y acepta los documentos del proceso; Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la Dirección Seccional de Administración Judicial respuesta oportuna a cada una de las solicitudes; Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato; Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y del sistema de seguridad social integral; El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato; El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, y que si alguna durante la ejecución del presente sobreviniere alguna causal, tan pronto como tuviere conocimiento dará parte a la entidad mediante comunicación escrita sobre la misma. De conformidad con lo señalado en las leyes 610 del 2000 y 1238 de 2008 manifiesta no registrar antecedentes fiscales ni disciplinarios. Lo anterior bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato. Así mismo el contratista se obliga de manera general a: . Suscribir junto con el Supervisor, el Acta de Inicio del contrato, el mismo día en que sea aprobada la garantía única, por parte de la Entidad. • Presentar un Cronograma de Actividades en el cual se describan las labores que se llevarán a cabo durante el desarrollo de las labores contratadas, garantizando la ejecución del proyecto dentro de los términos establecidos en el contrato. Este cronograma debe ser presentado al Supervisor, a la firma del Acta de Inicio. • Realizar la obra y entregar los bienes en los sitios señalados y ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, descritas en la información general del proyecto detalladas en el anexo correspondiente, contenido en el proceso de licitación y de acuerdo con las cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el Contratista. • Garantizar la utilización de al menos una cuadrilla de obra por cada frente de trabajo. • El horario de trabajo se definirá en conjunto entre el proponente seleccionado y el Supervisor del contrato, de acuerdo a las restricciones específicas de cada proyecto. • Ejecutar los cambios y modificaciones que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el Supervisor; seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas. • Permitir al Supervisor y a los demás servidores autorizados, la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos entregados y especificaciones respectivas. • Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificación o cambio que éste considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. • Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, muebles y equipos necesarios para la ejecución de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato. • Solicitar</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | concepto jurídico a la Unidad de Asistencia legal, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosí o adición o, por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el Contratista y el Supervisor. • Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su terminación completamente limpia y aseada, así mismo, se obliga a acatar la normatividad vigente relativa al tratamiento y aprovechamiento de escombros que para ello dicte la autoridad competente. • Suministrar a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura a través del Supervisor designado cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato. • Presentar al Supervisor, los ítems necesarios y no previstos inicialmente en el contrato; la aprobación de dichos ítems adicionales y necesarios no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del contrato, para lo cual deberá llevar el respectivo control. • Reparar cualquier daño que ocurra en la obra, por causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. • Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de conformidad con la ley. • Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas de inicio de la obra, cortes parciales de obra, recibo definitivo y llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra. Las actas de suspensión y reinicio requieren de la firma del director de la Unidad de Asistencia Legal, del Contratista y el Supervisor. • Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los Entes de Control. Los documentos requeridos deberán ser remitidos a la Supervisión, dentro de los tiempos exigidos. • Brindar al Supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por el Contratista, el Supervisor y el director de la Unidad de Infraestructura. (Artículo 217° del Decreto 19 de 2012). • La Nación - Consejo Superior de la Judicatura no reconocerá costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidación del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los trabajos contratados. El incumplimiento de esta obligación y en general de las contenidas en el contrato, será causal de aplicación de la garantía de cumplimiento. • Presentar al Supervisor, al menos con un mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición, suspensión y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. • En caso de retraso, el Contratista presentará al Supervisor del contrato, el Plan de Contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal. • Garantizar la calidad de los trabajos de obra y de los bienes y servicios contratados, y responder por ellos de conformidad con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. • Constituir las garantías que se solicitan por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. • Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la ejecución del contrato, al personal solicitado en el pliego de condiciones. • Todo el personal de mano de obra que participará en trabajos de altura deberá contar con el Certificado de trabajo en altura vigente emitido por ente certificado. • Mantener los precios ofrecidos de acuerdo a la oferta, durante el plazo de ejecución del contrato, sin tener en cuentas las fluctuaciones del mercado frente al precio de la divisa del dólar. • Dar cumplimiento a las normas relativas a la vinculación del personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. • Pagar los salarios y prestaciones sociales, en caso de que a ello haya lugar, en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. • El incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones, podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento y de |

| | | |
|---|---|---|
| | | salarios y prestaciones. • Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos específicos (ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo acrediten como apto para desempeñar la labor requerida. • El Contratista debe contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual estará disponible para el Supervisor o coordinador del proyecto, en el evento que éste realice una visita de inspección, durante el desarrollo de la obra. • Presentar previo al inicio del contrato, al Supervisor, junto con las hojas de vida del personal solicitado en el presente estudio, los contratos que se suscriben con cada uno de ellos, con el cumplimiento de las normas y leyes de vinculación laboral, acorde a la propuesta económica presentada. • Responder por la obra, de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física de la misma al Supervisor y a la Entidad. • RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Contratista, deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato. El Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable. • El contratista debe solicitar todas las licencias y permisos ambientales que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos para tala de árboles, manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos etc., dentro de obra, disposición final de escombros y residuos estériles, etc. • Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. • No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente el Contratista deberá informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. • Llevar un registro fotográfico del desarrollo del contrato, que deberá ser entregado al Supervisor del contrato. • Realizar reuniones semanales con el Supervisor para evaluar el avance del Contrato y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo al cronograma del contrato. • Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual debe ser entregado al Supervisor. • Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas el cumplimiento del Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social). • Utilizar productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas suministradas por la Entidad. • Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación. • Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 DE 2011. • Mantener condiciones de calidad en la prestación del servicio de instalación, según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y habituales del mercado de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 DE 2011. Nota 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no |

| | | |
|---|---|---|
| | | tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista. Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato de prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. Nota 3: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN- Con la suscripción del contrato el Contratista se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: • No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. • No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. El contratista deberá presentar al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato, el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) y el Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de COVID-19, para que sean sometidos a aprobación por parte del supervisor del contrato Para la suscripción del acta de inicio del contrato, el contratista deberá anexar un documento donde liste el equipo de trabajo relacionando nombres completos, numero de cedula, cargo, y adjuntar los soportes de afiliación y/o pago al Sistema General de Seguridad Social. Constituir las garantías (pólizas) de cumplimiento estatal para la ejecución del contrato y entregarlas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla mediante la plataforma SECOP II. En el caso que para la ejecución del contrato se requiera de un personal especializado en la actividad y que no lo pueda realizar alguno del personal requerido por la Entidad, el Contratista deberá contratar o disponer de la persona idónea que cumpla el perfil para la labor especializada, con curso de alturas avanzado y demás requisitos a que haya lugar, y presentar al supervisor el comprobante del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. El Contratista deberá presentar, al inicio de la ejecución del contrato un diagnóstico de cada una de las sedes, indicando las necesidades de Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones, al supervisor asignado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Barranquilla. |
| 7 | **OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR** | **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SE OBLIGA A:** Además de las obligaciones y derechos que se deriven de la naturaleza del contrato, se obliga a 1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 2. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato. 4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 5. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. |
| 8 | **OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR** | La Supervisión del contrato a celebrar será ejercida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla a través del Profesional Universitario Grado 11 que ejerce las funciones como jefe de la Oficina De Mantenimiento y Soporte Tecnológico o quien haga sus veces. Para ello actuará de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 7049 del 31 de diciembre del 2019 que adoptó los lineamientos para la supervisión de los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Resolución No. 7025 del 31 de diciembre del 2019 que adoptó el nuevo "Manual de Contratación para La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales." |
| 9 | **IDEMNIDAD** | El contratista se obliga a mantener indemne a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que sean atribuibles al contratista. |
| 10 | **PENAL PECUNIARIA** | En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, el contratista debe pagar a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de |

| | | |
|---|---|---|
| | | perjuicios. No obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen en adición al citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la entidad adeude al contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato. |
| **11** | **MULTA** | En caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del presente Contrato, La Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer multa (s), que serán equivalentes al diez por ciento (10%) del valor del contrato |
| **12** | **CLAUSULAS EXCEPCIONALES** | Se aplicará lo previsto en la Ley 80 de 1993, y demás normas aplicables para tales efectos. |
| **13** | **CESIÓN** | El contratista no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Dirección Seccional de Administración Judicial, teniendo esta la facultad de negar la autorización de la cesión. |
| **14** | **CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR** | Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la normativa colombiana |
| **15** | **SUSPENSIÓN DEL CONTRATO** | Cuando durante el desarrollo del contrato se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o alguna circunstancia ajena a responsabilidad de las partes, que impidan la normal ejecución del mismo, se suspenderá el término de ejecución del contrato, para lo cual se levantará un acta motivada suscrita por los contratantes, y, el supervisor del contrato, de conformidad con lo anterior el término de la suspensión debe determinado, determinable, o hasta tanto las circunstancias que dieron origen a la misma se restablezcan: en este orden de ideas, la suspensión de los contratos deberá constar en acta que incluirá como mínimo: Las razones y motivos que justifican la suspensión; Las fechas entre las cuales se suspenderá el contrato y la fecha en que se reanudará, si ello fuere posible determinar con exactitud. SOBRE LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN: No tiene efectos económicos, ni presupuestales, por lo que la entidad no estará obligada a pagar al contratista las facturas mientras persistan las circunstancias que dieron lugar ella; Lo anterior sin perjuicio de la vigencia y plazo de ejecución convenidos inicialmente. |
| **16** | **CADUCIDAD** | La Dirección Ejecutiva Seccional podrá declarar la caducidad del presente contrato mediante resolución motiva en los siguientes casos: **a)** Por cualquiera de las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 artículo 8 y a Ley 1150 de 2007, artículo 18. **b)** Cuando a juicio de la Dirección Ejecutiva Seccional el contratista no estuviere ejecutando correcta y eficientemente el objeto del contrato. |
| **17** | **CONTROVERSIAS CONTRACTUALES** | Las partes en aras de solucionar de manera ágil, rápida y directa las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos previstos en la ley , tales como la conciliación, amigable composición y transacción. |
| **18** | **GASTOS E IMPUESTOS** | El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato y por lo tanto la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. Deberá pagar además todos los seguros, derechos e impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades públicas, bajo cuya jurisdicción se realicen la prestación del servicio y que estén vigentes al momento del cierre de la contratación y apertura de las propuestas. |
| **19** | **RÉGIMEN LEGAL** | El presente contrato se regirá por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, o demás normas aplicables en lo que no se opongan a ella. |
| **20** | **PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL** | De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolución No. 1188 del 01 de septiembre de 2003), deberá presentar un plan de manejo de residuos tanto sólidos como líquidos en caso de requerirse y según las actividades a realizar; garantizando el debido manejo y disposición de los mismos desde la programación, hasta la ejecución de las actividades propias del objeto del contrato. |
| **21** | **CONDICIONES DEL PROCESO DE SEGURIDAD** | Se hace extensiva la política en materia de salud ocupacional determinado por la Honorable Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestación expresa de velar por la |

| | | |
|---|---|---|
| | **Y SALUD OCUPACIONAL** | seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad en general. De igual manera se hace extensiva la política de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad NTC GP 1000- 2009, en especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada. |
| **22** | **GARANTÍAS** | De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y los postulados de la legislación vigente, la Dirección Ejecutiva Seccional Barranquilla, determina exigir expedición de póliza a favor de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura que deberá ser otorgada a través de una entidad bancaria o compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:<br>A – SERIEDAD DE LA OFERTA: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta por el término de dos (2) meses .<br>B – BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Corresponderá al 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.<br>C – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración de éste, y cuatro (4) meses más.<br>D – ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total final de la obra, vigente por un (1) año, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega Final de la obra.<br>E – PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato, y tres (3) años más.<br>F – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual a la duración del contrato. |

# OTRO SI NO 1 DEL CONTRATO No. 72-2020

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163 1996 expedido por la Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en calidad de contratante por una parte y por la otra, CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT 901.069.828-7, Rep. Legal Rafael Antonio Pérez Yunes identificado con la C.C. No. 7443949 de Barranquilla. en calidad de contratista, por la otra parte, hemos convenido de mutuo acuerdo celebrar otrosí NO. 1 en el contrato No. 72- 2020, cuyo objeto es El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad, en razón a lo siguiente: 1.- En la necesidad expuesta en documento de estudio de conveniencia adiado diciembre 28 de 2020 por el Jefe de la oficina de Mantenimiento y soporte tecnológico, que actúa en este caso como supervisor del contrato celebrados por esta Dirección Seccional, hemos decidido celebrar el presente Otrosí Aclaratorio al contrato 072 -2020, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 9 de noviembre de 2020, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la empresa CPJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. suscribieron el contrato 072-2020 cuyo objeto es El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad.
2. Que, por error involuntario de transcripción, en el contrato No 072-2020 fue establecida de manera incorrecta la fecha de terminación del contrato.
3. Que, sin embargo, en la plataforma del Secop II si se estableció la fecha de terminación del contrato a 31 de diciembre de 2020 de manera pública.
4. Que el artículo 47 del decreto 4735 de 2009 establece: "(...) las resoluciones de aprobación, otorgamiento, homologación y los contratos de concesión pueden ser aclarados cuando incurran en errores de forma".
5. Que el Artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo establece: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."

En consideración a lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente otrosí aclaratorio de acuerdo con las siguientes:

## CLÁUSULAS

PRIMERA: CORREGIR el plazo del contrato No 072-2020, el cual quedara hasta el 31 de diciembre de 2020

SEGUNDA: Las demás disposiciones contractuales establecidas en el No 072-2020 quedan indemnes.

TERCERA: CUARTA: El presente otrosí constituye una corrección de un error formal en los términos de los artículos 47 del decreto 4735 de 2009 y 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, por lo tanto, implica la modificación de las condiciones del contrato materia de aclaración.

Para constancia de las partes de firmas a los 7 días del mes de diciembre de 2020

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA
NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 901.069.828-7
Rep. Leg.: Rafael Antonio Pérez Yunez
C.C. No. 7443949 de Barranquilla

Proyectó: Nelson Emilio Robles Coronell
**Original firmado**

# OTRO SI NO 2 DEL CONTRATO No. 72-2020

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163 1996 expedido por la Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en calidad de contratante por una parte y por la otra, CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT 901.069.828-7, Rep. Legal Rafael Antonio Pérez Yunes identificado con la C.C. No. 7443949 de Barranquilla. en calidad de contratista, por la otra parte, hemos convenido de mutuo acuerdo celebrar otrosí NO. 1 en el contrato No. 72- 2020, cuyo objeto es El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad, en razón a lo siguiente: 1.- En la necesidad expuesta en documento de estudio de conveniencia adiado diciembre 28 de 2020 por el Jefe de la oficina de Mantenimiento y soporte tecnológico, que actúa en este caso como supervisor del contrato celebrados por esta Dirección Seccional, y del oficio de la misma fecha enviado por la representante legal Paola Judith Cerquera Ferrigno de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S. identificado con NIT 900.568.719 – 1, quien ejerce la interventoría de dicho contrato. Quien manifiesta en su misiva lo siguiente.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, y el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración". En tal sentido, las entidades estatales y sus contratistas comúnmente han incluido dentro de la estructuración del presupuesto oficial y propuesta económica respectivamente, un porcentaje de A.I.U. en cual no encuentra regulación normativa específica y solo se regula para efectos tributarios (Articulo 462-1, 468-3 Estatuto Tributario).

Es decir, son las condiciones de cada contrato y la conveniencia de las partes las que determinan la viabilidad de pactar el A.I.U. sin que ello se torne ilegal, por lo que la procedencia de esta figura depende de la naturaleza y las obligaciones que se derive del contrato. La administración dentro del A.I.U. representa los costos indirectos indispensables para la correcta ejecución del contrato y que son de obligatoriedad e indispensable de manera permanente para el desarrollo del mismo como son los salarios y prestaciones del personal que labora en la obra, impuestos nacionales, departamentales y municipales (los que diere lugar), arrendamiento de oficina y equipos de transporte, pólizas de seguros, personal administrativo (mensajería, secretaria , entre otros), y todos los que el proponente y luego contratista tuvo en cuenta para la presentación de su oferta, sin dejar de lado las directrices impuestas por la entidad estatal. En conclusión, es entendido de que el A.I.U. hace parte de la estructura de costos del contrato como tal del valor total del mismo, salvo disposición contractual en contrario, existe una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa partida (Decreto 2090 de 1989)., sin poner en riesgo el equilibrio económico de la relación contractual. En este orden de ideas y aterrizando lo que nos compete, el contrato No. 072-2020- Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura realizar el mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la Antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y el Palacio de Justicia de Soledad, presenta oferta económica ceñida por las reglas generales del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. S.A.M.C. 001-2020. En el cual establecía lo siguiente:

PRESUPUESTO OFICIAL SAMC No. 001-2020

| | |
|---|---|
| **Total Costos Directos** | **$ 598.201.029,21** |
| Administración 10% | $ 59.820.102,92 |
| Imprevistos 5% | $ 29.910.051,46 |
| Utilidad 5% | $ 29.910.051,46 |
| **SUBTOTAL** | **$ 711.841.235,05** |
| Contribución estampilla (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) 0.5% | $ 3.589.206,18 |
| Contribución contrato de obra 5% | $ 35.892.061,75 |
| Iva/Utilidad 19% | $ 5.682.909,78 |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | **$ 763.005.413,00** |

OFERTA ECONOMICA CONTRATO No. 072-2020

| | |
|---|---|
| **Total Costos Directos** | **$ 598.031.350,00** |
| Administración 10% | $ 59.803.135,00 |
| Imprevistos 5% | $ 29.901.567,50 |
| Utilidad 5% | $ 29.901.567,50 |
| **SUBTOTAL** | **$ 717.637.620,00** |
| Contribución estampilla (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) 0.5% | $ 3.588.188,10 |
| Contribución contrato de obra 5% | $ 35.881.881,00 |
| Iva/Utilidad 19% | $ 5.681.297,83 |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | **$ 762.788.987,00** |

De lo anterior, esta interventoría constata que efectivamente el contratista cumplió con las reglas estipuladas en el proceso de contratación; no obstante, dicho presupuesto incurre en un error involuntario de la entidad (CONTRATANTE) de forma, puesto que detallan la Contribución estampilla (PRO- UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) 0.5% y la Contribución contrato de obra 5%, y se calcula estos últimos de manera independiente sin tener en cuenta que dichas contribuciones deben desglosarse e incluirse dentro de la administración, error que genera impuestos sobre impuestos.

En este orden de ideas esta interventoría recomienda a la entidad realizar una distribución acorde del A.I.U., e incluir dentro de la administración todos los impuestos a que haya lugar dicho contrato, es de aclarar que el pliego de condiciones definitivos y demás anexos del proceso no limita a la Entidad ni mucho menos al contratista a solicitar una redistribución de los costos indirectos; dando claridad que esta última no debe afectar las cláusulas estipuladas dentro del contrato de obra como son: Objeto, Plazo, Forma de Pago, Valor, Obligaciones del contratista, Garantías entre otras. Con la finalidad de llevar a feliz término la obra, esta interventoría proyectó una redistribución como se describe a continuación:

RECOMENDACIÓN DE INTERVENTORIA PARA

| | |
|---|---|
| **Total Costos Directos** | **$ 598.031.350** |
| Administración 16.6% | $ 99.273.204,10 |
| Imprevistos 5% | $ 29.901.567,50 |
| Utilidad 5% | $ 29.901.567,50 |
| **SUBTOTAL** | **$ 757.107.689,10** |
| Iva/Utilidad 19% | $ 5.681.297,83 |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | **762.788.987** |

En cuanto a la duración del contrato se cita lo siguiente; Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato (Consultas números 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, expediente 1438, Sección Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, Sección Quinta del Consejo de Estado)

*«(...) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó:…. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato."*

Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos (Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112-EE72867. Octubre 29 de 2010).

De lo anterior, esta interventoría constata que efectivamente el contratista de obra se vio afectado por las inclemencias del clima, para el desarrollo de sus actividades como venían contempladas en su programación y por ello se hace necesario ampliar el plazo de ejecución de esta.

En este orden de ideas esta interventoría recomienda a la entidad realizar una prórroga en el contrato de obra e interventoría por el termino de tres meses más, es decir hasta el 01 de marzo del 2021 con la finalidad de llevar a feliz término la obra

En consecuencia, de lo anterior, al contrato se le hace un **OTRO SI** con relación a la distribución acorde del A.I.U., e incluir dentro de la administración todos los impuestos a que haya lugar, así como también, los costos indirectos de dicho contrato. De la siguiente manera: **CLAUSULA PRIMERA** – redistribución acorde del A.I.U., e incluir dentro de la administración todos los impuestos a que haya lugar, así como también los costos indirectos de dicho contrato. **CLAUSULA SEGUNDA**: modificar el plazo de ejecución del contrato hasta el primero (01) de marzo de 2021 **CLAUSULA TERCERA: -** Las demás

cláusulas serán las cláusulas que hacen parte del contrato principal y el presente OTRO SI requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes-

En constancia se firma en dos ejemplares iguales, en la ciudad de Barranquilla a los 29 días de diciembre del 2020

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA
NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 901.069.828-7
Rep. Leg.: Rafael Antonio Pérez Yunez
C.C. No. 7443949 de Barranquilla

Proyectó: Nelson Emilio Robles Coronell
**Original firmado**

# PRORROGA 1 DEL CONTRATO No. 72-2020

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163 1996 expedido por la Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en calidad de contratante por una parte y por la otra, CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT 901.069.828-7, Rep. Legal Rafael Antonio Pérez Yunes identificado con la C.C. No. 7443949 de Barranquilla. en calidad de contratista, por la otra parte, hemos convenido de mutuo acuerdo celebrar PRORROGA NO. 1 en el contrato No. 72- 2020, cuyo objeto es El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad, en razón a lo siguiente:

1.- En la necesidad expuesta en documento de estudio de conveniencia adiado diciembre 28 de 2020 por el Jefe de la oficina de Mantenimiento y soporte tecnológico, que actúa en este caso como supervisor del contrato celebrados por esta Dirección Seccional, y del oficio de la misma fecha enviado por la representante legal Paola Judith Cerquera Ferrigno de CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S. identificado con NIT 900.568.719 – 1, quien ejerce la interventoría de dicho contrato. Quien manifiesta en su misiva lo siguiente.

- Consecuente con el acta de Otro Si No 1 de obra y superados los requisitos legales solicitados para la ejecución del mismo, el pasado 23 de diciembre de 2020 se firmó el acta de otros si por las partes vinculadas, documento en el que se dispuso que la fecha de terminación para el desarrollo del proyecto sería el día 31 de diciembre de 2020.

- Durante el desarrollo del contrato, se han presentado atrasos de consideración debido a las dificultades resultantes del factor climático, en casi todas las regiones del país, Tal circunstancia originaron un retraso en las actividades a ejecutar. Así las cosas, no se contaba con causas probables e inconvenientes de la naturaleza, ocasionando que la programación de la obra en cuanto al clima o a la temporada invernal no ofreciera ninguna garantía. Es de aclarar que, al tratarse de una obra de impermeabilización, se hace necesario la ejecución de esta en días secos y de mucho sol para obtener resultados satisfactorios.

- La Interventoría CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S con base a la situación presentada, requirió al contratista de obra una reprogramación para recuperar el tiempo, el comité de seguimiento se expuso el escenario a la entidad contratante para evaluar la situación a causa de las dificultades resultantes del factor climático.

- Por todos los anteriores, esa interventoría conceptúa como valedera la solicitud de prórroga pretendida por el contratista y en consecuencia, para análisis y trámites pertinentes, se traslada esta solicitud de prórroga para el contrato de obras hasta el Primero (1) de Marzo de 2021

- De manera consecuente con la solicitud de prórroga para el contrato de Obra, por las motivaciones que sustentan tal requerimiento y considerando es necesario continuar con el seguimiento para el desarrollo del proyecto y sus obras hasta su finalización, se requiere solicitud de prórroga para el contrato de Interventoría No.072-20 hasta el primero (1) de marzo de 2021

2.-Con ocasión del informe realizado por el interventor del contrato; el día 28 de diciembre de 2020 el Jefe de la oficina de Mantenimiento y soporte tecnológico, que actúa en este caso como supervisor del contrato celebrados por esta Dirección Seccional, emitió concepto favorable de la solicitud de prórroga de tiempo de ejecución del contrato presentada por el contratista y coadyuvada por el interventor.

En consecuencia de lo anterior, al contrato se le hace una Prorroga en tiempo de duración del contrato en relación a las dificultades resultantes del factor climático, De la siguiente manera: CLAUSULA PRIMERA – Realizar prorroga al contrato 072-2020 que tiene por objeto Contratar en nombre de la Nación — Consejo Superior de la Judicatura, el siguiente objeto: "El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad hasta el 1 de Marzo de 2021 CLAUSULA SEGUNDA: - Las demás cláusulas serán las cláusulas que hacen parte del contrato principal y la presente Prorroga requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes- En constancia se firma en dos ejemplares iguales, en la ciudad de Barranquilla a los 29 días de diciembre del 2020.

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA
NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 901.069.828-7
Rep. Leg.: Rafael Antonio Pérez Yunez
C.C. No. 7443949 de Barranquilla

Proyectó: Nelson Emilio Robles Coronell
**Original firmado**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfjhernan FRANCISICO JAVIER HERNANDEZ CABALLERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-003 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-06-12:33 p. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 5420 | **Fecha Registro:** | 2020-07-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-003 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 763.005.413,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual.:** | 763.005.413,00 | **Saldo x Comprometer:** | 763.005.413,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 5520 | **Fecha Registro:** | 2020-07-06 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA | C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | Nación | 16 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 457.803.248,00 | 0,00 | 457.803.248,00 | 457.803.248,00 | 0,00 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA | C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 305.202.165,00 | 0,00 | 305.202.165,00 | 305.202.165,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Amparar la contratación del mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de las diferentes sedes del consejo superior del Atlántico. Solicita Coordinación Administrativa. |

**Firma Responsable**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-40-101046227 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 09 | 10 | 2020 | 00:00 | 09 | 01 | 2021 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 86 NRO. 73 - 27 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

BENEFICIARIO: 800165799 - RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICLIAL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.
//
ASEGURADOS: CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S Y/O CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA.
BENEFICIARIOS: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA. Y/O TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

//MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL CONTRATO NRO 072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNTR.1853226 DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 SUSCRITOENTRE LAS PARTES.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ****(90,425.00) | $ **********0.00 | $ ****(17,180.00) | $ *********(107,606.00) | $ ****(175,560,600.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-40-101046227

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-40-101046227 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 09 | 10 | 2020 | 00:00 | 09 | 01 | 2021 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.069.828-7 |
|---|---|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | |
| **DIRECCIÓN:** CL 86 NRO. 73 - 27 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 800.165.799-6 |
|---|---|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | | | |
| **DIRECCIÓN:** CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3449524 |

BENEFICIARIO: 800165799 - RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICLIAL

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-40-101046227

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESNAYDERPAYARES TEXTO A CLEAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-40-101046227 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 08 | 02 | 2021 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 86 NRO. 73 - 27 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

BENEFICIARIO: 800165799 - RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICLIAL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.
//
ASEGURADOS: CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S Y/O CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA.
BENEFICIARIOS: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA. Y/O TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| MPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **23/12/2020** | **08/02/2021** | **$175,560,600.00** | |

### ACLARACIONES

//MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL CONTRATO NRO 072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNTR.1853225 DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 SUSCRITOENTRE LAS PARTES.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******90,425.00 | $ **********0.00 | $ ******17,180.00 | $ **********107,606.00 | $ ******175,560,600.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-40-101046227

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-40-101046227 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 08 | 02 | 2021 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.069.828-7 |
|---|---|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | |
| **DIRECCIÓN:** CL 86 NRO. 73 - 27 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 800.165.799-6 |
|---|---|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | | | |
| **DIRECCIÓN:** CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3449524 |

BENEFICIARIO: 800165799 - RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICLIAL

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-40-101046227

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESNAYDERPAYARES TEXTO ACLARATORIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101107070 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 09 | 10 | 2020 | 00:00 | 09 | 01 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 86 NRO. 73 - 27 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO //MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL CONTRATO NRO 072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNTR.1853226 DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 SUSCRITOENTRE LAS PARTES.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *(1,697,153.00) | $ **********0.00 | $ ***(322,459.00) | $ *******(2,019,612.00) | $ ****(610,231,189.60) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101107070

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101107070 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 09 | 10 | 2020 | 00:00 | 09 | 01 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.069.828-7 |
|---|---|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | | | |
| **DIRECCIÓN:** CL 86 NRO. 73 - 27 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 800.165.799-6 |
|---|---|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | | | |
| **DIRECCIÓN:** CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3449524 |

ADICIONAL:

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101107070

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESNAYDERPAYARES TEXTO ACLARATORIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101107070 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 08 | 02 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 86 NRO. 73 - 27 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 23/12/2020 | 08/06/2021 | $305,115,594.80 | |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 23/12/2020 | 08/06/2021 | $76,278,898.70 | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | $152,557,797.40 | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 23/12/2020 | 08/02/2024 | $76,278,898.70 | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
//MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE TRASLADA LA VIGENCIA DEL CONTRATO NRO 072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNTR.1853226 DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 SUSCRITOENTRE LAS PARTES.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,697,153.00 | $ **********0.00 | $ *****322,459.00 | $ *********2,019,612.00 | $ ******610,231,189.60 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101107070

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101107070 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2020 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 08 | 02 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | | NIT: 901.069.828-7 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 86 NRO. 73 - 27 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | | NIT: 800.165.799-6 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3449524 |

ADICIONAL:

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101107070

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESNAYDERPAYARES TEXTO ACLAR

**Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico**
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla**
**NIT No. 800.165.799-6**

## ACTA DE APROBACION DE POLIZA DE CONTRATO No. 072-2020

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | Contratar en nombre de la Nación – CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad |
| **CONTRATISTA** | CPJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT 901.069.828 – 7, Rep. Rafael Antonio Pérez Yunes, identificado con la C.C. No. 7.443.949 de Barranquilla. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2020, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio por parte del Supervisor del contrato, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía. |
| **VALOR** | El valor del contrato es de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($762.788.987) incluidos impuestos y contribuciones de ley. |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **No. POLIZA** | **85-40-101046227- 85-44-101107070** |

| RIESGO | % | VIGENCIAS | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| | | D M A | D M A | |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 10 | 23/11/2020 | 08/06/2021 | $ 76.278.898,40 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 20 | 23/11/2020 | 08/06/2021 | $ 152.557.797,40 |
| **BUEN MANEJO DE ANTICIPO** | 100 | 23/11/2020 | 08/06/2021 | $ 305.115.594,80 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** | 10 | 23/11/2020 | 08/02/2024 | $ 76.278.898,70 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 200 s.m.l.m.v. | 23/11/2020 | 08/02/2021 | $ 175,560,600.00 |

Por encontrarse expedida de conformidad con lo pactado en el contrato 072-2020, debidamente revisada por la oficina de asistencia Legal, se aprueban las pólizas allegadas, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, y decreto 1082 de 2015. En constancia se firma a los 26 días de noviembre de 2020

**CARLOS HERNANDO GUMAN HERRERA**
Directora Ejecutivo Seccional

**NELSON EMILIO ROBLES CORONELL**
Coordinador oficina jurídica

Proyectó: Nelson Emilio Robles Coronell



Dirección: Calle 40 No.44-80 Piso 1
Telefax: (5) 3510693 - 3413748
Correo Electrónico: dsajbaqnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101107070 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02 | 2021 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CL 86 NRO. 73 - 27 | | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| | CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 23/12/2020 | 30/04/2021 | $305,115,594.80 | $305,115,594.80 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/12/2020 | 30/04/2021 | $76,278,898.70 | $76,278,898.70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $152,557,797.40 | $152,557,797.40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 23/12/2020 | 31/12/2023 | $76,278,898.70 | $76,278,898.70 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE ACUERDO A OTROSI NO 1 DEL CONTRATO No. 72-2020.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******610,231,189.60 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101107070

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-40-101046227 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02 | 2021 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 31 | 12 | 2020 | 23:59 | ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 86 NRO. 73 - 27 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

BENEFICIARIO: 800165799 - RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICLIAL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.
//
ASEGURADOS: CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S Y/O CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA.
BENEFICIARIOS: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA. Y/O TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | 23/12/2020 | 31/12/2020 | $175,560,600.00 | $175,560,500.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE ACUERDO A OTROSI No.1

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******175,560,600.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-40-101046227

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-40-101046227 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 02 | 2021 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 01 | 03 | 2021 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 86 NRO. 73 - 27 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

BENEFICIARIO: 800165799 - RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICLIAL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARRROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.

//

ASEGURADOS: CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S Y/O CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA.

BENEFICIARIOS: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA. Y/O TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/12/2020 | 01/03/2021 | $175,560,600.00 | $175,560,600.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE ACUERDO A PRORROGA No 1 Y OTROSI 2.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****115,437.00 | $ *******3,000.00 | $ ******22,503.00 | $ **********140,940.00 | $ ******175,560,600.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-40-101046227

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-40-101046227 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 02 | 2021 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 01 | 03 | 2021 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.069.828-7 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CL 86 NRO. 73 - 27 | CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO: | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | IDENTIFICACIÓN | NIT: 800.165.799-6 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO: | 3449524 |

BENEFICIARIO: 800165799 - RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICLIAL

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-40-101046227

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EFRAINARIZA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101107070 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02 | 2021 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 01 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT: 901.069.828-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 86 NRO. 73 - 27 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | NIT: 800.165.799-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | BARRANQUILLA, ATLANTICO | 3449524 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.072-2020 CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LA ANTIGUA LOTERIA DEL ATLANTICO (TRIBUNAL SUPERIOR), EDIFICACION CENTRO CIVICO, EDIFICACION LARA BONILLA, EDIFICACION TELECOM Y EL PALACIO DE JUSTICIA DE SOLEDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CARPINTERIA METALICA O DE MADERA, INSTALACION DE VENTANERIA, PINTURA O REPARACIONES LOCATIVAS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 23/12/2020 | 01/07/2021 | $305,115,594.80 | $305,115,594.80 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/12/2020 | 01/07/2021 | $76,278,898.70 | $76,278,898.70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $152,557,797.40 | $152,557,797.40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 23/12/2020 | 01/03/2024 | $76,278,898.70 | $76,278,898.70 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE ACUERDO A PRORROGA No.1 Y OTROSI 2.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****232,598.00 | $ *******8,000.00 | $ ******45,713.00 | $ **********286,312.00 | $ ******610,231,189.60 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA | 174394 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101107070

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 85 | 85-44-101107070 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02 | 2021 | 23 | 12 | 2020 | 00:00 | 01 | 03 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. | | NIT: 901.069.828-7 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 86 NRO. 73 - 27 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3855207 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BARRANQUILLA | | NIT: 800.165.799-6 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 40 NRO. 44 - 80 PISO 1 | **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO | **TELÉFONO:** | 3449524 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA***

85-44-101107070

**FIRMA AUTORIZADA:** Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

**FIRMA TOMADOR**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

EFRAINARIZA

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo, **RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNES**, identificado con 7.443.949, en mi condición de Representante Legal de CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit 901.069.828-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos cuatro (4) meses, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **YOHAMI YULIANA PABA BOLAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No 57.271.985, y con Tarjeta Profesional No. No 206223-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con Nit 901.069.828-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos cuatro (4) meses, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Barranquilla, al primer (1) día del mes de Marzo de 2021.

**RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNES**
C.C No 7.443.949
Representante Legal

**YOHAMI YULIANA PABA BOLAÑO**
C. C. No. 57.271.985
Tarjeta Profesional No 206223-T

## ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **072-2020 CODIGO SECOP CO1.PCCNTR.1853226** |
| OBJETO | Contratar en nombre de la Nación – CONSEJO SUPERIOR LA JUDICATURA El mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la antigua lotería del atlántico (tribunal superior), edificación centro cívico, edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom Y El Palacio De Justicia De Soledad. |
| VALOR | $ 762.788.987 |
| FECHA DE INICIACIÓN | 23-11-2020 |
| PLAZO DEL CONTRATO | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| CONTRATISTA | RAFAEL ANTONIO PÉREZ YUNEZ<br>CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.069.828-7 |
| CONSULTOR INTERVENTORÍA | PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO<br>CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S NIT. 900.568.719-1 |
| COORDINADOR | ING. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE |

A los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año 2.020, se reunieron **RAFAEL ANTONIO PÉREZ YUNEZ** como contratista, en representación de CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.069.828-7 y la **ING. PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**, representante legal de **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S** NIT. 900.568.719-1, en calidad de INTERVENTORÍA EXTERNA, y **ING ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE** profesional Universitario Grado 11 del Área de Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla -Atlántico, en calidad de Coordinador de Proyecto, para dejar constancia por medio de la presente Acta, que en la fecha se dio cumplimiento a los requisitos previos de entrega documentación legal del contrato de obra, por lo cual se procede a dar inicio a los trabajos contratados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

**RAFAEL ANTONIO PÉREZ YUNEZ**
**CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S**
Contratista

**PAOLA JUDITH CERQUERA FERRIGNO**
**CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES CF S.A.S**
Consultor Interventor

**Ing. Alfredo Rafael Hadechni Munive**
Profesional Universitario, Grado 11
Área Mantenimiento y Soporte Tecnológico

ARUS
Tecnología + Información = Conocimiento

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-03-03, 11:50:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 48356458

**Periodo Cotización:** febrero de 2021 **Periodo Servicio:** marzo de 2021

## PAGADO 03/03/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CPJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | | |
| **Documento** | NI901069828 | **Dirección** | CL 77B #57 - 141 OFI 503 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3865207 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | AKLE FUENTES KELLYS DAYANA | **Identificación** | CC 22734721 |
| **Total Afiliados** | 10 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1042472236 | WILMAR ANTONIO MONTERO RIVERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 908.526 | $ 145.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 908.526 | $ 36.400 | 6,960 | $ 908.526 | $ 63.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 908.526 | $ 36.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 281.500 |
| CC 1045691320 | JOAQUIN RAFAEL BOCANEGRA GUETTE | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 151.421 | $ 24.300 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 151.421 | $ 6.100 | 6,960 | $ 151.421 | $ 10.600 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 151.421 | $ 6.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 47.100 |
| CC 1046266424 | JOSE IGNACIO VILLALOBOS ALVARADO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230301) PORVENIR | $ 454.263 | $ 72.700 | (CCFC25) EPS-S CAJACOPI | $ 454.263 | $ 18.200 | 6,960 | $ 454.263 | $ 31.700 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 454.263 | $ 18.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.800 |
| CC 1066762412 | MILENA SOFIA DURAN RAMOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.800.000 | $ 288.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.800.000 | $ 72.000 | 6,960 | $ 1.800.000 | $ 126.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 1.800.000 | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 557.300 |
| CC 1131429214 | JOSE LUIS VENERA BAYUELO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 726.821 | $ 116.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 726.821 | $ 29.100 | 6,960 | $ 726.821 | $ 50.800 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 726.821 | $ 29.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 225.100 |
| CC 1161478919 | OSWUEL DE JESUS VIDES VIDES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 908.526 | $ 145.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 908.526 | $ 36.400 | 6,960 | $ 908.526 | $ 63.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 908.526 | $ 36.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 281.500 |
| CC 18642718 | FREDDY ALEXANDER DELGADO FLORES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 908.526 | $ 145.400 | (EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO | $ 908.526 | $ 36.400 | 6,960 | $ 908.526 | $ 63.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 908.526 | $ 36.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 281.500 |
| CC 9566486 | RONALD FABIAN MARTINEZ CASTRO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (230301) PORVENIR | $ 423.979 | $ 67.900 | (EPS018) COOMEVA EPS | $ 423.979 | $ 17.000 | 6,960 | $ 423.979 | $ 29.600 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 423.979 | $ 17.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 131.500 |
| PE 7845299011111991 | LUIS JAVIER GARCES CLARA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230301) PORVENIR | $ 454.263 | $ 72.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 454.263 | $ 18.200 | 6,960 | $ 454.263 | $ 31.700 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 454.263 | $ 18.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.800 |
| PE 9000615020691983 | LUIS JOSE PAREDES BLANCO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230301) PORVENIR | $ 666.263 | $ 106.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 666.263 | $ 26.700 | 6,960 | $ 666.263 | $ 46.400 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 666.263 | $ 26.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206.500 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 7.402.578 | $ 7.402.578 | $ 7.402.578 | $ 7.402.577 | $ 1.184.800 | $ 296.500 | $ 515.800 | $ 296.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.293.600 | $ 0 | $ 2.293.600 |



ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-03-03, 07:04:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 48371509

**Periodo Cotización:** marzo de 2021 **Periodo Servicio:** abril de 2021

## PAGADO 03/03/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CPJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | | |
| **Documento** | NI901069828 | **Dirección** | CL 77B #57 - 141 OFI 503 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3865207 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | AKLE FUENTES KELLYS DAYANA | **Identificación** | CC 22734721 |
| **Total Afiliados** | 4 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P. | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1042472236 | VICMAR ANTONIO MONTERO RIVERA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 60.569 | $ 9.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 60.569 | $ 2.500 | 6,960 | $ 60.569 | $ 4.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 60.569 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19.000 |
| CC 1098762412 | MILENA SOFIA DURAN RAMOS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.800.000 | $ 288.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.800.000 | $ 72.000 | 6,960 | $ 1.800.000 | $ 125.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 1.800.000 | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 557.300 |
| CC 1151478519 | OSWUEL DE JESUS VIDES VIDES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 60.569 | $ 9.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 60.569 | $ 2.500 | 6,960 | $ 60.569 | $ 4.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 60.569 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19.000 |
| CC 18542719 | FREDDY ALEXANDER DELGADO FLORES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 60.569 | $ 9.700 | (EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO | $ 60.569 | $ 2.500 | 6,960 | $ 60.569 | $ 4.300 | (CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | $ 60.569 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19.000 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.981.707 | $ 1.981.707 | $ 1.981.707 | $ 1.981.707 | $ 317.100 | $ 79.500 | $ 138.200 | $ 79.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 614.300 | $ 0 | $ 614.300 |



ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1140831040 | | MAESTRE COTES EINER JOHAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 41 # 19 125 | SOLEDAD-ATLANTICO | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-01 | 2021-01 | 883654884 | 9415538521 | I | 2021/02/09 | 2021/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $281,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |
| Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |
| 1 | CC | 1140831040 | MAESTRE EINER | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $113,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $908,526 | $22,200 | 0 | $0 | $0 | No | $281,200 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1140831040 | | MAESTRE COTES EINER JOHAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 41 # 19 125 | SOLEDAD-ATLANTICO | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-01 | 2021-01 | 883654884 | 9415538521 | I | 2021/02/09 | 2021/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $281,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $281,200 | $0 | $0 | $281,200 |



2021/02/26 02:41 PM

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-03-03, 07:16:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 48370637

**Periodo Cotización:** febrero de 2021 **Periodo Servicio:** febrero de 2021

## PAGADO 03/03/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | PEREZ JUBIZ CARLOS ALFREDO | | |
| **Documento** | CC72271206 | **Dirección** | CRA 38 B NO 69D-61 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3681452 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P. | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 72271206 | CARLOS ALFREDO PEREZ JUBIZ | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 3.500.000 | $ 560.000 | (EPS016) COOMEVA EPS | $ 3.500.000 | $ 437.500 | 1,044 | $ 3.500.000 | $ 36.600 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.034.100 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 0 | $ 560.000 | $ 437.500 | $ 36.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.034.100 | $ 0 | $ 1.034.100 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Preteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-03-03, 12:02:18 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 48358361

**Periodo Cotización:** febrero de 2021 **Periodo Servicio:** febrero de 2021

## PAGADO 03/03/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CRISTIAN JOSE CAMARGO POLO | | |
| **Documento** | CC1082871361 | **Dirección** | CL 77B #57 - 141 OFICINA 503 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3093136 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | IDE | TAE | TDP | VAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1082871361 | CRISTIAN JOSE CAMARGO POLO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 3.000.000 | $ 480.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.000.000 | $ 375.000 | 2.436 | $ 3.000.000 | $ 73.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.100 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 0 | $ 480.000 | $ 375.000 | $ 73.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.100 | $ 0 | $ 928.100 |



ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.