ANÁLISIS DEL RIESGO: De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 2015 y la guía publicada de Colombia Compra Eficiente, la entidad procede a realizar análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar, clasificar, evaluar, calificar, asignar, y mitigar los riesgos o eventualidades que afecten los propósitos y metas esperadas por la entidad en el presente proceso de prestación de servicios profesionales:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	planeación	Operacionales	Fraude documental y/o profesional por parte del contratista	Terminación del contrato, ejecución de garantías y dilaciones en el proceso contractual	Raro	Catastrófico	7	Riesgo alto
2	General	Externo	planeación	Operacionales	Requerimiento de requisitos habilitantes jurídicas, técnicas que no puedan ser cumplidas por ningún profesional	Declaratoria de no suscripción del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento de objeto contractual o incumplimiento de las actividades contractuales	Aplicación de sanciones y/o terminación anormal del contrato y liquidación del contrato, ejecutoriedad de las garantías	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo
4	General	Interno	Ejecución	Sociales políticos/operacional	Surgimiento de nuevos requerimientos posteriores a la firma del contrato	Modificación del objeto contractual	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
5	General	Externo	Ejecución	Natural	Eventos Naturales imprevisibles	Retraso o impedimento para la ejecución de cada una de las actividades	Improbable	Moderado	4	Riesgo medio
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallecimiento del contratista	Alteración en la ejecución del contrato	Raro	Catastrófico	4	Riesgo bajo
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derogación, modificación o creación de leyes encaminadas a la dirección de la contratación estatal en el desarrollo del contrato	Afectación de las condiciones planteadas inicialmente en el proyecto y/o desequilibrio económico en el contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo

N°	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Contratista	Plasmar en el contrato las sanciones y disciplinarias pertinentes por la ocurrencia de este hecho económicas	Raro	Catastrófico	7	Riesgo alto	Si	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión minuciosa de los documentos aportados en la etapa precontractual	Una vez
2	Contraloría	Estudios del sector	Raro	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Oficina gestora	Etapa Pre contractual	Hasta la firma del contrato	Formato guía para la elaboración de estudios previos	Una vez

3	Contraloría y Contratista	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación las sanciones a las que se vería expuesto el contratista por el no cumplimiento de sus obligaciones; solicitar claramente las garantías de cumplimiento a exigir	Raro	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Oficina Gestora	Etapa contractual	Hasta la terminación del contrato	Minuta y documentos previos	Una Vez
4	Contraloría	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de las eventualidades que alteren las obligaciones del contratista	Improbable	Moderado	4	Riesgo medio	No	Oficina Gestora/Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificatorio o minuta y/o adicional en tiempo o dinero	Cada vez que se presente la necesidad
5	Contratista	Realizar seguimiento a los cambios climáticos o naturales	Raro	Moderado	4	Riesgo medio	Si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Reportes meteorológicos	Cada vez que se presente la necesidad
6	Entidad	Realizar un estudio previo para identificar los perjuicios que este evento traería a la ejecución del contrato y tomar las decisiones acertadas para evitar perjuicios económicos en el desarrollo del objeto contractual	Raro	Catastrófico	4	Riesgo bajo	Si	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Terminación del contrato en caso tal de que el contratista sea una persona natural, o tomar las medidas pertinentes para evitar dilaciones contractuales si se trata de una persona jurídica	Una vez
7	Contratista - Entidad	Establecer nuevos lineamientos a acordes a la normatividad entrante para evitar perjuicios de ejecución y económicos en el contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	No	Oficina Gestora/Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Presentar documentos en donde estén estipuladas las normas jurídicas entrantes acordes a este tema	Cada vez que se presente la necesidad