# ACTA N. ° 1 DE INICIO CONTRATO SINDICAL

**CONTRATO** 346 **DE:** 3 DE MARZO DE 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución de las obras públicas asociadas al mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial, así como la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas, del mismo modo, la atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas de producción, de conformidad con su objeto misional que deba ejecutar la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, y/o establecidas en los convenios o contratos interadministrativos que celebre, y, las derivadas de la regulación normativa expedida dentro del marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional por la pandemia COVID-19; bajo las instrucciones señaladas expresamente a SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C., por la Entidad, Sindicato que atenderá el desarrollo de este objeto con sus afiliados partícipes, de conformidad al anexo técnico que hace parte integral del contrato, de acuerdo con las necesidades, directrices técnicas y lineamientos técnicos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATACION:** | CONTRATO SINDICAL |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | VEINTITRES (23) MESES. |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 8 de marzo de 2021 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 7 de febrero de 2023 |
| **VALOR CONTRATO:** | CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (48.991.511.438). |

**CDP** N°: 405 DE: 26 de febrero de 2021.

**CDP** N°. 406 DE: 26 de febrero de 2021.

**CDP** N°1. Vigencias futuras 2022. DE: 26 de febrero de 2021.

**CDP** N°2. Vigencias futuras 2022. DE: 26 de febrero de 2021.

**CRP N°:** 401 **DE** 3 de marzo de 2021.

**CRP N°:** 402 **DE** 3 de marzo de 2021.

**CRP N°:**1 de vigencia futura. **DE**: 5 de marzo de 2021.

**CRP N°:** 2 de vigencia futura. **DE**: 5 de marzo de 2021.

**CONTRATISTA**: SINTRAUNIOBRAS

**NIT**: 860.025.353-3.

SUPERVISOR: Luis Fernando Ramos Parra.

C.C.: 79.846.969

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los ocho (8) días del mes de marzo de 2021, se reunieron: **José Angel Peña Nivia** representante legal de SINTRAUNIOBRAS BOGOTA D.C., y **Luis Fernando Ramos Parra** Supervisor de la **UAERMV,** del contrato 346 de 2021, según documentos de designación radicado bajo el No. 20211150041873 de 8 de marzo de 2021, con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el Supervisor(a) revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista y/o Interventor, para la firma de este documento, de acuerdo a la propuesta y a los términos de referencia o pliegos de condiciones o el contrato. Los documentos exigibles al Contratista, aprobados por el Supervisor(a) son los que se enuncian a continuación:

1. Certificados de disponibilidad presupuestal: No. 405, 406, número uno para vigencia 2022 y numero dos para vigencia 2023 de 26 febrero de 2021.
2. Certificado de registro presupuestal No. 401, 402, No. 1 de vigencia futura. No.2 de vigencia futura de 5 de marzo de 2021.
3. Contrato suscrito 346 de 3 de marzo de 2021.
4. Documentos con Rad. 20201120062372 del 9 de octubre de 2020, entrega de documentos por parte de Sintrauniobras para la suscripción del contrato.

✓ La fecha de constitución del sindicato:

*El SINDICATO DE TRABAJADORES OFICALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DE BOGOTA, D.C, "SINTRAUNIOBRAS BOGOTA" es una organización sindical de Primer Grado y de Empresa, con Registro de inscripción número 44 del 15 de mayo de 1934, con domicilio en Bogotá D.C.; según consta en la certificación de existencia y representación legal expedida por el Ministerio de Trabajo, el cual se anexa al presente documento.*

✓ El número de Acta y fecha de la asamblea de afiliados que autorizó la celebración del contrato:

*Mediante acta No 276 de 8 de octubre de 2020, la asamblea extraordinaria virtual de afiliados del Sindicato SINTRAUNOBRAS BOGOTA D.C. aprueba facultades amplias y suficientes al presidente de SINTRAUNIOBRAS, para negociar y firmar un nuevo Contrato Sindical con la UAERMV. Decisión que fue ratificada en la Asamblea General Ordinaria según acta 277 del 4 de diciembre de 2020.*

5. Comunicación interna radicada bajo No 20211150041873 del 8 de marzo de 2021, mediante la cual se designa al Ingeniero Luis Fernando Ramos Parra como supervisor del contrato No. 346 del 3 de marzo de 2021.

El presente Contrato No. 346 del 3 de marzo de 2021 se encuentra amparado por la(s) siguiente(s) póliza(s), aprobada(s), y acta de aprobación con rad. 20211100036473 del 8 de marzo de 2021:

| AMPARO | N° POLIZA | VALOR | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL | COMPAÑÍA ASEGURADORA |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 33-44-101210278 | $ 4.899.151.143.8 | DESDE 3-marzo-2021 | HASTA 3-agosto-2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMN. | 33-44-101210278 | $ 4.899.151.143,8 | DESDE 3-marzo-21 | HASTA -febrero-26 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| PAGO ANTICIPADO | 33-44-101210278 | $ 3.483.934.674 | DESDE 3-marzo-21 | HASTA 3 de febrero-23 | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 33-40-101062499 | $4.899.151.143,8 | DESDE 3-marzo-2021 | HASTA 3-febrero-2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato Sindical No. 346 de 2021, el cual debe concluir el día 7 del mes de febrero de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los ocho (8) días del mes de marzo de 2021.

(Firma)

*JOSE ANGEL PEÑA NIVIA*
Representante Legal SINTRAUNIOBRAS
**Contratista.**

(Firma)

*Luis Fernando Ramos Parra*
**Supervisor UAERMV**

Proyectó: Mercedes Sánchez Lemus. Profesional de la STPI.
Revisó: Marcos Gabriel Peña Noguera. Profesional Especializado de la S.G
Original: Secretaría General - Proceso de Contratación UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Contratista