110-

Acta de empalme por vacaciones de la Funcionaria Andrea Báez A.

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 26-feb-2021 02:45 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2011-220/UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA/110-CD2011-338, 110-
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera



110-ACT2102-979
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
26 de febrero de 2021	9 – 10 am	Subdirección de Gestión Ambiental

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Andrea Carolina Báez Ardila	Subd. Gestión Ambiental	Vía Teams
Janeth Paulina Pulgarín Serna	Subd. Gestión Ambiental	Vía Teams
María Catalina Mejía Restrepo	Subd. Gestión Ambiental	Vía Temas
Oscar Iván Giraldo Duque	Subd. Gestión Ambiental	Vía Temas

Orden del Día
1- Saludo.
2- Estado de contratos a cargo
3- Compromisos

Desarrollo:

1- **Saludo**

Siendo las 9 am del día 26 de febrero de 2021, se reúnen los funcionarios Paulina Pulgarin, Catalina Mejía y Oscar Iván Giraldo, para hablar de los avances en los contratos a cargo de la profesional Andrea Báez y el estado actual de los procesos, debido a que a partir del 1 hasta el 22 de Marzo, esta profesional estará en el disfrute de sus vacaciones, por lo tanto, dejará a cargo a los Ingenieros, Paulina Pulgarín, Catalina Mejía y Sebastián Mesa, los temas que se exponen en el siguiente ítem.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

2- **Estado de contratos a cargo**

A continuación, se exponen los contratos, el avance y estado de los mismos:

a. Contrato 110-CNT2011-150
Avances: Contrato con la Interventoría IFCAYA, se vienen realizado reuniones periódicas para establecer los avances semanales del contrato 110-CNT2009-127.
Pendiente: Se recibió hoy 26 de febrero de 2021, el tercer informe mensual para revisión, se debe realizar la misma para realizar los ajustes, de existir, y radicar el informe para proceder al respectivo pago a través del aplicativo PGAR.

b. Contrato 110-CNT2009-127
Avances: Se dio aprobación del Otrosí de adición y modificación el día 24 de febrero de 2021, se procedió a enviar el documento para firma de la Interventoría.
Pendiente: Posteriormente se debe enviar el Otrosí para la firma de los demás integrantes del equipo técnico de evaluación, incluyendo las firmas del Coordinador (Líder de proceso) y Subdirectora (Ordenadora del gasto), igualmente aplica para el documento de citación a comité, el cual por orientaciones de la abogada Maribel Osorio se recomendó adelantar lo concerniente a estas firmas para continuar con el proceso que ella guiara. Se recomienda adelantar este proceso hasta la culminación en el SECOP II lo más pronto posible, para proceder al sexto pago el 10 de marzo, con la modificación establecida.

c. Convenio 040-COV2011-220
Avances: Se viene desarrollando el trabajo de campo para el levantamiento de información con respecto al inventario de puntos de agua subterránea en el área del proyecto con énfasis en rocas sedimentarias hasta la fecha se han cubierto 11 municipios. Paralelo se está desarrollando socializaciones del proyecto ante autoridades municipales y demás actores sociales.
Pendiente: La entrega del cuarto informe el cual quedó para el día 3 de marzo, día en que también se desarrollará la reunión virtual de seguimiento mensual, para evidenciar los avances a la fecha. Este informe se debe revisar para realizar ajustes de ser necesarios y radicar para proceder con el pago en el PGAR.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

d. Convenio 040-COV2008-75
Avances: Se trabajó en el Estudio Previo, se hizo entrega del documento en Word a Isabel Diaz para su complemento en la parte de Aire y se hará entrega del documento en Excel el día de hoy para que igualmente se complemente y se entregue al Comité Técnico de Evaluación el día de hoy.
Pendiente: Gestionar con el Comité la respuesta de la revisión del EP y realizar los ajustes respectivos en el documento a los que haya lugar.
Avances: Adicionalmente se envió a revisión de jurídica y financiera el acta de liquidación del Convenio 040-COV1903-12, del cual se recibió ya por parte de Financiera las primeras observaciones, se realizará los ajustes para enviar de nuevo y esperar respuesta.
Pendiente: El Ing. Sebastián Mesa Marín, quedará pendiente de estas observaciones adicionales que puedan derivar de esta segunda revisión y los comentarios pendientes que no sean recibido por parte de Jurídica.

3- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Enviar correo a Edwin y Soraya para asignación de claves para el proceso de pago en el sistema PGAR a las Ingenieras Paulina Pulgarín y Catalina Mejía, para los contratos 110-CNT2011-150 y 040-COV2011-220	Andrea Báez	26 de Febrero de 2021

ANDREA BAEZ
Profesional Especializado


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

PAULINA PULGARÍN
Profesional Universitario

CATALINA MEJÍA
Profesional Universitario



OSCAR IVÁN GIRALDO
Profesional Especializado

Copia: Andrea_baez, jpulgarin, mmejia, 110-CNT2011-150, 040-COV2011-220

Asignación: NA
Elaboró: Andrea Báez
Revisó: Oscar Giraldo
Fecha de elaboración: 26 de febrero de 2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300