MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 (OCTUBRE 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 17 de octubre de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N. 257 -CENACAVI-2019 EMPRESA **TERPEL**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 AGOSTO 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1)	4/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $2.755.273.752,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $9.606´753.405,48.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 1)	19/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese Actualizar la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No. 2)	08/04/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de junio de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 4	13/05/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese el PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminada la última frase del citado parágrafo, que actualmente contiene el texto: "LOS DEMÁS PUNTOS TIENEN EL IVA DEL 19%".

		CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese un párrafo al contenido del PARÁGRAFO TERCERO de la CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para el combustible de aviación que sea suministrado en departamentos que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 424 del Estatuto Tributario; de esta manera, el nuevo contenido del PARÁGRAFO TERCERO

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 5	17/06/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 31 de agosto de 2020.

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS **($9.606.753.405,48)**

VALOR INICIAL VIGENCIA 2019. SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS **($ 6.851.479.653,48)**

ADICION VIGENCIA 2019. DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS **($2.755.273.752,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	**$ 6.851.479.653,48**	-	**$ 6.851.479.653,48**
VALOR ADICIÓN	**$ 2.755.273.752,00**		**$ 2.755.273.752,00**
VALOR TOTAL	**$ 9.606.753.405,48**	-	**$ 9.606.753.405,48**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	6.851.479.653,48	363719	25-oct.-19	318527719	25-oct.-19	1.111.389.773,29	5.740.089.880,19
		6.851.479.653,48	367819	13-nov.-19	337542519	13-nov.-19	18.180.146,71	5.721.909.733,48
		6.851.479.653,48	367119	07-nov.-19	338618419	13-nov.-19	905.002.685,66	4.816.907.047,82
		6.851.479.653,48	388419	20-nov.-19	350844419	22-nov.-19	769.281.144,81	4.047.625.903,01
		6.851.479.653,48	405519	26-nov.-19	357934019	26-nov.-19	180.302.994,00	3.867.322.909,01
		6.851.479.653,48	457119	24-dic.-19	418789019	24-dic.-19	2.499.375.273,00	1.367.947.636,01

		6.851.479.653,48	7420	13-ene.-20	3848820	16-ene.-20	200.754.184,00	1.167.193.452,01
		9.606.753.405,48	42720	28-feb.-20	47264420	6-mar.-20	1.421.028.828,80	2.501.438.375,21
		9.606.753.405,48	65520	25-mar.-20	70152120	25-mar.-20	973.938.582,78	1.527.499.792,43
		9.606.753.405,48	72820	2-abr.-20	86085820	6-abr.-20	156.302.359,58	1.371.197.432,85
		9.606.753.405,48	91420	5-may.-20	111725420	6-may.-20	94.257.734,75	1.276.939.698,10
		9.606.753.405,48	110820	4-jun.-20	143349820	5-jun.-20	88.773.393,54	1.188.166.304,56
		9.606.753.405,48	127620	6-jul.-20	176794920	7-jul.-20	120.358.867,36	1.067.807.437,20
		9.606.753.405,48	145020	3-ago.-20	207511720	3-ago.-20	460.558.425,32	607.249.011,88
		9.606.753.405,48	163420	2-sep.-20	246186520	7-sep.-20	336.669.892,51	270.579.119,37
			169820	17-sep.-20	257643920	18-sep.-20	14.680.640,37	255.898.479,00
			169920		278970520	7-oct.-20	255.892.390,50	6.088,50
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$ 6.088,50	-	-	-	-	-	
ADICION		$ 2.755.273.752,00						
CONTRATO INICIAL		$ 6.851.479.653,48						
TOTAL CONTRATO		$ 9.606.753.405,48	-	-	-	-	$ 9.606.747.316,98	$ 6.088,50

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58419	30-08-2019	$6.851.479.653,48
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN No 1	48819	18-06-2019	58419	10-12-2019	$2.755.273.752,00
VALOR TOTAL EN $						$9.606.753.405,48

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato mediante modificatorio No 5, es el 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

OMITIDO

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 1.129.569.919,91
2 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 905.002.685,66
3 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 769.281.144,81
4 ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE 02	$ 180.302.993,11
5 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 2.499.375.279,52
6 ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 02	$ 200.754.183,29
7 ENTREGA	FACTURADO ENERO - FEBRERO	$ 1.421.028.828,80
8 ENTREGA	FACTURADO MARZO	$ 973.938.582,78
9 ENTREGA	FACTURADO MARZO 2	$ 156.302.359,58
10 ENTREGA	FACTURADO ABRIL	$ 94.257.734,75
11 ENTREGA	FACTURADO MAYO	$ 88.773.393,54
12 ENTREGA	FACTURADO JUNIO	$ 120.358.867,36
13 ENTREGA	FACTURADO JULIO	$ 460.558.425,32
14 ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 336.669.892,51
15 ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 270.573.030,87

TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 9.606.747.321,81**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 6.083,67**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 6.851.479.653,48**
VALOR ADICION		**$ 2.755.273.752,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 9.606.753.405,48**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 04 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-08-2019	25-06-2020	$2.055.443.896.04
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	25-12-2019	25-06-2020	$2.055.443.896.04
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28-08-2019	25-12-2022	$342.573.982.67
Calidad Del Servicio	25-12-2019	25-06-2020	$2.055.443.896.04

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 05 septiembre 2019
Fecha de expedición 04 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).

Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 1
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 13 diciembre 2019
Fecha de aprobación 18 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04-12-2019	25-06-2020	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	04-12-2019	25-06-2020	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-12-2019	25-12-2022	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	04-12-2019	25-06-2020	$2.882.026.021,64

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 1
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 18 diciembre 2019
Fecha de expedición 13 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	28-08-2019	25-12-2019	$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).
Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 3
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 14 de enero 2020
Fecha de aprobación 21 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19-12-2019	30-10-2020	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	19-12-2019	30-10-2020	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-12-2019	30-04-2023	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	19-12-2019	30-10-2020	$2.882.026.021,64

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No.1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de aprobación 31 diciembre 2019
Fecha de expedición 23 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	19-12-2019	30-04-2020	$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2).
Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 4
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 20 abril 2020
Fecha de aprobación 23 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	07/04/2020	30-12-2020	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	07/04/2020	30-12-2020	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/04/2020	30-06-2023	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	07/04/2020	30-12-2020	$2.882.026.021,64

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3- (PRORROGA No.2).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 3
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 20 abril 2020
Fecha de aprobación 23 abril 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	07/04/2020	30-06-2020	$414.058.000

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5- (PRORROGA No.3).
Garantía única de cumplimiento No. 57959 ANEXO 5
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 25 junio 2020
Fecha de aprobación 01 de julio 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/06/2020	03/03/2021	$2.882.026.021,64
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	17/06/2020	03/03/2021	$2.882.026.021,64
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/06/2020	08/31/2023	$480.337.670,27
Calidad Del Servicio	17/06/2020	03/03/2021	$2.882.026.021,64

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5- (PRORROGA No.3).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 41203 ANEXO 4
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de expedición 25 junio 2020
Fecha de aprobación 01 de julio 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	17/06/2020	31-08-2020	$414.058.000

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO **257-CENACAVIACION-2019**.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 397751 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2020 ASISTE LA SEÑORA LUZ ÁNGELA CAMARGO EJECUTIVA DE CUENTA

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 9.606.753.405,48	**$ 9.606.747.316,98**	**99,99%**	**99,99%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2020 NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA YA QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **99,99%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **99,99%** CORRESPONDIENTE A **$9.606.747.316,98.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO DAVAA	**$ 6.851.479.653,48**
ADICION	**$ 2.755.273.752,00**
Total del Contrato	**$ 9.606.753.405,48**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593