GENERAL DYNAMICS
Land Systems

12 Marzo, 2021

Ministerio de Defensa Nacional
Ejército Nacional
Dirección de Adquisiciones

At. Sr. Teniente Coronel Andrés Julián Chávez Fonseca
Subdirector de Adquisiciones del Ejército

Ref: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 016-SUADQ-INF-2020

Estimado Coronel Chávez,

Reciba un saludo cordial de mi parte y de parte de General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-C).
Le escribo para respetosamente solicitarle un modificatorio autorizando la extensión de la fecha límite para recibimiento de los últimos ítems pendientes del Contrato 016-SUADQ-INF-2020 para el 31 de Mayo de 2021.

3 de los 4 elementos faltantes están en nuestra fabrica en London-Ontario-Canadá, pero el último ítem – Numero de parte 10668748-001PW – esta demorado por razones de fuerza mayor, específicamente la reducción del número de trabajadores en el proveedor por el COVID-19.
La fecha de entrega estimada es Abril, así que la carga completa estaría en Colombia al fin de Mayo de 2021.

- **Ítem 10 –** Numero de parte LS1141563 (2 unidades)
- **Ítem 11 –** Numero de parte 10684351-001 (11 unidades)
- **Item 12 –** Numero de parte 10653035-001 (1 unidad)
- **Item 18 –** Numero de parte 10668748-001PW (1 unidad)

Quedo atenta a hablar el asunto en más detalle.

Saluda muy cordialmente,

Rebeca Daminelli
Gerente de Proyectos - América Latina
General Dynamics Land Systems
TEL: +1 (226) 919-7063
EMAIL: daminell@gdls.com