Bogotá, D, C., 15/02/2021

Informe de supervisión correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	Walther Rodríguez Beltrán
C.C.	11203105
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Unidad de dependencia	Grupo Mercadeo y Comunicaciones
Correo electrónico	walther.rodriguez@forpo.gov.co
Teléfono	2207100 ext. 7218 - 3185450264

2. Información del Contrato

No. de Proceso	MC-023-2020	
Tipo de Contrato	Contrato de Aceptación de Oferta Compraventa	
Contrato No.	124 -1-2020	
Unidad	**Forpo**	
Objeto	"Dotación, adecuación e instalación de la sala de exhibición del Forpo en el Museo Histórico de la Policía Nacional de Colombia"	
Valor Inicial	$31.940.000,00	
Valor Adición	$4,710,000,00	
Valor Total	$36.650.000,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31 de agosto de 2020	19 de mayo de 2020	31 de agosto de 2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Lina Mireya Moreno Holguín	24.167.243	Infiniti Diseño S.A.S	901.213.497-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
24320	19-05-2020	$ 39.500.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
64420	19-05-2020	$31.940.000,00
112620	28/08/2020	$4,710,000,00

09-032

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Liquidación firmada con fecha de 10 de diciembre 2020, procediendo con la radicacion inmediata de los documentos requeridos para el trámite de pago (factura- parafiscales- certificación bancaria- certificado de supervisión- liquidación- acta de entrada al almacén general del Forpo) ante el Grupo Adquisiciones y Contratos para inicio de revisión y tramite de pago.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.4 Registro Fotográfico

No aplica

6. **Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	Dotación, adecuación e instalación de la sala de exhibición del Forpo en el Museo Histórico de la Policía Nacional de Colombia"	ID 13	$36.650.000,00	28 DE AGOSTO DE 2020	$36.650.000,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202_	SEPTIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	
202_	OCTUBRE		$ 0,00	$ 0,00	
202_	NOVIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	
202_	DICIEMBRE		$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$ 36.650,000,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/08/2020**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/12/2020**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	n/a	n/a	n/a

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	14/08/2020	4,710,000,00		Para la adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento adecuado del proyecto.
Prorroga	1	18/06/2020		Hasta el 17/07/2020	
	2	18/07/2020		Hasta el 16/08/2020	
	3	17/08/2020		Hasta el 31/08/2020	
Modificación	1	14/08/2020			Parcial de anexo No 1 – Especificaciones Técnicas.
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101117969	19/05/2020	25,552,000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	9,582,000.00	18/05/2020	20/12/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	15,970,000.00	18/05/2020	20/12/2020

Póliza prorroga No. 01

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101117969 ANEXO 1	30/06/2020	25,552,000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	9,582,000.00	18/05/2020	20/01/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	15,970,000.00	18/05/2020	20/01/2021

Póliza prorroga No. 02

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101117969 ANEXO 2	29/07/2020	25,552,000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	9,582,000.00	18/05/2020	20/02/21
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	15,970,000.00	18/05/2020	20/02/21

Póliza prórroga No. 03 y Adición No. 01

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101117969 ANEXO 3	27/08/2020	29,320,000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación

Cumplimiento	30	10,995,000.00	18/05/2020	10/03/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	18,325,000.00	18/05/2020	10/03/2021

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	n/a
Motivo de presunto incumplimiento	n/a
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	n/a
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	n/a
Estado a la fecha	n/a

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El presente contrato se encuentra en cuentas por pagar con turno No. 705 para pago en el Grupo de Tesorería.

Intendente Walther Rodríguez Beltrán

Grado y nombre del supervisor
C.C. 11203105

Revisado por: