MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISION N° (08) MARZO 2021

FECHA INFORME : 08 DE MARZO 2021

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 355 DMCAL-2020 — FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11-08-2019

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO DE LAS AÉREAS DE SALAS DE CIRUGÍA, PRIORITARIA, CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI EN LA VIGENCIA DE 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTERILIZAR II S.A.S. — NIT o CC: 900681300-0

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4/12/2020 — LUGAR DE ENTREGA: DMCAL

VALOR DEL CONTRATO: $ 20.000.000 — EN LETRAS: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE

FORMA DE PAGO: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 47320	FECHA: 03-04-2020	VALOR: $20.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 53720	FECHA: 14-08-2020	VALOR: $20.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°: 3121	FECHA: 05-01-2021	VALOR: $10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL VF N°: 3121	FECHA: 05-01-2021	VALOR: $10.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
SUSTITUCION	03 DE DICIEMBRE 2020	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO DE LAS AÉREAS DE

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	FACTURA ELECTRONICA 6722	$ 8.163.400,00		$ 8.163.400,00
2	FACTURA ELECTRONICA 6776	$ 38.443,75		$ 38.443,75

COMPAÑIA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 436 47 994000047483

POLIZA RESPONSABILIDAD No 880-74-994000002111

RCE: _____ (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 4.000.000	11/08/2020	4/4/2021
CALIDAD	10%	$ 2.000.000	11/08/2020	4/4/2021
SALARIO Y PRESTAC	5%	$ 1.000.000	11/08/2020	4/12/2023
RESPONSABILIDAD	200SMMLV	$ 175.560.000	11/08/2020	4/4/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 11-08-2020 — FECHA DE APROBACIÓN : 11-12-2020

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 20.000.000,00			
REDUCCION	$ 14.412,00			
MES AGOSTO 2020				
MES SEPTIEMBRE 2020			$ 5.247.900,00	$ 5.247.900,00
MES OCTUBRE 2020		$ 5.247.900,00		
MES NOVIEMBRE 2020			$ 947.537,50	$ 947.537,50
MES DICIEMBRE 2020		$ 4.737.687,50	$ 3.790.150,00	
MES ENERO 2021				
MES FEBRERO 2021			$ 1.785.743,75	
MES MARZO 2021			$ 8.199.843,75	
TOTAL	$ 20.000.000,00	$ 9.985.587,50	$ 19.971.175,00	$ 19.971.175,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	50%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: — VALOR PAGADO EN EL MES: FEBRERO

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO			$ 20.000.000,00
REDUCCION			$ 14.412,00
VALOR CANCELADO		$ 9.985.587,50	
VALOR SALDO CONTRATO		$ 10.014.412,50	
VALOR EN AUTORIZACIONES		$ 19.971.175,00	
SUMAS IGUALES		$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA 2287	1	24/09/2020	$ 5.247.900,00	$ 5.247.900,00
2	ACTA 2666	1	6/11/2020	$ 947.537,50	$ 947.537,50
3	ACTA 2694	1	2/11/2020	$ 3.790.150,00	$ 3.790.150,00
4	ACTA 0021	1	9/02/2021	$ 1.785.743,75	$ 1.785.743,75
5	ACTA 0402	1	6/03/2021	$ 8.199.843,75	$ 8.199.843,75
VALOR TOTAL FACTURADO					$ 19.971.175,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		100%			

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTERILIZACION Y EMPAQUE DE DISPOSITIVOS MEDICOS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	50%	EJECUCIÓN FÍSICA	100%	

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

TECNICA: Durante la ejecucion del contrato se cumplio con las entregas de manera oportuna del material que se mando a esterilizar, servicio esterilizacion O E. 28 cargas y 01 carga O.E. 1/8

JURIDICA: Cumplio con la entrega de los anexos a la factura, los cuales fueron pago de parafiscales del mes facturado, certificado aportes. no se presentan novedades especiales

10. ANEXOS AL INFORME

SS. HEIDY CERON QUINTERO

heidy.ceron@tuvoluciones.com

08-03-2021

Escaneado con CamScanner