Barranquilla, 16 de marzo de 2021

Doctora
MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS
Secretaria General del Distrito
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Ciudad

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRÓRROGA 3 AL CONTRATO No. SA-SI-004-2020 SUSCRITO CON LA EMPRESA DINICO S.A.S**

Por medio del presente escrito, y en mi calidad de supervisor del contrato en referencia, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS CIVILES, OBRAS ELECTRICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA",** solicito prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra. Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente y aún cuenta con recursos disponibles para ser ejecutados y la necesidad que dio origen a la contratación persiste, por lo cual se hace necesario prorrogar el plazo al inicialmente convenido.

Informe Económico

VALOR INICIAL	$300.000.000
ADICION 1	$100.000.000
VALOR EJECUTADO	$238.859.806
SALDO	**$161.140.194**

Atentamente**,**

Karen Moreno E

KAREN MORENO ECHEVERRI
Jefe de la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos
Secretaría General del Distrito

Proyectó: Luis Méndez Urina
Revisado:kmoreno