EDIM INGENIERIA
EDIFICANDO DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MODERNA

Sincelejo, 31 de diciembre

Señores:

Municipio de Sincelejo

Referencia: Contrato Mínima Cuantía N° 087 -2020

Asunto: Informe Final de Ejecución

Con ocasión al **Clausulado Contrato De Suministro e Instalación de Vidrios N° 087-2020** celebrado entre el MUNICIPIO DE SINCELEJO y la empresa EDIM INGENIERIA S.A.S representada legalmente por **EDNNI ATENCIO VILLEGAS** identificada con cédula de ciudadanía No 1.102.825.774 de Sincelejo, Sucre se realiza este informe que describe las actividades desarrolladas a la fecha.

ESTADO GENERAL Y FINACIERO DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Mínima Cuantía
Nª de contrato	087-2020
Contratante:	Municipio de Sincelejo
Contratista:	Edim Ingeniería S.A.S
Nit:	901069303-2
Objeto:	Suministro e instalación de vidrios templados y laminados para el acondicionamiento de las dependencias que requieren reparaciones y adaptaciones en las instalaciones de la nueva sede de la alcaldía del municipio de Sincelejo.
Valor inicial:	Cincuenta y Seis Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/CTE (56.898.660)
Valor total:	$ 56.898.660

Calle 12 N 37- 31 • Apto. 15
Conjunto Residencial Villa del Sol
300 604 0425 / 301 361 5757
ednniatencio@gmail.com / mergal.ing@gmail.com
edimingenieriasas@gmail.com

EDIM INGENIERIA

Duración:	Hasta 31 de diciembre 2020.
Obligaciones del Contratista:	El Contratista debe tener en cuenta que, en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, debe cumplir mínimo con las siguientes obligaciones: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y el cumplimiento de las Condiciones exigidas. 2. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del Objeto del contrato. 3. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado Y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva. 4. Entregar los elementos con la mejor calidad del mercado. 5. Entregar al supervisor del contrato oportunamente la informaci6n que la sea requerida. 6. Cumplir con las observaciones y recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. 7. El contratista debera realizar el pago del 2% que establece el Acuerdo 41 de diciembre 23 de /008, lo cual debe ser consignado en la cuenta que se establezca a favor del Institute Municipal de Deporte y Recreacion y demas estampillas. 8. Demostrar el pago al Sistema de seguridad social (salud, pension y riesgos profesionales) y pago de aportes parafiscales si este] obligado a ello.
Supervisión:	Secretaria General

Para dar cumplimiento al Contrato de Mínima Cuantía N° 087-2020 con fecha de inicio 29 de diciembre de 2020, se hace entrega del informe de gestión correspondiente al periodo del mes diciembre del presente año. Los suministros entregados fueron:

Calle 12 N 37- 31 • Apto. 15
Conjunto Residencial Villa del Sol
300 604 0425 / 301 361 5757
edinsatencio@gmail.com / mergal.ing@gmail.com
edimingenieriasas@gmail.com

EDIM INGENIERIA

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT. CONTRATADA	CANT. ENTREGADA	FALTA POR ENTREGAR
1	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio y aluminio de una hoja con rejilla superior, marco en 3x1", 2,80 (Incluye persiana, hoja 3x1, ½ ", mas cuerpo fijo lateral con vidrios templados a tope sujetado con zócalo inferior y perfil tipo F superior, (incluye cerradura con manija pivotes, tornillería inoxidable, empaque, aluminio natural. 1,8 x esmerilado de los vidrios laminados con película gris.)	2	2	0
2	Suministro e instalación de cuerpo fijo con vidrio templado laminado 5 + 076PVB+5 Medidas 3.30 1 1.20 mts, montado sobre zócalo inferior y superior existente, (incluye suministro de empaque EPDM y sello con SIKA, desmonte con ventosa de vidrios laminados y templados rotos en fachada principal, limpieza perimetral en horario restringido y polarizado de los vidrios laminados con película gris para protección solar).	20	20	0

Calle 12 N 37- 31 • Apto. 15
Conjunto Residencial Villa del Sol
300 604 0425 / 301 361 5757
edmiatencio@gmail.com / mergal.ing@gmail.com
edimingenieriasas@gmail.com

EDIM INGENIERIA

3	Suministro e instalación de Cuerpo fijo con vidrios templados, sujetados con zócalo inferior y perfil tipo f superior. Medidas 2.70 x 1.20 mts (incluye empaques, tornillería inoxidable. Aluminio natural y esmerilado de los vidrios laminados con película gris).	5	5	0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
VIDRIO TEMPLADO	El vidrio templado es tratado para ser macho mas resistente a la rotura que el vidrio recocido simple, lo que le proporciona una ventaja importante de seguridad en casi todas sus aplicaciones. El vidrio templado es el vidrio recocido tratado con un proceso de templado termico. Una hoja de vidrio recocido se calienta por encima de su "punto de recocido" de 600 ° C; sus superficies se enfrian rapidamente, mientras que la parte interior del vidrio permanece mas caliente. Los diferentes grados de enfriamiento entre la superficie y el interior del cristal producen propiedades fisicas diferentes, lo que da como resultado tensiones de compresion en la superficie equilibrada por los esfuerzos de traccion en el interior. Estas tensiones que se contrarrestan le dan al vidrio endurecido su mayor resistencia mecanica a la rotura. Cuando se rompe, produce pequerios fragmentos, tipicamente cuadradas en lugar de los fragmentos largos y peligrosos del vidrio cocido, que suelen producir cortes y heridas. El vidrio templado tiene un campo de aplicacion muy amplio, tanto para **EDIFICIOS** como para los automoviles y el transporte. Por ejemplo parabrisas y ventanas, fachadas de edificios, puertas correderas de cristal y tabiques en las casas y oficinas, muebles de vidrio, tales como mesas, y muchos otros.
VIDRIO LAMINADO	El vidrio laminado esta hecho de dos o mas capas de vidrio can una o mas capas intermedias de material polimerico: Poll vinil butiral (PVB). Para

Calle 12 N 37- 31 • Apto. 15
Conjunto Residencial Villa del Sol
300 604 0425 / 301 361 5757
edmiatencio@gmail.com / mergal.ing@gmail.com
edimingenieriasas@gmail.com

EDIM INGENIERIA

	conformar el vidrio laminado se unen ambas capas de vidrio y PVB con calor y bajo presion. En ocasiones, se utilizan otros polimeros tales como acetato de etilo vinilo (EVA) o poliuretano (PU). Para aplicaciones especiales, se puede producir el vidrio laminado vertiendo una resina en el espacio entre dos hojas de vidrio. El vidrio laminado ofrece muchas ventajas. La seguridad es la mas conocida de ellas. En lugar de producirse una rotura violenta ante un impacto, el vidrio laminado se mantiene unido por la capa intermedia, lo que reduce el riesgo de accidente por corte. La capa intermedia puede utilizarse tambien para configurar dibujos, darle cierta traslucidad al vidrio o incluso colocar conductores electricos que cambien el color del vidrio. El vidrio laminado se utiliza ampliamente en productos de construccion, vivienda y en las industrias de automocion y transporte. La mayoria de las **FACHADAS ACRISTALADAS DE LOS EDIFICIOS** y la mayoria de los parabrisas de coches, por ejemplo, estan hechos de vidrio laminado.

REPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN
Pago Final	$ 56.898.660	100
Valor del contrato	$ 56.898.660	
Valor por ejecutar en dinero y porcentaje	**$ 0 = 0%**	

Atentamente,

Ing. Ednni Atencio Villegas

R/L Edim Ingeniería S.A.S

Calle 12 N 37- 31 • Apto 15
Conjunto Residencial Villa del Sol
300 604 0425 / 301 361 5757
ednniatencio@gmail.com / mergal.ing@gmail.com
edimingenieriasas@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901069303	2	EDIM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDIM	CALLE 12 37 31 APTO 15	SINCELEJO-SUCRE	2751791	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
)-11	2020-12	817091751	9413512992	E	2020/12/02	2020/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,026,900

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 2)				4	$562,000	$0	$0	$562,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$281,000	$0	$0	$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$0	$0	$281,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				4	$183,300	$0	$0	$183,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$183,300	$0	$0	$183,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,800	$0	$0	$140,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	$140,800	$0	$0	$140,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,800	$0	$0	$140,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$140,800	$0	$0	$140,800
TAL				4	$1,026,900	$0	$0	$1,026,900

2020/12/01 10:00 AM

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: ED-1	Código Único de Factura - CUFE: e01376fe6e203ebdea459464608a2b52775df5fa9ae3a2abadf5f4b95aae9aec71c3cff045c65aaba319806454217699	
Fecha de Emisión	08/01/2021	Fecha de Vencimiento	08/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	ED
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901069303	Razón Social:	EDIM INGENIERIA S.A.S
Nombre Comercial	EDIM INGENIERIA S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	TV 28 A 25 43 BRR CHAPINERO
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Sucre
Actividad Económica Principal	7110	Correo	edimingenieriasas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Sincelejo
		Teléfono	3006671422
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 8001040626	Razón Social:	MUNICIPIO DE SINCELEJO
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 28 N 25A-246 AV. LUIS CARLOS GALAN ET. SEGUNDA
Número Documento	8001040626	Departamento	Sucre
Nombre Comercial	MUNICIPIO DE SINCELEJO	Municipio	Sincelejo
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	tesoreria@sincelejo.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	2746557-2826325
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	001	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio y aluminio de una hoja con rejilla superior, marco en 3x1, 2,80 (Incluye persiana, hoja 3x1, , mas cuerpo fijo lateral con vidrios templados a tope sujetado con zócalo inferior y perfil tipo	NIU	2,00	$ 877.000,00			$333.260,00			$ 1.754.000,00
2	002	Suministro e instalación de cuerpo fijo con vidrio templado laminado 5 + 076PVB+5 Medidas 3.30 1 1.20 mts, montado sobre zócalo inferior y superior existente, (incluye suministro de empaque EPDM y sello con SIKA, desmonte con ventosa de vidrios lamin	NIU	20,00	$ 1.983.000,00			$ 7.535.400,00			$ 39.660.000,00
3	003	Suministro e instalación de Cuerpo fijo con vidrios templados, sujetados con zócalo inferior y perfil tipo f superior. Medidas 2.70 x 1.20 mts (incluye empaques, tornillería inoxidable. Aluminio natural y esmerilado de los vidrios laminados con pel	NIU	5,00	$ 1.280.000,00			$ 1.216.000,00			$ 6.400.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO MC-087-2020: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS Y LAMINADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE REQUIEREN REPARACIONES Y ADAPATACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO

Datos Totales

MONEDA / TASA DE CAMBIO		COP
Subtotal Precio Unitario (=)	$	47.814.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	47.814.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	9.084.660,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	56.898.660,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	56.898.660,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764007145810 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 500 Vigencia: 2021-11-06