1. DATOS GENERALES

Acta de reunión No. 005

Fecha de reunión:	20/11/2020	**Sitio de reunión:**	Sala virtual del Ministerio del Trabajo – Microsoft Teams
Hora:	10:00 AM	**Convoca:**	Supervisión del Convenio
Tema:	Comité técnico administrativo del convenio de Asociación N° 389 de 2020		
Objetivo:	Seguimiento de los compromisos pactados en la reunión anterior, presentación de avances y estrategias y temas que competen a la ejecución del convenio, proposiciones y varios.		

2. PARTICIPANTES[1]

Asistente	Cargo
María Marcela Soler Guio	Supervisora – Ministerio del Trabajo
Ruby Aracely Micolta Banguera	Comité Técnico Administrativo – Ministerio del Trabajo
Andrés Gómez	Comité Técnico Administrativo – Ministerio del Trabajo
Jahhel Andrés Taba Largo	Director Administrativo – Fundación Nuevo Horizonte
Jaime David Ávila Ardila	Director Técnico – Fundación Nuevo Horizonte

3. AGENDA DE REUNIÓN

1. Bienvenida y verificación del quórum
2. Seguimiento a compromisos reunión anterior
3. Presentación de avances por parte de la Fundación Nuevo Horizonte
4. Verificación de compromisos
5. Cierre de la reunión

4. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
Establecer un comunicado al call center del Ministerio del Trabajo para dar a conocer el	Ministerio del Trabajo	30/11/2020

[1] **NOTA:** Esta acta deberá ir acompañada del listado de asistencia a reunión original y con las respectivas firmas de los participantes. En caso de tratarse de reuniones no presenciales no se requiere listado de asistencia.

proyecto al personal y cuando llamen las empresas no se indique que es un posible fraude		
Validar la posibilidad de subir el video del proyecto a la página del Fondo de Riesgos Laborales con banner en la página del Ministerio de Trabajo	Ministerio del Trabajo	30/11/2020
Revisar la nueva propuesta de kit empresarial para aprobación por parte del Ministerio del Trabajo	Ministerio del Trabajo	30/11/2020
Envío comunicado para Acopi y Fenalco con el fin de vincular nuevas empresas al convenio	Fundación Nuevo Horizonte	30/11/2020
Solicitar una prórroga al convenio para poder cumplir con lo establecido en el marco del convenio	Ministerio del Trabajo	30/11/2020

5. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Bienvenida y verificación de quórum

Siendo las 10:00 a.m. del viernes 20 de noviembre de 2020 se da apertura a la quinta reunión del comité técnico administrativo del convenio de asociación N° 389 de 2020, en la cual se presentan cada uno de los asistentes al comité, verificando la asistencia de los dos (2) integrantes del Comité Técnico Administrativo por parte del Ministerio del Trabajo y los dos (2) de parte de la ESAL, con base en lo estipulado en la cláusula 26 del Convenio.

2. Seguimiento a compromisos reunión anterior

Compromiso 1: Establecer un comunicado al call center del Ministerio del Trabajo para dar a conocer el proyecto al personal y cuando llamen las empresas no se indique que es un posible fraude

Se indica que el documento fue remitido al Dr .Richard Melo, Coordinador del Grupo de Atención al ciudadano para dar claridad a los funcionarios del call center sobre el convenio y que tengan la información para transmitirla a las empresas.

Compromiso 2: Validar la posibilidad de subir el video del proyecto a la página del Fondo de Riesgos Laborales con banner en la página del Ministerio de Trabajo

El Ministerio indica que el video está siendo revisado por la Oficina de Comunicaciones y que una ve aprobado y realizados los ajustes se procederá a subirlo en la página web o en la del fondo de riesgos laborales con enlace en la del MinTrabajo.

Compromiso 3: Revisar la nueva propuesta de kit empresarial para aprobación por parte del Ministerio del Trabajo

El compromiso se cumplió a cabalidad.

Compromiso 4: Envío comunicado para Acopi y Fenalco con el fin de vincular nuevas empresas al convenio.

El Ministerio se comunicó con Acopi y Fenalco y solicitó el apoyo para difundir información sobre el convenio a las pequeñas y medianas empresas
El compromiso se cumplió a cabalidad

No obstante, la Fundación Nuevo Horizonte, informa que no remitió el documento a Acopi, toda vez que ya se está completando el número de empresas del convenio y, por ende, no se consideraba estratégico i el comunicado para 237 cupos que quedaban disponibles, pero se deja abierta la alternativa en caso de requerirse.

La Fundación solicita que e revise la posibilidad de realizar una prorroga a l convenio, teniendo en cuenta las demoras que se presentaron en la ejecución del mismo por las dificultades para la consecución de empresas.


La supervisora y el Comité Técnico administrativo no consideran procedente en este momento la solicitud de prorroga e invita la Fundación Nuevo Horizonte a implementar todas las estrategias y redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las actividades del convenio en los tiempos establecidos.

3. Presentación de Ejecución del Convenio por la Fundación Nuevo Horizonte

Se realiza presentación de avances de la ejecución del convenio a los miembros del comité por parte de la Fundación Nuevo Horizonte, donde se abordaron los siguientes temas:



1. Presentación de cifras




REGION	EMPRESAS		GESTORES	INDICADORES			
	GESTIONADAS ACUMULADO	VINCULADAS (250*SEM) HOY	ACTIVOS (25*REG)	GESTION BASE DE DATOS SST-SMART HOY	GESTION BASE DE DATOS SST-SMART TOTAL	TOTAL EMPRESAS VINCULADAS	FALTANTE POR GESTIONAR EN SST-SMART
	2944	1008	36	18	704	1008	304

REGION	EMPRESAS		GESTORES	INDICADORES			
	GESTIONADAS ACUMULADO	VINCULADAS (250*SEM) HOY	ACTIVOS (25*REG)	EMPRESAS CARGADAS SST-SMART HOY	EMPRESAS CARGADAS SST-SMART TOTAL	TOTAL EMPRESAS VINCULADAS AL PROYECTO	FALTANTE POR GESTIONAR EN SST-SMART
	3407	0	19	5	485	609	124

	EMPRESAS		GESTORES	INDICADORES			
REGION	GESTIONADAS ACUMULADO	VINCULADAS (250*SEM) HOY	ACTIVOS (25*REG)	GESTION BASE DE DATOS SST-SMART HOY	GESTION BASE DE DATOS SST-SMART TOTAL	TOTAL EMPRESAS VINCULADAS	FALTANTE POR GESTIONAR EN SST-SMART
	3875	31	25	2	521	946	425

Periodo de corte de datos: 19/11/2020
Empresas contactadas: 10.226
Empresas que aceptaron el proyecto: 2.563
Porcentaje de efectividad: 25%

Por lo anterior se comenta entre los participantes del comité, que ha sido muy complejo contactar las empresas para vincularlas al proyecto, teniendo en cuenta las dificultades presentadas al validar la veracidad del proyecto con el Ministerio del Trabajo y lograr la participación de estas en el desarrollo de este.



Por otra parte, se indica que, del total de 2.563 empresas vinculadas a la fecha, se ha realizado la aplicación de herramientas diagnósticas a 1.710, equivalente al 66%, por lo cual el objetivo central es lograr la aplicación al 34% restante en la primera semana de diciembre de 2020, buscando desde la segunda

semana iniciar con el proceso de asistencia técnica y entrega de kits de bioseguridad, pero que de igual forma va a ser muy difícil que las empresas reciban a los profesionales de campo después de la segunda semana de diciembre por el tema de temporada decembrina y adicionalmente, por temas como vacaciones colectivas, aumento del pico productivo en empresas manufactureras y aumento de las ventas especialmente en empresas del sector comercio, por lo cual es importante revisar la posibilidad de ampliar el plazo para la ejecución de la fase 3 del proyecto, en lo concerniente a la asistencia técnica en campo.

2. Proposiciones y varios

En la reunión también se abordan los siguientes temas en el comité:

A. Solicitar una prórroga temporal

Por la importancia y la premura en el inicio de la fase 3 del proyecto, pero también conociendo las limitaciones para la ejecución de las actividades de asistencia técnica en la temporada decembrina, se solicita al Ministerio del Trabajo, validar la opción de prorrogar en tiempo la ejecución del convenio, con el fin de dar cumplimiento al 100% de las actividades presentadas en el plan de trabajo.

B. **Cierre de la reunión**


Tratados todos los temas definidos para el Comité Técnico Administrativo, se da por terminada la reunión, siendo las 10:51 a.m.

C. ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
Definir el envío del comunicado a ACOPI para solicitar apoyo de convocatoria a empresas	Ministerio del Trabajo y Fundación Nuevo Horizonte	30/11/2020
Validar la posibilidad de subir el video del proyecto a la página del Fondo de Riesgos Laborales con banner en la página del Ministerio de Trabajo	Ministerio del Trabajo	30/11/2020
Presentar el cargue de las 2.800 empresas objeto del convenio para la próxima semana	Fundación Nuevo Horizonte	30/11/2020
Realizar la revisión de los avances del convenio para gestionar el segundo pago	Fundación Nuevo Horizonte y Ministerio del Trabajo	30/11/2020

ANEXOS

1. **Registro fotográfico:**



2. **Presentación de Resultados:**


AMBIENTES LABORALES SEGUROS
Fundación Nuevo Horizonte
Un nuevo amanecer para la vida
Proposiciones y Varios
ALS
Ambientes Laborales Seguros