MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL ESCUELA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **17de Diciembre2018**
	FECHA DEL INFORME:16 de Diciembre **de 2018**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 202-CENACAVIACION-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 de Julio de 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO**:ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE A TODO COSTO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJÉRCITO.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR TOTAL POR DIA
1	78111800	Servicio de transporte terrestre a todo costo para movilizar a la comunidad educativa de la Escuela de Aviación del Ejército, ingreso y salida de las instalaciones educativas ubicadas en la Avenida el dorado- muelle internacional vía CATAM entrada N° 6 – Escuela de Aviación del Ejército y en la ciudad de Bogotá, cuando así se requiera (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE AL VALOR POR DÍA)	1,00	VG	582.000,00
2	78111800	Servicio de transporte terrestre a todo costo para movilizar a la comunidad educativa de la Escuela de Aviación del Ejército, fuera de la ciudad, Bogotá – Tolemaida y Tolemaida – Bogotá(EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE AL VALOR POR DÍA)	1,00	VG	682.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($78.000.000,00)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$78.000.000,00	----------	$78.000.000,00
ADICIONAL	N/A		N/A
VALOR TOTAL	$78.000.000,00	----------	$78.000.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS
EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2018	$78.000.00,00	220718	07-sep-2018	280480618	10-sep-2018	25.362.000,00	
			295218	14- Nov2018	354309118	15-nov-2018	52.634.000,00	
TOTAL $		$78.000.00,00					$77.996.000,00	$0,

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE A TODO COSTO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJÉRCITO	2018	36918	Abr/20/2018	36618	Jul/13/18	$ 78.000.000
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 78.000.000

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el15 de diciembre del año 2018.

NOTA: Mediante acto administrativo N°. 1061 de fecha 27/12/2018 se realiza reducción al CDP Y CRP por sobrante de ejecución, por un valor de cuatro mil pesos $4.000,00

FACTURA N°1:

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	FECHA ACTA	VALORUNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS	1	UNID	TM71	17-AGOS-18	25.362.000,00	25.362.000,00
TOTAL							**25.362.000,00**

FACTURA N°2:

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	FECHA ACTA	VALORUNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS	1	UNID	TM108	22-OCT-18	52.634.000,00	52.634.000,00
TOTAL							**52.634.000,00**

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:
Se recibe el servicio deTRANSPORTE A TODO COSTO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJÉRCITO con un plazo de ejecución a fecha 17 de Diciembre plasmado en laaceptación de oferta, donde los movimientos terrestres serán en la ciudad de Bogotá D.C. y ocasionalmente en la ruta Bogotá – Tolemaida, Tolemaida – Bogotá.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No22-44-101276610**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT.860.009.578-6**
Fecha de aprobación**18JULIO 2018**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-07-2018	17-06-2019	$31.200.000,00
Calidad del servicio	11-07-2018	17-06-2019	$31.200.000,00
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	11-07-2018	17-12-2021	$3.900.000,00

POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	11-07-2018	17-12-2018	$156.248.400,00

NOTA: Se hace una correcta relación de las pólizas toda vez que el informe Nº 1 quedaron mal relacionados.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Verificación pago de parafiscales
Verificación estado de Mantenimiento del vehículo.
Verificación documentos en regla para movimientos dentro y fuera de Bogotá.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA
99,99%	99,99%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

DESCRIPCIÓN	FECHA
ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE A TODO COSTO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA ESCUELA DE AVIACION DEL EJÉRCITO.	17 Diciembre 2018

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA
OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME
OMITIDO

Mayor **JOSE ROBAYO CAMPO**
Supervisor Aceptación de Oferta N° 202-CENAVIACION-2018