I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	6	
Contrato N°	CD-25-2020-0435		
Nombre del Supervisor	ALBERTO ESPINOSA SALAZAR		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro:	
Nombre del contratista	RIGO REYES MORENO		
Identificación del contratista	1.143.230.307		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.		
Plazo	El plazo para la ejecución del Contrato será: Siete (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993**.**		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202001284	Fecha del C.D.P	27/03/2020
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202003748	Fecha del R.P	01/06/2020

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$ 13.300.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 13.300.000

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
01-06-2020	31-12-2020		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): N/A

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 13.300.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 13.300.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 11.400.000
Valor por ejecutar		$ 1.900.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 1.900.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

II. Ejecución Contractual:

1. Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto

● Plan familiar de emergencia ● Elaboración del plan familiar de emergencia ● Asistencia feria de servicios.	Reunión virtual Proyecto (Plan familiar de emergencia) FECHA :05/11/2020 Reunión virtual Proyecto (Plan familiar de emergencia) FECHA :06/11/2020 Reunión virtual Proyecto (Plan familiar de emergencia) FECHA :09/11/2020 Reunión virtual Proyecto (Plan familiar de emergencia) FECHA :20/11/2020 Reunión virtual Proyecto (Plan familiar de emergencia) FECHA :23/11/2020 Reunión virtual Proyecto (Plan familiar de emergencia) FECHA :24/11/2020 Reunión virtual Proyecto (Plan familiar de emergencia) FECHA :27/11/2020 Elaboración plan familiar de emergencia FECHA :08/11/2020 Elaboración plan familiar de emergencia FECHA :12/11/2020 Elaboración plan familiar de emergencia FECHA :14/11/2020 Elaboración plan familiar de emergencia FECHA :16/11/2020

	Elaboración plan familiar de emergencia FECHA :18/11/2020 Elaboración plan familiar de emergencia FECHA :23/11/2020 Asistencia feria de servicios Barrio: Rebolo FECHA :20/11/2020 Asistencia feria de servicios Barrio: malvinas FECHA :27/11/2020

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Cuenta de cobro N°6
- Informe de gestión N° 6
- Soporte de pago a sistema integral de seguridad social correspondiente al mes de octubre del 2020.
- Certificación para efectos de retención en la fuente ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo.

ALBERTO ESPINOSA SALAZAR, ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE – OFICINA GESTION DEL RIESGO, quien actúa en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla el 1 de marzo de 2021

ALBERTO ESPINOSA SALAZAR
Identificación: 8.530.727

RIGO REYES MORENO
Identificación: 1.143.230.307