MIAS

(4)

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 4166 DE 2020

PROVEEDOR :

JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JOSELITO CAICEDO ROZO	80363891	BOG 71215	$ 5.089.000
		TOTAL	**$ 5.089.000**

APROBADO POR:

Manuel Villota E

SUPERVISOR

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Catern Bernal
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 15/02/2021 HORA: 11:42.
FIRMA:

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: __	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4166 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	15 DE FEBRERO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.	NIT O C.C	890101815-9	Valor Inicial:	$150.000.000			26/02/2020	25/04/2020
Representante Legal	SANTIAGO SALAZAR MONSALVE	Cedula Representante	80.721.235	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:		26/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato u orden	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:		1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:	$97.000.000	Prórroga 3:		1/09/2020	31/10/2020
				Adición 4:	$90.000.000	Prórroga 4:		1/11/2020	31/12/2020
				Adición 5:	$45.000.000	Prórroga 5:		1/01/2021	31/01/2021
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 6:	$168.000.000	Prórroga 6:		1/02/2021	28/02/2021
				Adición 7:	$90.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	$690.000.000	Fecha Terminación actual:			28/02/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 61311	12-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 958.500	958.500	689.041.500	0%	
2	BOG 61326	12-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 3.664.200	4.622.700	685.377.300	1%	
3	BOG 61327	12-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 5.828.000	10.450.700	679.549.300	2%	
4	BOG 61373	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 8.250.002	18.700.702	671.299.298	3%	
5	BOG 61584	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 3.487.000	22.187.702	667.812.298	3%	
6	BOG 61585	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 3.866.000	26.053.702	663.946.298	4%	
7	BOG 61613	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 8.474.614	34.528.316	655.471.684	5%	
8	BOG 61614	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 5.550.383	40.078.699	649.921.301	6%	
9	BOG 62107	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 3.494.500	43.573.199	646.426.801	6%	
10	BOG 62110	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 2.038.000	45.611.199	644.388.801	7%	
11	BOG 62327	14-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 242.418	45.853.617	644.146.383	7%	
12	BOG 62467	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 99.000	45.952.617	644.047.383	7%	
13	BOG 62468	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 3.764.500	49.717.117	640.282.883	7%	
14	BOG 62469	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 349.959	50.067.076	639.932.924	7%	
15	BOG 62470	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 5.401.000	55.468.076	634.531.924	8%	
16	BOG 62542	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 7.321.336	62.789.412	627.210.588	9%	
17	BOG 62543	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 261.500	63.050.912	626.949.088	9%	
18	BOG 62546	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 12.444.059	75.494.971	614.505.029	11%	
19	BOG 62550	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 1.926.900	77.421.871	612.578.129	11%	
20	BOG 62691	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 5.761.903	83.183.774	606.816.226	12%	
21	BOG 62692	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 4.972.000	88.155.774	601.844.226	13%	
22	BOG 62949	18-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 993.200	89.148.974	600.851.026	13%	
23	BOG 63210	01-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 1.149.000	90.297.974	599.702.026	13%	
24	BOG 63212	01-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 3.856.436	94.154.410	595.845.590	14%	
25	BOG 63217	01-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 85.918	94.240.328	595.759.672	14%	
26	BOG 63504	09-06-2020	JUNIO	09-06-2020	$ 4.303.900	98.544.228	591.455.772	14%	
27	BOG 63645	12-06-2020	JUNIO	16-06-2020	$ 3.949.000	102.493.228	587.506.772	15%	
28	BOG 63719	17-06-2020	JUNIO	17-06-2020	$ 3.204.900	105.698.128	584.301.872	15%	
29	BOG 63720	17-06-2020	JUNIO	17-06-2020	$ 7.816.336	113.514.464	576.485.536	16%	
30	BOG 63721	17-06-2020	JUNIO	17-06-2020	$ 3.176.110	116.690.574	573.309.426	17%	
31	BOG 63818	19-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 7.025.063	123.715.637	566.284.363	18%	
32	BOG 63819	19-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 9.274.288	132.989.925	557.010.075	19%	
33	BOG 63931	25-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$ 4.829.000	137.818.925	552.181.075	20%	
34	BOG 63935	25-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$ 2.486.000	140.304.925	549.695.075	20%	
35	BOG 63938	25-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$ 2.414.500	142.719.425	547.280.575	21%	
36	BOG 64107	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 7.369.600	150.089.025	539.910.975	22%	
37	BOG 64250	08-07-2020	JULIO	08-07-2020	$ 5.824.000	155.913.025	534.086.975	23%	
38	BOG 64728	23-07-2020	JULIO	23-07-2020	$ 718.724	156.631.749	533.368.251	23%	
39	BOG 65018	06-08-2020	AGOSTO	06-08-2020	$ 2.170.894	158.802.643	531.197.357	23%	
40	BOG 65020	06-08-2020	AGOSTO	06-08-2020	$ 3.851.500	162.654.143	527.345.857	24%	

Secretaría Distrital de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 16-02-FO-0007	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

41	BOG 65021	06-08-2020	AGOSTO	06-08-2020	$ 4.153.959	166.808.102	523.191.898	24%	
42	BOG 65181	12-08-2020	AGOSTO	13-08-2020	$ 8.748.695	175.556.797	514.443.203	25%	
43	BOG 65392	20-08-2020	AGOSTO	21-08-2020	$ 2.579.000	178.135.797	511.864.203	26%	
44	BOG 65608	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 6.765.100	184.900.897	505.099.103	27%	
45	BOG 65609	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 5.696.459	190.597.356	499.402.644	28%	
46	BOG 65610	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 96.400	190.693.756	499.306.244	28%	
47	BOG 65611	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 12.506.500	203.200.256	486.799.744	29%	
48	BOG 65816	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 3.228.918	206.429.174	483.570.826	30%	
49	BOG 65818	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 326.200	206.755.374	483.244.626	30%	
50	BOG 65819	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 307.000	207.062.374	482.937.626	30%	
51	BOG 65823	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 36.270.500	243.332.874	446.667.126	35%	
52	BOG 65953	11-09-2020	SEPTIEMBRE	11-09-2020	$ 5.696.459	249.029.333	440.970.667	36%	
53	BOG 65955	11-09-2020	SEPTIEMBRE	11-09-2020	$ 7.231.236	256.260.569	433.739.431	37%	
54	BOG 65956	11-09-2020	SEPTIEMBRE	11-09-2020	$ 972.900	257.233.469	432.766.531	37%	
55	BOG 66006	14-09-2020	SEPTIEMBRE	15-09-2020	$ 9.917.572	267.151.041	422.848.959	39%	
56	BOG 66007	14-09-2020	SEPTIEMBRE	15-09-2020	$ 1.343.159	268.494.200	421.505.800	39%	
57	BOG 66008	14-09-2020	SEPTIEMBRE	15-09-2020	$ 6.918.608	275.412.808	414.587.192	40%	
58	BOG 66192	17-09-2020	SEPTIEMBRE	18-09-2020	$ 5.648.566	281.061.374	408.938.626	41%	
59	BOG 66620	01-10-2020	OCTUBRE	02-10-2020	$ 1.917.000	282.978.374	407.021.626	41%	
60	BOG 67160	16-10-2020	OCTUBRE	19-10-2020	$ 10.692.554	293.670.928	396.329.072	43%	
61	BOG 67761	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 2.623.659	296.294.587	393.705.413	43%	
62	BOG 67766	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 11.852.013	308.146.600	381.853.400	45%	
63	BOG 67767	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 4.558.259	312.704.859	377.295.141	45%	
64	BOG 67768	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 6.830.418	319.535.277	370.464.723	46%	
65	BOG 67769	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 5.951.295	325.486.572	364.513.428	47%	
66	BOG 68231	17-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 6.509.077	331.995.649	358.004.351	48%	
67	BOG 68232	17-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 2.434.918	334.430.567	355.569.433	48%	
68	BOG 68233	17-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 9.617.735	344.048.302	345.951.698	50%	
69	BOG 68235	17-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 6.272.500	350.320.802	339.679.198	51%	
70	BOG 68236	17-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 4.379.000	354.699.802	335.300.198	51%	
71	BOG 68237	17-11-2020	NOVIEMBRE	18-11-2020	$ 2.215.400	356.915.202	333.084.798	52%	
72	BOG 68410	19-11-2020	NOVIEMBRE	20-11-2020	$ 3.176.110	360.091.312	329.908.688	52%	
73	BOG 68412	19-11-2020	NOVIEMBRE	20-11-2020	$ 38.656.900	398.748.212	291.251.788	58%	
74	BOG 68413	19-11-2020	NOVIEMBRE	20-11-2020	$ 14.820.000	413.568.212	276.431.788	60%	
75	BOG 68687	01-12-2020	DICIEMBRE	01-12-2020	$ 2.178.800	415.747.012	274.252.988	60%	
76	BOG 69242	14-12-2020	DICIEMBRE	14-12-2020	$ 3.664.200	419.411.212	270.588.788	61%	
77	BOG 69454	17-12-2020	DICIEMBRE	18-12-2020	$ 17.483.400	436.894.612	253.105.388	63%	
78	BOG 69457	17-12-2020	DICIEMBRE	18-12-2020	$ 5.157.120	442.051.732	247.948.268	64%	
79	BOG 69460	17-12-2020	DICIEMBRE	18-12-2020	$ 1.578.000	443.629.732	246.370.268	64%	
80	BOG 69462	17-12-2020	DICIEMBRE	18-12-2020	$ 1.762.026	445.391.758	244.608.242	65%	
81	BOG 69473	18-12-2020	DICIEMBRE	18-12-2020	$ 10.553.735	455.945.493	234.054.507	66%	
82	BOG 69496	18-12-2020	DICIEMBRE	18-12-2020	$ 2.383.004	458.328.497	231.671.503	66%	
83	BOG 70197	12-01-2021	ENERO	13-01-2021	$ 1.870.326	460.198.823	229.801.177	67%	
84	BOG 70198	12-01-2021	ENERO	13-01-2021	$ 17.483.400	477.682.223	212.317.777	69%	
85	BOG 70200	12-01-2021	ENERO	13-01-2021	$ 6.334.300	484.016.523	205.983.477	70%	
86	BOG 70201	12-01-2021	ENERO	13-01-2021	$ 8.692.500	492.709.023	197.290.977	71%	
87	BOG 70281	14-01-2021	ENERO	15-01-2021	$ 8.588.418	501.297.441	188.702.559	73%	
88	BOG 70282	14-01-2021	ENERO	15-01-2021	$ 1.578.000	502.875.441	187.124.559	73%	
89	BOG 70320	15-01-2021	ENERO	15-01-2021	$ 10.649.483	513.524.924	176.475.076	74%	
90	BOG 70355	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	$ 6.865.110	520.390.034	169.609.966	75%	
91	BOG 70356	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	$ 17.483.400	537.873.434	152.126.566	78%	
92	BOG 70397	19-01-2021	ENERO	20-01-2021	$ 42.959	537.916.393	152.083.607	78%	
93	BOG 70772	01-02-2021	FEBRERO	01-02-2021	$ 1.762.026	539.678.419	150.321.581	78%	
94	BOG 70773	01-02-2021	FEBRERO	01-02-2021	$ 33.286.843	572.965.262	117.034.738	83%	
95	BOG 70779	01-02-2021	FEBRERO	01-02-2021	$ 17.254.543	590.219.805	99.780.195	86%	
96	BOG 70945	04-02-2021	FEBRERO	05-02-2021	$ 4.757.500	594.977.305	95.022.695	86%	
97	BOG 71034	08-02-2021	FEBRERO	08-02-2021	$ 4.607.800	599.585.105	90.414.895	87%	
98	BOG 71161	11-02-2021	FEBRERO	11-02-2021	$ 859.300	600.444.405	89.555.595	87%	
99	BOG 71215	12-02-2021	FEBRERO	12-02-2021	$ 5.089.000	605.533.405	84.466.595	88%	
	TOTAL				**605.533.405**	**605.533.405**	**84.466.595**	**88%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEISCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS.	$ 605.533.405
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.	$ 84.466.595

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 71215	FEBRERO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 5.089.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 71215

FECHA FACTURA:	**12/02/2021 12:16**
Numero de entrega:	0281573441
Referencia SAP:	0291663097
Tipo Venta:	CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070815164	12/02/2021	40090162 JOSELITO CAICEDO 80363891	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	12/06/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.004.000 04.004.000	Expert Tornillo-cierre p/clavos-tib oe8-1	55P8472	1.00	EA	00/00/0000	281,800.00	281,800.00	0	0.00
2	04.004.240 04.004.240	Expert TN oe8 can L300 TAN azul oscuro	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	3,396,000.00	3,396,000.00	0	0.00
3	04.005.428 04.005.428	TORN-BLOQ Oe4 L38 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	48P7063	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00	0	0.00
4	04.005.428 04.005.428	TORN-BLOQ Oe4 L38 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	5L17658	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00	0	0.00
5	04.005.432 04.005.432	TORN-BLOQ Oe4 L42 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	L948764	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00	0	0.00
6	04.005.438 04.005.438	TORN-BLOQ Oe4 L48 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	L827925	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00	0	0.00
7	3105040 3105040	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40GR CON ANTIB	9381663	1.00	EA	31/12/2022	195,600.00	195,600.00	0	0.00

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: JOSELITO CAICEDO ROZO
Fecha de Cirugía: 10/02/2021
Historia Clinica: 80363891

TOTAL REGISTROS: 7

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 FEB 2021

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,089,000.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	5,089,000.00

CUFE: 20a82fe8179316a68411b20fe419ee4aaae72da043fd9e8fa0fc7130a024fcc0e0455b98374a429df5eedee27408a23f

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net