MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA 000231 DE RECIBO FINAL DE LA INVITACION PÚBLICA SIN EXCEDER EL 10% DE MINIMA CUANTIA N° 320 MC ERE COROZAL CV 004 03 2018

Fecha:	Abril 20 de 2018
Hora:	11:00 A.M. HRS
Lugar:	OFICINA JURIDICA ERE COROZAL
Contrato N°	000236
PROCESO:	320 MC ERE COROZAL CV 004 03 2018
CONTRATANTE:	ERE COROZAL
CONTRATISTA:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ .
OBJETO:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIENZA PARA EL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN ESPECIAL DE COROZAL.
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) DIAS
VALOR	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($1.255.512.oo)
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	ABRIL 06 DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN	ABRIL 06 DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICION	ABRIL 20 DE 2018
LUGAR:	COROZAL – SUCRE

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	En el Establecimiento de Reclusión Especial ERECOR del Municipio de Corozal – Sucre, se reunieron los señores **OSCAR IVAN GONMEZ GOMEZ** en calidad de Contratista y el señor **ELKIN FRAISER SANTIS GUERRA**, actuando en calidad de Supervisor designado por la Dirección del Establecimiento de Reclusión Especial ERE Corozal, con el fin de recibir el objeto del Contrato de Suministro **N° 320 ERECOR DIR 0000236,** en desarrollo del cual cabe destacar lo siguiente. • El suministro se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el contrato. • El contratista ejecuto el contrato de acuerdo a lo indicado en el objeto del mismo. • El supervisor recibió el suministro a satisfacción de acuerdo con lo establecido en la invitación pública Mínima Cuantía **N° 320 MC ERE COROZAL CV 004 03 2018.** • El Contrato se ejecutó dentro del plazo contractual y se recibió a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por el Establecimiento de Reclusión Especial ERE Corozal. Las obligaciones contractuales de las partes se desarrollaron con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad y de manera satisfactoria.
2	Continuar con el proceso de desarrollo y cumplimiento del contrato en cuestión.

Para constancia y aceptación de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de abril de 2018.

ELKIN FRAISER SANTIS GUERRA
Supervisor Designado

OSCAR GOMEZ

OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ
Contratista