MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (ENERO 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 27 de enero de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N.146-CENACAVI-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 DE JULIO DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJERCITO NACIONAL" EMPRESA: FASTER FUEL

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1)	24/08/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualizar la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de noviembre de 2020.

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2- ADICIÓN No- 1)	11/11/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $435´443.771,50 para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.306.331.314,50 CLAUSULA SEGUNDA: Actualícese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MC/TE ($435´443.771,50) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento CLAUSULA TERCERA: Actualícese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES

		CLAUSULA CUARTA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2020

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.3 (PRORROGA No. 3)	30/12/2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del modificatorio No. 2, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2021

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

PUNTO	MODALIDAD	PRESUPUESTO POR PUNTO	MARGEN COMERCIALIZACION
ESTRECHO (CAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	$48.496.571	1.569,98
GUALTAL (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL	$86.054.113	2.366,00
TUMACO (NARIÑO)	CARROTANQUE A GRANEL	$263.417.473	1.343,65
AP-GUAPI (CAUCA)	AEROPUERTO AL ALA	$41.031.022	18.685,00
MAPIRIPAN (META)	CARROTANQUE A GRANEL	$73.743.371	2.257,86
NEIVA (HUILA)	CARROTANQUE A GRANEL	$16.367.292	2.618,00
PLANADAS (TOLIMA)	CARROTANQUE A GRANEL	$32.879.957	1.813,11
H-NEIVA (HUILA)	HELIPUERTO AL ALA	$141.044.335	4.098,00
NEIVA (HUILA)	CARROTANQUE A GRANEL EN HELIPUERTO	$3.094.343	4.503,00
CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETA)	CARROTANQUE A GRANEL	$79.751.619	1.718,12
ARAUCA (ARAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	$35.357.145	1.984,59
CAÑO LIMON (ARAUCA)	CARROTANQUE A GRANEL	$49.650.302	3.205,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** MIL TRECIENTOS SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($1.306.331.314,50)

VIGENCIA 2020. OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($870.887.543,00)

ADICION. CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($435.443.771,50)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$870.887.543,00	-	$870.887.543,00
ADICION	$435.443.771,50	-	$435.443.771,50
VALOR TOTAL	$1.306.331.314,50	-	$1.306.331.314,50

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2020	870.887.543,00	178820	21/09/2020	261611020	22/09/2020	291.973.472,30	578.914.070,70
			183720	8/10/2020	283164620	14/10/2020	229.145.399,53	349.768.671,17
			207820	5/11/2020	312635220	6/11/2020	207.572.575,92	577.639.866,75
			236820	1/12/2020	348636020	2/12/2020	73.710.268,49	503.929.598,26
			266720	18/12/2020	380833320	22/12/2020	75.450.706,96	428.478.891,30
ADICION		$ 435.443.771,50						
CONTRATO INICIAL		$ 870.887.543,00						
TOTAL CONTRATO		$ 1.306.331.314,50	-	-	-	-	877.852.423,20	$ 428.478.891,30

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2020	27520	13-03-2020	27720	09-07-2020	$870.887.543,00
	2020	27520	13-03-2020	27720	09-07-2020	$435.443.771,50
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$1.306.331.314,50

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, es el 30 de abril del año 2021.

OMITIDO

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1. ENTREGA	FACTURADO AGOSTO	$ 291.973.472,30
2. ENTREGA	FACTURADO SEPTIEMBRE	$ 229.145.399,53
3. ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE	$ 207.572.575,92
4. ENTREGA	FACTURADO NOVIEMBRE	$ 73.710.268,49
5. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE	$ 75.450.676,96
6. ENTREGA	FACTURADO DICIEMBRE 2	$ 117.253.565,01
7. ENTREGA	FACTURADO ENERO 2021	$ 00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 995.105.958,21
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 311.225.356,29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 870.887.543,00
VALOR ADICION		$ 435.443.771,50
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 1.306.331.314,50

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 6 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	28-02-2021	$ 261.266.262,90

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	28-02-2021	$ 261.266.262,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-08-2023	$ 43.544.377,15
Calidad de los Servicios	03-07-2020	28-02-2021	$ 261.266.262,90

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 9 de julio de 2020
fecha de elaboración 6 de julio de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-08-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 28 de agosto de 2020
fecha de elaboración 26 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	31-05-2021	$ 261.266.262,90
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 261.266.262,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 43.544.377,15
Calidad de los Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 261.266.262,90

MODIFICATORIO No.1 (PRORROGA No. 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 28 de agosto de 2020
fecha de elaboración 26 de agosto de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-11-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 13 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 65.316.565,75
Calidad de los Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 13 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-12-2020	$175.560.600,00

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Garantía única de cumplimiento No. 114010153909 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 13 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-07-2020	30-11-2023	$ 65.316.565,75
Calidad de los Servicios	03-07-2020	31-05-2021	$ 391.899.394,50

MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No. 2 ADICION 1).
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1140101037003 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de noviembre de 2020
fecha de elaboración 13 de noviembre de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	03-07-2020	30-12-2020	$175.560.600,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA

LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 146-CENACAVIACION-2020.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 397835 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 ASISTE EL SEÑOR JUAN CAMILO SIERRA OPERACIONES FASTER

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 1.306.331.314,50	$ 877.852.423,20	76,18%	67,20%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- PARA LA PRESENTA FECHA 27 DE ENERO DE 2021 NO SE RECIBIO FACTURACION PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **76,18%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **67,20%** CORRESPONDIENTE A **$877.852.423,20.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$870.887.543,00
ADICION	$435.443.771,50
Total del Contrato	$1.306.331.314,50

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593