ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE REINICIO			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 05	CODIGO IN-F-026	CONSECUTIVO

ACTA DE REINICIO CONTRATO DE:	OBRA
ACTA No.:	01
No. Contrato	20202856
Ciudad y fecha	15 de diciembre de 2020
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3
Representante legal:	DR. GERMAN VICENTE CHAMORRO DE LA ROSA C.C. No. 12.970.753
Contratista:	FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ
Identificación:	C.C. 12.985.931
Objeto:	El Municipio de Pasto y la Secretaría de Infraestructura y Valorización, requieren contratar de acuerdo con las condiciones contenidas en el presente estudio y por el sistema de precios unitarios fijos, la ejecución del proyecto: "MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO".
Valor:	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 35 CENTAVOS MCTE ($62.418.296,35)
Plazo:	El plazo de ejecución será hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Fecha de inicio:	21 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de suspensión:	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Nueva Fecha de Finalización:	17 DE MARZO DE 2021
Supervisor:	Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Identificación:	C.C. 5.208.636
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
Cargo:	Subsecretario de Infraestructura Urbana

En la presente fecha 16 de marzo de 2021, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura y Valorización Ing. Nilsa Roció Villota Rosero, el ing. Oscar Guillermo Burbano Mera Subsecretario de Infraestructura Urbana, en calidad de supervisor y el Ing. Franklin Martin Belalcazar Ortiz en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio del contrato de obra Número 01cuyo objeto es: El Municipio de Pasto y la Secretaría de Infraestructura y Valorización, requieren contratar de acuerdo con las condiciones contenidas en el presente estudio y por el sistema de precios unitarios fijos, la ejecución

del proyecto: "MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO", una vez solucionados los impases que dieron motivo para la suspensión.

El Contratista de Obra se compromete a actualizar la vigencia de la póliza única de garantía de acuerdo a la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

FRANKLIN M. BELALCAZAR ORTIZ
Contratista

OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
Subsecretario de Infraestructura Urbana
y Supervisor

ING. NILSA ROCIO VILLOTA ROSERO
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Elaboró:
Arq. Dianelby Villarreal Daza
Profesional de Apoyo

Revisó:
Dra. Camila Barrera
Oficina Jurídica SIVM.

FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ
INGENIERO CIVIL - ESP. PAT CONSTRUCCION.

San Juan de Pasto, Marzo 15 de 2021

INGENIERO
OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA - SUPERVISOR DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNCICIPAL
CIUDAD

REF: CONTRATO DE OBRA Nº 20202856
OBJETO. MANTENIMIENTO SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente me dirijo a usted comedidamente, para solicitar el reinicio de la obra en mención, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Se mencionó en el oficio de suspensión que Por cierre de fin de año e inventario en las diferentes ferreterías de la ciudad que proveen de materiales de construcción para las obras en general, no era posible la adquisición de los mismos, pero esta circunstancia ha mejorado notablemente ya que en el momento ya se cuenta con los diferentes materiales necesarios para la terminación de la obra; además, y con respecto a la pandemia por COVID 19, esta situación ha mejorado tanto en la movilidad como en la interacción de personas, razón por la cual le solicito comedidamente autorice el reinicio de la obra descrita.

Atentamente,

ING. FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ
CONTRATISTA DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101237180	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	03	2021	21	12	2020	00:00	23	03	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BELALCAZAR ORTIZ, FRANKLIN MARTIN	CC: 12.985.931

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 22 NO.15-108 LA GRAN COLOMBIA	PASTO, NARIÑO	3014264320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PASTO	NIT: 891.280.000-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SEDE ANGANOY ROSALES II	PASTO, NARIÑO	7292000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMUNICACION PUBLICA IP-2020-126 CUYO OBJETO ES EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, REQUIERE CONTRATAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA EJECUCION DEL PROYECTO.MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/12/2020	20/09/2021	$12,483,659.27	$12,483,659.27
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/12/2020	20/09/2021	$18,725,488.91	$18,725,488.91
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/12/2020	23/03/2024	$12,483,659.27	$12,483,659.27
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	06/01/2021	06/01/2024	$18,725,488.91	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 20202856 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SEGUN ACTA DE REINICIO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 20202856 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******62,418,296.36	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION	977006	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101237180

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101040181	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	03	2021	21	12	2020	00:00	23	03	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
BELALCAZAR ORTIZ, FRANKLIN MARTIN	CC: 12.985.931	3014264320

DIRECCIÓN: CLL 22 NO.15-108 LA GRAN COLOMBIA — CIUDAD: PASTO, NARIÑO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE PASTO** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 891.280.000-3**

DIRECCIÓN: SEDE ANGANOY ROSALES II — CIUDAD: PASTO, NARIÑO — TELÉFONO 7292000

BENEFICIARIO: 891280000 - MUNICIPIO DE PASTO — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTARCONTRACTUIAL DERIVADA DE LA COMUNICACION PUBLICA IP-2020-126 CUYO OBJETO ES EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, REQUIERE CONTRATAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA EJECUCION DEL PROYECTO.MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	06/02/2021	$175,560,600.00	$175,560,600.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 20202856 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SEGUN ACTA DE REINICIO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 20202856 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******44,202.00	$ *******3,000.00	$ *******8,968.00	$ **********56,171.00	$ ******175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION	977006	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101040181

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101040181	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	03	2021	21	12	2020	00:00	23	03	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BELALCAZAR ORTIZ, FRANKLIN MARTIN		CC: 12.985.931
DIRECCIÓN: CLL 22 NO.15-108 LA GRAN COLOMBIA	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	3014264320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PASTO		NIT: 891.280.000-3
DIRECCIÓN: SEDE ANGANOY ROSALES II	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7292000

BENEFICIARIO: 891280000 - MUNICIPIO DE PASTO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101040181

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101040181	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	03	2021	21	12	2020	00:00	23	03	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BELALCAZAR ORTIZ, FRANKLIN MARTIN	CC: 12.985.931

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 22 NO.15-108 LA GRAN COLOMBIA	PASTO, NARIÑO	3014264320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PASTO	NIT: 891.280.000-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SEDE ANGANOY ROSALES II	PASTO, NARIÑO	7292000

BENEFICIARIO: 891280000 - MUNICIPIO DE PASTO ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTARCONTRACTUIAL DERIVADA DE LA COMUNICACION PUBLICA IP-2020-126 CUYO OBJETO ES EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, REQUIERE CONTRATAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA EJECUCION DEL PROYECTO.MANTENIMIENTO DE LOS SALONES CULTURALES DE LA COMUNA 3 BARRIO ARNULFO GUERRERO Y BARRIO ROSAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PASTO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$175,560,600.00	$175,560,600.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 20202856 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SEGUN ACTA DE REINICIO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 20202856 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION	977006	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101040181

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101040181	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	03	2021	21	12	2020	00:00	23	03	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
BELALCAZAR ORTIZ, FRANKLIN MARTIN		CC: 12.985.931	
DIRECCIÓN: CLL 22 NO.15-108 LA GRAN COLOMBIA	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:** 3014264320	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PASTO	NIT: 891.280.000-3
DIRECCIÓN: SEDE ANGANOY ROSALES II	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO — **TELÉFONO:** 7292000

BENEFICIARIO: 891280000 - MUNICIPIO DE PASTO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2020	23/03/2021	$35,112,120.00	$35,112,120.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101040181

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBACION DE POLIZA

De conformidad con la delegación otorgada por el Sr. Alcalde Municipal mediante el Decreto 0375 de 11 de julio de 2016, el Director del Departamento Administrativo de Contratación de la Alcaldía Municipal de Pasto, procede a aprobar la(s) póliza(s), conforme a la siguiente información:

Fecha aprobacion	**Numero contrato**	**Tipo contrato**	**Nro Registro**
21 de Diciembre de 2020	20202856	contrato de obra - minima cuantia	4415
Objeto contractual			
el municipio de pasto y la secretaría de infraestructura y valorización, requieren contratar de acuerdo con las condiciones contenidas en el presente estudio y por el sistema de precios unitarios fijos, la ejecución del proyecto: mantenimiento de los salones culturales de la comuna 3 barrio arnulfo guerrero y barrio rosal de oriente del municipio de pasto.			

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

Identificacion	12985931-2
Nombre contratista	FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ

DATOS DE LA POLIZA

Clase de poliza	**Nombre Aseguradora**	**Numero de poliza**	**Fecha Expedicion**
poliza de seguros de cumplimiento	Seguros del estado	41-44-101237180	2020-12-18
responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado	41-40-101040181	2020-12-18

Numero de poliza	**Amparos**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**	**Vig desde Act.**	**Vig hasta Act.**	**Valor Aseg/Actual**
41-44-101237180	cumplimiento de contrato	2020-12-15	2021-06-30	12,483,659.27	2020-12-15	2021-09-20	12,483,659.27
41-44-101237180	buen manejo y correcta inversion de anticipo	2020-12-15	2021-06-30	18,725,488.91	2020-12-15	2021-09-20	18,725,488.91
41-44-101237180	pago de salarios , prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2020-12-15	2023-12-31	12,483,659.27	2020-12-15	2024-03-23	12,483,659.27
41-44-101237180	estabiilidad y calidad de la obra	2020-12-31	2023-12-31	18,725,488.91	2020-12-31	2024-01-06	18,725,488.91
41-40-101040181	predios , labores y operaciones	2020-12-15	2020-12-31	175,560,600.00	2020-12-15	2021-03-23	175,560,600.00
41-40-101040181	contratista subcontratista	2020-12-15	2020-12-31	35,112,120.00	2020-12-15	2021-03-23	35,112,120.00
41-40-101040181	vehiculos propios y no propios	2020-12-15	2020-12-31	35,112,120.00	2020-12-15	2021-03-23	35,112,120.00
41-40-101040181	responsabilidad civil patronal	2020-12-15	2020-12-31	35,112,120.00	2020-12-15	2021-03-23	35,112,120.00
41-40-101040181	daño emergente y lucro cesante	2020-12-15	2020-12-31	35,112,120.00	2020-12-15	2021-03-23	35,112,120.00
41-40-101040181	perjuicio extrapatrimoniales	2020-12-15	2020-12-31	35,112,120.00	2020-12-15	2021-03-23	35,112,120.00

Suma Aseg / Actual 413,539,496.36

Documento que aplica la novedad, 41-44-101237180;41-40-101040181 con fecha de aprobacion 2021-03-16 Usuario Apro. ANA CRISTINA VILLOTA BENAVIDES

CUMPLASE

NELSON JAVIER ROJAS GOYES
Director departamentamento administrativo de contratacion

Revisó Inicial
RICARDO ESTEBAN ESPINOSA DE LA TORRE