1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Est

VER CONTRATO

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.5692504	Modificar el contrato	10/03/2021 12:17 PM *(UTC -5 horas)*	10/03/2021 12:40 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.5533054	Modificar el contrato	3/02/2021 4:21 PM *(UTC -5 horas)*	4/02/2021 6:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.5484201	Reactivar el contrato	19/01/2021 11:47 PM	21/01/2021 10:52 AM	Publicado	1	Ver

X

CO1.CTRMOD.5

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5692504
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.5871910
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	6 días de tiempo transcurrido *(10/03/2021 12:40:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se tramita adición y prórroga al Contrato IDRD-CTO-02658-2020, a solicitud de la supervisión; memorando 20215100071163 solicitud de modificación por 16 días, hasta el 26 de marzo de 2021.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
ADICION Y PRORROGA 2658.zip	ADICION Y PRORROGA 2658.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 2 - - fue agregado.

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.5692504	Modificar el contrato	10/03/2021 12:17 PM *(UTC -5 horas)*	10/03/2021 12:40 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.5533054	Modificar el contrato	3/02/2021 4:21 PM *(UTC -5 horas)*	4/02/2021 6:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	
CO1.CTRMOD.5484201	Reactivar el contrato	19/01/2021 11:47 PM	21/01/2021 10:52 AM	Publicado	1	Ver

CO1.CTRMOD.5

X

Estado de la fecha	6 días de tiempo transcurrido *(10/03/2021 12:40:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se tramita adición y prórroga al Contrato IDRD-CTO-02658-2020, a solicitud de la supervisión; memorando 20215100071163 solicitud de modificación por 16 días, hasta el 26 de marzo de 2021.

Cancelar

Est

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
ADICION Y PRORROGA 2658.zip	ADICION Y PRORROGA 2658.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como TÉCNICO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INTERÉS - Descripción valor ha cambiado para Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como TÉCNICO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INTERÉS.
- Campo 2 - Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como TÉCNICO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INTERÉS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como TÉCNICO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INTERÉS - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como TÉCNICO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INTERÉS - Precio estimado valor ha cambiado para 1.232.000,00.
- Campo 2 - Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como TÉCNICO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INTERÉS - Precio unitario valor ha cambiado para 1.232.000,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 75 hasta 91
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 días de tiempo transcurrido *(10/03/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10 días para terminar *(26/03/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 39 hasta 55