SEGUNDO INFORME INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2398-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

WWW.MEDIMARKETING.COM.CO



Medimarketing

2D0 INFORME DE INTERVENTORÍA

02 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE ENERO 2021

OBJETO
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.



Fuente: https://www.agritotal.com/

CONTRATO **2398-2020**

FEBRERO DE 2021

Tabla de contenido

SEGUNDO INFORME INTERVENTORÍA 1
1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 5
3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA 6
3.1 OBJETIVO GENERAL 7
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
3.3 PRODUCTOS DEL PROYECTO 7
3.4 ACTIVIDADES 7
3.5 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES. 8
3.6 METAS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO 11
3.7 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 13
4. DESARROLLO 13
4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 14
4.1.1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 14
4.1.1.1 EJECUCIÓN FÍSICA 14
4.1.1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA 15
4.1.1.3 PORCENTAJE DE DESARROLLO SEGÚN LA LINEA DE TIEMPO 15
4.1.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 16
4.1.3 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 21
4.1.4 CONSIDERACIONES JURIDICAS 22
4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA 22
4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA 23
4.2.1 TALENTO HUMANO 23
4.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 24
4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE 24
4.2.4 PLAN DE PAGOS CON LA INTERVENTORIA 24
5. CONCLUSIONES 25
6. RECOMENDACIONES 25

7. ANEXOS 26

1. CAUQUI-004-2021 – 16/01/2021 Convocatoria primer comité técnico. 26

2. CAUQUI-005-2021 – 16/01/2021 Remisión primer informe 27

3. CAUQUI-006-2021 – 18/01/2021 Solicitud de modificación en la hora del primer comité. 27

4. CAUQUI-007-2021 – 19/01/2021 Remisión acta de reunión. 28

5. CAUQUI-008-2021 – 20/01/2021 Precisión en la presentación de informes. 28

6. ACTA DE REUNION – 22/01/2021 Comité técnico. 29

7. CAUQUI-010-2021 – 29/01/2021 Respuesta convocatoria A-1072020 y A-1082020 29

8. CAUQUI-011-2021 – 27/01/2021 Solicitud de ejecución y programador de GESPROY. 30

9. CAUQUI-012-2021 – 27/01/2021 Solicitud plan de visitas mensual y procesos de selección de los beneficiarios. 30

10. CAUQUI-013-2021 – 29/01/2021 Revisión hoja de vida Profesional administrativo O.P.S. 31

11. CAUQUI-014-2021 – 29/01/2021 Respuesta recomendación hechas al primer informe 31

12. GASTOS ADMINISTRATIVOS 32

13. COMPROBANTES DE EGRESO Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL 32

13.1 SOPORTES CORDINADOR DE INTERVENTORIA 32

13.2 SOPORTES PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA 33

13.3 SOPORTES AUXILIARPARA EL SEGUIMIENTOY APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA. 34

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento a la fecha, de la ejecución del contrato **No. 2398-2020**, suscrito entre el departamento del cauca y la Corporación Colombiana de Investigación – AGROSAVIA en el concurso de méritos abierto **No. DC-SDEC-CM-006-2020**.


2. DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
BPIN	**2018000100171**
PROYECTO	**DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**
FASE	**III**
ENTIDAD PROPONENTE	**AGROSAVIA**
TIPOLOGIA	**INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL**
ACUERDO DE APROBACIÓN	**SESIÓN DEL OCAD No. 087 del 31 de Diciembre 2019**
CONTRATO INTERVENTORIA	**2398-2020**
TIEMPO DE EJECUCION	**54 MESES**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 8.077.348.324,00**
VALOR SGR	**$ 6.841.092.046,00**
OTRAS FUENTES*	**$ 1.236.456.278,00**
INTERVENTORÍA	**$ 737.736.364,00**

OTRAS FUENTES*		
AGROSAVIA (PROPIAS)	$	1.084.534.671,00
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	151.921.607,00
TOTAL	**$**	**1.236.456.278,00**

3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA

Diagrama 1. Visualizacion de la metodologia



3.1 OBJETIVO GENERAL

Aumentar la disponibilidad de alternativas que mejoren la producción de la quinua en el Departamento del Cauca.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **OE1:** Generar líneas promisorias que serán la base para la obtención de una nueva variedad de quinua para el departamento del Cauca.
- **OE2:** Generar recomendaciones de técnicas para el manejo sostenible e integral del cultivo de la quinua
- **OE3:** Incrementar las tecnologías para las labores de poscosecha del cultivo de la quinua.
- **OE4:** Implementar un plan de investigación participativa para vincular las alternativas de producción generadas.

3.3 PRODUCTOS DEL PROYECTO	3.4 ACTIVIDADES
PRODUCTO 1. Germoplasma mejorado que contribuya a la formación de variedades e híbridos de quinua del Departamento del Cauca (PRODUCTO MGA-WEB. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN).	**ACTIVIDAD 1.** Establecimiento de genotipos de quinua en campo.
	ACTIVIDAD 2. Caracterización y generación de líneas promisorias de Quinua por el método de Selección Panoja-surco.
	ACTIVIDAD 3. Evaluación de líneas promisorias en cuatro localidades.
PRODUCTO 2. Recomendaciones de prácticas agronómicas sostenibles para el manejo del cultivo de la quinua. (PRODUCTO MGA-WEB. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN).	**ACTIVIDAD 4.** Estudiar los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigación de GEI.
	ACTIVIDAD 5. Validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua.
	ACTIVIDAD 6. Determinar requerimiento hídrico del cultivo.
	ACTIVIDAD 7. Caracterizar y manejar los problemas entomológicos.
	ACTIVIDAD 8. Caracterizar los problemas de enfermedades del cultivo.

PRODUCTO 3. Tecnologías de poscosecha validadas para los productores de quinua. (PRODUCTO MGA-WEB. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO)	**ACTIVIDAD 9**.Efectuar la caracterización tecnológica de labores de poscosecha en quinua.
	ACTIVIDAD 10. Ajustar y validar alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha.
PRODUCTO 4. Plan de investigación participativa implementado para los productores de quinua en el departamento del Cauca. (PRODUCTO MGA-WEB: DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN).	**ACTIVIDAD 11.** Determinar las características de los sistemas de producción de quinua y evaluación económica ex-ante de las tecnologías desarrolladas en el proyecto.
	ACTIVIDAD 12. Estrategia de investigación participativa, vinculación, capacitación y socialización de resultados.
	ACTIVIDAD 13. Ejecutar los gastos de administración para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.
	ACTIVIDAD 14. Interventoría para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.

3.5 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.

Tabla 1. Tabla de presupuesto asignado según el objetivo específico de cada proyecto.

CADENA VALOR DE LA ALTERNATIVA	**$**	**8.077.548.324,00**

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1	**$**	**1.348.088.423,00**
GENERAR LÍNEAS PROMISORAS QUE SERÁN LA BASE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA NUEVA VARIEDAD DE QUINUA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	
1.1 ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN	**1.1.1 ESTABLECIMIENTO DE GENOTIPOS DE QUINUA EN CAMPO**	

MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE ARTÍCULOS	COSTO: $ 284.228.640 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD:	4	**1.1.2 CARACTERIZACIÓN Y GENERACIÓN DE LÍNEAS PROMISORAS DE LÍNEA PROMISORAS DE QUINA POR EL MÉTODO DE SELECCIÓN PANOJA-SURCO** COSTO $ 813.976.641 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
COSTO:	$ 1.348.088.423,00	**1.1.3 EVALUACIÓN DE LÍNEAS PROMISORAS EN CUATRO LOCALIDADES** COSTO: $ 249.883.142 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2	**$**	**3.301.051.593,00**
GENERAR RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE INTEGRAL DEL CULTIVO DE LA QUINUA		
PRODUCTO		**ACTIVIDAD**
2.1 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN		**2.1.1 ESTUDIAR LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES, UTILIZACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES Y MITIGACIÓN DE GEI** COSTO: $ 1.384.974.642 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE LIBROS Y/O ARTÍCULOS	**2.1.2 VALIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y DENSIDADES DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE QUINUA** COSTO $ 421.111.553 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD:	7	**2.1.3 DETERMINAR REQUERIMIENTO HÍDRICO DEL CULTIVO** COSTO: $ 335.804.806 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
		2.1.4 CARACTERIZAS Y MANEJAR LOS PROBLEMAS ENTOMOLÓGICOS COSTO: $ 571.748.400

COSTO:	$	3.301.051.593,00	ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
			2.1.5 CARACTERIZAS LOS PROBLEMAS DE ENFERMEDADES DEL CULTIVO COSTO: $ 587.412.192 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3		**$**	**1.016.672.605,00**
INCREMENTAR LAS TECNOLOGÍAS PARA LAS LABORES DE POSCOSECHA DEL CULTIVO DE QUINA			
PRODUCTO			**ACTIVIDAD**
3.1 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO.			**3.1.1 EFECTUAR LA CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LABORES DE POSCOSECHA EN QUINUA** COSTO: $ 300.429.526 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE OBRAS Y/O PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO		**3.1.2 AJUSTAR Y VALIDAR ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LOS PROCESOS DE POSCOSECHA** COSTO $ 716.243.079 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD:	3		
COSTO:	$	1.016.672.605,00	

4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4		**$**	**2.411.735.703,00**
IMPLEMENTAR UN PLAN DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA PARA VINCULAR LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA			
PRODUCTO			**ACTIVIDAD**
4.1 DOCUMENTO DE PLANEACIÓN			**4.1.1 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE QUINA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA EXANTE DE LAS TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS EN EL PROYECTO** COSTO $ 431.115.474 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE DOCUMENTOS		

	4.1.2 ENTREGA DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA, VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. COSTO $ 333.092.366 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
CANTIDAD: 1	**4.1.3 EJECUTAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** COSTO: $ 909.791.499 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI
COSTO: $ 2.411.735.703,00	**4.1.4 INTERVENTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** COSTO: $ 737.736.364 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO

3.6 METAS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	VALOR X ACTIVIDAD	META	ENTREGABLE
ACTIVIDAD 1. Establecimiento de genotipos de quinua en campo	$ 284.228.640,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre la caracterización morfoagronómica de genotipos de quinua (Chenopodium spp) en el Departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 2. Caracterización y generación de líneas promisorias de Quinua por el método de Selección Panoja-surco	$ 813.976.641,00		
ACTIVIDAD 3. Evaluación de líneas promisorias en cuatro localidades	$ 249.883.142,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre los requerimientos la caracterización morfoagronómica de genotipos de quinua (Chenopodium spp) en el Departamento del Cauca.

ACTIVIDAD 4 Estudiar los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigación de GEI	$ 1.384.974.642,00	5 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigación de GEI en el cultivo de quinua en el departamento del Cauca
ACTIVIDAD 5. Validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua	$ 421.111.553,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre la validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 6. Determinar requerimiento hídrico del cultivo	$ 335.804.806,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre el requerimiento hídrico del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 7. Caracterizar y manejar los problemas entomológicos	$ 571.748.400,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre la caracterización y manejo de los problemas entomológicos del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 8. Caracterizar los problemas de enfermedades del cultivo	$ 587.412.192,00		Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación con la caracterización y/o descripción del comportamiento de las enfermedades y plagas que afectan el cultivo en el departamento del Cauca.
		2 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre la validación de los requerimientos nutricionales, densidades de siembra, coberturas vegetales y mitigación de GEI del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
			Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre la caracterización, manejo y/o descripción del comportamiento de las enfermedades y plagas que afectan el cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 9. Efectuar la caracterización tecnológica de labores de poscosecha en quinua	$ 300.429.526,00	3 (para cumplirse en su totalidad el último año de ejecución del proyecto)	Tres (3) equipos y/o máquinas de poscosecha uno para secado, uno para trillado y uno para limpieza ajustados, construidos y evaluados para el cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
		1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) Artículo de investigación tipo B sobre alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.
ACTIVIDAD 10. Ajustar y validar alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha	$ 716.243.079,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	Un (1) capítulo de libro resultado de la investigación sobre alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha del cultivo de quinua en el departamento del Cauca.

ACTIVIDAD 11. Determinar las características de los sistemas de producción de quinua y evaluación económica ex-ante de las tecnologías desarrolladas en el proyecto	$ 431.115.474,00	1 (para cumplirse en su totalidad en el último año de ejecución del proyecto)	**Un (1) Documento de planeación de CTeI, que contenga**: Un capítulo de las características técnicas y socioeconómicas de los sistemas de producción de quinua en el departamento del Cauca por municipio. Un capítulo con un estudio económico comparativo entre las actuales y nuevas recomendaciones tecnológicas. Un capítulo con los resultados de los eventos de formación. 567 personas capacitadas en eventos de investigación participativa y vinculación de resultados (seminarios, días de campo, demostración de método)
ACTIVIDAD 12. Estrategia de investigación participativa, vinculación, capacitación y socialización de resultados	$ 333.092.366,00		
ACTIVIDAD 13. Ejecutar los gastos de administración para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.	$ 909.791.499,00		
ACTIVIDAD 14. Interventoría para el acompañamiento de todas las actividades del proyecto.	$ 737.736.364,00		

3.7 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

TIPO DE POBLACIÓN	PERSONAS
NÚMERO	**587**
LOCALIZACIÓN	✓ Municipio de Totoro, Cauca
	✓ Resguardo de Guambia Municipio de Silvia, Cauca
	✓ Resguardo de Pancitara Municipio de la Vega, Cauca
	✓ Municipio de Bolívar, Cauca

4. DESARROLLO

El informe se realiza con motivo a todos los compromisos adquiridos con la administración vigente (2020-2023) del departamento del Cauca en representación del señor gobernador doctor **ELÍAS LARRAHONDO CARABALI,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.365.206 expedida en Buenos Aires (Cauca), quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** y el Sr. **JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ** , identificado con C.C. 7.166.728 de Tunja, quien obra en calidad de representante legal de **MEDIMARKETING LTDA** con Nit. 830.112.020-1, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

4.1.1.1 EJECUCIÓN FÍSICA





Contratista

- REDOX DE COLOMBIA S.A.

Interventor


- MARIO FERNANDO ORDOÑEZ 10544879 *Supervisor*
- MEDIMARKETING LTDA

Resultados - metas y cumplimientos por año Fuentes de financiación

Indicadores y cumplimiento de metas anuales.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 0%

4.1.1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA



AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 1,64%

4.1.1.3 PORCENTAJE DE DESARROLLO SEGÚN LA LINEA DE TIEMPO

PORCENTAJE DE AVANCE **2 de 54 MESES**	**3,7%**

4.1.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Tabla 1. FORMATO DE PROYECCION FINANCIERA

	CONTRAPARTIDAS	GIRO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
AÑO 1	$ 175.010.895,00	$ 1.800.830.517,00
AÑO 2	$ 288.617.918,00	$ 2.559.190.378,00
AÑO 3	$ 396.177.065,00	$ 1.322.008.086,00
AÑO 4	$ 375.417.723,00	$ 1.001.633.211,00
AÑO 5	$ 1.232.677,00	$ 157.429.854,00
TOTAL	**$ 1.236.456.277,00**	**$ 6.841.092.046,00**

Tabla 2. Proyección financiera según actividad aprobada ante el Sistema General De Regalías – SGR y la herramienta Metodología General Ajustada (MGA).

		AÑO 1 ($)	AÑO 2 ($)	AÑO 3 ($)	AÑO 4 ($)	AÑO 5 ($)	TOTAL ($)
01.	**Talento humano**	$ 462.362.971	$ 741.486.909	$ 853.192.619	$ 584.644.684	$ 1.232.677	$ 2.642.919.8
02.	**Equipos y software**	$ 560.589.521	$ 849.977.551	$ 16.335.176	$ -	$ -	$ 1.426.902.248
03.	**Capacitación y participación en eventos**	$ 8.303.200	$ 6.663.324	$ 7.129.755	$ 3.801.309	$ -	$ 25.897.588
04.	**Servicios tecnologicos y pruebas**	$ 138.760.173	$ 218.403.468	$ 20.766.986	$ 49.973.380	$ -	$ 427.904.007
05.	**Materiales, insumos y documentación**	$ 180.566.335	$ 93.136.407	$ 33.065.181	$ 12.154.397	$ -	$ 318.922.320
06.	**Protección de conocimiento y divulgación**	$ 14.126.966	$ 3.725.210	$ 3.985.974	$ 98.678.386	$ -	$ 120.516.536
07.	**Gastos de viaje**	$ 255.310.330	$ 409.967.607	$ 406.136.201	$ 226.436.125	$ -	$ 1.297.850.263
08.	**Infraestructura**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
09.	**Administrativos**	$ 193.825.057	$ 186.110.892	$ 198.823.655	$ 212.426.310	$ 118.605.585	$ 909.791.499
10.	**Interventoría**	$ 161.996.859	$ 169.229.289	$ 178.749.604	$ 188.936.343	$ 38.824.269	$ 737.736.364
11.	**Otros**	$ -	$ 169.107.639	$ -	$ -	$ -	$ 169.107.639
	TOTAL	**$ 1.975.841.412**	**$ 2.847.808.296**	**$ 1.718.185.151**	**$ 1.377.050.934**	**$ 158.662.531**	**$ 8.077.548.324**

Se hará seguimiento, control y verificación a los valores estimados por cada actividad tal como está en el proyecto.

Tabla 3. Población objetivo de intervención

Total	Tipo	Fuente
587	Asociaciones de Productores	Proyecto "*Consolidación de la actividad productiva de la quinua, mediante el fortalecimiento de la cadena productiva"*. Gobernación del Cauca, 2016
	Profesionales prestadores del servicio de extensión o asistencia técnica agropecuaria.	

Para la priorización de la población objetivo de intervención se tuvo en cuenta los resultados del proyecto **"Apoyo a la consolidación de la cadena productiva de la quinua"** ejecutado por la Gobernación del Cauca. Como resultado de dicho proyecto se evidenciaron criterios que fueron tenidos en cuenta en el momento de la priorización, la cual se llevó a cabo de forma consensuada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento. Los criterios se mencionan a continuación:

- Municipios con mayores áreas establecidas en quinua en el departamento del Cauca: mayor a 100 hectáreas.
- Nivel de asociatividad: al menos 1 asociación activa reconocida ante cámara de comercio del Cauca.
- Experiencia previa con cultivo de quinua y municipios considerados como referentes en el departamento.
- Localización estratégica y facilidad de acceso, lo cual favorecerá el desarrollo de las labores de transferencia de tecnología y la participación de municipios vecinos.
- Los cuatro municipios priorizados son reconocidos como núcleos de producción de quinua del departamento, por lo cual podrán irradiar en los demás municipios los resultados del proceso de investigación y constituirse como referentes a nivel departamental.

En consenso con la Secretaría de Agricultura y los municipios priorizados se definió el número de beneficiarios directos por municipio es el siguiente: Silvia: 123; Totoró: 67; Bolívar: 232; y La Vega: 145, y 20 profesionales que vienen especializándose en el cultivo de quinua, para un total de **587 personas.**

Para la selección de los 587 beneficiarios, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1) Productores de quinua de los municipios de Silvia, Totoró, Bolívar y La Vega en el departamento del Cauca.
2) Propietarios de al menos 2 hectáreas (ha) de tierra para establecer los cultivos de quinua.
3) Demostrar la sana posesión del terreno donde se establecerá los cultivos de quinua.
4) Que el terreno cuente con disponibilidad de riego.

Matriz 1. Seguimiento y control al proceso de selección de beneficiarios

SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO						
SELECCIÓN BENEFICIARIOS	MUNICIPIOS					
	SILVIA	TOTORÓ	BOLIVAR	LA VEGA	PROFESIONALES	TOTAL
PROYECTADO	123	67	232	145	20	587
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0
% AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	-

A la fecha no se ha dado inicio con el proceso de selección de beneficiarios. Al momento que se inicie se hará seguimiento y control al proceso teniendo en cuenta los requerimientos y los criterios de selección.

Matriz 2. Seguimiento y control a los talleres de investigación o capacitación.

ACTIVIDAD	TEMA DE LA CAPACITACIÓN O EVENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD	LUGAR	No. DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE EVENTOS	EVENTOS REALIZADOS
ACTIVIDAD 2. Caracterización y generación de líneas promisorias de Quinua por el método de Selección Panoja-surco	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica	Capacitar a los productores sobre la aplicación de la metodología de selección participativa para la evaluación de genotipos de quinua	SILVIA	30	1	0
	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica		LA VEGA	30	1	0
	Taller de Investigación participativa-selección fenotípica		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 2						
ACTIVIDAD 3. Evaluación de líneas promisorias en cuatro localidades	Día de campo: Evento de entrega de líneas promisorias.	Se entregarán líneas promisorias de Quinua de buen comportamiento agronómico y de adaptabilidad a las condiciones del Departamento del Cauca.	BOLIVAR	200	1	0
SUBTOTAL 3						
ACTIVIDAD 4. Estudiar los requerimientos nutricionales, utilización de coberturas vegetales y mitigacion de GEI	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos	Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición y riego	SILVIA	30	1	0
	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos		TOTORÓ	30	1	0
	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos		LA VEGA	30	1	0

	Demostración de metodo: Investigación participativa: densidad de siembra, nutrición, riego y conservación de suelos		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 4						
ACTIVIDAD 5. Validación de los requerimientos nutricionales y densidades de siembra del cultivo de quinua	Taller de investigación participativa - manejo agronómico	Capacitación a los agricultores en conceptos, principios de la agronomía y destrezas para el manejo de la fertilidad suelos, plagas y enfermedades, necesidades hídricas de cultivo, entre otros parámetros.	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - manejo agronómico		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de investigación participativa - manejo agronómico		LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - manejo agronómico		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 5						
ACTIVIDAD 8. Caracterizar los problemas de enfermedades del cultivo	Taller investigación participativa: problemas fitosanitarios	Reconocimiento de los principales problemas fitosanitarios del cultivo	SILVIA	30	1	0
	Investigación participativa manejo y conservación de suelos y problemas fitosanitarios		TOTORÓ	30	1	0
	Investigación participativa manejo y conservación de suelos y problemas fitosanitarios		LA VEGA	30	1	0
	Investigación participativa manejo y conservación de suelos y problemas fitosanitarios		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 8						
ACTIVIDAD 10. Ajustar y validar alternativas tecnológicas para los procesos de poscosecha	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha	Obtener información actualizada y específica de labores poscosecha desarrolladas tradicionalmente por los agricultores	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha		LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa - identificación labores de poscosecha		BOLIVAR	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha	Participativamente se establecerán cuatro sistemas modelo de poscosecha para productores en donde se integren las	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha		TOTORÓ	30	1	0

	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha	tecnologías de poscosecha	LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Modelos de poscosecha		BOLIVAR	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha	Una vez construido el sistema modelo de poscosecha se procederá con los correspondientes ajustes de las tecnologías con el fin de lograr los resultados esperados.	SILVIA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha		LA VEGA	30	1	0
	Taller de investigación participativa- Validación Modelos de poscosecha		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 10						
ACTIVIDAD 11. Determinar las características de los sistemas de producción de quinua y evaluación económica ex-ante de las tecnologías desarrolladas en el proyecto	Taller caracterización socioeconómica	Entregar y validar los resultados del análisis de la Caracterización socioeconómica	SILVIA	30	1	0
	Taller caracterización socioeconómica		TOTORÓ	30	1	0
	Taller caracterización socioeconómica		LA VEGA	30	1	0
	Taller caracterización socioeconómica		BOLIVAR	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante	Construir participativamente una plantilla de costos de producción, y definir en forma preliminar la rentabilidad del sistema	SILVIA	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante		TOTORÓ	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante		LA VEGA	30	1	0
	Taller análisis financiero - exante		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 11						
Actividad 12. Estrategia de investigación participativa, vinculación, capacitación y socialización de resultados	Taller de estilos de aprendizaje	Identificar los perfiles de los extensionistas rurales y de las organizaciones involucradas en el proceso de transferencia para definir roles dentro de la red	SILVIA	30	1	0
	Taller de estilos de aprendizaje		TOTORÓ	30	1	0
	Taller de estilos de aprendizaje		LA VEGA	30	1	0
	Taller de estilos de aprendizaje		BOLIVAR	30	1	0
SUBTOTAL 12						

A la fecha y según el cronograma de actividades, no se da inicio con los talleres de investigación o capacitación en los cuales se les llevara un seguimiento y control de ejecución. Actualmente el equipo de investigadores del proyecto continúa realizando los respectivos contactos y la planificación de manera consensuada con el productor, para establecer las estrategias de las visitas a las fincas piloto para la socialización del proyecto, para verificación de las condiciones y criterios técnicos requeridos

para el desarrollo y establecimiento de las parcelas en las otras tres localidades priorizadas (Totoró, La Vega y Bolívar). Como realizado fue con la localidad de Silvia. Siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo por parte de los productores, por lo tanto, se trabaja (aunque muy difícil) en tener un cronograma con fecha exacta en las visitas a realizarse. Por lo tanto, con la debida anticipación se le informará a la empresa interventora del proyecto Medimarketing Ltda., para su agendamiento y acompañamiento.

Matriz 3. seguimiento y control a la contratación administrativa

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			
CARGO ESPECÍFICO	**ÁREA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN**	**CANTIDAD**	**CONTRATADOS**
Profesional Administrativo de Apoyo	Profesional en carreras administrativas, ciencias sociales o carreras afines	1	0
Auxiliar de Apoyo Administrativo - Manejo Adquisiciones de bienes y servicios	Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas o afines	1	0
Profesional de acompañamiento a la gestión administrativa, financiera, técnica y ambiental	Profesional en áreas administrativas o agropecuarias, con maestría o especialización	1	0

A la fecha no se contrata al personal administrativo ni de apoyo en investigación como lo requiere el proyecto.

4.1.3 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

- CAUQUI-004-2021 – 16/01/2021 Convocatoria primer comité técnico.
- CAUQUI-005-2021 – 16/01/2021 Remisión primer informe
- CAUQUI-006-2021 – 18/01/2021 Solicitud de modificación en la hora del primer comité.
- CAUQUI-007-2021 – 19/01/2021 Remisión acta de reunión.
- CAUQUI-008-2021 – 20/01/2021 Precisión en la presentación de informes.
- ACTA DE REUNION – 22/01/2021 Comité técnico.
- CAUQUI-010-2021 – 29/01/2021 Respuesta convocatoria A-1072020 y A-1082020
- CAUQUI-011-2021 – 27/01/2021 Solicitud de ejecución y programador de GESPROY.
- CAUQUI-012-2021 – 27/01/2021 Solicitud plan de visitas mensual y procesos de selección de los beneficiarios.
- CAUQUI-013-2021 – 29/01/2021 Revisión hoja de vida Profesional administrativo O.P.S.
- CAUQUI-014-2021 – 29/01/2021 Respuesta recomendación hechas al primer informe.

4.1.4 CONSIDERACIONES JURIDICAS

Se avanzó en los procesos de las convocatorias para contratación a los cargos de un auxiliar administrativo, un profesional de apoyo a la administración, un profesional de apoyo a la supervisión y un profesional de apoyo a la investigación-economista.

4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA

Tabla 4. Tabla rubro y porcentaje de avance.

RUBROS		TOTAL	EJECUTADO
01. Talento humano	$	4.646.009.750,00	**0%**
02. Equipos y software	$	36.686.451,00	**0%**
03. Capacitación y participación en eventos	$	352.729.500,00	**0%**
04. Servicios tecnológicos y pruebas	$	-	**-**
05. Materiales, insumos y documentación	$	31.567.094,00	**0%**
06. Protección de conocimiento y divulgación	$	130.259.940,00	**0%**
07. Gastos de viaje	$	432.191.556,00	**0%**
08. Infraestructura	$	-	**-**
09. Administrativos	$	714.806.963,00	**0%**
10. Interventoría	$	600.000.000,00	**0%**
11. Otros	$	6.795.000,00	**0%**
TOTAL	**$**	**6.951.046.254,00**	**0%**

4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA

4.2.1 TALENTO HUMANO

Tabla 5. Ejecución administrativa de la Interventoría.

ITEM	CARGO	PROYECTADO	DEDICACIÓN	NÚMERO DE MESES	EJECUTADO
TALENTO HUMANO	Coordinador de Interventoría	$ 137.427.027	10HORAS/ SEMANA	54	3,7%
	Profesional para el seguimiento de actividades técnicas de la interventoría	$ 65.645.524	10HORAS/ SEMANA	54	3,7%
	Auxiliar para el seguimiento y apoyo de las actividades de la interventoría	$ 50.827.678	10HORAS/ SEMANA	54	3,7%
MATERIALES INTERVENTORIA		$ 3.143.856	-	54	2%
GASTOS DE VIAJE		$ 362.902.438	-	54	0%

Tabla 6. Relación de los perfiles de acuerdo a la Interventoría.

		NOMBRE
1. Talento Humano	Mano de Obra Calificada	JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ
		JUAN CARLOS BURBANO AVILA
		ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

4.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla 7. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la papelería.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**FACTURA NO.**	**VLR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
7	Folder Celuguia Con Gancho	POS1-1789	$ 600,00	$ 4.200,00
8	Carpeta Bisel		$ 1.000,00	$ 8.000,00
1	Cinta transparente		$ 2.500,00	$ 2.500,00
				$ 14.700,00

TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS – ENERO 2021	**$ 14.700,00**

4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Hasta el momento no existe gastos de transporte.

4.2.4 PLAN DE PAGOS CON LA INTERVENTORIA

ACTAS PARACIALES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	VALOR	FECHA PROBABLE DE PAGO
1	18,00%	$ 132.792.545,16	14 de diciembre de 2020
2	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2021
3	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2021
4	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2021
5	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2021
6	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2022
7	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2022
8	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2022
9	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2022
10	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2023
11	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2023
12	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2023
13	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2023
14	4,50%	$ 33.198.136	14 marzo de 2024
15	4,50%	$ 33.198.136	14 Junio de 2024
16	4,50%	$ 33.198.136	14 septiembre de 2024
17	4,50%	$ 33.198.136	14 diciembre de 2024
18	10,00%	$ 73.773.636,2	14 marzo de 2025
TOTAL	**100%**	**$** 737.736.362	

5. CONCLUSIONES

- Se acordó en los consejos técnicos realizados entre las partes correspondientes el manejo concertado de los anticipos para evitar conflicto de intereses.

- Se aclaró el proceso de compra con un mínimo valor para dar inicio con el proyecto en el mes de septiembre.

- Se concluye que a la fecha el proyecto aún no inicia su etapa de contratación de personal.

- Se solicita hacer esta contratación con la mayor premura posible, acorde a la apertura del sistema del SGR, para poder expedir CDP y RPs.

- A la fecha no se han iniciado ni desarrollado actividades de ejecución del proyecto en lo administrativo ni en lo técnico/científico.

6. RECOMENDACIONES

- Las capacitaciones e inducción a los técnicos y profesionales deben contar con la presencia del grupo de Supervisión e Interventoría y estos deben realizarse antes de iniciar actividades en campo y en general cualquier actividad que se ejecute en el marco del proyecto.

- Previo a la compra de insumos, materiales y aprobación de gastos de viaje en los que se incurra en el proyecto (AGROSAVIA y ALIADOS) deben ser reportados con anterioridad a Interventoría.

- La inducción de personal debe ser mínimo de 16 horas para abarcar todos los temas y profundizar en cada eje y en las actividades a desarrollar en campo, por lo tanto, se recomienda tener este parámetro.

- Se recomienda solicitar la ampliación del horizonte de tiempo del proyecto hasta el año 2025. El proyecto fue aprobado el 31 de diciembre del 2019 con una duración de 54 meses. La firma del acta de inicio del proyecto se llevó a cabo el 10 de diciembre del 2020 y se extiende hasta junio del 2025, debido a que la programación inicial está proyectada en GESPROY desde septiembre de 2020 y el mes real de inicio de ejecución seria el 10 diciembre de 2020 (4 meses después) y/o con la firma de la presente acta.

- Se recomienda realizar ajustes al cronograma de actividades del proyecto teniendo en cuenta el proceso de socialización, caracterización y selección de beneficiarios, entre otras, para su aprobación y actualización en la plataforma SUIFP.

- Se debe hacer claridad que hace falta realizar las visitas de inspección para validar que cada uno de los beneficiarios cumpla con los requisitos requeridos en el proyecto y que a la fecha AGROSAVIA continúan realizando los contactos con los agricultores potenciales para selección de las fincas piloto donde se desarrollará y se implementará el proyecto.

Popayán, 10 de febrero de 2021

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com

7. ANEXOS

1. CAUQUI-004-2021 – 16/01/2021 Convocatoria primer comité técnico.

Medimarketing

Popayán, 16 de Enero de 2021. CAUQUI – 004-2021

Investigador Principal:
Luis Fernando Chávez Oliveros, *Email*: lchavez@agrosavia.co
Ph.D. Manejo y Conservación de Suelos, CI Palmira.
Agrosavia.
Ciudad

ASUNTO. ***Convocatoria al Primer Comité Técnico en ejecución del*** Contrato de Interventoría N° 2398/2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Respetado Ing.

*Por medio de la presente me permito de la manera más respetuosa convocarlos al Primer comité técnico del contrato **N° 2398 de 2020,** a desarrollarse el día Viernes 22 de Enero de los corrientes, en las instalaciones de la oficina de la interventoría, Calle 3 # 5-63 (Centro de Popayán) a las 9:00 am o en su defecto en las Instalaciones de Agrosavia en las instalaciones en la ciudad de Popayán. (Favor Confirmar con antelación por escrito a las partes de ser así).*

*Lo anterior en armonía de la **CLÁUSULA OCTAVA. Del contrato suscrito entre las partes, - COMITÉ TÉCNICO:** Conformar y cumplir con las obligaciones y funciones del comité técnico; el comité técnico estará integrado por **LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**; EL*

2. CAUQUI-005-2021 – 16/01/2021 Remisión primer informe



Medimarketing

Popayán, 16 de Enero de 2021. CAUQUI – 005-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
Supervisor Cto 2398 de 2020
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
Gobernación del Cauca.
Email: Mario.ordonez@cauca.gov.co
E. S. D.

ASUNTO. Remisión Primer Informe en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° 2398/2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". CON CÓDIGO BPIN 2018000100171


Respetado Dr.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito remitir el informe mensual, esto, acorde al contrato suscrito entre las partes y a la cláusulas: A. **OBLIGACIONES GENERALES X.** Preparar y presentar informes mensuales y en general toda información que solicite la entidad sobre el avance de la ejecución de los contratos objeto de la interventoría. **B) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS**: Presentar y elaborar los informes mensuales en los que señale los aspectos técnicos, económicos, financieros y jurídicos, etc.

Atento Saludo,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Coordinador de Interventoría.
Cto N° 2398 de 2020.

3. CAUQUI-006-2021 – 18/01/2021 Solicitud de modificación en la hora del primer comité.



Medimarketing

Popayán, 18 de Enero de 2021. CAUQUI - 006-2021

Investigador Principal:
Luis Fernando Chávez Oliveros, *Email:*
lchavez@agrosavia.co **Ph.D. Manejo y Conservación de Suelos, CI Palmira. Agrosavia.**
Ciudad

ASUNTO. **Solicitud cambio de hora** ***Convocatoria al Primer Comité Técnico en ejecución del*** Contrato de Interventoría N° 2398/2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Respetado Ing.

*De conformidad a la solicitud del Director de Proyecto de AGROSAVIA; de la manera más respetuosa me permito correr la hora del comite técnico del contrato N° **2398 de 2020**, con la venia de los miembros, **confirmando fecha y hora para el día Viernes 22 de Enero de los corrientes, en las instalaciones de AGROSAVIA a las 2:00 Pm.***

*Lo anterior en armonía de la **CLÁUSULA OCTAVA. Del contrato suscrito entre las partes, - COMITÉ TÉCNICO**: Conformar y cumplir con las obligaciones y funciones del comité técnico; el comité técnico estará integrado por **LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**; EL SUPERVISOR DEL PROYECTO; EL INTERVENTOR y EL EJECUTOR.*

Orden del Día:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación de las Acta de la reunion No 01/ 10 Dic 2020.
3. Seguimiento avances del Proyecto.
4. Proposiciones y varios.
5. Tiempo estimado: 2 Horas.

Nota. Si el Sr. Secretario Ing. Francisco Fuentes Concha dispone que se haga en el Despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, se cambiará el lugar, se convoca al Profesor Héctor Samuel Villada Castillo Vicerrector de Investigaciones de la Unicauca, en carácter de entidad aliada del presente proyecto, esto, segun a lo acordado en la primera reunión del día 10/12/2020.

4. CAUQUI-007-2021 – 19/01/2021 Remisión acta de reunión.



Medimarketing

Popayán, 19 de Enero de 2021. CAUQUI –007-2021

Señores:
Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO
Supervisor Cto 2398 de 2020
Gobernación del Cauca.
Ciudad

ASUNTO. Corre traslado acta primera reunión realizada el 10/12/2020, en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N°. 2398-2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Respetado Dr,

De conformidad a la reunión No 01/ 10 Dic 2020. llevada a cabo el día 10 de Diciembre de 2020, en las Instalaciones de Agrosavia en la ciudad de Popayán, les hacemos llegar el acta de la reunion para su revision y posterior firma el dia 22/01/2021.

Agradecemos su atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

5. CAUQUI-008-2021 – 20/01/2021 Precisión en la presentación de informes.



Medimarketing

Popayán, 20 de Enero de 2020. CAUQUI –008-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
Supervisor Cto 2398 de 2020
Email: mordonez@cauca.gov.co
Gobernación del Cauca.
E. S. D.

ASUNTO. Precisiones en la presentación de informes en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N°. 2398-2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Respetado Dr,

De conformidad a sus sugerencias y observaciones, de la manera más atenta me permito solicitarle la fecha y hora que se determine para hacer la socialización de los mismos de manera presencial y a donde se deben remitir de manera escrita, esto conforme a sus sugerencias hechas.

Agradecemos se nos indique fecha y hora a concertar y sitio de entrega de manera escrita de los mismos,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com

6. ACTA DE REUNION – 22/01/2021 Comité técnico.



Medimarketing

Acta de reunión

Información general

Programa / proyecto	Interventoría Quinua y Ecosistema	Fecha	08/02/2021
Numero de contrato	2570/2398/2020	Hora	3:45 -
contratista	Medimarketing Ltda		
Lugar:	Sede Sec Competitividad Popayan		
Objetivo	Abordajes a los Proponentes externos del Proyectos ctos 2570/2021 y 2398/2020. y Recomendaciones		

Descripción del desarrollo de la reunión

Se Hicieron Diapositivas relevantes de la Presentación de Informes de Dos Proyectos en cada uno de los Componentes con Información precisa y relevante Entregas Finales y despues de Socializar en reunión.

Observaciones técnicas:

Medimarketing

Numero de contrato: 2570/2398/2020 — Fecha: 08/02/2021

contratista: Medimarketing — Hora de inicio y finalización: 2:45 PM 4:45 PM

Lugar: Sec Economia y Competitividad Cob Cauca - Popayán.

Nombres y apellidos	entidad	Correo electrónico	Numero de contacto	firma
Mario Fabian Ordoñez D	Gobierno Cauca		3216422966	
Juan David Mejia Salazar	Medimarketing	juandavidmejia@hotmail.com	3043835131	
Diego Fernando Muñoz Salazar	Medimarketing	diegofernando.munoz@hotmail.com	3013423772	
Jose Augusto Sossa	Interventor		3117028658	


Medimarketing

Descripción del desarrollo de la reunión

Convoca a reunion con el secretario de Desarrollo economico y competitividad. Tratar con respecto a observaciones financieras: Ejecucion fisica. Ajustes contables:

1) Talento Humano no coincide los valores Pago semestral fijo y cto y compromisos y contractuales independientes.
2) Viaticos Interdepartamentales al ejecutar se puede Planear Mayor Control de campo.
Minutas trabajo solicitudes anuncio.
Cumplir 5 dias de cierre hay diferencias.

7. CAUQUI-010-2021 – 29/01/2021 Respuesta convocatoria A-1072020 y A-1082020



Medimarketing

Popayán, 25 de Enero de 2021. CAUQUI – 010-2021


Profesor:
Luis Fernando Velasco Chavez Ph.D
Investigador principal
Email: lchavez@agrosavia.co
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Respuesta sobre la convocatoria **A-1072020** y **A-1082020** sobre la evaluación de perfiles para contratar un (1) profesional y un (1) auxiliar administrativo dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría **N° 2398/2020** que tiene por objeto *"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"*

Respetado Ing.

De conformidad a nuestras obligaciones, en especial a las **A) OBLIGACIONES TECNICAS: 1.** Verificar y velar que el proyecto y las actividades se ejecuten de acuerdo a los lineamientos consignados en la Metodología General Ajustada – MGA del proyecto *"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON BPIN 2018000100171"* y en especial al alcance del contrato de Interventoría que contempla las obligaciones que el proponente adjudicatario debe cumplir. Adicionalmente, sin limitarse a ello, serán las establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y formatos, en el contrato de Interventoría suscrito por las partes. El interventor deberá realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato ya mencionado anteriormente y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y contables, en los términos señalados en el

8. CAUQUI-011-2021 – 27/01/2021 Solicitud de ejecución y programador de GESPROY.



Medimarketing

Popayán, 27 de enero de 2021. CAUQUI – 011-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Velasco Chavez Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad


ASUNTO. Solicitud cronograma de ejecución y programador del GESPROY, dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría **N° 2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

Respetado Ingeniero.

De conformidad a nuestras obligaciones, en especial a las mencionada en el parágrafo primero: El objeto contractual se ejecutará de conformidad con lo consignado en los estudios previos y pliegos definitivos elaborados por el Departamento, el proyecto viabilizado y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

- **2.1** OBLIGACIONES GENERALES: Además de las obligaciones generales establecidas en los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.
- **2.2** OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.**A) OBLIGACIONES TECNICAS: 1**. Verificar y velar que el proyecto y las actividades se ejecuten de acuerdo a los lineamientos consignados en la Metodología General Ajustada – MGA del proyecto **"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON BPIN 2018000100171"**., y en especial al alcance del contrato de Interventoría que contempla las obligaciones que el proponente adjudicatario debe cumplir. Adicionalmente, sin limitarse a ello, serán las establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y formatos, en el contrato de Interventoría suscrito por las partes. El interventor

9. CAUQUI-012-2021 – 27/01/2021 Solicitud plan de visitas mensual y procesos de selección de los beneficiarios.



Medimarketing

Popayán, 27 de enero de 2021. CAUQUI – 012-2021

Ingeniero.
Luis Fernando Velasco Chavez Ph.D
Investigador principal
AGROSAVIA
Ciudad

ASUNTO. Solicitud del plan de trabajo con el respectivo cronograma establecido para el proceso de selección de beneficiarios directos del proyecto y las fechas estipuladas para la visita de campo a cada posible productor de los municipios de Silvia, Totoró, Bolívar y la Vega dentro del marco dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría **N° 2398/2020** que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

Respetado Ingeniero.

De conformidad a nuestras obligaciones, en especial a las mencionada en el parágrafo primero: El objeto contractual se ejecutará de conformidad con lo consignado en los estudios previos y pliegos definitivos elaborados por el Departamento, el proyecto viabilizado y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

- **2.1** OBLIGACIONES GENERALES: Además de las obligaciones generales establecidas en los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.
- **2.2** OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.**A) OBLIGACIONES TECNICAS: 1**. Verificar y velar que el proyecto y las actividades se ejecuten de acuerdo a los lineamientos consignados en la Metodología General Ajustada – MGA del proyecto **"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON BPIN 2018000100171"**., y en especial al alcance del contrato de Interventoría que contempla las obligaciones que el proponente adjudicatario debe cumplir. Adicionalmente, sin limitarse a ello, serán las establecidas en los pliegos de

10. CAUQUI-013-2021 – 29/01/2021 Revisión hoja de vida Profesional administrativo O.P.S.

Medimarketing

Popayán, 29 de enero de 2021. CAUQUI –013/2021

Investigador
Ph.D LUIS FERNANDO CHÁVEZ OLIVEROS
Director del proyecto
Email: lchavez@agrosavia.co
Dirección Centro De Investigación Palmira
AGROSAVIA
E. S. D.

ASUNTO. Respuesta de aval del perfil Profesional Administrativo de Apoyo dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría N°. **2398-2020** que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Respetado.

De conformidad a nuestras **OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA**. **OBLIGACIONES GENERALES** Además de las obligaciones generales establecidas en los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, las siguientes: **A.** Realizar el control de la ejecución del proyecto denominado **"DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"** IDENTIFICADO CON EL REGISTRO 2018000100171. **B.** Verificar que las actividades, bienes y servicios del citado proyecto, cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el mismo.

11. CAUQUI-014-2021 – 29/01/2021 Respuesta recomendación hechas al primer informe.

Medimarketing

Popayán, 29 de Enero de 2021. CAUQUI - 014-2021

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO
Supervisor Cto 2398 de 2020
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
Gobernación del Cauca.
Email: Mario.ordonez@cauca.gov.co
E. S. D.

ASUNTO. Respuesta a las Recomendaciones hechas al Primer Informe en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° 2398/2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". CON CÓDIGO BPIN 2018000100171.


Respetado Dr.

Por medio de la presente, me permito darle respuesta a su oficio N° SEDEC-QUIN-03-2021, de fecha 22 de Enero de 2021, pero el cual fue allegado a esta Interventoría, mediante correo electrónico el día 25/01/2021 a las 11: 05 AM, en los siguientes considerandos:

1. Es de advertir que el oficio de la referencia va dirigido a un proyecto que no corresponde al objeto que se ejecuta mediante el cto 2398/2020 y el cual corresponde al cto 2570/2020, de igual manera el código BPIN.

Popayán, 22 de Enero de 2021. SEDEC-QUIN-03-2021.

12. GASTOS ADMINISTRATIVOS



PAPELERIA POPAYAN
Niazio Carta
600036262-5
CL 5 # 5-81 B/ CENTRO
TEL: 8387436 - 8391742
PRINCIPAL: CALLE 5 N 5-85 POPAYAN
HOJA 1 DE 1

FACTURA DE VENTA
No POS1 1789
FECHA DE EXPEDICION
26 enero 2021

NOMBRE: MEDIMARQUETING
C.C. o NIT: 830112020-1
DIRECCION: CALLE 3 N 5-63 POPAYÁN CAUCA COLOMBIA
TELEFONO: 3124052860
FORMA DE PAGO: Pago en Efectivo
VENCIMIENTO: 26 enero 2021

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IC	IVA
1582	7	Folder Celuguia Oficio O Carta Con Gancho	600		600	4.200	NO A.	19 %
1177	8	Carpeta Bisel Carta Y Oficio	1.000		1.000	8.000	NO A.	19 %
1279	1	Cinta Transparente 48x40	2.500		2.500	2.500	NO A.	19 %

OBSERVACION:

Recibí Conforme:
CC/NIT

VENDEDOR: VENTAS VENTAS


SUBTOTAL	$	12.353
DESCUENTO	$	0
SUBT/DESC	$	12.353
Imp.Con.	$	0
IVA	$	2.347
TOTAL	$	14.700

Resolución DIAN Nº 18764009657282 de 2021-01-13 Numeración Autorizada del POS1 1670 AL 20000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.

IMP. Celeste MIPYME 2017 © Celeste Team SAS Nit:900.803.244-1 www.celeste.com.co

13. COMPROBANTES DE EGRESO Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL

13.1 SOPORTES CORDINADOR DE INTERVENTORIA



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 018

CIUDAD POPAYÁN
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021
VALOR $ 2.544.944

PAGADO A: JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ

POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

CONTABILIZACION
CHEQUE No.
BANCO:

CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS

SUCURSAL
EFECTIVO


FIRMA Y SELLO
BENEFICIARIO

AOROBADO
JOSE AUGUSTO SOSSA

CONTABILIZADO
KAROL MOSQUERA

C.C. X NIT: No. 7 166 728

FECHA DE RECIBIDO 01 DE FEBREO DE 2021



ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MEDIMARKETINGLTDA
IDENTIFICACION:	NI-8301120202
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-05
FECHA DE PAGO:	2020-12-29
ENTIDAD DE PAGO:	CONFIAR
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19475998
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19475998
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000	$ 99.000
Subtotal Salud			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000	$ 99.000
230201	800251482	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 100.000
Subtotal Pensión			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 100.000
14-4	860022183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 4.000
Subtotal ARL			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 4.000
CCF14	891500160	COMFAMILIARES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000	$ 99.000
Subtotal CCF			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000	$ 99.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.000	$ 310.000

13.2 SOPORTES PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA

Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 017

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021 | VALOR $ 1.215.657

PAGADO A: JUAN CARLOS BURBANO AVILA

POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA SUMA DE: MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CONTABILIZACION | CHEQUE No. | BANCO:

CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C. C. NIT: No.

AOROBADO | CONTABILIZADO

FECHA DE RECIBIDO 01 DE FEBRERO DE 2021

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298774		BURBANO AVILA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a 2-46 apto 104	POPAYAN-CAUCA	3374245	Si


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-01	2021-01	63741492	94164241601	I	2021/02/16	2021/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$540,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

13.3 SOPORTES AUXILIARPARA EL SEGUIMIENTOY APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA.



Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 016

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021 | VALOR $ 941.253

PAGADO A: ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA SUMA DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

CONTABILIZACION | CHEQUE No. | BANCO:

CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

APROBADO | CONTABILIZADO

C. C. X NIT: No. 1091632455

FECHA DE RECIBIDO

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa FUNDIGZ, identificada con Nit-901333021 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Período salud: 2020-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
Planilla Nro.: 80100374?7 Tipo:E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Clase de aportante: B	CCF50	892000393	COMFENALCO VALLE	1	0	35.200	0	35.200
Fecha transacción: 2020-12-23	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO AGRARIO	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL		$ 215.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Período salud: 2021-01	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
Planilla Nro.: 85117?294 Tipo:E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Clase de aportante: B	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	35.200	0	35.200
Fecha transacción: 2021-02-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL		$ 215.500

Popayán, 10 de febrero de 2021

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com