GESTORA URBANA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: FR-GJC-008
		Versión: 00
	TIPO DEL PROCESO: APOYO	Fecha de emisión:30/01/2018
	MACROPROCESO: JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Página: 1 de 3

DATOS DEL INFORME					
Mensual	X		**Final**		
Informe mensual de actividades Nº:	**CUARTO (04)**				
Fecha de Presentación:	**19 DE MARZO DE 2021**	**Período del informe:**	**DESDE: 1 OCTUBRE DEL 2020 HASTA: 30 DE OCTUBRE 2020**		
Nombre del Contratista:	**ADDVANCE MARKETING S.A.S**			**Nit: 901.253.233-3**	
Nombre Interventor(a) o Supervisor(a):	**JUAN PABLO ARIAS PAEZ**			**Oficina: VIVIENDA Y PROYECTOS ESPECIALES**	
Valor del Contrato:	**$ 7.720.000**	**Valor de Adición:**	**$**		

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	**035 de 2020**				
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS, MODELOS E IMÁGENES DIGITALES DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA OFICINA DE VIVIENDA Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA GESTORA URBANA DE IBAGUÉ".				
CDP No.	**0020200157**		**CRP No.**	**20200163**	
Póliza No.	**2644760-0**		**Fecha Acta de Aprobación Póliza:**	**8 DE JULIO DEL 2020**	
Plazo:					
Inicial	**CUATRO (04) MESES**	**Fecha de Iniciación:**	**8 DE JULIO DE 2020**	**Fecha de Terminación:**	**07 DE NOVIEMBRE DE 2020**
Prorroga:					
Modificaciones al Contrato:					

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones contractuales	**Actividades realizadas y/o productos entregados**	**Soportes**
1. Realizar los diseños requeridos por la entidad, asociados a los proyectos de urbanismo y obra pública que sean desarrollados por la Gestora Urbana de Ibagué.	Realización de modelado de la carretera basado en las medidas exactas de la aquitectura de la carretera, edicion de materiales basado en las texturas y colores de la arquitectura original	CD
2. Elaborar renders en las condiciones y con las características que sean requeridos por la Entidad, como elemento ilustrativo para las intervenciones y demás proyectos de obra pública y mobiliario urbano que se adelanten por parte de la Gestora Urbana de Ibagué	Diseño de pasacalles para la carrera 15, con la tematica musical incluida y luego montado sobre fotografía	CD
3. Acompañar a la Entidad en la socialización de los proyectos en los que el contratista haya hecho parte con la elaboración de imágenes digitales, modelos y renders.	SIN ACTIVIDAD	
4. Elaborar presentaciones a solicitud del supervisor del contrato, en las que se incorporen las imágenes digitales, modelos y renders diseñados, en los que se detallen las actividades realizadas y las características de las imágenes digitales presentadas.	Diseño de Mockup en 3D de ciclo vía y kiosco vibra por la Nueva Cra 3	CD
5. Contribuir con el mantenimiento, sostenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de la Entidad.	SIN ACTIVIDAD	

6. Las demás que se le asignen acorde a la naturaleza de su cargo.		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ACTUALIZACIÓN*			FECHA DE PUBLICACIÓN
		M	E	A	
00	Nuevo procedimiento para la presentación de Informe de Actividades de los contratistas de la Gestora Urbana.			X	30/01/2018

Original: Expediente del Contrato
Nota: Cuando es informe final hacer balance de la ejecución total del contrato, desde su inicio hasta la finalización.