PRIMER INFORME INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2570-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".

WWW.MEDIMARKETING.COM.CO



Medimarketing

1ER INFORME DE INTERVENTORÍA

01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO 2021

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".

Implementación de un programa para la participación y articulación del Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca

CONTRATO **2570-2020**

ENERO DE 2021

Tabla de contenido

PRIMER INFORME INTERVENTORÍA 1
1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 5
3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA 6
3.1 OBJETIVO GENERAL 6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3.3 METAS 6
3.4 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES. 7
3.5 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION. 11
4. DESARROLLO 12
4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 13
4.1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 13
4.1.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN LÍNEA DEL TIEMPO 14
4.1.3 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 16
4.1.4 METAS Y ENTREGABLES DE PROYECTO 18
4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA 19
4.1.5 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS. 20
4.1.6 CONSIDERACIONES JURÍDICAS 20
4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA 21
4.2.5 TALENTO HUMANO 21
4.2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 23
4.2.7 GASTOS DE TRANSPORTE 24
5 CONCLUSIONES 24
6 RECOMENDACIONES 24
7 ANEXOS 26
7.1 Acta de inicio digitalizada 10 de diciembre 2020 26

7.2 Acta de reunión del día 07 de diciembre a las 03:20 p.m. casa de la moneda y con soporte fotográfico 27

7.3 Envío acta de inicio 28

7.4 Reunión ejecutora, interventoría y supervisión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2020. sede vicerrectoría de investigaciones Unicauca- Popayán – cauca 29

7.5 Acta de reunión 15/12/2020 30

7.6 Acta de inicio firman las partes. 31

7.7 Solicitud de información ejecutor Unicauca 10/12/2020 32

7.8 Cronograma interventoría 23/12/2020 33

7.9 Convocatoria digitalizada a reunión sobre socialización de plan de trabajo, radicado cauecosis-003-2020 con soporte fotográfico. 34

7.10 Remisión plan de trabajo 35

7.11 Solicitudes varias 36

7.12 RTA solicitud de aval de hojas de vida ejecutor Unicauca. 37

7.13 Invitación reunión comité 15/01/21. 38

7.14 Acta de reunión 15/01/202 39

7.15 Remisión corrección H.V. Omaria Calvo Giraldo ejecutor Unicauca 15/01/2021. 40

7.16 SOPORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 41

7.17 SOPORTES PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 47

7.18 SOPORTES PROFESIONAL ASPECTOS TÉCNICOS 54

7.19 SOPORTES TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO 58

7.20 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 64

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento a la fecha, de la ejecución del contrato **No. 2570-2020**, suscrito entre el departamento del cauca y la Universidad del Cauca en el concurso de méritos abierto **No. DC-SDEC-CM-007-2020**.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA
BPIN	CÓDIGO BPIN: 2018000100041 (DENOMINADO ECOSISTEMA DE CTEI DEL CAUCA)
ACUERDO DE APROBACIÓN	SESIÓN DEL OCAD No. 66 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE EJECUCIÓN	40 MESES
EJECUTOR	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
EJECUCIÓN	15/12/2020
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	TOTAL: $ 6.951.046.254,00
CONTRATO INTERVENTORÍA	2570 DE 2020
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA”.
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	$ 600,000,000
PLAZO	40 MESES
ACTA DE INICIO	10/12/2020

3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA

3.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el Ecosistema regional de CTeI para facilitar los procesos de uso del conocimiento en los sectores sociales y productivos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **OE1:** Fortalecer redes interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento
- **OE2:** Fortalecer la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.
- **OE3:** Fomentar la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca.

3.3 METAS

- Caracterización del Ecosistema de CTeI del Cauca, con actores, roles y relaciones.
- Un conjunto de estrategias, procesos y herramientas que faciliten el uso del conocimiento entre los oferentes y demandantes de conocimiento.
- Tres redes estratégicas fortalecidas en el uso de conocimiento.
- Portafolio de ofertas y demandas tecnológicas de las redes estratégicas priorizadas.
- Un diplomado en innovación.
- Una estrategia de gobernanza para el Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca.
- Un conjunto Mecanismos e instrumentos participativos que faciliten la inclusión de los intereses de todos los actores del territorio en la política de CTeI.
- Estudio comparativo de las políticas de CTeI del Cauca frente a los referentes nacionales e internacionales.
- Un diplomado sobre los sistemas regionales de CTeI.
- Un Tanque de pensamiento (Think Tank) para asesorar la política de CTeI regional.
- Estrategias de comunicación incluyentes para generar en los ciudadanos la valoración del conocimiento.
- Estrategia de marketing territorial para “Cauca región de Conocimiento”.
- Dos diplomados sobre cultura e innovación en las regiones.
- Sistematización del proyecto.
- Un Libro resultado del proyecto.

3.4 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.

Tabla 1. Tabla de presupuesto asignado según el objetivo específico de cada proyecto.

CADENA VALOR DE LA ALTERNATIVA	$ 6.951.046.254,00

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1	$ 2.439.335.883,00
FORTALECER REDES INTERINSTITUCIONALES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO-SOCIEDAD PARA EL USO DEL CONOCIMIENTO	
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**
1.1 DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	**1.1.1 LEVANTAR LA LÍNEA BASE DEL NÚMERO Y ROLES DE LAS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL ECOSISTEMA REGIONAL DE CTeI Y EL ESTADO DEL RELACIONAMIENTO ENTRE ELLOS.** COSTO: $ 157.043.254 **ETAPA:** INVERSIÓN **RUTA CRÍTICA:** SI **CIENCIA Y TECNOLOGIA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
MEDIDO A TRAVÉS DE: NÚMERO DE DOCUMENTOS	**1.1.2 CARACTERIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LAS REDES ESTRATÉGICAS REGIONALES UEES QUE SE VAN A INTERVENIR.** **COSTO** $ 85.527.961 **ETAPA:** INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI **CIENCIA Y TECNOLOGIA**: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CAPITAL HUMANO.
CANTIDAD: 1	**1.1.3 IDENTIFICAR OFERTA TECNOLÓGICA PERTINENTE CON LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS CARACTERIZADAS EN LAS REDES ESTRATEGICAS REGIONALES A INTERVENIR.** COSTO: $ 65.281.374 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGIA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
	1.1.4 GESTIÓN DE LAS REDES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO COSTO: $ 1.128.709.182 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI **CIENCIA Y TECNOLOGIA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.

COSTO:	$	2.439.335.883,00

1.1.5 ESTABLECER ESTRATEGIAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE USO DEL CONOCIMIENTO EN LAS EXPERIENCIAS DEFINIDAS DE CADA RED COSTO: $ 562.505.123 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGIA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
1.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO COSTO: $ 240.268.988 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO
1.1.7 INTERVENTORIA COSTO: $ 200.000.000 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2		**$**	**2.236.446.559,00**
FORTALECER LA GOBERNANZA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
PRODUCTO		**ACTIVIDAD**	
2.1 DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN		**2.1.1 ANALIZAR EL ESTADO DE LA POLÍTICA DE CTeI EN EL CAUCA FRENTE A LAS TENDENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES.** COSTO: $ 158.413.500 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE DOCUMENTOS	**2.1.2 DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS ACTORES INSTITUCIONALES UEES EN LAS INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE LA CTeI** COSTO $ 801.159.322 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	

CANTIDAD: 1	**2.1.3 CREAR UN TANQUE DE PENSAMIENTO (THINK TANK) QUE REALICE ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA PUBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CTeI.** COSTO: $ 203.956.902 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
	2.1.4 DEFINIR INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS QUE SOPORTEN LA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA. COSTO: $ 246.584.544 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
COSTO: $ 2.236.446.559,00	**2.1.5 DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA LA GOBERNANZA DE LA CTeI** COSTO: $ 388.063.302 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
	1.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO COSTO: $ 238.268.988 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO
	1.1.7 INTERVENTORIA COSTO: $ 200.000.000 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3	**$**	**2.275.263.813,00**
FOMENTAR LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ENTRE LOS ACTORES UEES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	
3.1 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	**3.1.1 DISEÑAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUYENTES PARA GENERAR EN LOS CIUDADANOS LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO.**	

MEDIDO A TRAVÉS DE:	NÚMERO DE DOCUMENTOS	COSTO: $ 423.006.207 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
		3.1.2 DEFINIR Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL PARA "CAUCA REGIÓN DE CONOCIMIENTO" COSTO $ 461.251.190 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
CANTIDAD:	1	**3.1.3 GENERAR UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN CTeI.** COSTO: $ 403.295.684 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
		3.1.4 SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO Y EVALUAR SUS RESULTADOS COSTO: $ 258.901.482 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
COSTO:	$ 2.275.263.813,00	**3.1.5 DESPLEGAR LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL PROYECTO.** COSTO: $ 290.540.282 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO **CIENCIA Y TECNOLOGÍA**: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
		3.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO COSTO: $ 238.268.988 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO
		3.1.7 INTERVENTORIA COSTO: $ 200.000.000 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO

3.5 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION.

TIPO DE POBLACIÓN	PERSONAS
NÚMERO	3330
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Para definir la población objetivo se estableció una matriz de inclusión y exclusión en la que se tomaron en cuenta los siguientes criterios: a) Nivel de aporte de las redes al desarrollo económico y social del Cauca, b) Relación con los Focos estratégicos de CTeI priorizados en el Cauca, c) Nivel de madurez de la red: d) Existencia de infraestructura (centros o parques tecnológicos, centros de investigación, incubadoras, EBT, etc) para el desarrollo tecnológico.

TABLA 1. FICHA DE VALORACION Y SELECCIÓN DEL ECOSISTEMA.

Núcleos o redes de Innovación	¿ Cuál es el nivel de aporte de los NI al desarrollo económico y social del Cauca?					¿Tiene relación con los Focos estratégicos de CTeI priorizados en el Cauca ?		¿ Cual es el nivel de madurez del Nucleo?		¿Actualmente cuenta con infraesructura (centros o parques tecnológicos, centros de investigación, . EBT, etc)		Puntaje total
	Aporte Económico	Calificación	Aporte social	Calificación	Promedio calificación	Respuesta	Calificación	Respuesta	Calificación	Respuesta	Calificación	
Industrias culturales	0,3	0	25	0	0	Si (Foco Industria y socicultural)	1	Medio-bajo	1	No	0	**2**
Biopolimeros	2,8	2	135	1	1,5	Si (Foco Biotecnología)	1	Medio-Alto	2	No	0	**4,5**
Negocios inclusivos	4,3	3	5	0	1,5	Si (Foco Industria)	1	Bajo	0	No	0	**2,5**
Turismo	5,5	3	45	0	1,5	Si (Foco Turismo)	1	Alto	3	No	0	**5,5**
Café	3,6	3	2.820	3	3	Si (Foco Industria)	1	Alto	3	Si (Parque Tecnológico delCafé-	1	**8**
TIC	2,4	2	465	3	2,5	Si (Foco TIC)	1	Alto	3	Si (Corporación de empresas de base tecnológica- Cluster - CREATIC)	1	**7,5**
Salud	4,6	3	30	0	1,5	Si (Foco Salud)	1	Medio-bajo	1	No	0	**3,5**
Agrocadena piscicola	0,1	0	1.515	3	1,5	Si (Foco Industria)	1	Medio-Alto	2	No	0	**4,5**
Agrocadena sericola	2,8	2	1.005	3	2,5	Si (Foco Industria)	1	Medio-bajo	1	NO	0	**4,5**
Agua	0,2	0	15	0	0	Si (Foco Territorio y ambiente)	1	Medio-bajo	1	No	0	**2**
Emprendimiento*			5	0	0	Si (Foco Industria)	1	Bajo	0	No	0	**1**

De acuerdo al puntaje total obtenido por cada red, se seleccionaron las tres con puntajes superiores a 5 (este número corresponde a la mitad del puntaje mayor posible + 1): Turismo, Café y TIC. Por tanto, el proyecto se enfoca en fortalecer estas tres redes a través del uso de conocimiento disponible en la región, la generación de precondiciones que faciliten su participación en la gobernanza de la CTeI del territorio en espacios como el CUEE (Comité Universidad-Empresa-Estado) y su inclusión y participación activa en actividades de fomento de cultura de la CTeI. Teniendo en cuenta que el ecosistema de CTeI se define como una red de redes, es pertinente fortalecer aquellas redes que por sus características pueden jalonar un mayor número de actores y por ende generar un mayor impacto. Además, se convierten en un ejemplo a replicar en las demás redes, potenciando de esta manera el uso de conocimiento en todo el Ecosistema de CTeI del Cauca.

Este proyecto llegará a 3.330 personas que hacen parte de los grupos u organizaciones productivas que participan en las redes de innovación seleccionadas. Este total corresponden a la suma de la población estimada en las tres redes priorizadas (ver tabla 1) y es el 10.4% de la población afectada.

4. DESARROLLO

El informe se realiza con motivo a todos los compromisos adquiridos con la administración vigente (2020-2013) del departamento del Cauca en representación del señor gobernador doctor **ELÍAS LARRAHONDO CARABALI,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.365.206 expedida en Buenos Aires (Cauca), quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** y el Sr. **JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ** , identificado con C.C. 7.166.728 de Tunja, quien obra en calidad de representante legal de **MEDIMARKETING LTDA** con Nit. 830.112.020-1, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Tabla 2. Tabla en detalle de los compromisos financieros adquiridos por entidad.

CONTRAPARTIDA	RUBRO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$247.638.600,00
CREPIC	$40.229.973,00
AGROINNOVA	$90.814.496,00
TECNICAFE	$17.330.401,00
CLUSTER CREATIC	$6.000.000,00
ACOPI - CAUCA	$7.680.000,00
CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA	$8.370.000,00
UNICOMFACAUCA	$11.532.460,00
I,U, COLMAYORCAUCA	$7.500.000,00
FUP	$12.974.204,00
AUTONOMA DEL CAUCA	$9.121.476,00
UCC - SEDE CAUCA	$19.289.400,00
UAN	$93.825.285,00
UNAD	$31.338.360,00
INNOVAGEN	$9.644.000,00
CORSEDA	$15.431.520,00
CORPOPALO	$46.294.560,00
TOTAL DE CONTRAPARTIDA	**$675.014.735,00**


Tabla 3. Tabla plan de pagos y recurso económico de SGR

GIRO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
PERIODO DE COBERTURA		VALOR
Desde	Hasta	Giro Sistema General de Regalías
Mes 1	Mes 12	$ 1.711.411.553,80
Mes 13	Mes 24	$ 2.394.264.372,09
Mes 25	Mes 36	$ 1.913.416.749,39
Mes 37	Mes 40	$ 256.938.843,72
TOTAL		$ 6.276.031.519,00

4.1.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN LÍNEA DEL TIEMPO

4.1.2.1 EJECUCION FINANCIERA DEL EJECUTOR


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,56%



4.1.2.2 EJECUCION FISICA DEL EJECUTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%






4.1.2.3 EJECUCION FISICA DEL INTERVENTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 1 DE 40 MESES	**2,5%**

4.1.3 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDAD SEGÚN EL TIEMPO



ACT	TABLA DE CORRESPONDENCIA
0	Preparación para inicio del proyecto
1	Fortalecer redes interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento
1.1	Levantar la línea base del Ecosistema Regional de CTeI y el estado del relacionamiento entre ellos
1.2	Caracterizar las demandas sociales y productivas de las líneas regionales UEES que se van a intervenir:
1.3	Identificar oferta tecnológica pertinente con las demandas sociales y productivas caracterizadas en las líneas estratégicas a intervenir
1.4	Gestión de las Redes de confianza Universidad-Empresa-Estado
1.5	Establecer estrategias, procesos y herramientas para facilitar el proceso de uso del conocimiento en los 3 proyectos definidos en cada red
2	Promover la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.
2.1	Analizar el estado de la política de CTeI en el Cauca frente a las tendencias nacionales y mundiales
2.2	Dinamizar la participación de nuevos actores institucionales UEES en las instancias de gobernanza
2.3	Crear un Tanque de pensamiento (Think Tank) que realice estudios y recomendaciones para la política pública de mediano y largo plazo en CTeI
2.4	Definir instrumentos participativos que soporten el modelo de gobernanza
2.5	Definir una estrategia para la gobernanza de la CTeI
3	Fomentar la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca.
3.1	Diseñar estrategias de comunicación incluyentes para generar en los ciudadanos la valoración de conocimiento
3.2	Definir y desplegar la estrategia de marketing territorial para "Cauca región de Conocimiento"
3.3	Generar intercambios de conocimientos en CTeI
3.4	Sistematizar la experiencia del proyecto y evaluar sus resultados
3.5	Desplegar la comunicación corporativa del proyecto
4	Supervisión del proyecto
5	Cierre del proyecto

El cronograma se toma del documento técnico del proyecto “IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA” con el cual se dará seguimiento y verificación a las actividades realizadas.

4.1.4 METAS Y ENTREGABLES DE PROYECTO

ACTIVIDADES	VALOR POR ACTIVIDAD	META	ENTREGABLE
ACTIVIDAD 1. LEVANTAR LA LÍNEA BASE DEL NÚMERO Y ROLES DE LAS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL ECOSISTEMA REGIONAL DE CTeI Y EL ESTADO DEL RELACIONAMIENTO ENTRE ELLOS	$157.043.254,00	1 UN Documento que contenga un conjunto validado de procesos y herramientas para el uso de conocimiento en el departamento del Cauca	Documentos metodológicos
ACTIVIDAD 2. CARACTERIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LAS REDES ESTRATÉGICAS REGIONALES UEES QUE SE VAN A INTERVENIR	$ 85.527.961,00		
ACTIVIDAD 3. IDENTIFICAR OFERTA TECNOLÓGICA PERTINENTE CON LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS CARACTERIZADAS EN LAS REDES ESTRATEGICAS REGIONALES A INTERVENIR	$ 65.281.374,00		
ACTIVIDAD 4. GESTIÓN DE LAS REDES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO	$1.128.709.182,00		
ACTIVIDAD 5. ESTABLECER ESTRATEGIAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE USO DEL CONOCIMIENTO EN LAS EXPERIENCIAS DEFINIDAS DE CADA RED	$ 562.505.123,00		
ACTIVIDAD 6. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	$ 240.268.988,00		
ACTIVIDAD 7. INTERVENTORIA	$ 200.000.000,00		
ACTIVIDAD 8. ANALIZAR EL ESTADO DE LA POLÍTICA DE CTeI EN EL CAUCA FRENTE A LAS TENDENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES	$ 158.413.500,00	1 UN Documento que contenga una estrategia de gobernanza para el Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca	Documento de planeación
ACTIVIDAD 9. DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS ACTORES INSTITUCIONALES UEES EN LAS INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE LA CTeI	$ 801.159.322,00		
ACTIVIDAD 10. CREAR UN TANQUE DE PENSAMIENTO (THINK TANK) QUE REALICE ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA PUBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CTeI	$ 203.956.902,00		
ACTIVIDAD 11. DEFINIR INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS QUE SOPORTEN LA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA	$ 246.584.544,00		
ACTIVIDAD 12. DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA LA GOBERNANZA DE LA CTeI	$ 388.063.302,00		
ACTIVIDAD 13. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	$ 238.268.988,00		

ACTIVIDAD 14. INTERVENTORIA	$ 200.000.000,00		
ACTIVIDAD 15. DISEÑAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUYENTES PARA GENERAR EN LOS CIUDADANOS LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO	$ 423.006.207,00	1 UN Documento que contenga una Estrategia para fomentar la valoración del conocimiento	Documento de lineamiento técnico
ACTIVIDAD 16. DEFINIR Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL PARA "CAUCA REGIÓN DE CONOCIMIENTO	$ 461.251.190,00		
ACTIVIDAD 17. GENERAR UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN CTeI	$ 403.295.684,00		
ACTIVIDAD 18. SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO Y EVALUAR SUS RESULTADOS	$ 258.901.482,00		
ACTIVIDAD 19. DESPLEGAR LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL PROYECTO	$ 290.540.282,00		
ACTIVIDAD 20. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	$ 238.268.988,00		
ACTIVIDAD 21. INTERVENTORIA	$ 200.000.000,00		

4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA

Tabla 4. Tabla rubro y porcentaje de avance.

RUBROS	TOTAL	EJECUTADO
01. Talento humano	$ 4.646.009.750,00	0%
02. Equipos y software	$ 36.686.451,00	0%
03. Capacitación y participación en eventos	$ 352.729.500,00	0%
04. Servicios tecnológicos y pruebas	$ -	-
05. Materiales, insumos y documentación	$ 31.567.094,00	0%
06. Protección de conocimiento y divulgación	$ 130.259.940,00	0%
07. Gastos de viaje	$ 432.191.556,00	0%
08. Infraestructura	$ -	-
09. Administrativos	$ 714.806.963,00	0%
10. Interventoría	$ 600.000.000,00	0%
11. Otros	$ 6.795.000,00	0%
TOTAL	**$ 6.951.046.254,00**	0%

4.1.5 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS.

- Acta de inicio digitalizada 10 de diciembre 2020
- Acta de reunión del día 07 de diciembre a las 03:20 p.m. casa de la moneda y con soporte fotográfico.
- Envío acta de inicio
- Reunión ejecutora, interventoría y supervisión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2020. sede vicerrectoría de investigaciones Unicauca- Popayán – cauca
- Acta de reunión 15/12/2020
- Acta de inicio firman las partes.
- Solicitud de información ejecutor Unicauca 10/12/2020
- Cronograma interventoría 23/12/2020
- Convocatoria digitalizada a reunión sobre socialización de plan de trabajo, radicado cauecosis-003-2020 con soporte fotográfico.

Se resalta que, a la fecha de corte del presente informe, el ejecutor UNIVERSIDAD DEL CAUCA presenta EJECUCIÓN FINANCIERA correspondiente al **1,56%** del proyecto; sin avances en la EJECUCIÓN FÍSICA del mismo. Se ha realizado seguimiento a las plataformas de GESPROY Y SUIFP. SIRECI.

4.1.6 CONSIDERACIONES JURÍDICAS

A la fecha se tiene soportado el acta de inicio con fecha de 10 de diciembre, contrataciones no se tiene al momento ya que el proyecto apenas está en su etapa de inicio y preparación según lo menciona el cronograma.

4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA

4.2.5 TALENTO HUMANO

Tabla 5. Ejecución administrativa de la Interventoría.

ITEM	CARGO	PROYECTADO	DEDICACIÓN	NÚMERO DE MESES	EJECUTADO
TALENTO HUMANO	Director Interventoría	$162.972.160	16HORAS/ SEMANA	40	2,5%
	Profesional Administrativo	$125.875.200	20HORAS/ SEMANA	40	2,5%
	Profesional Aspectos Técnico	$125.875.200	20HORAS/ SEMANA	40	2,5%
	Técnico Administrativo-Financiero	$82.809.600	40HORAS/ SEMANA	40	2,5%
EQUIPO DE COMPUTO		$ 8.199.871	-	-	2%
EQUIPOS DE IMPRESIÓN		$ 4.564.058	-	-	4%
PAPELERIA E INSUMOS		$ 883.430	-	-	3%
DOTACIÓN MOBILARIO		$ 59.152.640	-	40	3%
GASTOS DE VIAJE		$ 29.667.840	-	-	0%
TOTAL		$ 600.000.000	-	40	2,5%

Tabla 6. Relación de los perfiles de acuerdo a la Interventoría.

		NOMBRE
1. Talento Humano	Mano de Obra Calificada	JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ
		JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ
		DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR
		ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

CARGO	CONTRATO	VALOR	COMPROBANTE EGRESO	No. PLANILLA PAGO APORTES 12/20	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Director Interventoría	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA009/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	$ 4.074.304,00 m. cte. Mensual	020		2,5 %
Profesional Administrativo	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA006/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	$ 3.146.800,00 m. cte. Mensual	019		2,5 %
Profesional Aspectos Técnico	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA003/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	$ 3.146.800,00 m. cte. Mensual	018		2,5 %

Técnico Administrativo-Financiero	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA001/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	$ 2.070.240,00 m. cte. Mensual	017	8610837457	2,5 %

4.2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla 7. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la papelería e impresión.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**FACTURA NO.**	**VLR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
2	Guía clasificadora 1al 31	POS1 1319	$ 12.500	$ 25.000,00
1	Recargas x 500g MPC 2503	0111	$168.000	$ 168.000,00
				$ 193.000,00

Tabla 8. Ejecución financiera de la Interventoría en relación con dispositivos tecnológicos.

TECNOLOGIA				
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**FACTURA**	**VLR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
2	MANTENIMIENTO 2 COMPUTADOS	1948 Y 1949	$ 40.000,00	$ 80.000,00
1	MANTENIMIENTO PC MARCA HP	1684	$ 70.000,00	$ 70.000,00
1	MOUSE MJR 013	2637	$ 34.000,00	$ 34.000,00
TOTAL				**$ 184.000,00**

Tabla 9. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la dotación mobiliaria.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**FACTURA NO.**	**VLR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	Arriendo oficina Calle 3 No 5-69	019	$ 1.478.816	$ 1.478.816

4.2.7 GASTOS DE TRANSPORTE

Tabla 9. Ejecución financiera de la Interventoría en relación con gastos de transporte.

GASTOS DE TRANSPORTE				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA NO.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
-	-	-	-	-
				$ 0

5 CONCLUSIONES

- Se acordó en los consejos técnicos realizados entre las partes correspondientes el manejo concertado de los anticipos para evitar conflicto de intereses.
- Se trabajará sobre el ajuste informado del tiempo paralelo según el cronograma de actividades.
- Se validará todos los mecanismos para realizar el ajuste de tiempo en la plataforma SUIFP con el fin de evitar alertas.
- Se concluye que a la fecha el proyecto aún no inicia su etapa de contratación de personal.
- Se solicita hacer esta contratación con la mayor premura posible, acorde a la apertura del sistema del SGR, para poder expedir CDP y RPs.
- A la fecha no se han iniciado ni desarrollado actividades de ejecución del proyecto en lo administrativo ni en lo técnico/científico.

6 RECOMENDACIONES

- Falta que el operador allegue el plan de acción acorde al cronograma de actividades planeado a ejecutar. (Tiempo, Modo, Lugar con exactitud de las actividades a ejecutar)
- Se debe empezar a caracterizar ya el Ecosistemas de CTel del Cauca.

- Solicitar a UNICAUCA el detalle del cronograma de ejecución de las actividades técnicas y administrativas, sin modificar los términos presupuestales que fueron aprobados inicialmente para el proyecto.
- Se solicitarán las hojas de vida del personal a contratar por parte de UNICAUCA una vez surtido el proceso de convocatoria y previa selección final. Todo acorde a los perfiles indicados y requeridos para el buen desarrollo del proyecto.
- Se recomienda, previo a la compra de insumos, materiales y aprobación de gastos de viaje en los que se incurra en el proyecto (UNICAUCA y ALIADOS) deben ser reportados previo a Interventoría.
- Toda solicitud que se deba hacer ante MinCiencias, OCAD, DNP y SGR se debe emitir por parte del representante legal de Unicauca. (Rector).
- A la fecha no se han iniciado ni desarrollado actividades de ejecución del proyecto en lo administrativo ni en lo técnico.

Popayán, 27 de enero de 2020

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com

7 ANEXOS

7.1 Acta de inicio digitalizada 10 de diciembre 2020



Gobernación del Cauca	ACTA DE INICIO	Código: F-AB-06 Versión: 1.0 Página: 1 de 1

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	No. 2570-2020		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000), INCLUYENDO IVA Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.		
PLAZO DEL CONTRATO	CUARENTA (40) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.		
CONTRATISTA	MEDIMARKETING LTDA		
NIT	830112020-1		
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	7.166.728	EXPEDIDA EN	Tunja
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".

En Popayán, el diez (10) del mes de Diciembre de 2020, se reunieron: El (a) señor (a) MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO, Profesional Universitario de la secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Cauca, en su calidad de supervisor (a) del contrato 2570-2020 y el (a) señor (a) JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ en su calidad de representante legal de MEDIMARKETING LTDA, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:


FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA

Revisó, Diana Patricia Guerrero N- contratista Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Proyectó: Bivbiana Diago - contratista Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Carrera 6 con Calle 22N – Edificio de Obras Públicas. Segundo piso-Popayán-Cauca
Teléfono: (057+ 2) 8203841
competitividad@cauca.gov.co
www.cauca.gov.co

Cauca Nuestro para avanzar

7.2 Acta de reunión del día 07 de diciembre a las 03:20 p.m. casa de la moneda y con soporte fotográfico.



ACTA DE INICIO

Código: F-A
Versión: 1.0
Página: 1 de

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
No. DE CONTRATO	No. 2570-2020
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000), INCLUYENDO IVA, DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJ... Y LIQUIDACIÓN.
PLAZO DEL CONTRATO	CUARENTA (40) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICI... PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIEN... EJECUCIÓN.
CONTRATISTA	MEDIMARKETING LTDA
NIT	830112020-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	7.166.728 — EXPEDIDA EN: Tunja
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO — DESPACHO: SECRETARÍA DE DESARRO... ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍD... PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPA... ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA"

En Popayán, el diez (10) del mes de Diciembre de 2020, se reunieron: El (a) señor (a) MARIO FER... ORDOÑEZ DORADO, Profesional Universitario de la secretaría de Desarrollo Económico y Compet... del Departamento del Cauca, en su calidad de supervisor (a) del contrato 2570-2020 y el (a) señor (... AUGUSTO SOSSA LÓPEZ en su calidad de representante legal de MEDIMARKETING LTDA, con el pr... de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contra... da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA

Revisó: Diana Patricia Guerrero N. contratista Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Proyectó: Bruna Diago - contratista Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Carrera 6 con Calle 22N – Edificio de Obras Públicas, Segundo piso- Popayán-Cauca
Teléfono: (057+ 2) 8209841
competitividad@cauca.gov.co
www.cauca.gov.co

compromisos

→ Carpetas físicas con Lista de Chequeo de los contratos, para la reunión en competitividad.

→ Presentación de Proyectos en cuanto M.G.A. productos. jueves 17/12/2020 – 9:00 am. oficina interventoría.


→ Supervisión en sitio.

Motiva para avanzar — Medimarketing

Numero de contrato:	Innovación – Quinoa.	Fecha	07/12/2020
contratista	Medimarketing	Hora de inicio y finalización	3:20 p.m.
Lugar:	Casa de la Moneda.		

Nombre y apellidos	entidad	Correo electrónico	Número de contacto
Juan Carlos Bolaños	Interventoría	interventoriatecnica.quinua@gmail.com	3143163330
Mario F. Ordoñez D.	Secr. Dllo y C.	mario.ordonez@cauca.gov.co	8209841
José Augusto Sossa L.	Medimarketing	Medimarketingcauca@gmail.com	3146101396

7.3 Envío acta de inicio



52 de muchas

acta de inicio proceso 07-2020 innovación Recibidos x

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad <scompetitividad@cauca.gov.co> jue, 10 dic 2020 12:37

para mi

cordial saludo

por medio del presente me permito adjuntar acta de inicio del proceso 07-2020 para su revisión y firma, por favor una vez tenga el documento listo enviarlo por este medio

gracias

--

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

Gobernación del Cauca


scompetitividad@cauca.gov.co

ACTA DE INICIO inn...

7.4 Reunión ejecutora, interventoría y supervisión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2020. sede vicerrectoría de investigaciones Unicauca- Popayán – cauca

Medimarketing Popayán, 10 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS – 002-2020 **Ing:** **FRANCISCO FUENTES CONCHA.** **Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad** **Gobernación del Cauca** **Email:** francisco.fuentes@cauca.gov.co , scompetitividad@cauca.gov.co **ING. HÉCTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO** **Vicerrector de Investigaciones Unicauca** **Email:** villada@unicauca.edu.co **Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ** **Supervisor Cto 2398 de 2020** **Email:** mordonez@cauca.gov.co. Mario.ordonez@cauca.gov.co Gobernación del Cauca. E. S. D. ASUNTO. Convocatoria a la reunión de firma de acta de inicio en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° . 2570-2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".** Respetados Srs. De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito invitarlos a la reunión que se llevara el día 15 de Diciembre de 2020 a las 2: 45 PM en las instalaciones de la VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES de la UNICAUCA, en la dirección carrera 2 N° 1A -25 2 piso Museo de Historia Natural, con el fin de darle firma al acta de inicio con el operador en marco de la ejecución del precitado proyecto con la UNIVERSIDAD DEL CAUCA esto, acorde a las obligaciones adquiridas dentro del contrato Interventor. Agradezco su presencia y atención, **JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ** Director de Interventoría **medimarketingcauca@gmail.com** **C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN ___001__ FOLIOS).** ***Archivo Ejecución Cto.***	Se procedió a realizar una reunión de manera conjunta con el Contratante, Apoyo a la Supervisión, el Ejecutor Unicauca; y se extendió la invitación al nuevo integrante del componente de CTEI de La secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, el Ing Adolfo Plazas, hace la presentación del proyecto aprobado por el Sistema General de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se aprobó e n la Sesión del OCAD No 66 del 5 de noviembre de 2019 el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGR AMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" protocolizado con el Acuerdo No 83 del 12 de noviembre de 2019. Así mismo, designó como ejecutora y responsable técnico del proyecto a la Universidad del Cauca, y al profesor Adolfo León Plazas Tenorio como su Director.

7.5 Acta de reunión 15/12/2020



Medimarketing

Acta de reunión

Información general

Programa / proyecto	Intervención sombrillas	Fecha	15/12/2020
Numero de contrato	2570/2020	Hora	3:00 - 5:30 PM
contratista	Medimarketing		
Lugar:	Virtual vía Unicauca - Potrero		
Objetivo	Presentación GMPS Superficies y Ubicación Unicauca y Presentación y firma acta de inicio y presentación del proyecto: Implementación del PROGRAMA de ecosistemas Regional de ctrl		

Descripción del desarrollo de la reunión

Medimarketing

Descripción del desarrollo de la reunión

Medimarketing — Unicauca

Numero de contrato:	2570 Intervención sombrillas	Fecha	15/12/2020
contratista	Medimarketing — Unicauca	Hora de inicio y finalización	3:00 - 5:30 PM
Lugar:	Sede Activa Unicauca Vicerrectoría de investigaciones.		

Nombre y apellidos	entidad	Correo electrónico	Numero de contacto	firma
1. Mario F. Ordoñez O.	Gob. Cauca.	mario.ordonez1@cauca.gov.co	NO	3216472746
Omaira Calvo Bonilla	Unicauca	ocalvo@unicauca.edu.co	3162587272	
Viviana Diaga	Gobernación Cauca	vivi33diaga@hotmail.com	3014356503	
Reto Villalte	Gobernación Cauca	Ritavillalte@hotmail.com	3155837146	
LAURA RIVERA	GOB CAUCA	laura.riverasandoval@gmail.com	3235870698	
Eliana Andrea Muñoz	EEDEC CAUCA	eliana.andreamunoz1@gmail.com	3116707137	
Cindy Liz Plazas T.	Unicauca	aplaza@unicauca.edu.co	3154656574	
Juan Carlos Bolaños Ayala	Medimarketing	[illegible]	3171463310	
Juan David Mena	Medimarketing	juandavidmena@hotmail.com	3043833131	
Jose Augusto Sosa López	Medimarketing	Medimarketingsas@gmail.com	312-4052866	
Yeimi Jennet Viñada Castro	UNICAUCA	Vinada@unicauca.edu.co	3216053665	

7.6 Acta de inicio firman las partes.



SGR Sistema General de Regalías · Gobernación del Cauca · Medimarketing

ACTA DE INICIO

EJECUTOR:	**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**			
NIT:				
REPRESENTANTE	HECTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO-VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES			
Nº DE IDENTIFICACION	7.551.810	EXPEDIDA EN:	Armenia	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**CINCO MIL SEICIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($5.676.031.519)**			
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso será de Cuarenta Meses (40) meses de conformidad con lo establecido en el proyecto denominado: " **"IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA"**, los cuales se contarán a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.			
INTERVENTOR	MEDIMARKETING LTDA			
NIT:	830112020-1			
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE AUGUSTO SOSSA			
Nº DE IDENTIFICACION	7.166.728	EXPEDIDA EN:	Tunja	
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO			
NIVEL PROFESIONAL:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD	

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".

En Popayán, a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2.020, se reunieron: El señor JOSE AUGUSTO SOSSA Interventor, El Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DORADO supervisor por parte del Departamento- Secretaria De Desarrollo y competitividad y el Ing. HECTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO por parte de UNICAUCA Como ejecutor, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del ejecutor e interventor se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del contrato 2570 de 2020 para el caso del interventor tales como:

PÓLIZA No. **61-44-101036378 y 61-40-101013667**

1. Certificación de Aprobación de Póliza
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 16720 del 26-08-2020
3. Registro Presupuestal de Compromisos 26920 del 09-12-2020

Para Constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

SGR Sistema General de Regalías · Gobernación del Cauca · Medimarketing

ACTA DE INICIO

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA EJECUTOR	FIRMA INTERVENTOR
MARIO FERNANDO ORDOÑEZ Supervisor	HECTOR SAMUEL VILLADA Unicauca	JOSE AUGUSTO SOSSA Interventor

7.7 Solicitud de información ejecutor Unicauca 10/12/2020



Medimarketing

Popayán, 10 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS - 003-2020

ING. HÉCTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO
Vicerrector de Investigaciones Unicauca
Email: villada@unicauca.edu.co
Ciudad

ASUNTO. Solicitud de información dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría N° 2570/2020 que tiene por objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".

Respetado Ing.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta dentro de un plazo de (5) Cinco días hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, me permito solicitarle la siguiente información de conformidad a la cláusula segunda del Contrato suscrito con el Operador "Garantizar el recurso humano"

1. Hojas de vida con sus respectivos soportes del grupo profesional propuesto acorde al proyecto aprobado por el Ocad para la ejecución del Proceso de "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" IDENTIFICADO CON EL REGISTRO BPIN 2012000100170. en mención por parte de ustedes.
2. Copia del plan de trabajo y del cronograma de trabajo a ejecutar, incluyendo fechas, horarios, personal a ser susceptible de contratar acorde a los perfiles exigidos en el proyecto, tanto a nivel, profesional, logístico y administrativo.
3. Relación de personal administrativo y de dirección y coordinación con correos electrónicos, Teléfonos con el que cuenta la Unicauca para ejecutar el proceso en mención, enunciar la persona que dirigirá localmente el proyecto con el fin de que las labores se ejecuten eficientemente.
4. Relación de cuenta en la que se manejaran los recursos del Contrato, la cual debe ser independiente al resto de operaciones financieras de Unicauca del Cauca, personas autorizadas a firmar e información de contacto del Contador o profesional pagador del convenio en mención.

Calle 3 Nº 5-69 POPAYAN – CAUCA TEL: 312-4052860
www.medimarketing.com.co
Email: medimarketingltda41@gmail.com.

Medimarketing

5. Dirección física y electrónica de operación del proyecto en la ciudad de Popayán y de radicación de correspondencia.

Para lo anterior de la manera más atenta solicito que dicha información debe ser enviada a Medimarketing Ltda en un término de máximo (03) Tres días hábiles al recibido de la presente solicitud en medio físico a la calle 3 Nº 5-69 Centro de la ciudad de Popayán o digital, vía correo electrónico a las siguientes direcciones; medimarketingltda41@gmail.com y medimarketingcauca@gmail.com o interventoriaquinua@gmail.com

Atento a cualquier inquietud,

15/12/2020

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LOPEZ
Coordinador de Interventoría.
Cto Nº 2398 de 2020.
medimarketingltda41@gmail.com
C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN __02__ FOLIOS).
C.c Ing. Francisco Fuentes C. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co, Scompetitividad@cauca.gov.co
C.c. Dr. Mario Ordoñez Coordinador de CTel Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. Mario.ordonez@cauca.gov.co
C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTel Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. C.C Archivo Ejecución Cto.
JAS
KMA

7.8 Cronograma interventoría 23/12/2020

Medimarketing

Popayán, 23 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS - 004-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
Supervisor Cto. 2570 de 2020
Email: mordonez@cauca.gov.co. Mario.ordonez@cauca.gov.co
Gobernación del Cauca.
E. S. D.

ASUNTO. Remisión del cronograma de actividades en marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° 2570 -2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA". Y REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Respetado Dr.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito remitir el cronograma de actividades de la ejecución del contrato referido.

Agradezco su atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com
C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN ___01 ARCHIVOS EN EXCELL).
Archivo Ejecución Cto.
C,c ***Ing. Francisco Fuentes*** *C. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca* Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co ; Scompetitividad@cauca.gov.co
C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTeI Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
C.C Ing **Eliana Andrea Muñoz** Apoyo Supervisión Cto 2570 de 2020
Email: elianaandreamunozr@gmail.com

COMPONENTE 1

Resultado del componente 1: Redes de confianza UEES con procesos de uso de conocimiento dinámico y efectivo

Producto del componente 1: Documentos metodológicos (Conjunto validado de procesos y herramientas para el uso de conocimiento en el departamento del Cauca)

Actividades Generales	Detallamiento de Actividades Generales	Productos	Duración	AÑO 1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Preparación para inicio de proyecto (Componente 1)	Ajustar la planificación para el componente 1 a las condiciones de entorno de arranque del proyecto considerando la adopción de protocolos de bioseguridad	*Plan ajustado con protocolos de bioseguridad	1 mes											
a) Levantar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el Ecosistema Regional de CTeI y el estado del relacionamiento entre ellos.	Haciendo uso de herramientas como el mapeo de actores se identificarán las instituciones del sector académico, empresarial, estatal y social que actualmente conforman el Ecosistema Regional de CTeI del Cauca, y se hará énfasis en el mapeo de las redes que se encuentran enmarcadas en las líneas productivas a intervenir: Cafés especiales, agroturismo y TIC para el desarrollo. Así mismo, se establecerán las relaciones entre estos actores y la fortaleza de las mismas teniendo en cuenta el número de conexiones entre los actores y la densidad de la red. Para desarrollar esta actividad se hará uso de la Metodología de Actores Claves (Tapelo, 2007) que se describe a continuación y que se desarrollará a través de talleres coordinados por los responsables de la actividad y con la participación de actores del Ecosistema.	*Documentos metodológicos *Mapeo del Ecosistema Regional de CTeI	**7 meses**	1	2	3	4	5	6	7				
Paso 1: Propuesta inicial de clasificación de actores	Mediante la conformación de pequeños grupos de informantes y lluvia de ideas se identifican los actores que actualmente conforman el sistema regional de CTeI del Cauca y se clasifican de acuerdo a los subsistemas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Subsistema tecnológico, productivo, científico, facilitador y financiero		3 mes											
Paso 2: Identificación de funciones y roles de cada actor	Se determina las funciones que cada actor juega en el subsistema al que pertenece, el rol que desempeñara para los objetivos del proyecto y sus intereses con respecto al mismo		4 meses											
Paso 3: Análisis de los actores del ecosistema mapeado	Se realiza el análisis de las relaciones predominantes de los actores y el nivel de poder o influencia sobre otros actores		2 meses											

7.9 Convocatoria digitalizada a reunión sobre socialización de plan de trabajo, radicado cauecosis-003-2020 con soporte fotográfico.

Medimarketing

Popayán, 22 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS – 003-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
Supervisor Cto 2398 y 2570 de 2020
Email: mordonez@cauca.gov.co. Mario.ordonez@cauca.gov.co
Gobernación del Cauca.
E. S. D.

ASUNTO. Convocatoria a la reunión en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N° . 2570 y 2398-2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA". Y REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO "DESARROLLO DE NUEVAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR QUINUERO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Respetado Dr.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito invitarlos a la reunión que se llevara el día 23 de Diciembre de 2020 a las 2: 30 PM en las instalaciones de la INTERVENTORIA, en la dirección carrera 3 N° 5 -69, con el fin de socializarles el plan de trabajo de la Interventoría que adjunto a la presente; esto, acorde a las obligaciones adquiridas dentro del contrato Interventor.

Agradezco su presencia y atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com
C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN __001__ FOLIOS).
Archivo Ejecución Cto.
C,c ***Ing. Francisco Fuentes*** *C. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca* Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co , Scompetitividad@cauca.gov.co
C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTel Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
C.C Ing **Eliana Andrea Muñoz** Apoyo Supervisión Cto2398 elianaandreamunozr@gmail.com

7.10 Remisión plan de trabajo

Medimarketing

Popayán, 28 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS - 005-2020

Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
Supervisor Cto. 2570 de 2020
Email: mordonez@cauca.gov.co. Mario.ordonez@cauca.gov.co
Gobernación del Cauca.
E. S. D.

ASUNTO. Remisión del Plan de Trabajo en marco de la ejecución del Contrato de Interventoria N° 2570 -2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".**

Respetado Dr.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito remitir el plan de trabajo de la ejecución del referido contrato.

Agradezco su atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoria
medimarketingcauca@gmail.com
C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN __095FOLIOS EN PDF).
Archivo Ejecución Cto.
C,c ***Ing. Francisco Fuentes*** *C. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Gobernación del Cauca* Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co., Scompetitividad@cauca.gov.co
C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTeI Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. **Email:** ritavillate@hotmail.com
C.C Ing **Eliana Andrea Muñoz** Apoyo Supervisión Cto 2570 de 2020
Email: elianaandreamunozr@gmail.com

7.11 Solicitudes varias

Medimarketing

Popayán, 28 de Diciembre de 2020. CAUECOSIS - 005-2020

Dra. VIVIANA DIAGO
Apoyo Supervisión Cto. 2570 de 2020
Email: bivi73diago@hotmail.com
Gobernación del Cauca.
E. S. D.

ASUNTO: Contestación solicitud en marco de la ejecución del Contrato de Interventoria N° 2570 -2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".**

Respetada Dra.

Acorde a su solicitud, me permito precisar, estas consideraciones:

El cargue de información al App Oesproy se realiza en planeación Departamental.

El conducto regular es que **sea remitida** la información desde la **supervisión** (cargue de programación inicial, reprogramaciones, contratación, reporte de ejecuciones, contrapartidas, registro audiovisual, metas e indicadores, etc).

Para los proyectos en que la gobernación es ejecutora, caso interventoria como contratante, que es la Gobernación.

El reporte Sireci se realiza de igual forma, el supervisor debe enviar dentro de los tiempos programados por la Contraloria General de la Republica.

Para los proyectos de CTeI donde se tiene la interventoria, la contratista encargada en Planeación es Carolina Mora. Los apoyos a la supervisión deben gestionar igual el cargue de información.

Contacto Gob- Planeación:

Carolina Mora Girón

Apoyo SMSCE - SGR Cauca Oficina Asesora de Planeación

Gobernación del Cauca Tel: 8244515 extension: 414


APOYO SGR Carolina Mora cmgcauca@gmail.com

En espera de haber contribuido en su solicitud.

Agradezco su atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoria
medimarketingcauca@gmail.com
C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN ___01 FOLIOS).
Archivo Ejecución Cto.
C.C Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ Supervisor Cto. 2570 de 2020
Email: mordonez@cauca.gov.co; Mario.ordonez@cauca.gov.co

7.12 RTA solicitud de aval de hojas de vida ejecutor Unicauca.



Medimarketing

1

Popayán, 14 de enero de 2021. CAUECO –007-2020

ingeniero:
Ing. ADOLFO PLAZAS
Director de Proyecto
Email: **ecosistemactei@unicauca.edu.co**
Universidad del Cauca
E. S. D.

ASUNTO. Respuesta de aval de algunos perfiles profesionales dentro de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría N°. 2570-2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".**

Respetado Ing.

De conformidad a nuestras **OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA. 2.1 OBLIGACIONES GENERALES**: Además de las obligaciones generales establecidas en los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, las siguientes: 1. Realizar la interventoría al proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACION Y ARTICULACION DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL CAUCA",

A) OBLIGACIONES TECNICAS: 1. Verificar y velar que el proyecto y las actividades se ejecuten de acuerdo a los lineamientos consignados en la Metodología General Ajustada – MGA del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON BPIN 2018000100041" 6. Previamente a la iniciación del contrato intervenido, verificar los documentos precontractuales y formular las observaciones técnicas que considere necesarias y convenientes, teniendo en cuenta las normas técnicas y reglamentarias vigentes, 12. Verificar que los contratistas y/o grupos de investigación, empleen personal capacitado para la ejecución de los trabajos, y solicitar el cambio del personal que, a su juicio y a juicio de la entidad designada por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías como ejecutora del proyecto en mención y a la Gobernación del Cauca especificamente a la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, demuestre ser descuidado, incompetente o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del Proyecto.

B) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS: 2. Realizar seguimiento a las fechas de vencimiento de los contratos, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripción de eventuales adiciones, prórrogas o terminación del mismo. 4. Exigir a la entidad ejecutora del proyecto la permanencia real y efectiva del personal, así como de los equipos necesarios en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion, 10.Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del ejecutor del proyecto de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con los documentos del proyecto y demás documentos aplicables en la ejecución de este, 17.Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propósito de evitar que la ejecución exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecución de actividades que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal. 22. Vigilar el cumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, aportes a los sistemas de seguridad social integral (Salud, pensiones y riesgos laborales), aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar ICBF Y SENA) y demás obligaciones contractuales y legales.

C) OBLIGACIONES JURIDICAS: 1. La revisión de contratación del proyecto. 2. Verificación de pagos de seguridad social. 3. Cumplimiento de obligaciones fiscales. 4. Verificación y seguimiento del cumplimiento de actividades del proyecto 5. En general, verificación y seguimiento de procesos administrativos de contenido jurídico. Las demás actividades que se requieran de acuerdo con el objeto contractual.

y acorde a la solicitud hecha por su despacho para el aval de los siguientes perfiles:

1. Líder de la promoción de gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el Departamento del Cauca.
2. Líder del componente de Fomento de la cultura de innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca.
3. Líder de los procesos uso del conocimiento y la gestión de redes UEES en en la línea estrategica de Tic para el desarrollo
4. Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones.
5. Profesional en contaduría o administración de empresas (ADMINISTRACION).

Cesar Gómez Villamarín	Inv Senior Msc	Líder de los procesos uso del conocimiento y la gestión de redes UEES en en la línea estrategica de Tic para el desarrollo	Administrador de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia (2011) y Master en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Complutense de Madrid (2017), con formación complementaria en gestión de la innovación y en conocimiento formulación de proyectos	Profesional en administración de empresas con formación de posgrado a nivel de maestría y experiencia en la gestión de redes UEES	Magister Experiencia mayor Entre 5 y 10 años	Definir instrumentos y metodologías para realizar la línea base del número y roles de las instituciones que conforman el Ecosistema Regional de CTeI y el estado del relacionamiento entre ellos. Esta función se realizará en conjunto con la dirección del proyecto y los demás líderes del componente de para uso del conocimiento en el marco de las redes regionales Universidad-Empresa-Estado-Sociedad. Definir instrumentos y metodologías para caracterizar las demandas sociales y productivas de las redes regionales UEES Tic para el desarrollo Aplicar los instrumentos para identificar oferta tecnológica pertinente con las demandas sociales y productivas caracterizadas en las redes UEES de Tic para el desarrollo, provenientes de grupos de investigación locales y/o nacionales, centros de I+D. Realizar acciones de articulación con los actores de las redes UEES en Tic para el desarrollo conducentes a la generación de confianza, trabajo colaborativo y acuerdos de convivencia para la cooperación interinstitucional. Asesorar trabajos de grado que se estabilizan dentro del componente de transferencia y uso del conocimiento en el marco de las redes regionales Universidad-Empresa-Estado-Sociedad.	HOJA DE VIDA COMPLETA AL DIA EL AVAL PARA CONTRATACION
MANUEL FERNANDO PELAEZ	Ingeniero	Ingeniero de soporte y desarrollo de aplicaciones	Ingeniero en electrónica con énfasis en telecomunicaciones Universidad del Quindío (2012), diplomado en gestión del conocimiento y la innovación, Universidad del Cauca (2015), diplomado "La innovación y su rol en la transformación de la sociedad" Universidad del Cauca (2017).	Profesional en Ingeniería electrónica o afines con experiencia específica en administración y operación de plataformas de alojamiento en la nueve	Título Profesional Experiencia mayor Entre 1 y 5 años	administrar y operar los servidores y demás equipos informáticos del proyecto, aplicaciones y datos alojados en los mismos - Coordinar las actividades de mantenimiento básico de hardware y software de todos los equipos informáticos del proyecto - Planear y coordinar los procesos de soporte de aplicaciones y bases de datos garantizando su actualizacion y funcionalidad - Coordinar el seguimiento de problemas reportados por los usuarios y su corrección tanto en plataformas hardware como software del proyecto - Mantenimiento y actualizacion de la plataforma de gestion documentos - Identificación o creación de herramientas virtuales para la realización del proceso de uso de conocimiento Generar herramientas incluyentes de socialización de contenidos	Saber técnicos de experiencia soporte, Red, aplicaciones portales, Redes, diseñadores, gestión conocimiento, relación a salud y psicólogos, bajos profesional, certificado vigencia y antecedentes judiciales.

Medimarketing

2

Una vez revisadas las anteriores hojas de vida acorde a los perfiles solicitados en el proyecto y presentados para el respectivo aval, damos cumplimiento al análisis en lo exigido en el talento humano.

NOMBRE	PERFIL	CARGO ESPECIFICO	NIVEL DE FORMACIÓN ACADEMICO	EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	AÑOS DE EXPERIENCIA	FUNCIONES	OBSERVACIONES
Gladys Bastidas	Inv Senior Phd	Líder de la promoción de gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTei) en el Departamento del Cauca	Doctora en ingeniería (2005), Magister en Ingeniería (2000). Especialista en Gerencia Educativa (2015) y profesional con pregrado en ingeniería Mecánica (1997). Con conocimientos en formulación, ejecución y gestion de proyectos, gestion del conocimiento, de la investigación y la innovación, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, planeación estrategica, propiedad intelectual y comercialización de tecnologías.	Profesional con ingeniería o afines con estudios de posgrado a nivel doctoral y experiencia en directivas para las relaciones interinstitucionales	Doctor con experiencia entre 10 y 15 años	Participar en la planificación y ejecución del componente "Promocion de la gobernanza territorial de la CTei en el Departamento del Cauca", especificamente en las actividades Analizar el estado de la política de CTei en el Cauca frente a las tendencias nacionales y mundiales. En esta actividad se realizara las siguientes acciones Dinamizar la participación de nuevos actores institucionales Universidad, Empresa, Estado y Sociedad (UEES) en las instancias de gobernanza de la CTei como el Comité Universidad, Empresa, Estado (CUEE) y Comisión Regional de Competitividad (CRC). En esta actividad se realizaran la siguientes acciones: Crear un Think Tank que realice estudios y recomendaciones para la política pública de mediano y largo plazo en CTei. En esta actividad se realizarán las siguientes acciones:	HOJA DE VIDA COMPLETA AL DIA EL AVAL PARA CONTRATACION
Luz Stella Pemberthy	Inv Senior Msc + Esp	Líder del componente de Fomento de la cultura de innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca	Licenciada en Educación Especialidad Biología, de la Universidad del Cauca (1.992-1997). Maestría en administración de empresas de la Universidad Autonoma de Bucaramanga, UNAB en convenio con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. (1.4/08-2001). Formación complementaria en Gestión de la Innovación, (10/2012 05/2013), procesos de Relación Universidad-Estado-Empresa (1/2008) y Gestión de Conocimiento en las Organizaciones. (01/2007).	Profesional licenciada en Educación con maestría en administración y formación complementaria en gestión de la innovación, relaciones UEE y gestion del conocimiento y dinamicas de participación Ciudadana, difusión gestión y apropiación social de conocimiento	Magister Experiencia mayor a 15 años	Definir y desplegar estrategia de marketing territorial para promocionar la dinámica "Cauca región de Conocimiento" - Desarrollo de imagen corporativa y espacio virtual ("Definición y consolidación de la marca, Diseño de papelería y promoción del proyecto) - Desarrollo de página o blog, redes sociales, galería fotográfica) Propiciar espacios para la difusión, despliegue y divulgacion de la estrategia del proyecto, de sus avances y resultados. Y el Apoyo a la formación de gestores tecnológicos a través del apoyo del asesoramiento de trabajos de grado, Orientación teórico-practica y desarrollo de visitas académicas o misiones tecnológicas.	FALTA CONCEPTOS ANTECEDENTES FISCALES

Medimarketing

4

MARLON ORLANDO CALDON CAMPO	Profesional	administración	Profesional en contaduría o administración de empresas	Con experiencia profesional de por lo menos dos años y experiencia especifica de mínimo un año en el cargue de información en el aplicativo GESPROY	2	Preparación de informes y envío del proyecto para al Sistema de Monitoreo, seguimiento, control y evaluación del SGR - Liquidación de contratos en el aplicativo Gesproy Presentación de informes financieros ante el DNP. Cargue toda la información contractual generada en el proyecto	El nombre en la lista de chequeo, falta la firma del hoja de vida de servidor público, revisar la situación del certificado de SIRIUS

Se le solicita a su señoría que, una vez sean subsanadas las observaciones por parte de este interventor a los perfiles descritos anteriormente sean enviadas de nuevo, en caso tal de igual manera los perfiles avalados se envíen una vez realizados los contratos y las respectivas afiliaciones a Seguridad Social, se alleguen a esta Interventoria de la manera más expedita.

Agradezco su atención,

JOSE AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoria
medimarketingcauca@gmail.com
C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN ___004_____ FOLIOS).
Archivo Ejecución Cto.
C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervision de los Proyecto CTeI Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. Email: ritav@ate@hotmail.com
C.C **Dra. Laura Rivera** Apoyo Supervision de CTeI Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. laura_riverasalazar@hotmail.es
C.C Ing. FRANCISCO FUENTES CONCHA. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación del Cauca. Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co secretariadecompetitividad@cauca.gov.co
Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ Supervisor Cto 2570 de 2020. Email: mordonez@cauca.gov.co
Mario.ordonez@cauca.gov.co

7.13 Invitación reunión comité 15/01/21.

Medimarketing

Popayán, 14 de Enero de 2021. CAUECOSIS – 006-2020

Ing:
Ing. ADOLFO PLAZAS
Director de Proyecto
Email: ecosistemactei@unicauca.edu.co
Gobernación del Cauca.
ING. HÉCTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO
Vicerrector de Investigaciones Unicauca
Email: villada@unicauca.edu.co
Dr. MARIO FERNANDO ORDOÑEZ
Supervisor Cto 2570 de 2020
Email: mordonez@cauca.gov.co. Mario.ordonez@cauca.gov.co
E. S. D.

ASUNTO. Convocatoria a la reunión de Comité Mensual de seguimiento en el marco de la ejecución del Contrato de Interventoría N°. 2570-2020 que tiene por objeto **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".**


Respetados Srs.

De conformidad a nuestras obligaciones, de la manera más atenta me permito invitarlos a la reunión que se llevara el día 15 de Enero de 2021 a las 8: 00 AM en las instalaciones de la VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES de la UNICAUCA, en la dirección carrera 2 N° 1A -25 2 piso Museo de Historia Natural, En cumplimiento de CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA. 2.1 OBLIGACIONES GENERALES 4. Realizar reuniones con el supervisor del contrato y director del proyecto tanto al inicio como durante la ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será quincenal, con el fin de verificar el desarrollo del proyecto y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. en marco de la ejecución del precitado proyecto con la UNIVERSIDAD DEL CAUCA esto, acorde a las obligaciones adquiridas dentro del contrato Interventor.

Agradezco su presencia y atención,

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com
C.c Consecutivo Proceso (ANEXO LO ENUNCIADO EN __001__ FOLIOS).
Archivo Ejecución Cto.
C.C Dra. RITA VILLATE Coordinación a la Supervisión de los Proyecto CTel Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad. Email: ritavillate@hotmail.com
C.C **Dra. Laura Rivera** Apoyo Supervisión de CTel Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. laura_riverasalazar@hotmail.es
C.C Ing: FRANCISCO FUENTES CONCHA.
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación del Cauca
Email: francisco.fuentes@cauca.gov.co , scompetitividad@cauca.gov.co

7.14 Acta de reunión 15/01/202



Medimarketing

Acta de reunión			
Información general			
Programa / proyecto	Ecosistemas Innovación II	Fecha	15/01/2021
Numero de contrato	2570/2020	Hora	9:10AM
contratista			
Lugar:	Sede licoreria Unicauca Popayan		
Objetivo	Reunión de comité Mensual de actividades con el siguiente orden del día - Verificación de Avances del Proyecto Propuestas y Varios.		

Descripción del desarrollo de la reunión

Se inicia con el Director del Proyecto y el coordinador de Investigaciones con el fin de dar Avance del proyecto Primer informe que presenta el Director del Proyecto presenta Avances y dificultades del mismo, presenta Objetivo General y especificos del proyecto presenta el plan de trabajo que se tenia en la Universidad se requiere la contratación de los profesionales que hacen Apoyo por la Universidad y se entrega que se abre la Plataforma del SGA para expedir CDP y RPs de contratación se le solicita Compromisos y responsables de los Talentos de la Linea Base de Habilidades que conforman el CD y el día de reloj se revisan hacer el capitulo se los deja de Presente el limite de Contratación y rendimiento de los Profesionales que se vinculan al Proyecto y su Verificación por parte de Universidad se abre el plan de trabajo y sus diferentes etapas y tiempos en los dos Meses Cabe Aclarar Firmas y Fin se presentan los perfiles para su aprobación

Medimarketing

conclusiones

Se deja de Presente que la Institución de acuerdo como acordar en la Compromiso de cambio de perfiles o Modificaciones en el Proyecto.

Tener el perfil y la competencia y el not de Actividad de la Profesional Obtenga calificación

compromisos

Contratación Personal del Proyecto Acorde a la Apertura de la Plataforma SGA Para expedición de CDP y RPs. depende del Punto de Inicio - DNP

Nombre y apellidos	entidad	Correo electrónico	Numero de contacto	firma
[illegible]	Medimarketing	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	UNICAUCA	[illegible]	3116015315	
[illegible]	Unicauca	[illegible]	3154456594	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Numero de contrato:	2570/2020	Fecha	15/01/2021
contratista	Medimarketing	Hora de inicio y finalización	9:10
Lugar:	Sede licoreria UNICAUCA – Popayán		

7.15 Remisión corrección H.V. Omaria Calvo Giraldo ejecutor Unicauca 15/01/2021.

Remisión de Documentos corregidos de la Hoja de Vida de Omaira Calvo Giraldo Recibidos ×

ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION vie, 15 ene 15:39 (hace 2 días)

para medimarketingcauca, mí, Adolfo, Héctor, Lina

Señor
JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Coordinador de Interventoría.
Cto Nº 2398 de 2020.
medimarketingltda41@gmail.com

Respetado señor.

Atendiendo sus recomendaciones, nuevamente le hago entrega de la Hojas de Vida con soportes de la investigadora Omaira Calvo Giraldo en el formato FOR46 para que se proceda con la autorización y demás trámites que permitan su contratación para poder dar inicio cabal a la ejecución del componente bajo su cargo.

Como equipo ejecutor, estaremos muy atentos a atender sus observaciones y a complementar la información que se requiera para dar inicio real a las acciones allí contempladas para asegurar el cabal desarrollo de este proyecto. El correo oficial del proyecto es ecosistemactei@unicauca.edu.co y la dirección física es Vicerrectoría de Investigaciones - Unicauca - Cra 2 No 1N-15 - Edificio Museo de Historia Natural.

Agradecemos su atención,

Adolfo Plazas Tenorio
Director
Proyecto Ecosistema CTeI del Cauca

7.16 SOPORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

7.16.1 ESTUDIOS ACADEMICOS

1. PREGRADO – MEDICO VETERINARIO



La Corporación Universitaria
de Ciencias Agropecuarias

En atención a que:

Elías Carvajal Gómez

C.C. No. 79.261.059 de Socha (Boyacá)

Ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Universidad y las disposiciones legales para un grado universitario en las Facultades de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.

Le otorga

En nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación

El Título de:

Médico Veterinario

En fe de lo cual firmamos y sellamos este diploma, expedido en Santafé de Bogotá, D.C. a los 6 días del mes de marzo del año de 1.997

Presidente | Decano | Secretario General

2. PREGRADO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNAD

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Ley 52 de 1981, Ley 396 de 1997 y Decreto 2770 de 2006

Teniendo en cuenta que

Jhensus Elías Carvajal Gómez

C.C. No. 74321069 de Socha

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Institución, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, le otorga el título de

Administrador de Empresas

Registro M.E.N. 1688

Dado en Bogotá, D.C., el día 16 del mes de Diciembre de 2011


Rector | Decano Escuela

Acta de Grado N° 3199 Fecha 16-12-2011 Registro de Diploma N° 54066 , Libro 14 , Folio 184

Secretario General

58674

ESPECIALIZACION EN NUTRICION ANIMAL SOSTENIBLE



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Ley 396 del 5 de Agosto de 1997
Teniendo en cuenta que,
Elías Carvajal Gómez
C.C. N° 74.321.069 de Sochoa
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Institución,
de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, le otorga el título de
Especialista en Nutrición Animal Sostenible
Diploma Sniese 21725E1035M1001L1300
Dado en Bogotá, D. C. el 13 del mes de Abril de 2013
Decana Facultad
Acta de Grado n° 184 Fecha 15-Abril-13 Registro de Diploma n° 17366 Libro 6 Folio 182
14792

MAGISTER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

CERTIFICADO

Certificamos que según consta en el Decreto de Rectoría N° 0927 del 16 de Septiembre de 2013
se ha conferido el
Grado de Magíster en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas Corporativas.

Aprobado con:
89 Puntos (Escala de 0 a 100 Puntos)

A:
Jhensus Elías Carvajal Gómez

Cédula de identidad: 74.321.069

Viña del Mar, Septiembre 16 de 2013.-

$20000

Max Valladares Vega
SECRETARIO GENERAL
Universidad Viña del Mar

Julio Castro Sepúlveda
RECTOR
Universidad Viña del Mar

DOCTOR EN CIENCIAS ECONOMICAS ADMNISTRATIVAS

UCIMEXICO
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL MÉXICO

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL MÉXICO



Otorga a:

Jhensus Elias Carvajal Gomez
El Grado de:

Doctor en

Ciencias Económicas Administrativas

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgado por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, según acuerdo No.201143DCEA de fecha 24 de noviembre de 2011, en atención a que terminó los estudios correspondientes, de acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes.

Firma del alumno
(a)

Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos a 15 de junio de 2017

Israel Abraham Mejía Aguilar
Rector de la Universidad para la Cooperación
Internacional México

7.16.2 *EXPERIENCIA*

Experiencia profesional

Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia - Uptc - Sede Tunja
Dedicación: 6 horas Semanales Febrero de 2010 Diciembre de 2016

- Actividades de docencia
  - Pregrado - Nombre del curso: Farmacia Veterinaria, 20 Enero 2013 Diciembre 2016
  - Pregrado - Nombre del curso: Profundización en Finanzas, 20 Enero 2012 Diciembre 2016
  - Pregrado - Nombre del curso: Producción Equina, 22 Febrero 2010 Diciembre 2011

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

- Dedicación: 44 horas Semanales Enero de 2008 Diciembre de 2017

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

- Dedicación: horas Semanales Enero de 2007 Diciembre de 2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

- Dedicación: 44 horas Semanales Octubre de 2004 Diciembre de 2007

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

- Dedicación: 12 horas Semanales Enero de 1998 Diciembre de 2010

NOMBRE: JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ				PROFESION: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS		CARGO PROPUESTO: DIRECTOR DE INTERVENTO	
No.	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO N°	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FORMA DE EJECUCIÓN PN,C,UT	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	JUAN D ECASTELLANOS		14 ENERO DE 2008 13 ENERO DE 2009 14 ENERO DE 2010 01 ENERO DE 2011 01 ENERO DE 2012 25 ENERO DE 2016 21 ABRIL DE 2015		PN	14 ENERO DE 2008 13 ENERO DE 2009 14 ENERO DE 2010 01 ENERO DE 2011 01 ENERO DE 2012 25 ENERO DE 2016 21 ABRIL DE 2015	15 DICIEMBRE DE 2008 13 DICIEMBRE DE 2009 31 DICIEMBRE DE 2010 31 DICIEMBRE DE 2011 20 ABRIL 2015 18 DICIEMBRE DE 2016 20 ABRIL DE 2018
	FUNDIGS	CPSP-022-11	21 MAYO DE 2012	DIRECTOR DE INVESTIGACION DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SECTOR AGRICOLA DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO ZONAL DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA	PN	21 MAYO DE 2012	02 SEPTIEMBRE DE 2020

7.16.3 *CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.*

CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ la suma de cuatro millones setenta y cuatro mil trescientos cuatro pesos ($ 4.074.304) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA010/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes pago en efectivo.

Atentamente,

JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ
CC. No. 74321069

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905

Medimarketing

Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 020

CIUDAD POPAYÁN	FECHA 14 DE ENERO DE 2021	VALOR $ 4.074.304

PAGADO A: JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

CONTABILIZACION

CHEQUE No.	BANCO: BANCOLOMBIA

CODIGO P.U.C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

AOROBADO	CONTABILIZADO	C.C. X NIT: No. 74321069
JOSE AUGUSTO SOSSA	KAROL MOSQUERA	FECHA DE RECIBIDO 14 DE ENERO DE 2021

ASOPAGOS s.a.


RAZON SOCIAL :	MEDIMARKETINGLTDA
IDENTIFICACION:	NI-8301120202
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-05
FECHA DE PAGO:	2020-12-29
ENTIDAD DE PAGO:	CONFIAR
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19475998
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19475998
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
Subtotal Pension		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 4.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 4.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500	$ 215.500

7.17 SOPORTES PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

7.17.1 ESTUDIOS ACADÉMICOS

PREGRADO - ADMINISTRADOR DE EMPRESAS



La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Confiere el título de

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

a

José Augusto Sossa López

C.C. 7.166.728 expedida en Tunja

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello otorga el presente


DIPLOMA

En la ciudad de Tunja, a los 26 días del mes de febrero de 1999

El Rector de la Universidad | El Secretario General de la Universidad

El Decano de la Facultad | El Secretario de la Facultad

1. ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

José Augusto Sossa López

C.C. 7.166.728 de Tunja

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud

En constancia se firma y sella en Tunja
a los 25 días del mes de Febrero de 2011

El Rector General | El Rector Seccional

El Decano de Facultad | El Secretario Seccional

Registro Interno No.
Libro Folio

2. ESPECIALIZACION EN AUDITORIA DE SALUD



República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

José Augusto Sossa López

C.C. 7.166.728 Tunja

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Auditoría de Salud

En constancia se firma y sella en Tunja a los 15 días del mes de Diciembre de 2011

El Rector General

El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario Seccional

Registro Interno No. _____

Libro _____ Folio _____

3. ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

José Augusto Sossa López

CC No. 7.166.728

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

En testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector General

Rector UVD

Secretario General

República de Colombia

7.17.2 *EXPERIENCIA LABORAL*

EMPRESA: MEDIMARKETING
INICIO: 02/09/02
CONTRATO: TERMINO INDEFINIDO

MEDIMARKETING LTDA
CARGO
Gerente Nacional De interventorías
DURACIÓN
Inicio: 02 de septiembre de 2002
Terminación: Actualmente
FUNCIONES
Asignación de funciones a los coordinadores locales y de campo interlocalidades, coordinar las actividades requeridas para la ejecución de los diferentes contratos, hacer seguimiento a la ejecución de contratos, presentar documentos de la evaluación de ejecución, verificar la organización y funcionamiento de la red prestadora de servicios.

MEDIMARKETING
CARGO
Gerente Nacional, Coordinador Analista Financiero y Contable de las interventorías que ejerce esta firma
DURACIÓN
Inicio: 02 de septiembre de 2002
Terminación: 30 de diciembre de 2017
FUNCIONES
Supervisar diferentes contratos y dentro de sus funciones tiene a su cargo el análisis, levantamiento de información, recolección y verificación de información financiera y contable.

MEDIWIN UT
CARGO
Gerente Representante Legal del proyecto del contrato N°918
DURACIÓN
Inicio: 26 de diciembre de 2008
Terminación: 31 de diciembre de 2010
FUNCIONES
Ejecución de la Interventoría en el periodo 2008-2010a los cuatro (4) contratos que se suscriban para realizar durante esas vigencias las auditorias de la información de matrícula (oficial, subsidiada y privada), del personal docente, directivo

MEDIMARKETING
CARGO
Experto operativo de campo proyecto de educación Boyacá
DURACIÓN
Inicio: 21 de octubre de 2010
Terminación: 11 de Diciembre de 2011
FUNCIONES
Ejecución e Intervenir de los modelos educativos en educación de jóvenes y adultos: transformemos, Ser ITEDRIS, Alianza educativa por Colombia yo sí puedo seguir, ITAEC-SAT y supervisión CEDEBOY

MEDIMARKETING
CARGO
Gerente de SALUDCOOP
DURACIÓN
02 de Julio de 2002
FUNCIONES
Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor, guardar absoluta reserva, salvo la autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su

SUSALUD
CARGO
Asesor corporativo empresas Vip
DURACIÓN
Inicio: 25 de junio de 2002
Terminación: 05 de noviembre de 2002
FUNCIONES
Contratar masivos del régimen contributivo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
CARGO
Asesor
DURACIÓN
Inicio: julio 2002
Terminación: Diciembre 2002
FUNCIONES
Desarrolló el proceso de recopilación, procesamiento y verificación de la información en el área urbana y rural de los usuarios Sisbenizados con el fin de establecer su perfil epidemiológico.

EPS HUMANAVIVIR
CARGO
Coordinador de Mercadeo
DURACIÓN
Inicio: 16 de febrero de 2000
Terminación: 16 de mayo de 2001
FUNCIONES
Actualizando información de cada usuario carnetizado en las distintas localidades de Bogotá D.C

COLSANITAS
CARGO
Profesional de Mercadeo
DURACIÓN
Inicio: 02 de enero de 1999
Terminación: 30 de junio de 199
FUNCIONES

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA
CARGO
Supernumerario
DURACIÓN
Inicio: 26 de junio de 1998
Terminación: 02 de agosto de 1998
FUNCIONES
Actividades de apoyo a los profesionales de la entidad

7.17.3 *CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL*

Medimarketing

CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ la suma de tres millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos pesos ($ 3.146.800) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA006/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes realizar la consignación a la cuenta de ahorros No. 197096639 del Banco CONFIAR.

Atentamente,

JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ
C.C. No. 7166[illegible]8
CONTRATISTA MEDIMARKETING LTDA

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905

Medimarketing

Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 019

CIUDAD POPAYÁN	FECHA 14 DE ENERO DE 2021	VALOR $ 3.146.800

PAGADO A: JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTABILIZACION	CHEQUE No.	BANCO: BANCOLOMBIA

CODIGO P.U.C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

AOROBADO	CONTABILIZADO	C.C. X NIT: No. 7.166.728
JOSE AUGUSTO SOSSA	KAROL MOSQUERA	FECHA DE RECIBIDO 14 DE FEBRERO DE 2021

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MEDIMARKETINGLTDA
IDENTIFICACION:	NI-8301120202
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-01-05
FECHA DE PAGO:	2020-12-29
ENTIDAD DE PAGO:	CONFIAR
PERIODO PENSION:	2020-12
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19475998
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19475998
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
Subtotal Salud			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
Subtotal Pensión			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 4.600
Subtotal ARL			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 4.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
Subtotal CCF			1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500	$ 215.500

7.18 SOPORTES PROFESIONAL ASPECTOS TÉCNICOS

7.18.1 ESTUDIOS ACADEMICOS

BACHILLER ACADEMICO	TECNOLOGO EN TELECOMUNICACIONES
	

INGENIERO INDUSTRIAL



La Fundación Universitaria de Popayán
en nombre de la
República de Colombia
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional en atención a que
Diego Fernando Luna Salazar
C.C. 1.061.740.238 de Popayán
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el título de
Ingeniero Industrial
Con todos los derechos, privilegios y dignidades que le facultan para el ejercicio profesional.
Rector
Director
Secretario General

7.18.2 *EXPERIENCIA LABORAL*

EXPERIENCIA LABORAL

ASOCIACIÓN FAMILIA VIVA – ASFAVI

- Asesorías y desarrollo profesional en el marco operativo y de acuerdo al objeto de la asociación. (**DESDE** 30 JUL 2018 **HASTA** 31 JUL 2020)
- Adicional a ello, en la asociación también me desempeñé como COORDINADOR DE PROYECTOS (O.P.S.) desde el proceso licitatorio hasta la culminación y feliz término de las partes involucradas. Los proyectos los menciono a detalle a continuación.

Asociación familia viva, ASFAVI. Fecha de inicio: 05 OCT 2017 Fecha de expiración: 30 DIC 2017	Coordinar y gestionar el proyecto "Incremento de los niveles de participación social, política, electoral y comunitaria para la construcción de la paz territorial en el departamento del Cauca". Convenio ASFAVI- Gobernación del Cauca, con carta de aceptación **No. 1681-2017.** Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.
Asociación familia viva, ASFAVI. Fecha de inicio: 07 DIC 2016 Fecha de expiración: 30 DIC 2016	Tipo de contrato: Suministro Brindar el apoyo logístico (Alimentación, hospedaje, alquiler de auditorios, sonido y papelería) Para el desarrollo de talleres y encuentros comunitarios e institucionales en el marco de ejecución de actividades del proyecto "fortalecimiento local institucional y social para la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz en el departamento del cauca". Convenio ASFAVI- Gobernación del Cauca, con carta de aceptación **No. 1798-2016.** Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.
Asociación familia viva, ASFAVI. Fecha de inicio: 18 DIC 2014 Fecha de expiración: 31 DIC 2014	Coordinar y gestionar la ejecución e implementación del proyecto carnaval de los derechos humanos, la vida y la paz, a realizarse en Popayán con estamentos de los sectores educativos y/o comunitarios focalizados para tal fin. Convenio ASFAVI- Gobernación del Cauca, con carta de aceptación **No. 1489-2014.** Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.
Asociación familia viva, ASFAVI. Fecha de inicio: 25 SEPT 2013 Fecha de expiración: 30 ENE 2014	Administración e implementación de las actividades del proyecto denominado "Carnaval de los Derechos Humanos, la Vida y la Paz, 2014" Convenio ASFAVI - Programa de las naciones Unidas, PNUD **No. 23191.** Contacto: Cesar Pinzón - 3508386032.

FUNDACIÓN DIA (Desarrollo Integral Armónico):

- AUXILIAR CONTABLE. **DESDE** 04 AGO 2009 **HASTA** 04 AGO 2011
- FACILITADOR EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIVAS EN DESARROLLO SOLIDARIO. **DESDE** 04 JUL 2018 **HASTA** LA FECHA

EDIFICIO DE APARTAMENTOS Y APARTAESTUDIOS

CARRERA 6 # 7-67 Centro de Popayán

- SUPERVISOR DEL TENDIDO DE LA RED DE ABONADO EN COBRE (ELECTRICO, TELEVISION Y TELEFONICO) **DESDE** 04 ABR 2011 **HASTA** 05 SEPT 2011

GRUPO ASD
POPAYÁN, CAUCA

- Receptor para la elección democrática para el congreso de la república y el parlamento andino (**2014**) En el municipio de Popayán, Colombia.
- Receptor para la elección de 2da vuelta de presidentes (**2014**), En el municipio de Popayán, Colombia
- Receptor para la elección regionales de alcaldes y gobernadores (**2015**), En el municipio de Popayán, Colombia
- Transmisor para la jornada de consulta popular para el proceso de paz (**2016**), En el municipio de Popayán, Colombia
- Transmisor en la consulta popular del partido liberal para la elección del candidato presidencial (**2017**), En el municipio de Popayán, Colombia
- Receptor para la elección democrática para el congreso de la república y el parlamento andino (**2018**), En el municipio de Popayán, Colombia
- Soporte técnico en el municipio de SOTARÁ (PAISPAMBA), CAUCA en la elección de presidente de la Republica de Colombia **2018** (1ra vuelta)
- Soporte técnico en el municipio de SOTARÁ (PAISPAMBA), CAUCA en la elección de presidente de la Republica de Colombia **2018** (2da vuelta)
- Soporte técnico en el municipio de SOTARÁ (PAISPAMBA), CAUCA en la consulta anticorrupción agosto **2018.**

REGISTRADURIA NACIONAL CIVIL DEL ESTADO

POPAYÁN, CAUCA
- DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA, PASANTE UNIVERSITARIO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO. (DESDE 01 FEB 2019 HASTA 01 JUN 2019)

POPAYÁN, CAUCA
- Dactiloscopista en el proceso de admisiones de la universidad del cauca (2016-I) (2016-II) (2017-I) (2017-II).

PADILLA, CAUCA
- Auxiliar de servicios generales 5335-01 (RESOLUCIÓN 0326 DE 2019)
- Registrador Municipal (E) (12, 14, 15 Y 16 AGOSTO 2019)

7.18.3 *CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL*

Medimarketing

CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR la suma de tres millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos pesos ($ 3.146.800) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA009/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes realizar la consignación a la cuenta de ahorros No. 570436063 del Banco BBVA.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR
C.C. No. 1061740238

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905

Medimarketing

Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No 018

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 14 DE ENERO DE 2021 | VALOR $ 3.146.800

PAGADO A: DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE PROFESIONAL ASPECTOS TECNICO

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTABILIZACION | CHEQUE No. | BANCO:

CODIGO P.U.C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

APROBADO
JOSE AUGUSTO SOSA

CONTABILIZADO
KAROL MOSQUERA

C. C. X NIT: No. 1061740238

FECHA DE RECIBIDO 14 DE FEBRERO DE 2021

7.19 SOPORTES TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

7.19.1 *ESTUDIOS ACADÉMICOS*

BACHILLER ACADEMICO



La República de Colombia
El Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

La Institución Educativa
"Libertador Simón Bolívar"
Tunja - Boyacá

Aprobada por la Secretaría de Educación Municipal
según Resolución No. 467 del 16 de Octubre de 2007

Confiere a:

Angie Alejandra Wilches Caro
T.I. 92122204377 DE TUNJA

El Título de


Bachiller Técnico
Con Especialidad en Comercio

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Técnica, según los planes y programas vigentes.

Rectora | Secretaria

Anotado al Folio No. 018 Libro de Registro No. 001

TECNOLOGO EN GESTION BANCARIA



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

Con Cedula de Ciudadania No. 1.049.632.455

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

GESTIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Tunja, a los veinticinco (25) dias del mes de octubre de dos mil dieciseis (2016)

7.19.2 EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA PLASCOL

CARGO: Vendedora Mostrador
FUNCIONES: Venta de desechables,papelería, encargada de bodega
JEFE INMEDIATO: Ivan Rodrigo Carrero Diaz
21 de Marzo de 2012 - 30 de Mayo de 2012.

NOMBRE DE LA EMPRESA: MELTEC DE ORIENTE LTDA

CARGO: Asesora
FUNCIONES: venta de planes postpago,equipos de telefonía celular, sim card,atención al usuario
JEFE INMEDIATO: Julian Gracia
TELÉFONO:3125888754-3102176502
11 de Junio de 2012 - 25 de Agosto de 2013.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Chilco Distribuidora Gas Y Energía S.A.S E.S.P

CARGO: Telemercaderista
FUNCIONES: Atención al cliente, despacho de pedidos,manejo base de datos de la empresa, paquete contable (SIESA), archivo
JEFE INMEDIATO: Leonel Baez
TELÉFONO: 3124506872
22 de julio de 2015 - 21 de abril de 2016. (practica-SENA).

NOMBRE DE LA EMPRESA: FALCON FARMS DE COLOMBIA S.A.

CARGO: Auxiliar Operativo
FUNCIONES: empaque y selección de rosas
JEFE INMEDIATO: Janeth
TELÉFONO:3105691265
05 de diciembre de 2016 - 07 de marzo de 2017.

NOMBRE DE LA EMPRESA: BEST COMUNICACIONES S.A.S

CARGO: Agente Comercial
FUNCIONES: atención al usuario,venta de servicios móviles y fijos
JEFE INMEDIATO: Adriana Gaona
TELÉFONO:3115993195
03 de junio de 2017 - 25 de julio de 2017.

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDIFICIO MARQUES DE SAN LUIS

CARGO:Guarda de Seguridad
FUNCIONES:monitoreo de cámaras e ingreso de visitantes
JEFE INMEDIATO: Miguel Arias
TELÉFONO:3002051840
02 de octubre de 2017 - 31 diciembre de 2017

NOMBRE DE LA EMPRESA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CARGO: Técnico Administrativo y Financiero

FUNCIONES: gestión contractual y financiera en sector público
JEFE INMEDIATO: Leidy Pacheco
TELÉFONO: 300 637 19 30
04 de enero de 2018 - 04 de enero de 2020

NOMBRE DE LA EMPRESA: MEDIMARKETING LTDA

CARGO: Auxiliar para el seguimiento y apoyo de las actividades de la interventoría.
FUNCIONES: seguimiento y apoyo de las actividades de la interventoría.
JEFE INMEDIATO: JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ
TELÉFONO: 312 405 28 60
06 de enero de 2020 - hasta la fecha

7.19.3 *CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL*

CUENTA DE COBRO

MEDIMARKETING LTDA

DEBE A:

ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO la suma de dos millones setenta mil doscientos cuarenta pesos ($ 2.070.240) MCTE. Por concepto de pago de honorarios del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SCAUCA001/2020, del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" CONTRATO No. 2570/2020, periodo comprendido del mes de diciembre de 2020. Para fines pertinentes realizar la consignación a la cuenta de ahorros No. 176070540925 del Banco DAVIVIENDA.

Atentamente,

ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO
C.C. No. 1049632455
CONTRATISTA- MEDIMARKETING LTDA

CALLE 23 5-69 POPAYAN-CAUCA
MEDIMARKETING LTDA
TEL: 834905

Medimarketing

Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No 017

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 14 DE ENERO DE 2021 | VALOR $ 2.070.240

PAGADO A: ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE TECNICO ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTABILIZACION | CHEQUE No. | BANCO:

CODIGO P.U.C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

AORGADO
JOSE AUGUSTO SOUSA

CONTABILIZADO
KAROL MOSQUERA

C.C. X NIT: No. 1049632455

FECHA DE RECIBIDO 14 DE ENERO DE 2021

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa FUNDIGZ, identificada con NI-901333021 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Período salud:	2020-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
Planilla Nro.:	8610837457 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Clase de aportante:	B	CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	1	0	35.200	0	35.200
Fecha transacción:	2020-12-23	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO AGRARIO	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 215.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Período salud:	2021-01	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	35.200	0	35.200
Planilla Nro.:	8611717294 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Clase de aportante:	B	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	35.200	0	35.200
Fecha transacción:	2021-02-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 215.500

7.20 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

DOTACIÓN MOBILIARIA

Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 019

CIUDAD POPAYÁN | FECHA 10 DE ENERO DE 2021 | VALOR $ 1.478.816

CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA NIT: 891501766-6

CONTRATISTA: MEDIMARKETING LTDA NIT: 830112020-1

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO OFICINA CALLE 3 No. 5-69

LA SUMA DE: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE

CONTABILIZACION

CODIGO P.U.C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. | BANCO: | SUCURSAL | EFECTIVO X

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

ACROBADO: JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ

CONTABILIZADO: KAROL MOSQUERA

C.C. ó NIT: No. 4008492

FECHA DE RECIBIDO

PAPELERIA E INSUMO

PAPELERIA POPAYAN
Niazio Carta
600036262-5
CL 5 # 5-81 B/ CENTRO
TEL: 8387436 - 8391742
PRINCIPAL: CALLE 5 N 5-85 POPAYAN

FACTURA DE VENTA
Nº POS1 1319
FECHA DE EXPEDICION
11 diciembre 2020

HOJA 1 DE 1

NOMBRE: MEDIMARQUETING
DIRECCION: CALLE 3 N 5-63 POPAYÁN CAUCA COLOMBIA
C.C. o NIT: 830112020-1
TELEFONO: 3124052860

FORMA DE PAGO: Pago en Efectivo
VENCIMIENTO: 11 diciembre

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IC	IVA
2937	2	Guia clasificadora 1al31	12.500		12.500	25.000	NO A.	19 %

IMP. Celeste M2PYME 2017 © Celeste Team SAS Nit:900.803.144-1 www.celeste.com.co

OBSERVACION:

Recibí Conforme:
CC/NIT

VENDEDOR: VENTAS VENTAS

SUBTOTAL	$	21.008
DESCUENTO	$	0
SUBT/DESC	$	21.008
Imp.Con.	$	0
IVA	$	3.992
TOTAL	$	25.000

Resolución DIAN Nº 18764001041724 de 2020-07-21 Numeración Autorizada del POS1 1 AL 20000
La presente Factura de Venta se asimila a la letra de cambio, de acuerdo a los artículos 619 y subsiguientes y 774 del C. de C.



RICOH del Cauca

JHONATAN VALDEZ
NIT 1.059.598.045-3 Régimen Simplificado
PBX 8239367 Cel: 3162970109
Calle 1N # 13-19 B /Cadillal

IMPORTADOR MAYORISTA
FOTOCOPIADORAS B/N -COLOR
VENTA, ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
INSUMOS, REPUESTOS, TONER
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

SEÑOR(ES): Medimarketing
NIT/CC: 830112020-1 TEL: 3124052860
DIRECCIÓN:

FACTURA DE VENTA 0111

FECHA: DIA 17 MES 12 AÑO 2020

CANT	DETALLE	V.R UNIT	VALOR TOTAL
1	Recargo * 5009 NIPC 2503.		168.000

RICOH DEL CAUCA NIT 1059598045-3


RECIBI:

Esta factura de venta se constituye como título valor, según ley 1231 de 17 de Julio del 2008, que modifica el Art del Código de Comercio.

SUBTOTAL $
FLETE $
TOTAL $ 168.000

Soledad Pinzón - Juliet Hurtado P. Nit. 34533535-8 Régimen Simplificado Tel. 3122533320 Popayán

TECNOLOGIA



SYSTEM STORE
COMPUTADORES SOFTWARE
DIEGO FELIPE AMADO AVILA - NIT. 76.326.799-2
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
Carrera 6A 3N-45 Centro Comercial La Estación
Local 102-103 - Telefax: 830 3088
3300 205 3602 - 315 589 1852
Popayán - Cauca

COMPUTADORES - ACCESORIOS - REDES - TINTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE - ASESORIAS EN SISTEMAS

RECIBO DE REPARACIÓN Nº 1948

FECHA: DIA 1 MES 01 AÑO 21

Recibido de: Jose Sosa
Tel.: 3124052...
Equipo: todo en uno Marca: H-P
Modelo: 20-c0181a Serial: 8CC64...
Estado: Lento - se recalienta


REPORTE
ADAPTADOR [X] NO BATERIA [X] NO CABLES [X] NO OTROS Pay...
Trabajo Efectuado:
Materiales Utilizados:
Valor $: 10.000
Técnico: Jesus.

ENTREGA: DIA 1 MES 01 AÑO 2021

Recibido Aceptado

GARANTÍA.....MESES. No se dará garantía por daños causados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de software de la maquina, humedad, virus o por levantar los sellos de seguridad.

NOTA IMPORTANTE
*No se responderá por artículos, pasados 90 días.
*Se cobrara el 3% de bodegaje por el tiempo que se demore el reclamar el articulo dentro de los primeros 180 días, pasados 180 días el articulo no ha sido retirado, este sera subastado. Art. 1189 de la Cámara de Comercio.



SYSTEM STORE
COMPUTADORES SOFTWARE
DIEGO FELIPE AMADO AVILA - NIT. 76.326.799-2
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
Carrera 6A 3N-45 Centro Comercial La Estación
Local 102-103 - Telefax: 830 3088
3300 205 3602 - 315 589 1852
Popayán - Cauca

COMPUTADORES - ACCESORIOS - REDES - TINTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE - ASESORIAS EN SISTEMAS

RECIBO DE REPARACIÓN Nº 1949

FECHA: DIA 1 MES 01 AÑO 21

Recibido de: Jose Sosa
Tel.: 3104052...
Equipo: todo en uno Marca: H-P
Modelo: C0181la Serial: 8CC643046RY
Estado: Lento - se recalienta

REPORTE
ADAPTADOR [X] NO BATERIA [X] NO CABLES [X] NO OTROS Pay...
Trabajo Efectuado:
Materiales Utilizados:
Valor $: 10.000
Técnico: Jesus.


ENTREGA: DIA 1 MES 01 AÑO 2021

Recibido Aceptado

GARANTÍA.....MESES. No se dará garantía por daños causados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de software de la maquina, humedad, virus o por levantar los sellos de seguridad.

NOTA IMPORTANTE
*No se responderá por artículos, pasados 90 días.
*Se cobrara el 3% de bodegaje por el tiempo que se demore el reclamar el articulo dentro de los primeros 180 días, pasados 180 días el articulo no ha sido retirado, este sera subastado. Art. 1189 de la Cámara de Comercio.

systemstore@hotmail.com



MAGNETI COMPUTADORES STORE
RAÚL ANDRÉS RUIZ MUÑOZ
NIT. 76.320.541-2 - Régimen Simplificado

Venta de computadores, accesorios, servicio técnico y papelería en general
Carrera 6A No. 3N-45 - Centro Comercial La Estación
Local 105 - 108 Tel.: 823 5349 - Cel.: 311 628 35 72
Popayán - Cauca
ranrm@hotmail.com

FACTURA DE VENTA Nº 2637

DIA 18 MES 12 AÑO 20

Señor(es): Medimarketing
Dirección:
NIT. 830112020-1
Tel.: 3124052860

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mouse JYR MUR 013		34.000
	3 meses garantia		

MAGNETI COMPUTADORES
Raúl Andrés Ruiz Muñoz
Nit 76.320.541-2 - Reg. Simplificado


CANCELADO

Esta factura de Venta se constituye como Título Valor, según ley 1231 de 17 de julio de 2008, que modifica el artículo 774 del código de comercio.

NO SE DA GARANTÍA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO POR VIRUS, DESCARGA... ...S Y ROMPIMIENTO DEL SELLO.

Recibí a satisfacción

TOTAL $ 34.000



SYSTEM STORE
COMPUTADORES SOFTWARE

DIEGO FELIPE AMADO AVILA - NIT. 76.326.799-2
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
Carrera 6A 3N-45 Centro Comercial La Estación
Local 102-103 - Telefax: 830 3088
300 205 3602 - 315 589 1852
Popayán - Cauca

RECIBO DE REPARACIÓN
Nº 1684

FECHA: DÍA 17 | MES 11 | AÑO 20

Recibido de: Jose Sosa. Tel: 3124052860.
Equipo: Todo en uno Marca: H.P.
Modelo: 24-r028la Serial: 8CC8210069F
Estado: Windows 10 - Sacar Info.
Local D - Caja seguridad.
Toshiba S/N: TOSCATF5CG
ADAPTADOR SI NO BATERIA SI NO CABLES SI NO OTROS Repuestos.
Trabajo Efectuado: Antivirus + reparacion - Sacando información.
Materiales Utilizados:
Valor $: 70000
Técnico: Jesus.

ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

Recibido Aceptado

GARANTÍA.....MESES. No se dará garantía por daños causados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de software de la maquina, humedad, virus o por levantar los sellos de seguridad.

NOTA IMPORTANTE

*No se responderá por artículos, pasados 90 días.
*Se cobrara el 3% de bodegaje por el tiempo que se demore el reclamar el artículo dentro de los primeros 180 días, pasados 180 días el artículo no ha sido retirado, este sera subastado. Art. 1189 de la Cámara de Comercio.

systemstore@hotmail.com

Popayán, 27 de enero de 2020

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ
Director de Interventoría
medimarketingcauca@gmail.com