Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 21:30:42
luz andrea rodrig...
Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de cont
23000726 Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
X
uación de la Entidad Est
Versión previa
Ver
Ver
Ver
uación de la Entidad Est

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5686077
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.5854306
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	9 días de tiempo transcurrido *(8/03/2021 7:51:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se modifica el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. IDRD-CTO-2494-2020, prorrogando el termino de ejecución en dieciséis (16) días, y un millón doscientos treinta y dos mil pesos M/CTE ($1.232.000), contando a partir de la fecha de terminación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a modificar los amparos de póliza.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
Modificacion - 2494-2020.zip	Modificacion - 2494-2020.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 21:31:59
luz andrea rodrig...
Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de cont
23000726 Ayuda

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

X

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - ADICIÓN Y PRÓRROGA - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN Y PRÓRROGA.
- Campo 2 - ADICIÓN Y PRÓRROGA - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - ADICIÓN Y PRÓRROGA - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - ADICIÓN Y PRÓRROGA - Precio estimado valor ha cambiado para 1.232.000,00.
- Campo 2 - ADICIÓN Y PRÓRROGA - Precio unitario valor ha cambiado para 1.232.000,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 75 hasta 91
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 6 días de tiempo transcurrido *(10/03/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 9 días para terminar *(26/03/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 39 hasta 55
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 10/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 26/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 184800000.000000 hasta 7007000.000000
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 5.775.000,00 hasta 7.007.000,00

Reconocido por el proveedor *LUZ ANDREA RODRIGUEZ GUAQUETA 09-03-2021 20:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *AURA MARIA ESCAMILLA OSPINA 09-03-2021 19:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

Versión previa
Ver
Ver
Ver
uación de la Entidad Est
uación de la Entidad Est