ACLARATORIO No.	01	**DE**	23/03/2021	**CONTRATO No.**	694	**DE**	15/05/2020
CONTRATISTA				INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA Nit: 900.133.266-8 RL/ ANABEL CAICEDO CALDERON C.C. 27.355.959 Mocoa – P.			

Tipo de Contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS**											
Contratista	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA RL/ ANABEL CAICEDO CALDERON C.C. 27.355.959 Mocoa – P.			PN		PJ	**X**	C		UT		
	Nit	Nit: 900.133.266-8		**Domicilio**			Mocoa - Putumayo					
Plazo	Siete (07) meses		**Valor del Contrato**				$ 50.000.000,000 M/CTE.					

La Secretaria de Servicios Administrativos **Dra. YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBÓN**, en calidad de supervisora y la señora **ANABEL CAICEDO CALDERON**, identificado con cedula de ciudadanía No. 27.355.959 de Mocoa (P) representante Legal de la empresa INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA en calidad de contratista, acuerdan celebrar el presente Aclaratorio N° 01 al acta de suspensión del contrato No. 694 del 15/05/2020, publicada en la página del Secop II, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES.

Que el acta de acuerdo de suspensión publicada en la página del Secop II – Modificaciones de contrato – Acta de acuerdo suspensión, contiene un error de digitación en la fecha de reinicio, de la siguiente manera:

Contratista	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA RL/ ANABEL CAICEDO CALDERON C.C. 27.355.959 Mocoa – P.			PN		PJ	X	C		UT		
	NIT/C.C	Nit: 900.133.266-8				Domicilio	Mocoa - Putumayo.					
Plazo del contrato	Siete (07) meses		Valor inicial			$ 50.000.000,000 M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						
Fecha de inicio	20/05/2020.		Fecha de terminación inicial			19/12/2020						
Plazo de suspensión No. 1	Diecisiete (17) días		Fecha de Suspensión No.1			18/12/2020						
Fecha de reinicio	04/12/2021		Fecha de terminación No. 2			05/01/2021						

ACLARACION

PRIMERA: ACLARAR que la fecha de reinicio del acta de acuerdo de suspensión que se encuentra publicada en la página del Secop II – Modificaciones de contrato – es el día 04/01/2021.

Por lo tanto, requiere de corrección, quedando de la siguiente manera:

NIT 900.694.164-1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO FT-OC-026
	ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN CONTRATO No 694 DEL 15/05/2020	VERSION: 01
		FECHA: 07/03/2019

Contratista	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA RL/ ANABEL CAICEDO CALDERON C.C. 27.355.959 Mocoa – P.		PN		PJ	X	C		UT		
	NIT/C.C	Nit: 900.133.266-8			Domicilio		Mocoa - Putumayo.				
Plazo del contrato	Siete (07) meses		Valor inicial		$ 50.000.000,000 M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						
Fecha de inicio	20/05/2020.		Fecha de terminación inicial		19/12/2020						
Plazo de suspensión No. 1	Diecisiete (17) días		Fecha de Suspensión No.1		18/12/2020						
Fecha de reinicio	04/01/2021		Fecha de terminación No. 2		05/01/2021						

Para constancia de lo anterior se firma el día 23 de marzo de 2021, por los que en ella intervinieron:

RESPONSABLE	CONTRATISTA
YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBÓN Secretaria de Servicios Administrativos.	**INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA** Nit: 900.133.266-8 RL/ ANABEL CAICEDO CALDERON C.C. 27.355.959 Mocoa – P.