GENERAL DYNAMICS
Land Systems

24 de Marzo de 2021

Ministerio de Defensa Nacional
Ejército Nacional
Dirección de Adquisiciones

At. Sr. Teniente Coronel Andrés Julián Chávez Fonseca
Subdirector de Adquisiciones del Ejército

Ref: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 016-SUADQ-INF-2020

Estimado Coronel Chávez,

Le escribo para solicitar respetosamente un modificatorio autorizando la extensión de la fecha límite para recibimiento de los últimos ítems pendientes del Contrato 016-SUADQ-INF-2020 para el 31 de Mayo de 2021.

Como informado anteriormente, 3 de los 4 elementos faltantes están en nuestra fábrica en London-Ontario-Canadá. Seguimos aguardando por el último ítem (Ítem 18 – Numero de parte 10668748-001PW: 1 unidad) para así consolidar los repuestos e enviarlos a Colombia.

En Noviembre de 2020 recibimos 3 unidades del número de parte 10668748-001PW en nuestra bodega. Una de las tres piezas estuvo dañada al llegar a GDLS y fue rechazada. El proveedor fue contactado inmediatamente para que una nueva pieza fuese enviada.
En Diciembre recibimos una indicación de que tendríamos el material listo para envío en Marzo. Todavía, inconvenientes que se siguen presentando con la pandemia de COVID hicieran con que el proveedor siguiera atrasado.

La nueva fecha prometida para entrega en Canadá es la primera quincena de Abril pero estamos solicitando esta prórroga para 31 de Mayo de 2021 a fin de garantizar que el transporte y recibimiento de los ítems sean realizados dentro del plazo extendido del contrato.

Nuestro compromiso es enviar estos repuestos lo más rápido posible. Así que, estaremos en contacto constante con el proveedor y trabajando para que los repuestos lleguen a Colombia antes de la fecha estimada.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, le hacemos llegar nuestro cordial saludo.



Rebeca Daminelli
Gerente de Proyectos - América Latina
General Dynamics Land Systems
TEL: +1 (226) 919-7063
EMAIL: daminell@gdls.com

2035 Oxford Street East
London, Ontario
N5V 2Z7, Canada
www.gdlsespanol.com