**ARMADA DE COLOMBIA**
**Base Naval No. 06 ARC Bogotá**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.** 01 **De Oct**. 05 / 2020

LAPSO del **Sep. 22 / 2020** al Oct. **05 / 2020**
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | 0179-ARC-CBN6-2020 |
| CONTRATISTA | : | MOZT DE COLOMBIA SAS |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ESPADAS, GORRAS Y ELEMENTOS DE GALA PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA NACIONAL. SUBGRUPO 1: ADQUISICION DE ESPADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL. SUBGRUPO 2: ADQUISICION DE ESPADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL y SUBGRUPO 3: ELEMENTOS DE FABRICACIÓN NACIONAL PROCESO METALMECÁNICO. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 18 Noviembre 2020 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | N/A |
| VALOR INICIAL | : | DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE ($2.384.531.794,22) incluido erogaciones que correspondan. |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE ($2.384.531.794,22) incluido erogaciones que correspondan. |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | TN MARTINEZ ARENAS HASSBERT |
| SUPERVISOR INICIAL | : | TN MARTINEZ ARENAS HASSBERT |
| SUPERVISOR FINAL | : | (TN MARTINEZ ARENAS HASSBERT |

En la ciudad de **Bogotá, D.C.**, a los **cinco** (**05**) días del mes de **octubre** de **dos mil veinte** (2020), en calidad de Supervisor del **Contrato** No. **0179-ARC-CBN6-2020** suscrito con la empresa MOZT DE COLOMBIA SAS NIT. 900297782-0, representada legalmente por LISBET SABINA MOGOLLON ORDUZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993[1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º[2] , 56º, Ley 1474 de 2011[3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE ($2.384.531.794,22) incluido erogaciones que correspondan | ESPADA OFICIAL SUBALTERNO | $ 2.658.748,17 | N/A | N/A | $ 558.337.115,70 |
| | ESPADA SUBOFICIAL | $ 1.664.753,18 | N/A | N/A | $ 432.835.826,80 |
| | GORRADURA MARINERO | $ 218.790,00 | N/A | N/A | $ 310.681.800,00 |
| | GORRA NAVAL OFICIAL INSIGNIA | $ 480.150,00 | N/A | N/A | $ 5.761.800,00 |
| | GORRA NAVAL OFICIAL SUPERIOR | $ 404.910,00 | N/A | N/A | $ 43.730.280,00 |
| | GORRA NAVAL MASCULINA | $ 337.590,00 | N/A | N/A | $ 303.831.000,00 |
| | GORRA NAVAL FEMENINA | $ 462.330,00 | N/A | N/A | $ 138.699.000,00 |
| | GORRA DE FAENA PATO | $ 240.570,00 | N/A | N/A | $ 100.317.690,00 |
| | TAPAGORRA BLANCO MASCULINO | $ 52.470,00 | N/A | N/A | $ 15.636.060,00 |
| | TAPAGORRA KAKI MASCULINO | $ 59.400,00 | N/A | N/A | $ 5.583.600,00 |
| | BASTÓN DE FAENA | $ 3.739.590,00 | N/A | N/A | $ 52.354.260,00 |
| | INSIGNIAS DORADAS TK | $ 39.600,00 | N/A | N/A | $ 9.226.800,00 |
| | ANILLO OFICIAL MASCULINO | $ 2.983.300,00 | N/A | N/A | $ 304.296.600,00 |
| | PISACORBATA | $ 43.270,00 | N/A | N/A | $ 71.958.010,00 |

## 4. GARANTÍAS

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**<br>**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**<br>**FECHA DE APROBACIÓN:** | No. **12-44-101199168** DE FECHA **Sep. 23 / 2020**<br>**Seguros del Estado S.A.**<br>**Sep. 28 / 2020** |

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | marzo de 2020 | | | | | | | |
| | | 46120 del 25 de marzo de 2020 | $ 635.615.822,61 | | | | 346920 DEL 22-09-2020 | $635.062.929,70 | |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN |
| | | | |
| | | | |

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS)

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (Bienes/obras/servicios) | VALOR (Indicar tipo de moneda) | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N° y FECHA | VALOR | N° y FECHA | VALOR | N° y FECHA | VALOR | |
| | N/A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## 8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011[1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|
| 01 | A la fecha se están haciendo coordinaciones con el contratista para cumplir con entregas | 0 | |
| | | | |

**OBSERVACIONES:**

1. _____
2. _____

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

**15. REPORTE FINAL**

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).

Atentamente,



**TN MARTINEZ ARENAS HASSBERT**
C.C. **1.032.376.260**
Supervisor del contrato
Hansbert.martinez@armada.mil.co