Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 9:12:11
Sherley stefannia...
Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contrat
Ayuda
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos
Versión prev
Ver
Ver
Ver

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5681102
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.5870008
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	11 días de tiempo transcurrido *(5/03/2021 2:27:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se realiza adición y prorroga al contrato IDRD-CTO-2508-2020 solicitada la STRD mediante memorando Radicado IDRD No. 20215100070913

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
2508-2020 ADICION Y PRORROGA 1.zip	2508-2020 ADICION Y PRORROGA 1.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.