REUNIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA-110-CNT2011-153

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 11-mar-2021 06:22 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2011-153/DIESPU S.A.S./110-CM2009-8
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera

110-ACT2103-1240
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
23 de febrero de 2021	10:00 am	Virtual por Teams

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Pilar Ruiz Ruiz	Subdirección Gestión Ambiental	Reunión virtual
Laura Gallo Carvajal	Subdirección Gestión Ambiental	
Carlos Andrés Jaramillo	Subdirección Gestión Ambiental	
Viky González Meléndez	DIESPU SAS	
Diana Patricia Peñuela G	DIESPU SAS	

Orden del Día:

1. Avances en la ejecución del contrato de interventoría
2. Compromisos

Desarrollo:

1. El objeto de la presente reunión, es realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por la Interventoria para los contratos de Formulación (110- CNT 2011-148) e Implementación PORH (110-CNT2009-125), así como el seguimiento a los compromisos establecidos en reuniones previas.

Contrato implementación PORH:

A la fecha se cuenta con culminación de la entrega de los productos por parte del contrato de implementación PORH, con devolución de revisión de diversos anexos por parte de la interventoría para sus respectivos ajustes.

El consultor desarrolla a la fecha los contenidos de Universidad Virtual según la aprobación de estructura documental dada por la interventoría, y se está en contacto con la subdirección de cultura para las indicaciones relacionadas con los contenidos del módulo de consulta previa y concertación de acuerdos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

110-

Se está atento a la entrega a justada de los productos para proceder con la validación de ajustes y avanzar en el proceso de liquidación. Se indica que aún se presentan limitantes en la radicación de actuaciones jurídicas con problemas de soporte, estas dificultades son informadas al enlace de la Subdirección de Sostenibilidad para lograr los apoyos necesarios desde las OT.

Contrato Formulación PORH

Se indica el avance en el desarrollo de las actividades de campo relacionadas con el Censo de Usuarios, donde se han desarrollado acompañamientos por parte de la interventoría y supervisión del contrato. Por su parte se reporta el desarrollo de la socialización pendiente en el Municipio de Amalfi para la Quebrada la Víbora con fecha del 19 de febrero de 2021 donde se contó con participación activa de administración municipal, lideres ambientales, Universidad de Antioquia, y juntas de acción comunal, con esta actividad se da cierre al ciclo de socializaciones establecido en la fase de Declaratoria.

Por su parte el consultor avanza en el desarrollo de documentos de diagnóstico, en el análisis de información secundaria y demás recopilada y que es parte del contexto general de los documentos. Desde la supervisión se indaga respeto a si se cuenta con estructura del documento de diagnóstico; se indica que esta será solicitada para revisión.

Por otro lado se indica que desde el equipo consultor se realizó entrega del documento ajustado de ruta metodológica para la concertación de acuerdos y que este entra en proceso de revisión por parte de la interventoría, al respecto la supervisión indica que este debe ser remitido a las profesionales Cristina Vélez y Juliana García de la Subdirección de Cultura para una revisión paralela del producto ajustado.

Se informa que desde el consorcio se hizo trámite para el radicado de la información relacionada con el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado para revisión. Se solicita que el radicado de los documentos sea compartido con la profesional Lorena Restrepo Benítez para su revisión.

Contrato Interventoría PORH

Para las acciones relacionadas con el contrato de formulación se indica que se realizó acompañamiento al inicio de las jornadas de Censo de Usuarios para la Quebrada La Noque en el Municipio de Caicedo (Antioquia), este estuvo

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

acompañado también por el profesional Carlos Jaramillo de la Supervisión, para esta actividad una vez culminado el recorrido se realiza retroalimentación con el profesional de campo y se solicita esta sea compartida con los demás grupos de trabajo tanto locales como en los demás territorios.

Se menciona además las actividades de acompañamiento a la actividad de Censo de usuarios y Socialización inicial para la Quebrada La Víbora en el Municipio de Amalfi entre los días 18 y 19 de enero de 2021. De igual manera se acompaña recorrido para la Quebrada Sabaletas – Trinidad en el Municipio de Montebello el día 19 de enero en la vereda la Granja, donde además se hizo levantamiento de quejas de usuarios del recurso hídrico.

Finalmente, en compañía de profesional Maribel Puerta de la supervisión se realizó acompañamiento a las actividades de censo en la Quebrada Yarumalito en el Municipio de Yarumal, entando pendiente a la fecha los acompañamientos al Río Dolores en el Municipio de Angostura y para la Quebrada La Noque en los Municipios de Santa Fe de Antioquia y Anza, para estos dos últimos se está a la espera de los ajustes en la programación del consultor.

Se indica que se realiza devolución de la revisión de la estrategia de participación con comentarios y que se está a la espera del desarrollo de la actividad de capacitación para los ajustes de los documentos presentados que no presentan alineamiento con la estrategia de la entidad “El Territorio como Zona de Vida”

Para el caso del contrato de implementación, se avanza en la revisión de los productos entregados por el consultor en las últimas semanas, se está a la espera de la entrega de los contenidos de los productos relacionados con los módulos de universidad virtual como producto pendiente.

De igual manera se desarrolla validación de los documentos ajustados reportados por el consultor, donde para algunos casos se reiteran algunas de las observaciones que son remitidas vía correo electrónico.

Se espera lograr para este contrato el cierre total y ajustes en el mes de marzo para el proceso de liquidación. Vale anotar que este también depende del cierre de radicación de las actuaciones jurídicas pendientes.

A las 11:00 AM se da por terminada la reunión.





Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

2. Compromisos de las partes

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Remitir a profesionales de la Subdirección de Cultura documento de Ruta metodológica para la concertación de acuerdos para revisión conjunta	Diespu	26/02/2021
Remitir radicado con documentos del SGI del contrato de Formulación a la profesional Lorena Restrepo Benítez	Diespu	26/02/2021

 Pilar Ruiz Ruiz Supervisora contrato 110-CNT2011-153	 Viky González Meléndez Profesional contrato 110-CNT2011-153
 Laura Gallo Carvajal Apoyo supervisión	 Carlos Andrés Jaramillo Apoyo supervisión
 Diana Patricia Peñuela Profesional contrato 110-CNT2011-153	

Anexos: NA
Copia: NA

Elaboró: Viky González Meléndez
Revisó: Pilar Ruiz y Maribel Puerta Castrillón

Fecha de Elaboración: 23/02/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300