| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br>República de Colombia<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | OAJ-FO-1<br>13/09/2016<br>Versión 3 |

**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

**DATOS GENERALES** (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 01/11/2020 **A** 30/11/2020 | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.* | **PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.* |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | **41.63%** | **33.00%** |
| **% DE AVANCE REAL** | **41.63%** | **33.00%** |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JOSÉ GABRIEL VELANDIA RIOS |
| **DEPENDENCIA** | Oficina de Sistemas e Informática |

| **DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | OS 22040045 de 2020 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 10/07/2020 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO** *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).* | 10/07/2020 |
| **CONTRATISTA** | BERCONT LMITADA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 860.524.545-1 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO DE LA PLANTA TELEFONICA AVAYA y su respectiva plataforma de comunicaciones (IP OFFICE 500 con sus componentes internos, externos y teléfonos incluyendo suministros y repuestos por un (1) año. |
| **VALOR** | $ 20.859.082 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br>República de Colombia<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | OAJ-FO-1<br>13/09/2016<br>Versión 3 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 12 MESES |
| **PLAZO DE ENTREGA** | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 10/07/2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 09/07/2021 |
| **ADICIONES*** | N/A |
| **PRORROGAS*** | N/A |
| **MODIFICACIONES** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| | |
| | |

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

## SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

- Mantenimientos correctivos de todos los componentes de la planta telefónica AVAYA y sus respectivos teléfonos distribuidos en la Entidad. Verificación y configuración de los elementos internos en la central telefónica y los requerimientos solicitados por la Entidad.

**2. OBSERVACIONES:**

**3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

**4. SOPORTES DEL INFORME**: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*


- ✓ *Informes*
- ✓ *Facturas 4746 Y 4781*
- ✓ *Cumplidos: del 23/10/2020 y 24/11/2020*

✓ *Auxiliar de pagos*

**BALANCE FINANCIERO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato** | $20.859.082,00 |
| **Valor Adicionado** | $ 0,00 |
| **Valor Total del Contrato** | $20.859.082,00 |
| **Valor Recibido por el Contratista** | $6.953028,00 |
| **Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista** | $ 0,00 |
| **Saldo por Ejecutar** | $13.906.054,00 |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 07/12/ 2020



_____

**FIRMA DEL SUPERVISOR**