GOBERNACIÓN DEL CASANARE
OFICINA ASESORA JURIDICA
FECHA 24/03/21 HORA 2:25
RADICADO No 1273
RECIBIDO POR: Angie

Marcela Zamora Reviso

Yopal, 24 marzo de 2021

Me permito enviar para archivo del proceso, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 - 2230
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-12-2020
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE CONTRATISTA	A7 S.A.S.

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A ARCHIVAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Remito Acta de liquidación del Contrato de Suministro No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 – 2230 de 2020-12-28.	150 folios del (01 al 150)
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		**150**

Cordialmente,

Remitente
JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Supervisor Contrato No. SECOP II
CAS-OAJ-SAS-013-2020 – 2230 de 2020-12-28

Revisó: Melissa Borja Machado, Profesional Universitaria SED

Elaboró: Jair Valencia Aranda, Profesional Contratado

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Yopal, 17 de Marzo del 2021.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 40379253 de VILLAVICENCIO, representante legal, de(l-la) A7 SAS con NIT 901211698-4, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2230 del Veintiocho(28) de Diciembre de 2020, cuyo Objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 18/01/2021 hasta 17/02/2021, por un valor de $1.713.302.900,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE EDUCACIÓN

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yopal, 17 de marzo de 2021

PRESENTACIÓN

Mediante el presente informe de supervisión se consignan las actividades de control, supervisión y seguimiento de actividades adelantadas durante del periodo comprendido entre el dieciocho (18) de enero al diecisiete (17) de febrero del año 2021 del contrato que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28:

Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28
Contratista:	A7 SAS
Valor del Contrato principal:	$1.713.302.900,00
Plazo inicial:	Un (01) mes
Fecha de Inicio:	18 de Enero de 2021
Fecha de Terminación programada:	17 de Febrero de 2021
Código Presupuestal:	5.SE07.PC4018105
Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Contrato:	20002533 de fecha 24-09-2020 valor $1.721.923.310,00
Registro Presupuestal del Contrato:	202230 de fecha 29-12-2020 valor $1.721.923.310,00
Supervisor Gobernación de Casanare	Juan Ricardo López Morales, Director Administrativo - Secretaria de Educación Departamental

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por valor de MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.713.302.900,00).

PERFECCIONAMIENTO: Que el contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento contemplados en la cláusula vigésima tercera, que establece: que para la ejecución: "se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos a que haya lugar, la aprobación por parte del Departamento de las Garantías que se constituyen a favor del mismo, y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

al perfeccionamiento del correspondiente contrato. Dicha cláusula se cumple suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la Oficina Jurídica del Departamento de Casanare con números 605-47-994000085001 / 605-74-994000017814, además de esto, presenta nota crédito No. 21000066 expedida por la Dirección Técnica de Tesorería de la Gobernación de Casanare de fecha dieciocho (18) del mes de enero de 2021, que corresponde al pago de la Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-adulto y Estampilla Pro-Desarrollo.

CONCEPTO	NUMERO	VALOR	FECHA
Estampilla Pro-Adulto Mayor	NC No. 21000066	$51.399.087	18/01/2021
Estampilla Pro-Cultura	NC No. 21000066	$17.133.029	18/01/2021
Estampilla Pro-Desarrollo	NC No. 21000066	$17.133.029	18/01/2021

GARANTIAS: Durante el periodo comprendido entre el dieciocho (18) de enero de 2021 al diecisiete (17) de febrero del año 2021, el contratista posee pólizas de garantías así:

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – CON LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Póliza No. 605-47-994000085001			
Fecha de Expedición: 29/01/2020			
Fecha de Aprobación: 30/12/2020 Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica – Gobernación de Casanare			
Afianzado: A7 SAS			
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
Póliza expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato	28/12/2020	28/05/2021	$171.330.290,00
Calidad de los bienes	28/12/2020	28/01/2022	$342.660.580,00

Póliza No. 605-74-994000017814			
Fecha de Expedición: 29/01/2020			
Fecha de Aprobación: 30/12/2020 Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica – Gobernación de Casanare			
Afianzado: A7 SAS			
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
Póliza expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2020	28/01/2021	$263.340.900,00

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – CON EL ACTA DE INICIO.

Póliza No. 605-47-994000085001
Fecha de Expedición: 25/01/2021
Afianzado: A7 SAS
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Póliza expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato	18-01-2021	28-06-2021	$171.330.290,00
Calidad de los bienes.	18-01-2021	28-02-2022	$342.660.580,00

Póliza No. 605-74-994000017814			
Fecha de Expedición: 22/01/2021			
Fecha de Aprobación: 30/12/2020 Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica – Gobernación de Casanare			
Afianzado: A7 SAS			
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
Póliza expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	28/01/2021	28/03/2021	$263.340.900,00

INICIO: El 18 de enero de 2021, Supervisión y Contratista suscribieron el acta de inicio del Contrato de Suministro No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: El contratista cumplió con los pagos y aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, y cajas de compensación familiar., hecho que esta soportado en las planillas No. 1100651397-1100260754, hecho que también se encuentra soportado con la certificación expedida por CESAR AUGUSTO ARANGUREN ILLEGAS, identificado con C.C. No. 9.395.868 de Sogamoso y T.P. No. 67203-T, esto teniendo en cuenta el art. 50 de la ley 789 de 2002.

ENTREGA: de conformidad con la cláusula segunda, numeral 4 del contrato, A7 - SAS realizó la entrega de los elementos al Almacén Departamental según consta el documento de entrada de bienes almacén No 20210014 de fecha 29 de enero de 2021 expedida por el Almacenista General JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS, dejándose constancia que en los documentos de entrada de bienes de almacén antes mencionados, se encuentran relacionados las cantidades totales objeto del contrato.

Se anexan las certificaciones de los rectores y directores rurales de los Establecimientos Educativos beneficiarios, los cuales corresponden a: Técnico Agropecuario - Sede Centro Del Municipio de Sácama, El Pretexto del Municipio de Nunchia, Antonio Nariño del Municipio de Nunchia, Salvador Camacho Roldan - Sede Centro del Municipio de Nunchia, Las Mercedes del Municipio de Nunchia, San Agustín del Municipio de Villanueva, Nuestra Señora de Los Dolores de Manare del Municipio de Villanueva, Fabio Riveros del Municipio de Villanueva, Ezequiel Moreno Y Díaz del Municipio de Villanueva, José Antonio Galán del Municipio de Chámeza y Francisco Lucea del Municipio de San Luis de Palenque.

A continuación se relaciona la cantidad total por ítem entregado.

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52161505	Televisores	Televisor: Pantalla LED de 60" entradas y salidas puerto HDMI, puerto LAN/ETHERNET, puerto LIGHTNING, puerto mini usb, No. puertos HDMI 3, No. puertos usb 2, internet tv , smart tv, resolución 4k - ultra HD, diseño plano, dimensiones (ancho x alto x fondo) 136,8 x 85,7 x 25,5 (ancho x alto x fondo) cm, medida televisor sin base 136,8 x 79,6 x 8,91 (ancho x alto x fondo) cms, medida en diagonal 151 cms, incluye sintonizador digital terrestre DVB–T2, velocidad de respuesta 60 HZ, Bluetooth y WiFi, Tiene Salida Óptica, Tiene Opcion de Compartir Pantalla, Soporta Asistente de Voz, Elementos o Accesorios Incluidos con el Producto: Base - Cable de poder - Control Magic, 1 año de garantía, sistema de energía eléctrica de 110 voltios	Unidad	54	$4.701.345,00	$253.872.630,00
2	47121702	Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos	Punto ecológico - 3 canecas para basura grande con tapa (55 lts) con soporte vaiven, en polipropileno redondo, con tapa que se ajusta al cierre y manijas para facilitar su desplazamiento.	Unidad	111	$470.135,00	$52.184.985,00
3	52141804	Ventiladores eléctricos para uso domestico	Ventilador 3 en 1, fácil de ensamblar. 4 funciones: Silencioso, comfort, eco, para utilizar mucho tiempo sin desperdiciar energía, modo extreme para el calor extremo. Oscilación horizontal de 120°. Potencia 80W, 18 Pulgadas, Giro de 120 grados, 4 velocidades, tipo multifunción, 2 años de garantía, número de programas 4, sistema de energía eléctrica de 110 voltios	Unidad	213	$295.513,00	$62.944.269,00

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	45111609	Proyectores multimedia	Video beam: Resolución nativa XGA (1.024 x 768 pixeles). Ideal para hojas de cálculo, tecnología 3LCD que ofrezca imágenes claras, brillantes y llenas de color; luminosidad de 3.500 lúmenes en color y 3.500 en blanco; conectividad avanzada con puertos HDMI, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, modo de proyección: frontal, posterior, techo, pantalla LCD de 0.55 pulgadas, relación de aspecto: 4:3; relación de contraste hasta 15.000:1; reproducción de color de hasta 1 billón de colores; parlante x 1 5W, fuente de alimentación: energía eléctrica, voltaje de fuente de poder: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz.	Unidad	38	$3.947.787,00	$150.015.906,00
5	52161512	Altoparlantes	Sistema de audio. Función: USB, SD, Bluetooth. Formato de reproducción: MP3. Woofer: Altavoz de graves 10 x 2. 30 Oz. Bobina de voz: KSV. Impedancia: 8 Ohm. Tweeter: controlador de 25mm. Respuesta de frecuencia: 50 45 KHz. Sensibilidad: 93dB +/- 2dB. Potencia: 3000W PMPO. Voltaje de entrada: 100 240V AC. 50 60 Hz. Batería recargable. Ruedas y manija para fácil transporte.	Unidad	40	$1.544.593,00	$61.783.720,00
6	52161520	Micrófonos	Respuesta en Frecuencia: 100M a 10.000MHz- Respuesta de salida: 600 Ohm- Distancia de efectividad: hasta 30m- Direccionalidad: Unidireccional- Sintonización de Banda FM- Frecuencia VHF- Cable de audio 2 metros- Sensibilidad del microfono: -72dB- Voltaje de Operación del Micrófono: 1.5V.	Unidad	46	$107.459,00	$4.943.114,00

16

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	60141102	Juegos de mesa	Juego de ajedrez y caja de madera: de 32 piezas; Medida de las fichas Peón: 7 cm, Alfil: 13 cm, Torre: 8 cm, Caballo: 9 ½ cm, Reina: 15 ½ cm, Rey 16 ½ cm, 100 ½ en madera: elaborado en madera 56x56 cm, de colores negro y beige.	Unidad	143	$174.621,00	$24.970.803,00
8	49211805	Cuerdas	Cuerda para saltar: Elaborado en nylon con mango en plástico, largo: 3 metros	Unidad	721	$11.552,00	$8.328.992,00
9	46161508	Conos o delineadores de tráfico	Cono: Color: Naranja, Material: PVC, Peso: 1 Kg, Dimensiones: 15 cm x 45 cm x 20 cm, Funcionalidad: Agilidad, Cono de entrenamiento de 40 cm de alto, Material flexible, Resiste impactos,	Unidad	570	$107.325,00	$61.175.250,00
10	49181507	Mesas de tenis (ping pong)	Mesa de ping: Medidas: 2.74 x 1.53 x 0.76 m, Material: Aglomerado en MDF reforzado por todos los costados y la parte central de los tableros, para un total de 18 mm en el contorno, protegidos con forma borde sintético para protección contra los golpes de la raqueta, Pintura: Color azul por ambas caras. Demarcación del área de juego en pintura de color blanco, acabados en laca mate, Marco metálico reforzado en tubo cuadrado de 1" K 18. Pintura electrostática, soldadura MIG, Ruedas de 3" en Poliuretano blando, Bases: Ocho (8) puntos de apoyo reforzados con pie de amigo, atornillados a la estructura metálica, con tapones en polipropileno, soldadura MIG, Sistema manual de plegado con bisagras soldadas con MIG a la estructura metálica, con malla incluida.	Unidad	26	$1.836.077,00	$47.738.002,00

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	49181508	Raquetas de ping pong	Raquetas de Ping Pong: Color del Mango: Café, Color del Caucho: Negro con rojo, Medidas Malla: 15cm de diámetro, Categoría: 3 estrellas, Spin (Giro): 50, Speed (Velocidad): 60, Control (Dominio): 80, Mango de madera y cauchos en goma	Unidad	170	$53.595,00	$9.111.150,00
12	49181509	Bolas de ping pong	SET X6 Pelotas de Ping Pong: Color: naranja o blanco, de 40 mm, Perfectamente esféricas. Dureza constante. Muy elástica. Rebote y trayectoria óptimos. Material: Plástico; Uso: recreativo, entrenamiento y competitivo.	SET	89	$20.014,00	$1.781.246,00
13	49161504	Balones de futbol	Balón de futbol No. 5: Textil interno micro brado, ensamble compuesto termosoldado, compuesto interno microporoso, diseño en cubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles, neumático en caucho butilo de dos capas, impermeables, válvula de doble seguridad.	Unidad	329	$131.503,00	$43.264.487,00
14	49161504	Balones de futbol	Balón de microfútbol No. 5: Laminado al calor para resistencia a altas temperaturas, caucho de butilo de dos capas, enmallado 100% nylon, cubierta en PVC.	Unidad	411	$114.847,00	$47.202.117,00
15	49161603	Pelotas de básquetbol	Balón de Baloncesto No. 7: Construcción tipo vulcanizado Cámara en caucho, Enmallado en hilo 100% Nylon de alta tenacidad, cubierta en Caucho.	Unidad	385	$166.428,00	$64.074.780,00
16	49161608	Balones de voleibol	Balón de voleibol No. 7: Aprobado: FIVB, Cubierta: PVC, Diseño: 18 paneles, Estructura: Laminado, Neumático Butilo, Peso: 260-280 gm, Circunferencia: 65-67 cm, color blanco	Unidad	400	$120.220,00	$48.088.000,00
17	49221505	Mallas o redes para deportes	Malla voleibol: Calibre # 5 fabricada en cordón de nylon de 5 mm, 8 m de largo X 1 m de alto y estructuras FIVB cuadros trenzados de 10 X 10 cm, guaya o cable de acero de alta resistencia y bordes 4	Unidad	50	$150.443,00	$7.522.150,00

8

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			reatas (borde superior, borde inferior y bordes laterales),				
18	49221505	Mallas o redes para deportes	Malla baloncesto: Circunferencia: 70 cm, Material: Nylon, Peso neto: 15g	Unidad	116	$61.655	$7.151.980,00
19	56121506	Pupitres	Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. Ver Anexo: 5 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)	Puesto de trabajo aula primaria	1040	$258.698,00	$269.045.920,00
20	56121510	Pupitres de profesor	Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. Ver Anexo: 4 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)	Puesto de trabajo docente	225	$678.337,00	$152.625.825,00
21	44111905	Tableros de borrado en seco o accesorios	Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas Ver Anexo: 2 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)	Unidad	137	$402.972,00	$55.207.164,00
22	56121506	Pupitres	Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. Ver Anexo: 5 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)	Puesto de trabajo aula secundaria	1006	$278.598.817,00	$280.270.410,00

VALOR TOTAL: MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.713.302.900,00).

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LIQUIDACION: El contratista allega factura No. A720-5 de fecha 16 de marzo de 2021, por valor de MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.713.302.900,00) que corresponde al cobro del Acta de liquidación del Contrato de Suministro No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28, estableciéndose para el efecto el siguiente,

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO		$1.713.302.900,00
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	$ 1.713.302.900	
SUMAS IGUALES	$ 1.713.302.900,00	$ 1.713.302.900,00
SON: MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.713.302.900,00)		

EJECUCION DEL CONTRATO: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 DEL PERIODO 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2020.

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Suministrar los elementos descritos en el Anexo FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO, de acuerdo con las calidades y cantidades requeridas según las especificaciones técnicas descritas, calidad, durabilidad, buena presentación y de marcas reconocidas, para dar cumplimiento al objeto a contratar	El día 29 de enero de 2020, la supervisión hizo entrega formal en medio magnético CD relación detallada de los elementos a entregar en las instituciones educativas objeto del mencionado contrato. Anexo 1: (01 folio) Ese mismo día 29 de enero de 2020, el supervisor y contratista definieron el cronograma en la entrega a las Instituciones. Anexo 2: (01 folio). Obra también acta de entrada de bienes almacén No 20210014 de fecha 29 de enero de 2021 expedida por el Almacenista General JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS. anexo 4: (02 folios) Se anexa certificados de entrega o salida de elementos a las 11 Instituciones Educativas beneficiadas del mencionado objeto contractual. Anexo 3: (41 folios) CONCLUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD:

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS ELEMENTOS DE ACUERDO AL ANEXO FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO Y DE ESTA MANERA SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.
2	Asumir los daños que se presenten en los elementos cuando se deriven de los defectos de fabricación, con una garantía igual o superior a doce (12) meses de los elementos, a partir de la fecha de entrega de los productos. De presentarse devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el contratista repondrá los elementos dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado	A la fecha del trámite de la liquidación no se recibieron solicitudes de cambios y/o devoluciones por defectos de fabricación, deterioro, mala calidad, especificaciones diferentes, no obstante, de presentarse alguna situación anteriormente descrita, se dará el trámite correspondiente para iniciar a reponer los elementos dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado. Se anexa certificado de garantías de fecha 29 de enero de 2021 expedido por el representante legal. Anexo 5: (01 folio)
3	Aportar el personal por su cuenta y riesgo para atender los requerimientos del contrato	No hubo necesidad de reportar personal o contratar personal para cumplir con esta actividad
4	Hacer la entrega formal en el almacén departamental con especificaciones técnicas, precios y garantías y llevarlos a cada una de las Instituciones educativas definidas en el presente estudio previo, para la entrega de los elementos objetos del mencionado proceso, las partes involucradas en la entrega y recibo de los productos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID - 19, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento	Se realizó entrega formal al almacén departamental, de acuerdo a las especificaciones técnicas, precios y garantías, según consta en la Entrada de bienes almacén No 20210014 de fecha 29 de enero de 2021 expedida por el Almacenista General JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS. Anexo 4 ya relacionado en la actividad 1. Igualmente se entregaron dichos elementos en los Establecimientos Educativos, siguiendo los protocolos de seguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección, como lo son: - Uso de tapabocas -Distanciamiento Social - Uso de gel-antibacterial -Uso de Alcohol al 70% -lavado de manos -embalaje de los productos a entregar.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		Se incluye registro fotográfico del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la entrega de los elementos. Anexo 6: (04 folios)
5	No ceder la ejecución del presente contrato sin autorización expresa del departamento	No se ha realizado cesión de la ejecución del presente contrato.
6	Allegar las garantías contractuales	Se allegaron las Póliza No. 605-47-994000085001 / 605-74-994000017814 el 29 de diciembre de 2020, las cuales fueron aprobadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Casanare el día 30 de diciembre de 2020. Estas garantías se encuentran vigentes y las cuales hacen parte de la documentación legal del contrato. Anexo 7: (07 folios)
7	Asumir los riesgos imprevisibles que se le asignen	Durante la ejecución del contrato no se presentaron riesgos imprevisibles que puedan ser atribuidos al contratista.

Una vez revisados los documentos aportados por el contratista con respecto a la entrega de las dotaciones, se verificó el cumplieron con lo estipulado en las actividades y obligaciones del contrato sin presentarse inconvenientes en la ejecución del objeto contractual, por tal motivo se deja constancia del cumplimiento de las funciones ejercidas por la supervisión.

JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Director administrativo SED
Supervisor C.S. No. 2230 de 2020

Elaboró: Melissa Borja Machado, Profesional Universitario SED
Se anexan: documentos mencionados e informe del contratista

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Final de Actividades No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2230 - CAS-OAJ-SAS-013-2020 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Yopal, 17 de Marzo del 2021.

Doctor(a)
JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE EDUCACIÓN
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2230 - CAS-OAJ-SAS-013-2020 de 2020-12-28.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE SUMINISTRO de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 18/01/2021 hasta 17/02/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (1) MES

3. FECHA DE INICIO: 2021-01-18

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-02-17

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-02-17

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.713.302.900,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $1.713.302.900,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 17/02/2021, el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2230 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

13

Informe Final de Actividades No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2230 - CAS-OAJ-SAS-013-2020 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$1.713.302.900,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$1.713.302.900,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$1.713.302.900,00	$0,00	$1.713.302.900,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$1.713.302.900,00	$0,00	$1.713.302.900,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $1.713.302.900,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista debe desarrollar entre otras actividades las siguientes:

1. Suministrar los elementos descritos en el Anexo FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO, de acuerdo con las calidades y cantidades requeridas según las especificaciones técnicas descritas, calidad, durabilidad, buena presentación y de marcas reconocidas, para dar cumplimiento al objeto a contratar.
2. Asumir los daños que se presenten en los elementos cuando se deriven de los defectos de fabricación, con una garantía igual o superior a doce (12) meses de los elementos, a partir de la fecha de entrega de los productos. De presentarse devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el contratista repondrá los elementos dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado.
3. Aportar el personal por su cuenta y riesgo para atender los requerimientos del contrato.
4. Hacer la entrega formal en el almacén departamental con especificaciones técnicas, precios y garantías y llevarlos a cada una de las Instituciones educativas definidas en el presente estudio previo, para la entrega de los elementos objetos del mencionado proceso, las partes involucradas en la entrega y recibo de los productos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID - 19, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.
5. No ceder la ejecución del presente contrato sin autorización expresa del departamento.
6. Allegar las garantías contractuales.
7. Asumir los riesgos imprevisibles que se le asignen

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
El día 29 de enero de 2020, la supervisión hizo entrega formal en medio magnético CD relación detallada de los elementos a entregar en las instituciones educativas objeto del mencionado contrato. Anexo 1: (01 folio) Ese mismo día 29 de enero de 2020, el supervisor y contratista definieron el cronograma en la entrega a las Instituciones. Anexo 2: (01 folio). Obra también acta de entrada de bienes almacén No 20210014 de fecha 29 de enero de 2021 expedida por el Almacenista General JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS. anexo 4: (02 folios) Se anexa certificados de entrega o salida de elementos a las 11 Instituciones Educativas beneficiadas del mencionado objeto contractual. Anexo 3: (41 folios) CONCLUSIÓN DE ESTA ACTIVIDAD:	100	1

Informe Final de Actividades No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2230 - CAS-OAJ-SAS-013-2020 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS ELEMENTOS DE ACUERDO AL ANEXO FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO Y DE ESTA MANERA SE CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.		
A la fecha del trámite de la liquidación no se recibieron solicitudes de cambios y/o devoluciones por defectos de fabricación, deterioro, mala calidad, especificaciones diferentes, no obstante, de presentarse alguna situación anteriormente descrita, se dará el trámite correspondiente para iniciar a reponer los elementos dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado. Se anexa certificado de garantías de fecha 29 de enero de 2021 expedido por el representante legal. Anexo 5: (01 folio)	100	2
No hubo necesidad de reportar personal o contratar personal para cumplir con esta actividad	100	3
Se realizó entrega formal al almacén departamental, de acuerdo a las especificaciones técnicas, precios y garantías, según consta en la Entrada de bienes almacén No 20210014 de fecha 29 de enero de 2021 expedida por el Almacenista General JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS. anexo ya relacionado en la actividad 1. Igualmente se entregaron dichos elementos en los Establecimientos Educativos, siguiendo los protocolos de seguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección, como lo son: - Uso de tapabocas -Distanciamiento Social - Uso de gel-antibacterial -Uso de Alcohol al 70% -lavado de manos -embalaje de los productos a entregar	100	4
No se ha realizado cesión de la ejecución del presente contrato	100	5
Se allegaron las Póliza No. 605-47-994000085001 / 605-74-994000017814 el 29 de diciembre de 2020, las cuales fueron aprobadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Casanare el día 30 de diciembre de 2020. Estas garantías se encuentran vigentes.	100	6
No se presentaron riesgos imprevisibles que puedan ser atribuidos al contratista	100	7

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

A7 SAS
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Supervisor(a)

Informe Final de Actividades No. 1 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2230 - CAS-OAJ-SAS-013-2020 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

V.°B.°: _____

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2021.

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
YOPAL
2021

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Yopal, 16 de marzo de 2021

PRESENTACION

Mediante el presente informe se consignan las actividades desarrolladas dentro del periodo comprendido entre el dieciocho (18) de enero al diecisiete (17) de febrero del año 2021 del contrato que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INFORME ADMINISTRATIVO

Contrato:	***CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28***
Contratista:	*A7 SAS*
Valor del Contrato principal:	*$1.713.302.900,00*
Valor Adicional 1	*0*
Valor del Anticipo:	*0*
Plazo inicial:	*Un (01) mes*
Fecha de Inicio:	*18 de Enero de 2021*
Fecha de Terminación programada:	*17 de Febrero de 2021*
Suspensión	*0*
Porcentaje de ejecución	*100 %*
Valor de ejecución	*$ 1.713.302.900,00*

Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

1. Documentos de legalización del contrato

CONCEPTO	NUMERO	VALOR	FECHA
Estampilla Pro-Adulto Mayor	NC No. 21000066	$51.399.087	18/01/2021
Estampilla Pro-Cultura	NC No. 21000066	$17.133.029	18/01/2021
Estampilla Pro-Desarrollo	NC No. 21000066	$17.133.029	18/01/2021

2. Control de Pólizas

Póliza Nros. 605-47-994000085001 605-74-994000017814			
Fecha de Expedición: 29/12/2020			
Expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Beneficiario: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato	2020-12-28	2021-05-28	$171.330.290,00
Responsabilidad civil extra contractual	2020-12-28	2021-01-28	$263.340.900,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2020-12-28	2022-01-28	$342.660.580,00

2.1. Estado de las pólizas

Las pólizas que conforman la garantía única suscrita para *CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28* ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, se encuentran vigentes al corte del presente informe.

3. Ejecución del contrato

A continuación, se presenta informe final del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, suscrito entre el Departamento de Casanare y A7-SAS, ejecutado en el periodo comprendido del 18 de enero al 17 de febrero de 2021 y el cual presenta una ejecución del 100%.

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	*DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD*	*OBSERVACIONES*
1	*Suministrar los elementos descritos en el Anexo FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO, de acuerdo con las calidades y cantidades requeridas según las especificaciones técnicas descritas, calidad, durabilidad, buena presentación y de marcas reconocidas, para dar cumplimiento al objeto a contratar*	*El contratista suministró los elementos de acuerdo a los términos, condiciones e indicaciones del anexo FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO y de esta manera se cumplió con el objeto contractual en el periodo comprendido entre el 18 de enero al 17 de febrero de 2021.* *-Se certificado de entrega a los establecimientos educativos beneficiados con elementos de mobiliario escolar.* *-Como se puede evidenciar en la Entrada de bienes almacén No 20210014 de fecha 29 de enero de 2021 expedida por el Almacenista General JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS.*
2	*Asumir los daños que se presenten en los elementos cuando se deriven de los defectos de fabricación, con una garantía igual o superior a doce (12) meses de los elementos, a partir de la fecha de entrega de los productos. De presentarse devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el contratista repondrá los elementos dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado*	*A la fecha de la liquidación no se recibieron solicitudes de cambios y/o devoluciones por defectos de fabricación, deterioro, mala calidad, especificaciones diferentes, no obstante, de presentarse alguna situación anteriormente descrita, se dará el trámite correspondiente para iniciar a reponer los elementos dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado.* *Se anexa certificado de garantías de fecha 02 de febrero de 2021 expedido por el representante legal.*
3	*Aportar el personal por su cuenta y riesgo para atender los requerimientos del contrato*	*A la fecha de la liquidación se dio cumplimiento al 100%.*

Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
4	Hacer la entrega formal en el almacén departamental con especificaciones técnicas, precios y garantías y llevarlos a cada una de las Instituciones educativas definidas en el presente estudio previo, para la entrega de los elementos objetos del mencionado proceso, las partes involucradas en la entrega y recibo de los productos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID - 19, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento	Se realizó entrega formal al almacén departamental, de acuerdo a las especificaciones técnicas, precios y garantías Entrada de bienes almacén No 20210014 de fecha 29 de enero de 2021 expedida por el Almacenista General JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS. Igualmente se entregaron dichos elementos en los Establecimientos Educativos, siguiendo los protocolos de seguridad expedidos por el MInisterio de Salud y Proteccion, como lo son: - Uso de tapabocas -Distanciamiento Social - Uso de gel-antibacterial -Uso de Alcohol al 70% -lavado de manos -embalaje de los productos a entregar
5	No ceder la ejecución del presente contrato sin autorización expresa del departamento	No se ha realizado cesión de la ejecución del presente contrato.
6	Allegar las garantías contractuales	Se allegaron las Póliza No. 605-47-994000085001 de fecha 29 de diciembre de 2020, las cuales fueron aprobadas por parte de la Oficina Asesora Juridica del Departamento de Casanare el día 30 de diciembre de 2020.
7	Asumir los riesgos imprevisibles que se le asignen	A la fecha de la liquidación no se han presentado riesgos impensados que puedan ser atribuidos al contratista.

4. Ejecución financiera

Ejecución financiera, los valores ejecutados en el periodo del 18 de enero al 17 de febrero de 2021 del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28, el cual tiene un valor ejecutado de $1.713.302.900,00, relacionados en la siguiente manera:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52161505	Televisores	Televisor: Pantalla LED de 60" entradas y salidas puerto HDMI, puerto LAN/ETHERNET, puerto LIGHTNING, puerto mini usb, No. puertos HDMI 3, No. puertos usb 2, internet tv , smart tv, resolución 4k - ultra HD, diseño plano, dimensiones (ancho x alto x fondo) 136,8 x 85,7 x 25,5 (ancho x alto x fondo) cm, medida televisor sin base 136,8 x 79,6 x 8,91 (ancho x alto x fondo) cms, medida en diagonal 151 cms, incluye sintonizador digital terrestre DVB–T2, velocidad de respuesta 60 HZ, Bluetooth y WiFi, Tiene Salida Óptica, Tiene Opcion de Compartir Pantalla, Soporta Asistente de Voz, Elementos o Accesorios Incluidos con el Producto: Base - Cable de poder - Control Magic, 1 año de garantía, sistema de energía eléctrica de 110 voltios	Unidad	54	$4.701.345,00	$253.872.630,00

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	47121702	Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos	Punto ecológico - 3 canecas para basura grande con tapa (55 lts) con soporte vaiven, en polipropileno redondo, con tapa que se ajusta al cierre y manijas para facilitar su desplazamiento.	Unidad	111	$470.135,00	$52.184.985,00
3	52141804	Ventiladores eléctricos para uso domestico	Ventilador 3 en 1, fácil de ensamblar. 4 funciones: Silencioso, comfort, eco, para utilizar mucho tiempo sin desperdiciar energía, modo extreme para el calor extremo. Oscilación horizontal de 120°. Potencia 80W, 18 Pulgadas, Giro de 120 grados, 4 velocidades, tipo multifunción, 2 años de garantía, número de programas 4, sistema de energía eléctrica de 110 voltios	Unidad	213	$295.513,00	$62.944.269,00
4	45111609	Proyectores multimedia	Video beam: Resolución nativa XGA (1.024 x 768 pixeles). Ideal para hojas de cálculo, tecnología 3LCD que ofrezca imágenes claras, brillantes y llenas de color; luminosidad de 3.500 lúmenes en color y 3.500 en blanco; conectividad avanzada con puertos HDMI, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional, modo de proyección: frontal, posterior, techo, pantalla LCD de 0.55 pulgadas, relación de aspecto: 4:3; relación de	Unidad	38	$3.947.787,00	$150.015.906,00

Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			contraste hasta 15.000:1; reproducción de color de hasta 1 billón de colores; parlante x 1 5W, fuente de alimentación: energía eléctrica, voltaje de fuente de poder: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz.				
5	52161512	Altoparlantes	Sistema de audio. Función: USB, SD, Bluetooth. Formato de reproducción: MP3. Woofer: Altavoz de graves 10 x 2. 30 Oz. Bobina de voz: KSV. Impedancia: 8 Ohm. Tweeter: controlador de 25mm. Respuesta de frecuencia: 50 45 KHz. Sensibilidad: 93dB +/- 2dB. Potencia: 3000W PMPO. Voltaje de entrada: 100 240V AC. 50 60 Hz. Batería recargable. Ruedas y manija para fácil transporte.	Unidad	40	$1.544.593,00	$61.783.720,00
6	52161520	Micrófonos	Respuesta en Frecuencia: 100M a 10.000MHz- Respuesta de salida: 600 Ohm- Distancia de efectividad: hasta 30m- Direccionalidad: Unidireccional- Sintonización de Banda FM- Frecuencia VHF- Cable de audio 2 metros- Sensibilidad del microfono: -72dB- Voltaje de Operación del Micrófono: 1.5V.	Unidad	46	$107.459,00	$4.943.114,00

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	60141102	Juegos de mesa	Juego de ajedrez y caja de madera: de 32 piezas; Medida de las fichas Peón: 7 cm, Alfil: 13 cm, Torre: 8 cm, Caballo: 9 ½ cm, Reina: 15 ½ cm, Rey 16 ½ cm, 100 ½ en madera: elaborado en madera 56x56 cm, de colores negro y beige.	Unidad	143	$174.621,00	$24.970.803,00
8	49211805	Cuerdas	Cuerda para saltar: Elaborado en nylon con mango en plástico, largo: 3 metros	Unidad	721	$11.552,00	$8.328.992,00
9	46161508	Conos o delineadores de tráfico	Cono: Color: Naranja, Material: PVC, Peso: 1 Kg, Dimensiones: 15 cm x 45 cm x 20 cm, Funcionalidad: Agilidad, Cono de entrenamiento de 40 cm de alto, Material flexible, Resiste impactos,	Unidad	570	$107.325,00	$61.175.250,00
10	49181507	Mesas de tenis (ping pong)	Mesa de ping: Medidas: 2.74 x 1.53 x 0.76 m, Material: Aglomerado en MDF reforzado por todos los costados y la parte central de los tableros, para un total de 18 mm en el contorno, protegidos con forma borde sintético para protección contra los golpes de la raqueta, Pintura: Color azul por ambas caras. Demarcación del área de juego en pintura de color blanco, acabados en laca mate, Marco metálico reforzado en tubo cuadrado de 1" K 18. Pintura electrostática, soldadura MIG, Ruedas de 3" en Poliuretano	Unidad	26	$1.836.077,00	$47.738.002,00

Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

25

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			blando, Bases: Ocho (8) puntos de apoyo reforzados con pie de amigo, atornillados a la estructura metálica, con tapones en polipropileno, soldadura MIG, Sistema manual de plegado con bisagras soldadas con MIG a la estructura metálica, con malla incluida.				
11	49181508	Raquetas de ping pong	Raquetas de Ping Pong: Color del Mango: Café, Color del Caucho: Negro con rojo, Medidas Malla: 15cm de diámetro, Categoría: 3 estrellas, Spin (Giro): 50, Speed (Velocidad): 60, Control (Dominio): 80, Mango de madera y cauchos en goma	Unidad	170	$53.595,00	$9.111.150,00
12	49181509	Bolas de ping pong	SET X6 Pelotas de Ping Pong: Color: naranja o blanco, de 40 mm, Perfectamente esféricas. Dureza constante. Muy elástica. Rebote y trayectoria óptimos. Material: Plástico; Uso: recreativo, entrenamiento y competitivo.	SET	89	$20.014,00	$1.781.246,00
13	49161504	Balones de futbol	Balón de futbol No. 5: Textil interno micro brado, ensamble compuesto termosoldado, compuesto interno microporoso, diseño en cubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles, neumático en caucho butilo de dos capas,	Unidad	329	$131.503,00	$43.264.487,00

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			impermeables, válvula de doble seguridad.				
14	49161504	Balones de futbol	Balón de microfútbol No. 5: Laminado al calor para resistencia a altas temperaturas, caucho de butilo de dos capas, enmallado 100% nylon, cubierta en PVC.	Unidad	411	$114.847,00	$47.202.117,00
15	49161603	Pelotas de básquetbol	Balón de Baloncesto No. 7: Construcción tipo vulcanizado Cámara en caucho, Enmallado en hilo 100% Nylon de alta tenacidad, cubierta en Caucho.	Unidad	385	$166.428,00	$64.074.780,00
16	49161608	Balones de voleibol	Balón de voleibol No. 7: Aprobado: FIVB, Cubierta: PVC, Diseño: 18 paneles, Estructura: Laminado, Neumático Butilo, Peso: 260-280 gm, Circunferencia: 65-67 cm, color blanco	Unidad	400	$120.220,00	$48.088.000,00
17	49221505	Mallas o redes para deportes	Malla voleibol: Calibre # 5 fabricada en cordón de nylon de 5 mm, 8 m de largo X 1 m de alto y estructuras FIVB cuadros trenzados de 10 X 10 cm, guaya o cable de acero de alta resistencia y bordes 4 reatas (borde superior, borde inferior y bordes laterales),	Unidad	50	$150.443,00	$7.522.150,00
18	49221505	Mallas o redes para deportes	Malla baloncesto: Circunferencia: 70 cm, Material: Nylon, Peso neto: 15g	Unidad	116	$61.655	$7.151.980,00
19	56121506	Pupitres	Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una	Puesto de trabajo aula primaria	1040	$258.698,00	$269.045.920,00

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			(1) Mesa y una (1) silla. Ver Anexo: 5 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)				
20	56121510	Pupitres de profesor	Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. Ver Anexo: 4 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)	Puesto de trabajo docente	225	$678.337,00	$152.625.825,00
21	44111905	Tableros de borrado en seco o accesorios	Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas Ver Anexo: 2 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)	Unidad	137	$402.972,00	$55.207.164,00
22	56121506	Pupitres	Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. Ver Anexo: 5 folios - Ficha técnica (manual de dotaciones emitido por el Ministerio de Educación Nacional)	Puesto de trabajo aula secundaria	1006	$278.598.817,00	$280.270.410,00
VALOR CONTRATO EJECUTADO:							$ 1.713.302.900,00

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Valor Total del Contrato: $1.713.302.900,00
Valor ejecutado: $1.713.302.900,00
Valor no ejecutado: $0
Valor presente informe: $1.713.302.900,00, se anexa factura A720-5 de fecha 16/03/2021.

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
C.C. 40.379.253 de Villavicencio
R/L A7-SAS
NIT. 901.211.698-4

Se anexa: registro fotográfico y demás documentos que soportan este informe.

Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

A7 S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CERTIFICADO DE GARANTÍAS

Respetados señores:

La suscrita ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ, identificado con documentos de identidad No. C.C. 40.379.253 de VILLAVICENCIO, actuando en representación de A7 SAS y con el fin de preservar la vida útil de los elementos objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-013-2020 2230 de 2020-12-28 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; manifiesto que los elementos entregados cuentan con garantía igual o superior a doce (12) meses en caso de que se presenten algún daño o defecto de fábrica, lo anterior aplica a partir de la fecha de entrega de los productos.

Se expide en Yopal, a los 02 días del mes de febrero de 2021

Cordialmente

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
C.C. 40.379.253 de Villavicencio
R/L A7-SAS
NIT. 901.211.698-4

Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCION

PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

PUESTO DE TRABAJO DOCENTES



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCION



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

PUNTO ECOLOGICO



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

37

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

38


S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

TABLERO



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

40

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

VENTILADOR 3 EN 1



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

A1

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

A2

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

BALON DE FUTBOL



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCION

BALON DE MICROFUTBOL



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

49

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

BALON DE BALONCESTO



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

A5

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

BALON DE VOLEIBOL



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

A6

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCION

MALLA VOLEIBOL



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

47

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

MALLA BALONCESTO



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com

18

S.A.S.
DOTACIONES, ARQUITECTURA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

RAQUETAS DE PING PONG



Carrera 19 No. 06-50 piso 2 Yopal, Casanare
(+57 8) 632 8514 – 313 852 3719
admona7sas@gmail.com