| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | FORMATO | VERSIÓN: 0<br>CÓDIGO: A-AD-GC-F-062 |
| ACTA DE ACLARACION | | FECHA: 24/Jul/2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | MARZO 24 de 2021. | | |
| CONTRATO: | **No. 02890** | **FECHA:** | **10 de Agosto de 2020** |
| OBJETO | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZÁ CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 5523 BELÉN SÁCAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | | |
| CONTRATISTA | CONSTRUSEGO SAS R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ | | NIT:900.552.490-9<br>C.C: 91.275.513 |
| SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA: | GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO - Supervisor del contrato de interventoría 3066 de 2020 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE BOYACÁ | | |

En las oficinas de la interventoria se reunieron los señores, Gustavo Adolfo Reyes Niño como supervisor del contrato de interventoría y el señor Germán Alberto Serrano Gutierrez como representante legal de la firma Construsego sas como contratista.

| | |
|---|---|
| Documento a aclarar | ACTA PARCIAL No. 1 |
| Motivo de la aclaracion | En el acta parcial No. 1 no fue tenido en cuenta el valor total del contrato incluido adiciones, ajuste al balance de pago según sabana de cantidades y en formato SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS no fueron diligenciados los espacios de: ACTA No. FECHA. MES |

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA PARCIAL No.1 del CONTRATO de fecha OCTUBRE 26 de 2020 en el siguiente sentido: Aclarar al acta parcial No.1 el campo VALOR TOTAL CON ADICIONES: $ 0,00 siendo el correcto el VALOR TOTAL CON ADICIONES: $ 4.417.308.471,95. Aclarar en el formato SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS los espacios no diligenciados en ACTA No. FECHA. MES de la siguiente manera:

ACTA No. : 1

FECHA: Febrero 26 de 2021

MES: Octubre 26 de 2020 a Febrero 8 de 2021

**OBSERVACIONES O ACLARACIONES: ACLARAR EL VALOR DEL CONTRATO TOTAL CON ADICIONES CORRECTO ES: $ 4.417.308.471,95. Aclarar en el formato SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS ACTA No. 1 FECHA: Febero 26 de 2021, MES Octubre 26 de 2020 a Febrero 8 de 2021.**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

GUSTAVO ADOLFO REYES NIÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3066 DE 2020
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE BOYACÁ
**SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA.**

CONSTRUSEGO SAS
R/L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIÉRREZ
CONTRATO 02890 DE 2020
**CONTRATISTA**

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS
R/L FREDDY HUMBERTO PÉREZ SUAREZ
CONTRATO 3066 DE 2020
**INTERVENTOR**

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Ximena Rodriguez Fonseca
FIRMA:
25/03/2021

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.