ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA
CONTRATO No.: CIT-947-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MINDEPORTE CO 03

OBJETO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DE META DERIVADO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NÚMEROS 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1327, 1330,1332, 1335, 1336 DE 2017

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Villavicencio
INTERVENTOR
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CIT-947-2020
SUPERVISOR: Edgar Muñoz David

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	6 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR EJECUTADO	$ 75.922.000,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DI 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR EL ENTE EJECUTOR A **SATISFACCIÓN,** DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	mes	2,50	4.800.000,00	12.000.000,00
2	RESIENTE DE INTERVENTORIA (son 2)	mes	4,00	5.200.000,00	20.800.000,00
3	ESP. ESTRUCTURAL	mes	2,00	1.200.000,00	2.400.000,00
4	ESP. ELECTRICO	mes	2,00	1.200.000,00	2.400.000,00
5	ABOGADO	mes	2,50	3.600.000,00	9.000.000,00
6	INSPECTOR (son 2)	mes	4,00	3.000.000,00	12.000.000,00
7	TOPÓGRAFO	mes	1,00	400.000,00	400.000,00
8	CADENERO 1	mes	1,00	200.000,00	200.000,00
9	Topografia (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa).	mes	1,00	600.000,00	600.000,00
10	ENSAYOS DE LABORATORIO	global	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	GASTOS DE VIAJE	unidad	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SUBTOTAL					63.800.000,00
ADMINISTRACIÓN					-
IMPREVISTOS					-
UTILIDAD					-
IVA/ UTILIDAD				19%	12.122.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					75.922.000,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					75.922.000,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE ORLANDO OROÑEZ ROCHA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE EDGAR MUÑOZ DAVID
SUPERVISOR