ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 1910 DE 2020 CELEBRADA ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

OBJETO:	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RIO MAGDALENA, MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	**JAIME ANDRES AREVALO ROJAS** C.C. No. 7.710.008 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (**$56.552.275,20**)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (1) MES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
PLAZO ADICIONAL 1:	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL 2:	OCHO (8) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	Dos (02) meses y ocho (08) días, contados a partir de la suscripción de acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N.A **FECHA ACTA DE REINICIO: N.A** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 1: 29 de diciembre de 2020.** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 2: 08 de febrero de 2021.**	

VALOR PRESENTE ACTA: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($56.541.194,33).**

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$44.460.697,60
2. Adición - Otro Sí No. 01	$12.091.577,60
3. Valor Final Contratado	$56.552.275,20
4. Valor Final Ejecutado	$56.541.194,33
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$11.080,87
6. Saldo a Favor del Contratista	$0

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

MUNICIPIO DE NEIVA N.I.T. 891180009-1	ACTA DE TERMINACIÓN	FOR-GDCO-18 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	Primero Neiva

FECHA DE TERMINACION: 18 febrero del 2021

En Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2021, se reunieron el secretario de Competitividad **JOSÉ ALEXANDER DÍAZ MENDEZ**, en calidad de supervisor aceptación de oferta 1910 de 2020 y **JAIME ANDRES AREVALO ROJAS**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 18 del mes de febrero del 2021.

JOSÉ ALEXANDER DÍAZ MENDEZ
Supervisor

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Contratista

Edgar A. Quintero M
Abogado y/o Contratista