GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		4600011205	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCION:		30/10/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				3010/2020	
OBJETO: Financiar los gastos de operación de la E.S.E. HOSPITAL San Julián de Argelia, destinado la Prestación de servicios de salud, de acuerdo con lo establecido en numeral 52.2 del artículo 52 de Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 235 de 2019 de la Ley 1955 de 2019.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaria Seccio de Salud y Protección Social de Antioquia.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL San Jul de Argelia	
		NIT		890.981.851-9	
VALOR [$]:		INICIAL:		Ciento treinta y nueve millones quinientos ochenta y si mil treinta y cuatro pesos M.L ($139.587.034) (IVA Excluido)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		Ciento treinta y nueve millones quinientos ochenta y si mil treinta y cuatro pesos M.L ($139.587.034) (IVA Excluido)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				"N/A"	
PLAZO:		INICIAL		Hasta por dos (2) meses y quince (15) días contados partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 d diciembre de 2020	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓ**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				11325	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE	Gladys Bedoya Jiménez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	2	01/12/2020 al 31/12/2020

GBEDOYAJ

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA		
GARANTIA	No.	(N.A.)
	FECHA EXPEDICION:	(N.A.)
	ASEGURADORA:	(N.A.)
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	(N.A.)
	FECHA EXPEDICION:	(N.A.)
	ASEGURADORA:	(N.A.)

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	(N.A.)		
Pago anticipado	(N.A.)		
Cumplimiento	(N.A.)		
Calidad del servicio	(N.A.)		
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	(N.A.)		
Estabilidad y calidad de la obra	(N.A.)		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	(N.A.)		
Responsabilidad civil extracontractual	(N.A.)		

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo, se da por terminada la ejecución del Contrato No. 4600011205 el 31/12/2020
2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en el acta de recibo final, suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600011205 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman,

GLADYS BEDOYA JIMENEZ
Supervisor
Secretaria Seccional de Salud de Antioquia
Contratante

JUAN DE JESUS ARROYAVE OCAMPO
Gerente
ESE Hospital San Julián-Argelia
Contratista

EDOYAJ