Medellín, marzo 10 de 2021

Ing. Juan David Moreno Aristizábal
Supervisor del Contrato

REFERENCIA: CONTRATO 4600088142 DE 2020

ASUNTO: Ajuste por Mayores y menores cantidades y modificación Nº01 al contrato de Interventoría.

Cordial Saludo

En el marco del contrato "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL SECTOR EL PACÍFICO Y LA LADERA DE INFLUENCIA, UBICADO ENTRE LAS COMUNAS 8 Y 90 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, MEDIANTE URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA SEGÚN DECRETO No. 0989 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020", existe la necesidad de la modificación de las dedicaciones e inclusión de un nuevo profesional es cual es considerado apropiado y conveniente técnicamente, que complementa de manera satisfactoria los ya establecidos contractualmente.

Para la presente solicitud de este ajuste se anexa a este comunicado la siguiente documentación:

- INF_INTV_JUSTIF_TECNICA_Y_FINANCIERA_PRORROGA_1.pdf
- Balance mayores y menores – mod 1.xlsx

Quedamos atentos



Eric Sánchez.
Director de Interventoría. Ingeniero. Civil.