| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO DE ACTAS** | **Espacio exclusivo para el rótulo de radicación** |
| | **PROCESO GESTIÓN JURÍDICA** | Al contestar cite Radicado I-2021-05557 Id: 85818<br>Folios: 3 Fecha: 2021-03-26 19:01:05<br>Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: DIRECCION DE CONTRATACION |
| **Código: FO-GJ-011** | **Elaboró:** Dirección de Contratación | |
| **Versión: 3** | **Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional | |
| **Página 1 de 3** | **Aprobó:** Comité técnico de calidad | |

| **ACTA No. 06** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | FUSAGASUGÁ | **FECHA PRESENTE ACTA** | | | 26 | 03 | 2021 | | |
| | INICIO | **X** | SUSPENSIÓN | | | | | | |
| | REINICIO | | PRORROGA | | | | | | |
| | ADICIÓN | | MODIFICACIÓN | | | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | LIQUIDACIÓN | | | | | | |
| | PAGO PARCIAL No. ____ | | OTRA CUAL? _____ | | | | | | |
| | FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL | | | | | | | | |
| **Contrato No.** | CONVENIO SOLIDARIO No. 2020-0630 | **Fecha de Suscripción del Contrato** | | | 28 | 12 | 2020 | | |
| **Objeto** | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE LA VEREDA JORDÁN BAJO CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ | | | | | | | | |
| **Plazo de Ejecución** | El plazo estimado para la ejecución del Convenio es de treinta (30) días calendario, contados a partir del acta de inicio entre la Junta de Acción Comunal (JAL) de la Vereda Jordán Bajo y el supervisor. | **Fecha Acta de Inicio** | 29 | 12 | 2020 | **Fecha de Terminación** | 27 | 01 | 2021 |
| **Acta de Inicio Acta No.1** | Fecha de Inicio | 29 | 12 | 2020 | Nueva Fecha de Terminación | | 27 | 01 | 2021 |
| **Acta No.2 Giro de Anticipo – Reserva** | Fecha de Acta | 04 | 01 | 2021 | Justificación de Anticipo – secretaria de Hacienda, por valor de: | | $ 5.389.339,50 | | |
| **Acta de Inicio Acta No.3 Giro de Anticipo** | Fecha de Acta | 15 | 01 | 2021 | Entrega de cheque anticipo del 50% por valor de: | | $ 5.389.339,50 | | |
| **Acta No. 4 Prorroga No. 1** | Fecha de Acta | 27 | 01 | 2021 | Nueva Fecha de Terminación | | 26 | 02 | 2021 |
| **Acta No. 5 Suspensión No.1** | Fecha de Acta | 25 | 02 | 2021 | Nueva Fecha de Terminación | | 26 | 03 | 2021 |
| **Valor del Convenio** | El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio Solidario asciende a la suma de: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.856.547,00)** de los cuales el Municipio de Fusagasugá aportará la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 10.778.679,00)** que están respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Fusagasugá; y la Junta de Acción Comunal (JAL) de la vereda Jordán Bajo aportará **UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.077.868,00 )** los cuales están representados en mano de obra no calificada equivalente al 10% del valor total. | | | | | | | | | |
| **PARTES** | **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JORDAN BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA**<br>**NIT: 808001509-2**<br>**REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO GONZALEZ**<br>**C.C. 19.474.794 de Bogotá D.C** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Supervisor** | Ing. ALEJANDRO PATARROYO MORALES<br>Secretario de Infraestructura. | | | | | | | | | | |
| **Ingreso al almacén** | No Aplica | X | Aplica | | Número | | Fecha ingreso | | | | |

En la ciudad de Fusagasugá, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron, el doctor **JHON JAIRO HORTÚA VILLALBA** Alcalde del Municipio de Fusagasugá, el ingeniero **ALEJANDRO PATARROYO MORALES,** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR,** el Profesional Especializado **MAIRA ALEJANDRA HERNÁNDEZ RUBIO** en calidad de **APOYO A LA SUPERVISIÓN** de la secretaria de infraestructura, y el Representante Legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA JORDAN BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA** y el señor **LUIS ALBERTO GONZALEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.474.794 DE BOGOTÁ , en su calidad de **Representante Legal de la Junta de accion comunal vereda Jordan Bajo ,** con **el objeto de suscribir la presente acta de AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.1 del CONVENIO SOLIDARIO No. 2020-0630,** lo cual se justifica a continuación.

**1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN.**

El Municipio de Fusagasugá, dando cumplimento al Plan de Desarrollo Corregimental del Corregimiento sur oriental con vigencia 2020, se dispuso a celebrado un convenio solidario No. 2020-0630, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE LA VEREDA JORDÁN BAJO CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ", estableciendo un presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio Solidario ascendiendo a la suma de: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.856.547,00)** de los cuales el Municipio de Fusagasugá aportará la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 10.778.679,00)** que están respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Fusagasugá; y la Junta de Acción Comunal (JAL) de la vereda JORDÁ BAJO aportará **UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.077.868,00 )**, los cuales están representados en mano de obra no calificada equivalente al 10% del valor total, entre la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALACIOS MUNICIPIO DE FUSAGASUGA con No. NIT: 808001509-2 y el Municipio de Fusagasugá con No. NIT: 890.680.008.

El convenio solidario No. 2020-0630 se encuentra vigente a la fecha.

**1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**

El señor LUIS ALBERTO GONZALEZ en calidad de presidente de la Junta de acción comunal de la Vereda Jordán Bajo y representante legal de la misma, envió y elevó al Supervisor del Contrato por medio electrónico (aplicación de Whatsapp) la Solicitud de prórroga de la suspensión del convenio solidario celebrado con el Municipio de Fusagasugá, manifestando que:

- El representante legal de la junta de Acción Comunal Vereda Jordán Bajo solicita la *"PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN del Convenio Solidario 2020 de adecuación de vías de la Vereda Jordán Bajo por 15 días adicionales dadas las circunstancias climáticas que afectarían de forma adversa este proyecto."*

Se anexa copia de la solicitud del señor Luis Alberto González representante legal de La JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA JORDAN BAJO y oficio de respuesta del Supervisor.

Por lo anterior y mediante oficio, la supervisión considera viable efectuar la ampliación de la suspensión de veinte (20) días calendario al convenio solidario, si las condiciones climáticas mejoran y es viable la realización de la obra (conformación y compactación de afirmado) antes de cumplirse el tiempo de ampliación de la suspensión establecido, el convenio podrá reiniciarse antes de los veinte (20) días calendario, es importante mencionar que debido al objeto del convenio. Dicha modificación se tendrá considerada y será proyectada de tal manera que el Contratista, cumpla a cabalidad con el objeto contractual; debido a que el presupuesto planteado para el convenio solidario en mención, se determina para las actividades correspondientes a la adecuación y construcción de la vía en la vereda Jordán Bajo, por lo que no es posible desarrollar acciones diferentes al objeto contractual determinado

en el clausulado.

Se realizó verificación del pronóstico climatológico para el municipio de Fusagasugá en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, exponiendo que el pronóstico para el periodo del 26 al 28 de marzo se presentan lluvias en la región. La ola invernal que inició desde el mes de febrero del 2021, continúa para el municipio de Fusagasugá como se puede corroborar con el pronóstico climático que se anexa a esta Acta.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la ampliación de la suspensión del convenio solidario No. 2020-0630 quedaría de la siguiente manera:

Término de la ampliación de la suspensión 20 días calendario

Fecha de la terminación de la suspensión 15 de abril de 2021

Fecha de reinicio: 16 de abril de 2021

Y nueva fecha de terminación del convenio 17 de abril de 2021

**2. OTRAS DISPOSICIONES**

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

**3. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS:** El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la suspensión, cargando la misma en la plataforma del SECOP II, para la respectiva revisión y aprobación.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en Fusagasugá.

| **Firmas** | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | **CONTRATISTA** | **ORDENADOR DEL GASTO** |
| ING. ALEJANDRO PATARROYO MORALES<br>**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** | **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA JORDÁN BAJO FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 808001509-2**<br>R.L LUIS ALBERTO GONZALEZ<br>C.C. 19.474.794 DE BOGOTÁ | **JHON JAIRO HORTÚA VILLALBA**<br>Alcalde del Municipio de Fusagasugá |
| ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO |

**GESTIÓN DOCUMENTAL:**
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyecto: Ing. Maira Hernández Rubio, Profesional Especialista c ista
Revisó: Ing. Alejandro Patarroyo Morales, Secretaria de Infraestructura
Revisó: Abogado designado: Dra. Daniela Garzón

Revisó: Dra. Creaycy Yasmin Moreno Martinez, Directora de Contratación