ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Fusagasugá, 26 de marzo del 2021

Señor
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA JORDAN BAJO
Luis A. González
Representante legal
Ciudad

REF: *Respuesta oficio radicado el día 25 de marzo del 2021 SOLICITUD PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN Convenio No. 2020-0630*

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaría de Infraestructura, deseando éxitos en sus actividades y agradeciendo de antemano su formal atención, damos respuesta a la solicitud presentada:

> Deseándole éxitos en sus labores diarias la presente tiene como fin **SOLICITARLE UNA PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN** del **Convenio Solidario 2020** de adecuación de vías de la Vereda Jordán Bajo por 15 días adicionales dadas las circunstancias climáticas que afectarían de forma adversa este proyecto de la cual yo, Luis Alberto González soy su representante legal con c.c. 19´474.794 de Bogotá.
>
> Nos es imposible dar cumplimiento a la entrega del mismo el 30 de Marzo del año en curso.
>
> Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y apoyo a nuestra comunidad y solución a las problemáticas que se nos han presentado, sin otro particular a que hacer referencia,

La secretaria de infraestructura en calidad de supervisor del Convenio Solidario accede a la solicitud presentada designando veinte (20) días calendario, dicha modificación se tendrá considerada y será proyectada de tal manera que el Contratista, cumpla a cabalidad con el objeto contractual, de acuerdo con las anteriores consideraciones, la suspensión, reinicio y nueva fecha de terminación del convenio solidario No. 2020-0630 quedaría de la siguiente manera:

Término de la ampliación de la suspensión 20 días calendario
Fecha de la terminación de la suspensión 15 de abril de 2021
Nueva fecha de terminación del convenio 17 de abril de 2021

Por otro lado, se programará con antelación las actividades correspondientes a la conformación y mejoramiento de la vía alterna en el sector priorizado por parte de la administración municipal cuando el clima lo permita, cabe resaltar que estará sujeto a la disponibilidad del personal técnico operativo y maquinaria.

Espero que esta información sea de gran utilidad.

Cordialmente,

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Destinatario
1° Copia: Archivo Secretaria de infraestructura
Elaboro: Ing. Maira Hernández - Contratista
Reviso: Ing Alejandro Patarroyo Morales – Secretario de Infraestructura